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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

Číslo objednatele: 2020/OŽP/0047/DDIL,  ze dne 11.11.2020 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) 

 

Smluvní strany 
 

1.  Objednatel:   Městská část Praha 9 

se sídlem: Sokolovská 14/324, PSČ 18049 Praha 9 

IČ: 00063894 

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 40029-2000910329/0800 

zastoupená:  Ing. Milanem Rosolem, pověřeným vedoucím odboru životního prostředí 

 (dále jen "objednatel“) 
    

a 

 

2.  Zhotovitel: Martin Čeřovský 

se sídlem: Kasalova 467, 250 91 Zeleneč 

IČ: 13104284, DIČ CZ6511121023, registrována dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH   

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 37849091/0100 

zastoupená: Martinem Čeřovským 

(dále jen "zhotovitel") 
 

Preambule 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 11. 2020 (dále 

jen „SoD“) na veřejnou zakázku „Sportoviště U Vysočanského pivovaru“. Stavba byla zahájena dnem předáním 

staveniště, ke kterému došlo dne 13. 11. 2020. Stavba měla být dle čl. III. odst. 1 smlouvy dokončena do 31. 1. 

2021. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem prodloužení termínu dokončení díla do 15. 5. 2021 z důvodu 

nevhodných klimatických podmínek.  

 

 

Článek I. – Předmět dodatku 

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 termín dokončení díla tak, že dokončení a předání díla 

uvedené v čl. III., odst. 1  SoD se mění a nově zní následovně: 

 

„Zhotovitel dílo dokončí do 15. 5. 2021.“ 

 

 

2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktualizovaný časový harmonogram, který nahrazuje časový 

harmonogram dle čl. III., odst. 2 SoD.  

 

 

Článek II. - Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

 

3. Dodatek je uzavřen za svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných 

podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. 
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4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy: 

 

Příloha č. 1: Aktualizovaný časový harmonogram 

 

 

 

 

 

 

 

      V Praze dne      V Praze dne  

 

 

 

 

 

 

____________________    ________________________ 

         Objednatel       Zhotovitel       

         


