NAK: 7100H1210003-1
ESS: NPU-371/12282/2021

DODATEK č. I. 
ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 2. 2021 
č. j. NPÚ-371/9321/2021

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace	
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený: PhDr. Zdeňkem Váchou, ředitelem územního odborného pracoviště v Brně,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 710002-60039011/0710, 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
adresa: nám. Svobody 72/8, 601 54 Brno
telefon: xxxxxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Tomáš Dula
se sídlem: Štepnická 1626, Veselí nad Moravou, 698 01
IČO: 71433767, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]telefon: xxxxxxxxxxxxxx, E- email: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 2282933309/0800
(dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)

Čl. I.
Úvodní ustanovení.
Smluvní strany uzavřely dne 2. 2. 2021 pod č. j.: NPÚ-371/9321/2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava rozvodu podlahového topení v budově č. p. 72 na náměstí Svobody č. or. 8 v Brně (dále jen „Smlouva“). V průběhu Smlouvou sjednaného druhu prací (zjištění příčin závady) bylo zhotovitelem zjištěno prorezavění rozvodu podlahového topení v místě úniku topného media (suterén budovy). Zde bylo, obnažením všech v zemi uložených částí potrubí podlahového topení, zjištěno jejich velmi silné poškození korozí.
Čl. II.
Předmět dodatku.
Smluvní strany, ve smyslu článku IV odst. 6 Smlouvy, uzavírají dodatek č. I. (dále jen „Dodatek“), kterým rozšiřujícím způsobem upravují článek I. Předmět smlouvy a určení díla, článek II. Doba plnění a další podmínky a článek III. Cena a platební podmínky. Sjednávají tak podmínky pro realizaci díla jako celku, včetně neodkladného provedení zjištěných (nepředvídatelných) víceprací.
Čl. III.
Doplnění čl. I. Smlouvy
Článek I., odst. 1 se doplňuje o větu následujícího znění:
„Dílem se rozumí rovněž vícepráce specifikované v položkovém výčtu a nacenění (podléhá schválení objednatele), které je nedílnou součástí Dodatku“.
Čl. IV.
Úprava čl. II. Smlouvy
Článek II., odst. 1 
Nově stanoví termín závazku zhotovitele k předání díla objednateli. Smluvní strany sjednávají 
tento termín předání díla na 26. 2. 2021.

Čl. V.
Úprava čl. III. Smlouvy
1. Článek III., odst. 1 
Smluvní strany upravují znění odstavce takto:
„Cenou díla ve výši 335.790,- Kč je součet ceny díla 155.960,- Kč a ceny víceprací 179.830,- Kč“
„DPH ve výši 21% činí 70.515,90 Kč“
„Celková cena díla v konečné výši = 406.305,90 Kč“ je součet ceny díla, ceny víceprací a DPH.
2. Článek III., odst. 2
Smluvní strany prohlašují, že „Celkovou cenu díla ve výši 406.305,90 Kč“ vnímají jako cenu konečnou, nepřekročitelnou, zahrnující provedení díla a dodání díla, jakož i vícepráce, veškeré výroby, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

3. Článek III., odst. 3 se doplňuje se o větu následujícího znění:
„Změna ceny víceprací je možná pouze na základě písemného dodatku a v souladu s platnými právními předpisy (zejm. zákonem o zadávání veřejných zakázek). Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy“.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Ujednání Smlouvy Dodatkem nedotčené zůstávají nezměněna.
2. Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy.

Čl. VII.
Přílohy
1. Přílohou Dodatku je specifikace víceprací v položkovém výčtu, nacenění práce a materiálů.


             V Brně dne 15. 2. 2021                                                        


              ------------------------------                                                         ------------------------------
          podpis a razítko objednatele                                              podpis a razítko zhotovitele
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