[image: ]SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ
VANÍČKOVA 315/7   160 17 PRAHA 6 


DODATEK Č. 1
912100013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ZAJIŠTĚNÍ TEPELNÝCH ZDROJŮ, VZDUCHOTECHNIKY, TOPENÁŘSKÝCH, PLYNAŘSKÝCH PRACÍ A MAR
č. smlouvy 9118000007

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"), v platném znění

I. Smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze, 
Organizační součást: Správa účelových zařízení 
sídlo: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
e-mail: suz@cvut.cz
bankovní spojení: 27-4082120257/0100
zastoupený: xxxxxxxxx, ředitelem, zastoupeným xxxxxxxxx na základě pověření 
ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel")



Amper Savings, a.s.
Se sídlem: Vídeňská 134/102, Dolní Heršpice. 619 00 Brno
IČ: 01428357
DIČ: CZ01428357
Zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8144
Zastoupena: xxxxxxxxx, předseda představenstva
V provozně-technických věcech jedná: xxxxxxxxxx, technický ředitel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx, technický ředitel
[bookmark: _GoBack]Tel.: xxxxxxxxxx
(dále jen „Poskytovatel")


1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 	Smluvní strany spolu uzavřely dne 17. 1. 2018 „SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ZAJIŠTĚNÍ TEPELNÝCH ZDROJŮ, VZDUCHOTECHNIKY, TOPENÁŘSKÝCH, PLYNAŘSKÝCH PRACÍ A MAR“ č. smlouvy 9118000007 (dále jen „Smlouva“).


2.	ZMĚNY SMLOUVY

2.1	Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění článku. II Předmět a účel smlouvy, do kterého se přidává nový odstavec 13 následujícího znění:	
13. Smluvní strany se dohodly na změně četnosti poskytovaných služeb z důvodu zlepšení technického stavu technologie a přenesení nákladů za servis části plynových kotlů na novou servisní společnost v závislosti na provedení projektu EPC

2.2	Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Místo, doba a způsob plnění odst. 1 se doplňuje: 
	Bubenečská kolej - ukončení servisních služeb z důvodu celkové rekonstrukce

2.3	Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV Cena, odst. 3, který se snižuje celkem o 682 787 Kč bz DPH.
 	Z toho: 
227 587,- Kč bez DPH změna četnosti servisních služeb a technologie z důvodů provedení projektu EPC;
455 200,- Kč bez DPH odstranění duplicitně započtené servisní položky ve smlouvě 

Původní cena celkem je: 
21 244 800,- Kč bez DPH
	4 461 408,- Kč DPH
	25 706 208,- Kč včetně DPH
	Nová cena celkem je: 
20 562 013,- Kč bez DPH
	4 318 023,- Kč DPH
	24 880 036,- Kč včetně DPH
Ceny služeb, které tvoří sjednanou cenu, jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2.4	Odůvodnění změny ze závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ
Návrh změn vznikl na základě požadavku zadavatele, důvodem bylo snížení rozsahu nadbytečně poskytovaných služeb v závislosti na provedení projektu EPC, který SUZ ČVUT realizoval v roce 2020. 
Bubenečská kolej byla uzavřena z důvodu její celkové rekonstrukce.

3.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti. 

3.2	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech stejné právní síly. 

3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 314/2016 Sb. o registru smluv.

3.4	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz souhlasu jej podepisují.
 

	Příloha č. 1 - Položkový rozpočet + specifikace předmětu plnění
	Příloha č. 2 - Pověření k zastupování


V Praze dne 16. 2. 2021			        V Praze dne 16. 2. 2021




...………………………………		         	          ………………………………..
České vysoké učení technické v Praze		Amper Saving, a.s.
Správa účelových zařízení ČVUT		           xxxxxxxxxxx
v. z. xxxxxxxxxxx, na základě pověření			předseda představenstva 
image1.jpeg
éééééééééé
UCENI TECHNICKE




