

Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML 340/006/2020 
„Návštěvnický informační systém Národního zemědělského muzea, pobočka Praha“

Smluvní strany

Objednatel:		Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
			státní příspěvková organizace
Se sídlem:		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO: 			75075741
DIČ: 			CZ75075741
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu: 		xxx
Zastoupený:		xxx
Osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech naplňování této smlouvy: 
xxx

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	 	BSS Praha s.r.o. 
Se sídlem: 		V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8
IČO: 			28207611
DIČ: 			CZ28207611	
Zastoupený: 		xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 132765
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu: 		xxx


(dále jen "zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2020 Smlouvu o dílo č. SML 340/006/2020, (dále jen „Smlouva“) s účinností 18. 11. 2020. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí plnění spočívající v dodání a zprovoznění vizualizační platformy pro správu a řízení informačního systému a vizualizačních zařízení NZM, dodání venkovního informačního kiosku (včetně inženýrské činnosti na jeho povolení) a dále včetně předchozího dobudování strukturované sítě v budově NZM, pobočka Praha, na adrese Kostelní 1300/44, Praha 7 – Holešovice, blíže specifikované Smlouvou (dále jen „plnění“) a závazek objednatele plnění převzít a zaplatit zhotoviteli za poskytnutí plnění sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
2. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
(dále jen „Dodatek č. 1“),
kterým se Smlouva mění a doplňuje, tak jak následuje.

II. Změny Smlouvy
1. Předmět Smlouvy uvedený v čl. II. Smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené dodatečné dodávky, služby a stavební práce, které jsou specifikovány v oboustranně odsouhlasených změnových listech (dále jen „ZL“)  č. 001 a 002, a to:
· Prodloužení termínu dokončení z důvodu zdržení na straně správních úřadů
· Zajištění výkopových prací a dodávka ochranných prvků dotykových monitorů
jež tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1.
Celková cena díla uvedená v čl. III odst. 1 Smlouvy 1.216.000,- Kč bez DPH se navyšuje o částku 121.334,- Kč bez DPH, která představuje cenu dodatečných prací (víceprací). Cenová kalkulace částky představující navýšení celkové ceny díla je přílohou ZL č. 002.  Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující: 
Celková cena díla se upravuje takto:
Celková cena celkem bez DPH tak činí            			      	  1.337.334,- Kč
DPH 21 %	                                                            	     	              280.840,14 Kč
Cena celkem včetně DPH                                  	          		          1.618.174,14  Kč 
2. Podle článku V. odst. 3 Smlouvy z důvodu průtahů při jednání s příslušnými institucemi, které však nejsou způsobeny konáním resp. nekonáním zhotovitele a které jsou popsány ve ZL č. 1, a z důvodů dodatečných prací (víceprací) uvedených v přechozím odstavci se smluvní strany  dohodly na přiměřeném prodloužení lhůty termínu předání plnění. Na základě výše uvedených skutečností se původní text v  čl. V.  odst.  1 Smlouvy  nahrazuje textem následujícího znění:
	Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnění v následujících termínech:
 Zahájení poskytování plnění: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy 
 Předání plnění: do  31. 3. 2021.
3. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku  č. 1 je oboustranně odsouhlasený ZL č. 001.
4. Nedílnou přílohou č. 2 tohoto Dodatku  č. 1 je oboustranně odsouhlasený ZL č. 002 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet) víceprací.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
3. Ustanovení Smlouvy, které nepodléhají změnám uvedeným v čl. II. (Změny Smlouvy) tohoto Dodatku č. 1 zůstávají nedotčeny.
4. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv, které by se uzavřením Dodatku  č. 1 vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je: 
    Příloha č. 1 – Změnový listy ZL č. 001 
    Příloha č. 2 – Změnový listy ZL č. 002 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet) 



V Praze  dne ........................                	V Praze dne ……………………………
                                                                                                            	

Objednatel:	 Zhotovitel:





...........................................................	...........................................
Národní zemědělské muzeum s. p. o.	         BSS Praha s. r. o.
[bookmark: _GoBack]         
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