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Cislo dodatku €. 2 objednatele: 254/2019/0DSR/2
Cislo dodatku €. 2 zhatovitele: 01/2021

Dodatek c. 2
Smlouvy o zajisténi vzd&lavani
pro podlimitni vefejnou zakazku s nazvem
.Profesionalni a strategicky vykon vefejné spravy v Roinové pod Radhostém —Odhorna Skoleni — ¢ast 11.”

Nézev: Mésto Roinov pod Radhostém

Sidlo: Masarykovo namésti 128, 756 61 RoZnov pod Radhostém
Zastoupene: Ing. Radimem HoliSem, starostou mésta Roznov pod Radhostém
ICO: 00304271

DIC: €Z00304271

Bankovni spojeni: CSOB, a. s., pobo¢ka RoZnov pod Radhodtém

Cislo (ttu: 245738406/0300

ID datové schranky: epgbwzr

Kontaktni osoba: Ing. Lucie Cerna

Tel: +420739 503 685

E-mail: lucie.cerna@roznov.cz

(dale jen ,objednatel” na strané jedné)

a

Nazev: ACCON human resources management, s.r.o.

Sidlo: Smeralova 170/31, Praha 7, 170 00 Bubenet

Sastodfei I

ICO: 27208371

DIC: 227208371

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze oddil C vlozka 104557
Bankovni spojent: Fia banka, a.s.

Cislo Gétu: 2601393072/2010

ID datove schranky: 76yuxad

Kontaktni osoba: _

E I
E-mail:

{ddle jen ,poskytovatel” na strané druhé)

Clanek I,
Uvodni ustanoveni

Smluvni strany na zakladé vysledkt zadavaciho fizeni na sluiby, konkrétné na podlimitni verejnou
zakazku na sluZzby zadavanou dle Obecné Casti pravidel pro Zadatele a pfijemce v ramci Qperacniho
programu Zaméstnanost, v platném znénf a § 53 zakona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisl, uzaviely dne 11, 12. 2015 smlouvu o zajisténi vzdélavani pro podlimitni
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Cislo dodatku &. 2 objednatele: 254/2019/0DSR/2
Cislo dodatku €. 2 zhotovitele: 01/2021

vefejnou zakdzku sndzvem ,Profesionalni a strategicky vykon vefejné spravy v Roinové pod
Radho&t&ém — Odborna $koleni — &ast .“ [dale jen ,smlouva o zajisténi vzdélavani®),

Pfedmét uvedené smlouvy je soudsti projektu ,Profesiondlni a strategicky vykon vefejné spravy v
Roznové pod Radhoitém (dale jen ,projekt”) financovaného z prostfedk(l Evropského socialniho
fondu prostfednictvim Operaéniho programu Zaméstnanost a stainiho rozpoctu CR. Realizace vyie
uvedeného projektu byla dle Rozhodnuti o poskytnuti dotace £. OPZ/4.1/058/0007437 od 1. 1. 2019
do 31, 12. 2020. V souladu s pravidly pro Zzadatele a p¥ijemce podpory v rémci Operacniho programu
Zaméstnanost byla Fidicimu organu predloiena prvni Zadost o podstatnou zménu projektu
LProfesiondlni a strategicky vykon vefejné spravy v Rofnové pod Radho3tém”, registracni Cislo:
€2.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007437, a to o posun doby ukonéeni realizace projektu do 31. 3. 2021.
Z4dost o podstatnou zménu projektu &. 1 byla schvdlena fidicim organem a dne 27. 4. 202C bylo vydané
a podepsané Rozhodnuti 0 zméné ¢. 1.

Dévodem posunu harmonogramu realizace celého projektu bylo vyhladeni nouzového stavu
vyhlaseného na uzemi Ceské republiky ve dnech 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 dle £l. 5 a 6 dstavniho
zékona &. 110/1998 Sb., o bezpetnosti Ceské republiky a na strané objednatele rovnéz vydani Pokynu
tajemnika &.1/2020 "Opatfeni na ochranu zaméstnanct mésta Roznova p.R. zafazenych do Méstského
Ufadu Roinov pod Radhostém", spotivajici zejména v radikdlnim omezeni osobniho kontaktu a
nemoinosti konanf akcf, p¥i kterych dochazi k setkavani osob, jako jsou pravé koleni. Jedna se tedy o
davody, které jsou spojené s nepFedvidatelnou situaci a znemoznily pInéni zdvazk( v pfedpokladaném
terminu, jak na strané objednatele, tak na strané&-poskytovatele.

Na zakladé téchto skute¢nosti se smluvni strany dohodly na podpisu dodatku €. 1 smlouvy o zajisténi
vzd&ldvani, kdy pavodni limitni termin provedeni kurzi sjednany do 30.11. 2020 byl prodlouZen do 28.
2. 2021. Dodatek €. 1 k vyie uvedené Smlouvé o zajisténi vzdélavani byl podepsan dne 20. 7. 2020.

Z diivodu opétovného vyhlageni nouzového stavu dne 5. 10. 2020 nebylo mozné realizovat odborna
skoleni v plvodnim planu a Easovém harmonogramu. Nebylo redlné néktera Skoleni zrealizovat ani
on-line, protoZe mnozi Géastnici kurzu byly v dobé skoleni v karanténé nebo méli pracovni neschopnost
z diivodu nemoci ¢i odetiovani ¢lena rodiny. Z t&chta ddvodl byly mnohé kurzy v planovaném terminu
zru$eny. Pro naplnéni indikdtordl a zavazkl plynouc ze Smlouvy o zajisténi vzdéldvani vzniké tento
dodatek & 2, ktery méni Gg€innost Smlouvy o zajisténi vzdéldvanl z plvodniho terminu 28. 2. 2021 na
novy termin 31. 3. 2021, co je do konce realizace vyse uvedeného projektu.

Clanek Il
Pfedmét dodatku
Z diivodu uvedenych v €l. I. tohoto dodatku €. 2 a v souladu s § 222 odst. 6 zdkona €. 134/2016 Sb., 0
zadavani vefejnych zakdzek ve znénf pozdéjich predpisl, se smluvni strany dohodly na nasledujici

zméné smlouvy o zajisténl vzdélavan':

1. Odstavec 3. ¢ldnku Ill. smlouvy o zajisténi vzdélavani nove znl:
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Limitni doba pro ukonceni kazdého kurzu je do 31, 3. 2021.

2. Ostatni ustanoveni smlouvy o zajisténi vzdélavani se neméni.

Clanek 1l
Zaverecna ustanoveni

1. Tento dodatek €. 2 je uzavien dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a Géinnosti nabyva
dnem uvefejnéni v Registru smluv dle zékona €. 340/2015 Sb., o zviastnich podminkich
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smiuv a o registru smluv (zikon o registru
smluv), v platném znéni (dale jen ,zédkon o registru smluv”}. Zvefejnéni dodatku ¢. 2 podle
zakona o registru smluv zajisti objednatel,

2, Tento dodatek ¢. 2 je sepsan ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originélu, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi po dvou vyhotovenich.
3. Tento dodatek € 2 byl uzavien svobodné a vaing, nikoli v tisni &i za napadné nevyhodnych

podminek, veSkera jeho ustanoveni jsou urcitd a smluvnim strandam zcela srozumitelna,
co? smluvni strany stvrzu]i svymi podpisy. Tento dodatek € 2 obsahuje uplné ujednani o
pfedmétu dodatku €. 2 a vSech nalezitostech, které smluvn( strany mély &i chtdly ujednat.
Zadny projev smluvnich stran utinény pfi jednani o tomto dodatku &. 2 ani projev ucinény po
uzavieni tohoto dodatku €. 2 nesmi byt vykladdan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi tohcto
dodatku €. 2 a nezakladé 24dné ze smluvnich stran jakykoli zadvazek.

4. Tento dodatek ¢. 2 schvalila Rada mésta Roznov pod Radhostém dne 29. 1, 2021 usnesen/m £.
1523/80/RM/29/01/2021.

V Roznoveé pod Radhostém dne FSCZ?Q").f v (PHEULL ........ dne ltllol’\ .........

Za objednatele: Za poskytovatele:

Ing. Radim Holis
Starosta mésta RoZnov pod Radhostém
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