
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1894002000034

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace Dolnopolní a

dalšího dopravního prostoru“

Smluvní strany:

Objednatel

Konečný příjemce

Se sídlem

Zastoupený

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

MČ Brno Maloměřice a Obřany

Selská 66, 61400 Brno

Ing. Klárou Liptákovou, starostkou

449 92 785

CZ 449 92 785

Ing. Klára Liptáková

IČ

DIČ

Ve věcech
smluvních
oprávněn jednat

Ve věcech
technických
oprávněn jednat

Zhotovitel Ing. Jiří Bajer

Se sídlem

Zastoupená

Heinrichova 34, Brno

Ing. Jiřím Bajerem

13372319

CZ480326401

IČ:

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Ve věcech
smluvních oprávněn
jednat

Ve věcech
technických
oprávněn jednat

Ing.Jiří Bajer



I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu dokončení díla - studie- do
31.3.2021 (původní termín byl do 5 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo).

II.
Cena díla

11.1. Zůstává beze změny.

III

Ostatní ujednání

III-1 - Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.

lll.2Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 2
vyhotovení.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního
tajemství.

111.4.Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o
registru smluv.

111.5. Tento dodatek č.1 byl schválen v 64.RMČ konané dne 27.1.2021 bod 4.

Z. Z. 2JD2-1 2 2 11V Brně dne

Za zhotovitele:

Ing.Klára Liptáková
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

Ing. Jiří Bajer
IČ: 13372319


