[bookmark: Text70]DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. SM/1080/2020 ze dne 23.07.2020 
[bookmark: Text51]„Modernizace vzduchotechniky hlavního depozitáře Severočeského muzea v Liberci“

mezi těmito smluvními stranami:

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
se sídlem Masarykova 11, Liberec, 460 01
IČO: 00083232
zastoupené Mgr. Jiřím Křížkem, ředitelem muzea
[bookmark: Text5]bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Liberec             
[bookmark: Text6]číslo účtu: 3231461/0100                  
[bookmark: Text68]kontaktní osoby: e-mail: jiri.krizek@muzeumlb.cz ; tel: 724 663 622 
dále jen „objednatel“

a 

AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.
se sídlem Štefánikova 248, 742 58 Příbor
IČO: 253 93 758
DIČ: CZ 253 93 758 
osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Dušan Schindler, jednatel společnosti
[bookmark: Text15]bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 
číslo účtu: 107-8413410207/0100
evidence: OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18157
kontaktní osoby: Ing. Dušan Schindler, e-mail: aef@aef.cz, tel: 556 740 211 
dále jen „zhotovitel“


Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřeny dne 23.07.2020 Smlouvu o dílo č. SM/1080/2020, jejímž předmětem je „Modernizace vzduchotechniky hlavního depozitáře Severočeského muzea v Liberci (dále jen „smlouva“). Dne 03.02.2021 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že dodatek splnil podmínky dle  § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku  jsou dodatečné dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a změna v osobě dodavatele by nebyla možná z ekonomických a technických důvodu spočívajích zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami a instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení. 
Hodnota dodatečných dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.


Článek II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na technickém řešení dle návrhu zhotovitele, které umožní výrazné snížení provozních nákladů prostřednictvím zpětného využití kondenzačního tepla z provozu chladících jednotek. Za tímto účelem budou chladící jednotky vybaveny dodatečným příslušenstvím, které umožní výše uvedené zpětné využití tepla realizovat.
2. Technické řešení úpravy systému vytápění ve strojovně VZT bude v souladu s předloženou technickou zprávou na doplnění zpětného získávání tepla z provozu nových chladících jednotek. Pro ohřev vzduchu bude přednostně využíváno kondenzační teplo z chladících jednotek a teprve v případě jeho nedostatečného množství bude odebírán zbytek potřebného tepla ze stávajícího systému ÚT v budově hlavního depozitáře muzea. 
Úprava topného systému zahrnuje následující hlavního body:
· Doplnění akumulace tepla z provozu chladících zařízení.
· Úprava rozvodů topné vody včetně tepelné izolace a doplnění armatur tak, aby bylo nejdříve využíváno kondenzační teplo z provozu chladicích jednotek.
· Doplnění nových prvků systému měření a regulace na nově osazené regulační armatury topných okruhů. 
3. [bookmark: _GoBack]Podpůrné ocelové konstrukce a nátěry. Změna specifikace díla je přesně stanovena v Seznamu prací a dodávek , který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Článek III.
Čas a místo splnění
3. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro předání díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění
"Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 200 dnů od účinnosti této smlouvy.“
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
"Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 290 dnů od účinnosti této smlouvy.“    

Článek IV.
Cena za dílo a platební podmínky
1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
· 1.746.821,- Kč (slovy: Jeden-milión-sedm-set-čtyřicet-šest-tisíc-osm-set-dvacet-jedna-korun českých) bez DPH,
· 2.113.653,41 Kč (slovy Dva-milióny-jedno-sto-třináct-tisíc-šest-set-padesát-tři-korun českých, čtyřicet-jedna-haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21%.
2.  Zvýšení ceny díla oproti původní Smlouvě o dílo činí  511.368,- Kč bez DPH a jeho vyčíslení je stanoveno v Seznamu prací a dodávek . 2, který je nedílnou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.2.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

[bookmark: OLE_LINK1]
[bookmark: Text45][bookmark: Text52][bookmark: Text46]V Liberci dne 18.2.2021 	V Liberci dne 18.2.2021




	………………………………	…………………………
	za objednatele	za zhotovitele
	Mgr. Jiří Křížek, ředitel	Ing. Dušan Schindler, jednatel
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