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STRABAG
DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ'), ve zněn/pozdě/šlch předpisů

č. Objednatele:
č. Zhotovitele: 841/TD/HC/2020/23

Název Díla: Chodníky Soběslav 2020 - 2. etapa

článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma: STRABAG a.s. Město Soběslav

Registrace:

Sídlo:

Zastoupená:

Telefon

1Č/DIČ

Bankovní spojeni:
č. účtu:

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem '
v Praze, oddíl B, vložka 7634

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
na základě plné moci:
Pavel Záviš, vedoucí PJ Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Marie Vyskočilová, ekonomka PJ ·
+420 381 541 111

60838744 l CZ60838744

Komerční banka, a.s.

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., PJ Soběslav
Na Švadlačkách 478/11, 392 01 Soběslav

Oprávněni jednat ve
věcech technických:

Telefon:
e-mail:

Telefon:
e-mail:

Pavel Záviš, vedoucí PJ

"420 602 157 625
pavel.zavis@strabag.com

, stavbyvedoucí

(dále jen jako " Zhotoviteľ')

00252921 l CZ00252921

Česká spořitelna a.s.

Město Soběslav
náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města
+420 381 508 124
lintner@musobeslav.cz

, pracovník OVRR MěÚ Soběslav

,

(dále jen jako ,,Objednatel")

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě také jako ,,Smluvní strana".

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo dále jen jako ,,Dodatek č. 2".

článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Dne 22.05.2020 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen ,Smlouva"), předmětem které je (i)
závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele ,,opravu chodníků Soběslav 2020 - 2. etapa" (dále jen ,,Dílo") a (ii)
závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.
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Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s ČI. Vlll, odst. 1 Smlouvy, se Dodatkem č, 2 mění nás|edujÍcÍ
ustanovení Smlouvy a Dodatku č. l:

Změna článku Ill. ČAS A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA:

Původní znění ČI. |||, odst. 1 Smlouvy a Dodatku č. 1 se Dodatkem č. 2 zcela ruší a nahrazují se následujícim zněním:

Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnoŠti ze strany Objednatele, zahájit
realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v níže uvedených termínech:

a) zahájení stavebních prací:
b) dokončeni prací:

květen 2020
do 31.05.2021

článek 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanoveni Smlouvy a Dodatku Č.1 se Dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou
(2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 2 odpovídá jejich dřIvější ústní dohodě, podle které Smluvní strany
postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 2. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 2
v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkajIcI se prováděni Díla způsobem,
jak je popsán ve Smlouvě a Dodatku č. 1 od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 2 a dále
v souladu s Dodatkem č. 2.

, Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 2 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že
je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

za Zhotovitele:
STRABAG a.s.

za Objednatele:
Město Soběslav

"'°"""""Ť,:'°

Pavel Záviš
vedoucí P na základě plné moci

M
ekÓno ka PJ na základě plné moci

l'

10. 02. 2021
V Soběslavi, dne

Ing, Jindřich Bláha t

starosta města
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