
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele:  19/SML2777/02/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.2 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 

Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený:          Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  
 
Zástupce pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
Zástupce pro technická jednání:  
                  Pavla Schneiderová, samostatný referent oddělení investic a údržby 

majetku kraje Krajského úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 334 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
Zhotovitel/dodavatel: 
Stavební společnost JK spol. s r.o. 

Sídlo: Úvoz 252, 405 02 Jílové, Martiněves 
Zastoupený: Ing. Janem Kulhánkem, jednatelem společnosti 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Jan Kulhánek  
E-mail/telefon: jankulhanek@spol-jk.cz / +420 724 744 333  
IČO: 01739565 
DIČ: CZ01739565  
Bank. spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:           107-4994630217/0100 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 



 

 
                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 
 

DODATEK Č.2 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 19. 8. 2019 na akci: „SZŠ a 
OA, Rumburk - reko domova mládeže včetně umístění  PPP a Spec.  Ped. centra 
(ul. Sukova)“ takto:  

 
I. 

 Předmět smlouvy a díla 
  
doplňuje se odstavec 10 a 11 

10. Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných 
rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová 
změna č.2 je přílohou č.1 tohoto dodatku. 

11.  Dílo je určeno pro účely: Realizace projektu ,, Centrum školských poradenských 
služeb Šluknovska - REKO“, reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011739, 
objednatele, kterým je Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad 
Labem, IČ: 70 892156 a uživatelů, kterými jsou Pedagogicko-psychologická poradna 
Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, 
příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice, IČ 61515809, a Speciální základní 
škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace, 
Teplická 65, 405 05 Děčín, IČ 65082133, podpořeného z programu IROP – 86. Výzva 
IROP - Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k 
samostatnému způsobu života - SC 2.4. 

 

II. 
Doba a místo plnění díla 

Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 78 týdnů od předání staveniště. 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 10. mění o cenu víceprací v rozsahu 
položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:   

 
1. Původní cena díla včetně dodatku č. 1 byla sjednána ve výši:  

37.073.533,17Kč (slovy: třicetsedmmilionůsedmdesáttřitisícpětsettřicettři korun českých 
a  sedmnáctt haléře) bez DPH a  
44.858.975,14 Kč (slovy: čtyřicetčtyřimilionůosmsetpadesátosmtisíc devětsetsedm desát 
pět korun českých a čtrnáct haléře) s  21 % DPH. 
 

2. Cena dodatku č. 2 dle změnového listu č. 2 činí: 
- 214 782,81 Kč (slovy: mínus dvěstěčtrnácttisícsedmsetosmdesátdva korun českých a 
osmdesátjeden haléř) bez DPH a  
- 259 887,20 Kč (slovy: mínus dvěstěpadesátdevěttisícosmsetosmdesátsedm korun 
českých a dvacet  haléřů) s  21% DPH.  
 

3. Nová cena díla je sjednána ve výši:   
36 858 750,36 Kč (slovy: třicetšestmilionůosmsetpadesátosmtisícsedmsetpadesát korun 
českých a třicetšest haléřů) bez DPH a  



 

 
44 599 087,94 Kč (slovy: čtyřicetčtyřimilionůpětsedevadesátdevěttisícosmdesátsedm 
korun českých a devadesátčtyři haléře) s 21% DPH.  

 
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky  KUUK/64665/2019/INV/VZ-INV/56/SP -  
180.17 s názvem „SZŠ a OA, Rumburk - reko domova mládeže včetně umístění  PPP 
a Spec.  Ped. centra (ul. Sukova)“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 18.6.2020 
rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1, a 
rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 2. 

 
Doplňuje se bod 9. 

9. Nedílnou součástí každého daňového dokladu je přesný název projektu „Centrum 
školských poradenských služeb Šluknovska - REKO“ a uvedení skutečnosti, že 
projekt je spolufinancován z fondu EU – IROP, Prioritní osa 06.2: Zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 86. Výzva IROP - Infrastruktura vedoucí 
k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života - 
SC 2.4., a dále číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011739. 
 

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
                                                    Ostatní ujednání 
 
Doplňuje se odstavec č. 34, 35, 36 a 37 
 

34.   Náklady díla jsou hrazeny z dotace fondů EU – IROP poskytnuté na základě Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na realizaci projektu. Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek tak, 
aby svou činností nezpůsobil porušení povinností objednatele jako příjemce dotace. 
 

35.  Předmět smlouvy je spolufinancován z fondu EU – IROP. Zhotovitel bere na vědomí, že 
předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu 
spolufinancovaného EU. 
 

36.   Předmět smlouvy je spolufinancován z fondu EU – IROP. Zhotovitel je povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 
10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech lhůta 
delší, musí ji zhotovitel použít. 
 

37.  Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. 
 
 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

Doplňuje se odstavec č. 1: 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření původní smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. č. 38/73R/2019 ze dne 24. 7. 2019 a o uzavření tohoto dodatku 
rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady 
Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21.8.2019. 

 
X. 



 

 
Podpisy smluvních stran 

Upravuje se odstavec č. 3: 
 

3. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek 
na základě svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 10. 02. 2021            V Děčíně dne 10. 02. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... .......................................................... 
Ústecký kraj      Stavební společnost JK spol. s.r.o. 
Ing. Pavla Svítilová    Ing. Jan Kulhánek    
vedoucí odboru investičního    Jednatel společnosti 
 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1: Změnový list č. 2 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

SZŠ a OA, Rumburk - reko domova mládeže vč.umístění  
PPP a Spec.  Ped. centra (ul. Sukova) 

Číslo změny: 2 

Smlouva o dílo č.:  19/SML2777/SOD/INV 
Datum: 23.12.2020 

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

  
Změnový list č. 2 se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace 
stavby. O všech těchto změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto změny 
jsou podloženy položkově v příloze tohoto dokumentu. 
Jedná se o položky, které nejsou fakturovány, položky, které jsou ve větší výměře a 
položky nové dle odsouhlasených prací. 
 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 
 
Soupis přípočty: 

S: Stavba 1 525 514,67 Kč 

SO.01: Centrum školních poradenských služeb Šluknovska - Reko 901 374,54 Kč 

D_02_plus: Změnový list č.2 - přípočty 901 374,54 Kč 

SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np  292 484,14 Kč 

SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np  395 824,77 Kč 

SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np  184 748,15 Kč 

SO.01-1.5: Stavební úpravy fasády  3 970,30 Kč 

SO.01-3.1: Okapový chodník 24 347,18 Kč 

SO.02: SZŠ a OA Rumburk - Reko domova mládeže 624 140,13 Kč 

D_02_plus: Změnový list č.2 - přípočty 624 140,13 Kč 

SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np  224 206,11 Kč 

SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np  203 904,10 Kč 

SO.02-1.3: Stavební úpravy 3.np  105 309,52 Kč 

SO.02-1.4: Stavební úpravy 4.np  48 843,93 Kč 

SO.02-1.6: Opěrná zeď SO 02  13 090,32 Kč 

SO.02-3.2.1: Venkovní splašková kanalizace  4 073,17 Kč 

SO.02-3.2.2: Zemní práce splaškové kanalizace  8 252,45 Kč 

SO.02-3.3.1: Venkovní dešťová kanalizace  4 334,05 Kč 

SO.02-4.1: Okapový chodník 12 126,48 Kč 
 



Soupis odpočty:  

S: Stavba -1 740 297,48 Kč 

SO.01: Centrum školních poradenských služeb Šluknovska - Reko -830 536,06 Kč 

D_02_mínus: Změnový list č.2 - odpočty -830 536,06 Kč 

SO.01-0: Vedlejší a ostatná náklady stavby  -8 000,00 Kč 

SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np  -255 921,51 Kč 

SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np  -365 874,05 Kč 

SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np  -151 053,02 Kč 

SO.01-1.5: Stavební úpravy fasády  -16 194,48 Kč 

SO.01-2.1: Rozvod plynovodu  -33 493,00 Kč 

SO.02: SZŠ a OA Rumburk - Reko domova mládeže -909 761,42 Kč 

D_02_mínus: Změnový list č.2 - odpočty -909 761,42 Kč 

SO.02-0: Vedlejší a ostatná náklady stavby  -8 486,40 Kč 

SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np  -245 860,58 Kč 

SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np  -170 632,87 Kč 

SO.02-1.5: Stavební úpravy fasády  -11 542,56 Kč 

SO.02-2.1: Zařízení pro vytápění  -245 068,42 Kč 

SO.02-3.3.1: Venkovní dešťová kanalizace  -55 707,37 Kč 

SO.02-3.3.2: Zemní práce dešťové kanalizace  -172 463,22 Kč 

                             
 

Rozdíl – ponížení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů ……………….... -214.782,81,- Kč 

 
Počet listů příloh: 1 x list rekapitulace, 6 x list přípočty, 5 x list odpočty,  

Navrhovaná změna ceny díla:                                                       36.858.750,36,-  Kč  bez DPH 

                                                        

zvýšení ceny o ------------------------------------------Kč (bez DPH) 

snížení ceny o 214.782,81,- Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o  5 týdnů 

zkrácení lhůty o --------------------------------------kalendářních dní 

Za zhotovitele: Ing. Jan Kulhánek 

 
 
 
 

Za objednatele: Ludmila Nováčková – TDS  

 
 
 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:    

SZŠ a OA, Rumburk - reko domova mládeže vč.umístění  
PPP a Spec.  Ped. centra (ul. Sukova) 

Číslo změny: 2 

Smlouva o dílo č.:  19/SML2777/SOD/INV Datum:  23.12.2020 

Určeno pro projektanta        

 

TDS 

 

zhotovitele         

 

objednatele       

 

Odesláno/předáno: poštou           

 

Poslem 

 

faxem            

 

osobně          

 

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Změnový list č. 2 se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace 
stavby. O všech těchto změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto 
změny jsou podloženy položkově v příloze tohoto dokumentu. 
Jedná se o položky, které nejsou fakturovány, položky, které jsou ve větší výměře a 
položky nové dle odsouhlasených prací. 
 
  Soupis odsouhlasených přípočtů:  

S: Stavba 1 525 514,67 Kč 

SO.01: Centrum školních poradenských služeb Šluknovska - Reko 901 374,54 Kč 

D_02_plus: Změnový list č.2 - přípočty 901 374,54 Kč 

SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np  292 484,14 Kč 

SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np  395 824,77 Kč 

SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np  184 748,15 Kč 

SO.01-1.5: Stavební úpravy fasády  3 970,30 Kč 

SO.01-3.1: Okapový chodník 24 347,18 Kč 

SO.02: SZŠ a OA Rumburk - Reko domova mládeže 624 140,13 Kč 

D_02_plus: Změnový list č.2 - přípočty 624 140,13 Kč 

SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np  224 206,11 Kč 

SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np  203 904,10 Kč 

SO.02-1.3: Stavební úpravy 3.np  105 309,52 Kč 

SO.02-1.4: Stavební úpravy 4.np  48 843,93 Kč 

SO.02-1.6: Opěrná zeď SO 02  13 090,32 Kč 

SO.02-3.2.1: Venkovní splašková kanalizace  4 073,17 Kč 

SO.02-3.2.2: Zemní práce splaškové kanalizace  8 252,45 Kč 

SO.02-3.3.1: Venkovní dešťová kanalizace  4 334,05 Kč 

SO.02-4.1: Okapový chodník 12 126,48 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 



Soupis odsouhlasených odpočtů: 

S: Stavba -1 740 297,48 Kč 

SO.01: Centrum školních poradenských služeb Šluknovska - Reko -830 536,06 Kč 

D_02_mínus: Změnový list č.2 - odpočty -830 536,06 Kč 

SO.01-0: Vedlejší a ostatná náklady stavby  -8 000,00 Kč 

SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np  -255 921,51 Kč 

SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np  -365 874,05 Kč 

SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np  -151 053,02 Kč 

SO.01-1.5: Stavební úpravy fasády  -16 194,48 Kč 

SO.01-2.1: Rozvod plynovodu  -33 493,00 Kč 

SO.02: SZŠ a OA Rumburk - Reko domova mládeže -909 761,42 Kč 

D_02_mínus: Změnový list č.2 - odpočty -909 761,42 Kč 

SO.02-0: Vedlejší a ostatná náklady stavby  -8 486,40 Kč 

SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np  -245 860,58 Kč 

SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np  -170 632,87 Kč 

SO.02-1.5: Stavební úpravy fasády  -11 542,56 Kč 

SO.02-2.1: Zařízení pro vytápění  -245 068,42 Kč 

SO.02-3.3.1: Venkovní dešťová kanalizace  -55 707,37 Kč 

SO.02-3.3.2: Zemní práce dešťové kanalizace  -172 463,22 Kč 

 

Rozdíl – ponížení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů ……………….... -214.782,81,- Kč 
Počet připojených listů: 15 Počet připojených výkresů: 0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 37.073.533,17,- Kč (bez DPH) 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o ---------------------Kč (bez DPH) 
  

prodloužení lhůty 
o 

5 týdnů 

snížení ceny o 214.782,81,- Kč (bez DPH)  zkrácení lhůty o kalendářních dní 

celková cena  
po změně 

36.858.750,36,- Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
78 týdnů 

Změna byla vyvolána Skutečně zjištěným stavem při provádění stavby      

 chybou v dokumentaci zakázky      

 chybou zhotovitele      

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
 
 
 
 
 



Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 

Ludmila Nováčková – TDS 
23.12.2020 
 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

Stavební společnost JK spol. s r.o. 
Ing. Jan Kulhánek, jednatel společnosti 
23.12.2020 
 
 
 
 
 
 

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: 

Pavla Schneiderová referent INV KÚÚK 
23.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 

ProProjekt s.r.o. 
Ing. Jiří Cobl – GP 
23.12.2020 
 

 



DOD. Č. 2 - VÍCEPRÁCE
SZŠ a OA, Rumburk - reko. dom. mlád. vč. umístění PPP a SPEC. PED. Centra - PROV. PR. - DOD.č.2

Popis Cena

S: Stavba 1 525 514,67 Kč
SO.01: Centrum školních poradenských služeb Šluknovska - Reko 901 374,54 Kč

D_02_plus: Změnový list č.2 - přípočty 901 374,54 Kč
SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 292 484,14 Kč

003: Svislé konstrukce 44 507,57 Kč

006: Úpravy povrchu 21 198,61 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 589,59 Kč

763: Konstrukce suché výstavby 176 909,03 Kč

766: Konstrukce truhlářské 14 775,64 Kč

767: Konstrukce zámečnické 21 239,64 Kč

997: Přesun sutě 104,32 Kč

998: Přesun hmot 159,75 Kč

SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 395 824,77 Kč

763: Konstrukce suché výstavby 236 086,32 Kč

776: Podlahy povlakové 159 738,45 Kč

SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 184 748,15 Kč

763: Konstrukce suché výstavby 23 141,40 Kč

776: Podlahy povlakové 161 606,75 Kč

SO.01-1.5: Stavební úpravy fasády																			 3 970,30 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 970,30 Kč

SO.01-3.1: Okapový chodník 24 347,18 Kč

1: Zemní práce 6 755,39 Kč

5: Komunikace pozemní 1 049,30 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 718,70 Kč

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 414,16 Kč

997: Přesun sutě 1 929,48 Kč

998: Přesun hmot 1 480,14 Kč

SO.02: SZŠ a OA Rumburk - Reko domova mládeže 624 140,13 Kč
D_02_plus: Změnový list č.2 - přípočty 624 140,13 Kč

SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 224 206,11 Kč

003: Svislé konstrukce 58 459,86 Kč

006: Úpravy povrchu 25 878,87 Kč

3: Svislé a kompletní konstrukce 334,95 Kč

4: Vodorovné konstrukce 1 286,61 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 042,21 Kč

763: Konstrukce suché výstavby 74 409,40 Kč

766: Konstrukce truhlářské 13 144,31 Kč

771: Podlahy z dlaždic 3 629,86 Kč

782: Dokončovací práce - obklady z kamene 5 448,96 Kč

783: Dokončovací práce - nátěry 1 227,82 Kč

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 381,43 Kč

997: Přesun sutě 1 020,06 Kč

998: Přesun hmot 6 941,77 Kč

SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 203 904,10 Kč

763: Konstrukce suché výstavby 168 395,17 Kč

776: Podlahy povlakové 35 508,94 Kč

SO.02-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 105 309,52 Kč

763: Konstrukce suché výstavby 4 896,00 Kč

767: Konstrukce zámečnické 62 827,16 Kč

776: Podlahy povlakové 37 586,36 Kč

SO.02-1.4: Stavební úpravy 4.np																			 48 843,93 Kč

762: Konstrukce tesařské 1 558,79 Kč

763: Konstrukce suché výstavby 10 851,69 Kč

767: Konstrukce zámečnické 31 989,86 Kč

776: Podlahy povlakové 3 707,69 Kč

784: Dokončovací práce - malby a tapety 735,89 Kč

SO.02-1.6: Opěrná zeď SO 02																			 13 090,32 Kč

767: Konstrukce zámečnické 6 000,00 Kč

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 147,27 Kč

997: Přesun sutě 2 943,05 Kč

SO.02-3.2.1: Venkovní splašková kanalizace																		 4 073,17 Kč

87: Potrubí z trub plastických 4 047,24 Kč

998: Přesun hmot 25,93 Kč

SO.02-3.2.2: Zemní práce splaškové kanalizace																		 8 252,45 Kč

1: Zemní práce 3 227,52 Kč

5: Komunikace pozemní 3 218,28 Kč

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 598,20 Kč

997: Přesun sutě 1 208,45 Kč

SO.02-3.3.1: Venkovní dešťová kanalizace																		 4 334,05 Kč

1: Zemní práce 4 334,05 Kč

SO.02-4.1: Okapový chodník 12 126,48 Kč

1: Zemní práce 27,09 Kč

5: Komunikace pozemní 968,63 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 434,70 Kč

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 566,92 Kč

998: Přesun hmot 1 129,15 Kč

Celkem (bez DPH) 1 525 514,67 Kč
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Zakázka:

SZŠ a OA, Rumburk - reko. dom. mlád. vč. umístění PPP a SPEC. PED. Centra - PROV. PR. - DOD.č.2
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

S: Stavba 1 525 514,67 Kč

SO.01: Centrum školních poradenských služeb Šluknovska - Reko 901 374,54 Kč

D_02_plus: Změnový list č.2 - přípočty 901 374,54 Kč

SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 292 484,14 Kč

003: Svislé konstrukce 44 507,57 Kč

353. SP 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 33,683 742,03 Kč 24 993,92 Kč zám. SDK příček za zděné N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 22,983+10,7 33,683

–

353. SP 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 1,600 739,00 Kč 1 182,40 Kč N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 2*0,8 1,600

–

354. SP 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 22,983 554,05 Kč 12 733,63 Kč zám. SDK příček za zděné N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

356. SP 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm m2 7,725 724,61 Kč 5 597,61 Kč zám. SDK příček za zděné N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

006: Úpravy povrchu 21 198,61 Kč

355. SP 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 121,057 170,94 Kč 20 693,01 Kč zám. SDK příček za zděné N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 33,683*2+22,983*2+7,725 121,057

–

355. SP 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 3,200 158,00 Kč 505,60 Kč N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*0,8*2 3,200

–

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 589,59 Kč

57. B 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 96,957 115,04 Kč 11 153,91 Kč A, zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr: 33,683*2+22,983*2+7,725 121,057

-obklad –

-((1+1,325+1+1,325+1,1+0,625+0,725+1,35+1,1+0,625*4)*2) - 24,100

–

57. B 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 3,200 115,04 Kč 368,13 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*0,8*2 3,200

–

502. SP 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 7,204 287,00 Kč 2 067,55 Kč 03_vnitřní parapety N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

Výkaz výměr:  1,26*0,48*5+1,22*0,43*6+1,29*0,8

7,204; výměra položky 7,204

763: Konstrukce suché výstavby 176 909,03 Kč

112. B 763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek - základní penetrační nátěr

m2 171,240 30,36 Kč 5 198,27 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: 16,22+18,28+7,36+14,79+19,71+7,7+8,51+11,32+24,93+(55,27)+15,17+10,2+17,05+14,44 240,950

-školící místnost –

-55,27 - 55,270

-kotelna –

-14,44 - 14,440

–

120. SP 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 2,356 991,41 Kč 2 335,28 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD
Plný popis:

121. SP 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 2,356 506,70 Kč 1 193,54 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD
Plný popis:

347. SP 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 171,240 734,54 Kč 125 782,24 Kč zám. om stropů za SDK N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

352. SP 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 168,000 133,41 Kč 22 413,50 Kč zám. om stropů za SDK N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,6+2,65+16,5+5,3+3,7+5,1+2+4+1,4+3,5+2,4+4,6+10,6+14,4+19+4,3+18+15,3+41,3+5,25+6,5+1

3,2+12,7

218,300

-školící místnost –

-2*13,6-3,9*2 - 35,000

-kotelna –

-3,55*2-4,1*2 - 15,300

–

377. SP 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 20,800 544,00 Kč 11 315,20 Kč N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VZT, voda, kanalizace –

mč1,09 –

3 3,000

mč1,13 –

3 3,000

mč1,17 –

3 3,000

mč1,15 –

3+2 5,000

mč1,14 –

3+2,8+1 6,800

–

378. SP 763164631 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 m 3,000 875,00 Kč 2 625,00 Kč N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: hydrant –

mč1,10 –

3 3,000

–

500. SP 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus 1,000 206,00 Kč 206,00 Kč 01_revizní dvířka pro SDK podhled N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

Podhled ze sádrokartonových desek    ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek     napojení na obvodové konstrukce profilem

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami   včetně ochranných úhelníků     ve tvaru L     rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou     standardní A, tl.       12,5 mm

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami   včetně ochranných úhelníků     ve tvaru U     rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou     standardní A, tl.       12,5 mm

Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek    montáž revizních dvířek     velikost       400 x 400 mm

Příčky z pórobetonových tvárnic   hladkých na tenké maltové lože     objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky       150 mm

Příčky z pórobetonových tvárnic   hladkých na tenké maltové lože     objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky       100 mm

Přizdívky z pórobetonových tvárnic   objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky     125 mm

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch    tmelem, tloušťky do 2 mm     stěn

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí    v pásu o průměrné (střední) tl.     od 10 do 20 mm

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek    sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových     stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek    sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových     Příplatek k cenám     za přesun prováděný bez použití mechanizace       pro jakoukoliv výšku objektu

Podhled ze sádrokartonových desek    dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD     jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl.       12,5 mm, bez izolace

Příčky z pórobetonových tvárnic   hladkých na tenké maltové lože     objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky       150 mm

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch    tmelem, tloušťky do 2 mm     stěn

www.euroCALC.cz



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

501. B 5903071-1 dvířka revizní do podhledů s tlačným zámkem US a požární odolností EI 30, rozměr 

400x400 mm

kus 1,000 5 840,00 Kč 5 840,00 Kč 01_revizní dvířka pro SDK podhled N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

766: Konstrukce truhlářské 14 775,64 Kč

188. SP 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 

1,0 m

kus 12,000 67,82 Kč 813,84 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:  5+6+1

12; výměra položky 12,000

209. B 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 24,000 55,11 Kč 1 322,64 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD
Plný popis:

215. SP 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,119 865,61 Kč 103,01 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD
Plný popis:

216. SP 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,119 556,60 Kč 66,24 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD
Plný popis:

261. SP 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 12,000 304,33 Kč 3 651,96 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:  5+6+1

12; výměra položky 12,000

505. H 60794106 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 450x1000mm m 7,320 528,00 Kč 3 864,96 Kč 03_vnitřní parapety N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,22*6

7,32; výměra položky 7,320

506. H 60794107 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 500x1000mm m 6,300 563,00 Kč 3 546,90 Kč 03_vnitřní parapety N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,26*5

6,3; výměra položky 6,300

507. H 60794002 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 800x1000mm, dekor m 1,290 1 090,00 Kč 1 406,10 Kč 03_vnitřní parapety N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,29*1

1,29; výměra položky 1,290

767: Konstrukce zámečnické 21 239,64 Kč

227. B 767610128 Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo 

výklopných do zdiva, - plochy přes 2,5 m2

m2 2,463 902,19 Kč 2 221,64 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,97*1,25 2,463

–

228. B 6112000-d08_d.č.2 recepční hliníková stěna 1970x1250 mm - D08 kus 1,000 19 018,00 Kč 19 018,00 Kč N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

997: Přesun sutě 104,32 Kč

112. SP 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace

t 0,072 450,00 Kč 32,40 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD

Plný popis:

113. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,072 119,69 Kč 8,62 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD

Plný popis:

114. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,808 8,44 Kč 23,70 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  0,072*39 'Přepočtené koeficientem množství

2,808; výměra položky 2,808

120. SP 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód 

odpadu 17 02 01

t 0,072 550,00 Kč 39,60 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD

Plný popis:

998: Přesun hmot 159,75 Kč

123. SP 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 0,303 527,23 Kč 159,75 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD
Plný popis:

SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 395 824,77 Kč

763: Konstrukce suché výstavby 236 086,32 Kč

112. B 763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek - základní penetrační nátěr

m2 237,540 30,36 Kč 7 210,92 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: 10,01+11,48+21,06+26,9+13,45+17,83+12,43+55,93+12,68+17,84+12,7+9,04+16,19 237,540

120. SP 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 3,155 991,41 Kč 3 128,15 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD
Plný popis:

121. SP 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 3,155 506,70 Kč 1 598,77 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD
Plný popis:

347. SP 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 237,540 734,54 Kč 174 482,09 Kč zám. om stropů za SDK N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

352. SP 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 234,700 133,41 Kč 31 312,19 Kč zám. om stropů za SDK N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,2+3,4+1,3+62,2+14,7+38,9+15,2+17,5+14,8+14,9+17,9+14,9+12,8 234,700

–

377. SP 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 17,800 544,00 Kč 9 683,20 Kč N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VZT, voda, kanalizace –

mč2,19 –

3+3 6,000

mč2,18 –

3+2 5,000

mč2,17 –

3+2,8+1 6,800

–

378. SP 763164631 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 m 3,000 875,00 Kč 2 625,00 Kč N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Hydrant –

mč2,09 –

3 3,000

–

500. SP 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus 1,000 206,00 Kč 206,00 Kč 01_revizní dvířka pro SDK podhled N.P._CÚ:2020-I

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek    sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových     stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek    sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových     Příplatek k cenám     za přesun prováděný bez použití mechanizace       pro jakoukoliv výšku objektu

Podhled ze sádrokartonových desek    dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD     jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl.       12,5 mm, bez izolace

Podhled ze sádrokartonových desek    ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek     napojení na obvodové konstrukce profilem

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami   včetně ochranných úhelníků     ve tvaru L     rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou     standardní A, tl.       12,5 mm

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami   včetně ochranných úhelníků     ve tvaru U     rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou     standardní A, tl.       12,5 mm

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku    se složením, na vzdálenost     do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku    se složením, na vzdálenost     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot    vodorovně do 50 m     svisle s omezením mechanizace     pro budovy a haly výšky       do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské   stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské   stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     Příplatek k ceně     za přesun prováděný bez použití mechanizace       pro jakoukoliv výšku objektu

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí   parapetních desek dřevěných nebo plastových     šířky přes 300 mm, délky       přes 1000 do 1600 mm

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby    s omezením mechanizace     vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m     pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky       do 6 m

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových   šířky přes 300 mm délky přes 1 m
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

Plný popis:

501. B 5903071-1 dvířka revizní do podhledů s tlačným zámkem US a požární odolností EI 30, rozměr 

400x400 mm

kus 1,000 5 840,00 Kč 5 840,00 Kč 01_revizní dvířka pro SDK podhled N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

776: Podlahy povlakové 159 738,45 Kč

174. B 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 78,180 44,71 Kč 3 495,51 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr: mč2,09 –

55,93 55,930

mč2,02 před výtahem –

6,06 6,060

mč2,19 –

16,19 16,190

–

175. B 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 78,180 13,01 Kč 1 017,05 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

176. B 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) 

ředěná v poměru 1:3 - podlah

m2 78,180 34,87 Kč 2 726,15 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

177. B 776121411 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2 78,180 156,33 Kč 12 221,50 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

178. B 776131111 Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken m2 78,180 218,33 Kč 17 069,17 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

179. SP 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 222,110 241,00 Kč 53 528,50 Kč N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 143,93 143,930

mč2,09 –

55,93 55,930

mč2,02 před výtahem –

6,06 6,060

mč2,19 –

16,19 16,190

–

181. B 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 78,180 144,11 Kč 11 266,86 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

182. B 28411012 PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 

0,05mm hořlavost Bfl - S1

m2 82,089 376,20 Kč 30 881,88 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: 78,18*1,05 82,089

–

183. B 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 117,270 67,95 Kč 7 968,08 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5*78,18 117,270

–

186. B 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 64,800 174,86 Kč 11 330,92 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr: mč2,09 –

48-0,8*10-0,9*1 39,100

mč2,02 před výtahem –

9-0,9-0,8-0,8 6,500

mč2,19 –

20-0,8 19,200

–

187. B 28411010 lišta soklová PVC 20 x 100 mm m 68,040 121,00 Kč 8 232,84 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr: 64,8*1,05 68,040

–

SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 184 748,15 Kč

763: Konstrukce suché výstavby 23 141,40 Kč

377. SP 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 26,600 544,00 Kč 14 470,40 Kč N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VZT, voda, kanalizace –

mč3,21 –

3 3,000

mč3,18 –

3+2,8+1+1+1,8 9,600

mč3,19 –

3+2 5,000

mč3,20 –

4 4,000

mč3,17 –

4+1 5,000

–

378. SP 763164631 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 m 3,000 875,00 Kč 2 625,00 Kč N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: Hydrant –

mč3,10 –

3 3,000

–

500. SP 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus 1,000 206,00 Kč 206,00 Kč 01_revizní dvířka pro SDK podhled N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

501. B 5903071-1 dvířka revizní do podhledů s tlačným zámkem US a požární odolností EI 30, rozměr 

400x400 mm

kus 1,000 5 840,00 Kč 5 840,00 Kč 01_revizní dvířka pro SDK podhled N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

776: Podlahy povlakové 161 606,75 Kč

171. B 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 78,260 44,71 Kč 3 499,09 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr: mč3,10 –

56,41 56,410

mč3,02 před výtahem –

6,06 6,060

mč3,21 –

15,79 15,790

172. B 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 78,260 13,01 Kč 1 018,09 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

173. B 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) 

ředěná v poměru 1:3 - podlah

m2 78,260 34,87 Kč 2 728,94 Kč 1 pol. dle SOD

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami   včetně ochranných úhelníků     ve tvaru U     rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou     standardní A, tl.       12,5 mm

Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek    montáž revizních dvířek     velikost       400 x 400 mm

Příprava podkladu   vyrovnání samonivelační stěrkou     podlah     min.pevnosti 20 MPa, tloušťky       přes 3 do 5 mm

Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek    montáž revizních dvířek     velikost       400 x 400 mm

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami   včetně ochranných úhelníků     ve tvaru L     rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou     standardní A, tl.       12,5 mm
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Plný popis:

174. B 776121411 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2 78,260 156,33 Kč 12 234,01 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

175. B 776131111 Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken m2 78,260 218,33 Kč 17 086,63 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

176. SP 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 234,380 241,00 Kč 56 485,58 Kč N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 156,120 156,120

mč3,10 –

56,41 56,410

mč3,02 před výtahem –

6,06 6,060

mč3,21 –

15,79 15,790

179. B 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 78,260 144,11 Kč 11 278,39 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

180. B 28411012 PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 

0,05mm hořlavost Bfl - S1

m2 82,173 376,20 Kč 30 913,48 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: 78,26*1,05 82,173

–

181. B 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 117,390 67,95 Kč 7 976,24 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5*78,26 117,390

–

185. B 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 60,900 174,86 Kč 10 648,96 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr: mč3,10 –

48-0,9*11 38,100

mč3,02 před výtahem –

9-0,9 8,100

mč3,21 –

15,6-0,9 14,700

186. B 28411010 lišta soklová PVC 20 x 100 mm m 63,945 121,00 Kč 7 737,34 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr: 60,9*1,05 63,945

–

SO.01-1.5: Stavební úpravy fasády																			 3 970,30 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 970,30 Kč

86. SP 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 

stěn

m2 6,400 620,36 Kč 3 970,30 Kč 04_sokl fasády,1 pol. dle SOD

Plný popis:

SO.01-3.1: Okapový chodník 24 347,18 Kč

1: Zemní práce 6 755,39 Kč

517. SP 113106122 Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 5,425 64,00 Kč 347,20 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  15,5*0,35"stávající okapový chodník

5,425; výměra položky 5,425

518. SP 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně m2 5,425 538,00 Kč 2 918,65 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  15,5*0,35"stávající okapový chodník

5,425; výměra položky 5,425

519. SP 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 12,075 150,00 Kč 1 811,25 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  17,5-5,425"chodník a dlažba

12,075; výměra položky 12,075

520. SP 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,137 856,00 Kč 117,27 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,3*1,05*0,1"pod dlažbu

0,137; výměra položky 0,137

521. SP 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

stavebním kolečkem do  10 m

m3 1,948 79,10 Kč 154,09 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

Výkaz výměr:  12,075*0,15+0,137

1,948; výměra položky 1,948

522. SP 162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 stavebním  kolečkem ZKD 10 m

m3 3,896 85,90 Kč 334,67 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

Výkaz výměr:  1,948*2 'Přepočtené koeficientem množství

3,896; výměra položky 3,896

523. SP 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 1,948 71,10 Kč 138,50 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

524. SP 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 

strojně

m2 12,075 74,90 Kč 904,42 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

652. SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1,365 21,50 Kč 29,35 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

5: Komunikace pozemní 1 049,30 Kč

9. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 1,365 333,52 Kč 455,25 Kč 02_okapový chodník,1 pol. dle SOD
Plný popis:

526. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1,365 154,00 Kč 210,21 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,3*1,05

1,365; výměra položky 1,365

528. H 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 1,406 273,00 Kč 383,84 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,365*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

1,406; výměra položky 1,406

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 718,70 Kč

529. SP 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 14,700 321,00 Kč 4 718,70 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  14,7

Odstranění podkladů nebo krytů   ručně     s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     z betonu prostého, o tl. vrstvy       do 100 mm

Sejmutí ornice ručně   při souvislé ploše, tl. vrstvy     do 200 mm

Odkopávky a prokopávky ručně   zapažené i nezapažené     v hornině třídy těžitelnosti I       skupiny 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem   s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m     z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem   s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m     Příplatek k ceně       za každých dalších 10 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu   na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny třídy těžitelnosti I     skupiny 1 až 3 na vzdálenost       přes 50 do 500 m

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně   při souvislé ploše     do 100 m2, tl. vrstvy       do 200 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší   s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,   vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici     tl. 60 mm     skupiny A, pro plochy       do 50 m2

Okapový chodník z kameniva    s udusáním a urovnáním povrchu     z kačírku tl.       150 mm

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně   v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3     se zhutněním

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 150 mm

Příprava podkladu   vyrovnání samonivelační stěrkou     podlah     min.pevnosti 20 MPa, tloušťky       přes 3 do 5 mm

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch    probarvená, včetně penetrace podkladu     mozaiková     střednězrnná       stěn

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár     ručně       z kamenných dlaždic nebo desek
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14,7; výměra položky 14,700

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 414,16 Kč

28. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 33,000 146,23 Kč 4 825,59 Kč 02_okapový chodník,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  31,8+0,6*2

33; výměra položky 33,000

47. H 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 33,000 89,10 Kč 2 940,30 Kč 02_okapový chodník,1 pol. dle SOD
Plný popis:

532. SP 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 14,700 44,10 Kč 648,27 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

997: Přesun sutě 1 929,48 Kč

65. SP 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2,577 41,96 Kč 108,13 Kč 02_okapový chodník,1 pol. dle SOD
Plný popis:

66. SP 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 100,503 11,01 Kč 1 106,54 Kč 02_okapový chodník,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  2,577*39 'Přepočtené koeficientem množství

100,503; výměra položky 100,503

67. SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,577 145,38 Kč 374,64 Kč 02_okapový chodník,1 pol. dle SOD
Plný popis:

68. SP 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101

t 2,577 132,00 Kč 340,16 Kč 02_okapový chodník,1 pol. dle SOD

Plný popis:

998: Přesun hmot 1 480,14 Kč

60. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 8,611 171,89 Kč 1 480,14 Kč 02_okapový chodník,1 pol. dle SOD
Plný popis:

SO.02: SZŠ a OA Rumburk - Reko domova mládeže 624 140,13 Kč

D_02_plus: Změnový list č.2 - přípočty 624 140,13 Kč

SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 224 206,11 Kč

003: Svislé konstrukce 58 459,86 Kč

353. SP 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 38,900 742,03 Kč 28 865,11 Kč zám. SDK příček za zděné N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 26,650+12,25 38,900

–

354. SP 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 20,275 554,05 Kč 11 233,28 Kč zám. SDK příček za zděné N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

357. SP 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm m2 8,445 724,61 Kč 6 119,33 Kč zám. SDK příček za zděné N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

358. SP 311272031 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na 

tenkovrstvou maltu  tl 200 mm

m2 12,300 995,30 Kč 12 242,15 Kč zám. SDK příček za zděné N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

006: Úpravy povrchu 25 878,87 Kč

355. SP 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 151,395 170,94 Kč 25 878,87 Kč zám. SDK příček za zděné N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 38,9*2+20,275*2+8,445+12,3*2 151,395

–

3: Svislé a kompletní konstrukce 334,95 Kč

23. SP 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,069 4 854,28 Kč 334,95 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP, 1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,1*0,25*0,25"přáh dveří

0,069; výměra položky 0,069

4: Vodorovné konstrukce 1 286,61 Kč

60. SP 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,009 48 606,84 Kč 437,46 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  0,173*0,05

0,009; výměra položky 0,009

65. SP 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,495 362,75 Kč 179,56 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  (1,1*0,45)

0,495; výměra položky 0,495

66. SP 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,495 73,54 Kč 36,40 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD
Plný popis:

622. SP 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,173 3 660,00 Kč 633,18 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  (1,1*0,9)*0,15+(1,1*0,45)*0,05"stupňů

0,173; výměra položky 0,173

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 042,21 Kč

14. SP 629995213 Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným křemičitým pískem kamenného 

tvrdého povrchu

m2 22,000 263,87 Kč 5 805,14 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:  22

22; výměra položky 22,000

57. B 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 112,645 115,04 Kč 12 958,65 Kč A, zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr: 38,9*2+20,275*2+8,445+12,3*2 151,395

-obklad –

-

((0,3+0,3+0,3+0,3+1,675+1,675+1,675+1,9+2,05+0,35+0,1+0,1+0,15+0,45+0,45+1,65+2,35+2,2+

1,4)*2)

- 38,750

–

550. SP 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 3,135 287,00 Kč 899,75 Kč 03_vnitřní parapety N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

Výkaz výměr:  1,1*0,47+1,2*0,47+1,3*0,6+1,77*0,72

3,135; výměra položky 3,135

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí    v pásu o průměrné (střední) tl.     od 10 do 20 mm

Přizdívky z pórobetonových tvárnic   objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky     125 mm

Zdivo z pórobetonových tvárnic   na tenké maltové lože, tl. zdiva     200 mm     pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3       hladkých

Bednění stupňů    betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu     půdorysně přímočarých       zřízení

Bednění stupňů    betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu     půdorysně přímočarých       odstranění

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)    stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky     tř. C 25/30

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch    tmelem, tloušťky do 2 mm     stěn

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými    plochy přes 0,25 m2 do 1 m2     na maltu vápenocementovou

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp    stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky     z betonářské oceli       10 505 (R) nebo BSt 500

Očištění vnějších ploch tryskáním   křemičitým pískem     nesušeným ( metodou torbo tryskání), povrchu     kamenného     přírodního       tvrdého

Geotextilie   netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci     měrná hmotnost       do 200 g/m2

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Nakládání na dopravní prostředky    pro vodorovnou dopravu     suti

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Příčky z pórobetonových tvárnic   hladkých na tenké maltové lože     objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky       100 mm

Osazení zahradního obrubníku betonového   s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15     s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     z kusových materiálů, na vzdálenost       do 1 km

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným    dopravní vzdálenost do 200 m     jakékoliv délky objektu

Příčky z pórobetonových tvárnic   hladkých na tenké maltové lože     objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky       150 mm
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601. SP 622121110 Zatření spár vápennou maltou vnějších stěn z tvárnic nebo kamene m2 22,000 47,70 Kč 1 049,40 Kč 06_zásyp dvorku N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

602. SP 622631011 Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene m2 22,000 67,20 Kč 1 478,40 Kč 06_zásyp dvorku N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

604. SP 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 39,690 223,00 Kč 8 850,87 Kč 06_zásyp dvorku N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  3,45*11,3+2,35*0,3

39,69; výměra položky 39,690

763: Konstrukce suché výstavby 74 409,40 Kč

153. B 763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek - základní penetrační nátěr

m2 63,530 30,36 Kč 1 928,56 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,8+22,1+9,17+11,47+8,44+2,11+(37,67)+6,44+(12,62+49,16) 162,980

-studovna, studovna, OP s KK –

-37,67-12,62-49,16 - 99,450

–

161. SP 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0,904 991,41 Kč 896,38 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD
Plný popis:

162. SP 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 0,904 506,70 Kč 458,13 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD
Plný popis:

347. SP 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 63,530 734,54 Kč 46 665,18 Kč zám. om stropů za SDK N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

352. SP 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 89,100 133,41 Kč 11 887,16 Kč zám. om stropů za SDK N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 25,5+10,5+5,5+10,6+13,6+14,5+1,4+27+13,9+27,5+3,8+2,8 156,600

-studovna, OP s KK –

-8,375-4,1-8,375-1,05-4,9 - 26,800

-3,9*2-3,4*2 - 14,600

-7,15*2-5,9*2 - 26,100

–

377. SP 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 12,000 544,00 Kč 6 528,00 Kč N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VZT, voda, kanalizace –

mč1,14 –

3+3 6,000

mč1,16 –

3 3,000

mč1,08 –

3 3,000

–

548. SP 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus 1,000 206,00 Kč 206,00 Kč 01_revizní dvířka pro SDK podhled N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

549. B 5903071-1 dvířka revizní do podhledů s tlačným zámkem US a požární odolností EI 30, rozměr 

400x400 mm

kus 1,000 5 840,00 Kč 5 840,00 Kč 01_revizní dvířka pro SDK podhled N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

766: Konstrukce truhlářské 13 144,31 Kč

188. SP 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 

1,0 m

kus 9,000 67,82 Kč 610,38 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:  1+1+6+1

9; výměra položky 9,000

261. SP 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 8,000 304,33 Kč 2 434,64 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:  1+1+6

8; výměra položky 8,000

264. SP 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m kus 1,000 409,87 Kč 409,87 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD

Plný popis:

266. H 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 16,000 55,11 Kč 881,76 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  8*2

16; výměra položky 16,000

266. H 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 2,000 55,11 Kč 110,22 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD
Plný popis:

269. SP 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,119 865,61 Kč 103,01 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD
Plný popis:

270. SP 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,119 556,60 Kč 66,24 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD
Plný popis:

553. H 60794107 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 500x1000mm m 2,300 563,00 Kč 1 294,90 Kč 03_vnitřní parapety N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,1*1+1,2*1

2,3; výměra položky 2,300

554. H 60794109 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 600x1000mm m 7,800 680,00 Kč 5 304,00 Kč 03_vnitřní parapety N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,3*6

7,8; výměra položky 7,800

556. H 60794002 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 800x1000mm, dekor m 1,770 1 090,00 Kč 1 929,30 Kč 03_vnitřní parapety N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,77*1

1,77; výměra položky 1,770

771: Podlahy z dlaždic 3 629,86 Kč

205. SP 771274242 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 

200 mm

m 2,200 175,21 Kč 385,46 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:  1,1*2

2,2; výměra položky 2,200

299. SP 771474134 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 

150 mm

m 1,150 172,93 Kč 198,87 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:  (0,2+0,375)*2

1,15; výměra položky 1,150

303. H 59761007 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 

6ks/m2

m2 1,031 385,00 Kč 396,94 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Montáž soklů z dlaždic keramických   lepených     flexibilním lepidlem     schodišťových stupňovitých, výšky       přes 120 do 150 mm

dlaždice keramické podlahové  (barevné)přes 4 do 6 ks/m2

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí   parapetních desek dřevěných nebo plastových     šířky přes 300 mm, délky       přes 1600 do 2600 mm

koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm

koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské   stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské   stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     Příplatek k ceně     za přesun prováděný bez použití mechanizace       pro jakoukoliv výšku objektu

Podhled ze sádrokartonových desek    dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD     jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl.       12,5 mm, bez izolace

Podhled ze sádrokartonových desek    ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek     napojení na obvodové konstrukce profilem

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami   včetně ochranných úhelníků     ve tvaru L     rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou     standardní A, tl.       12,5 mm

Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek    montáž revizních dvířek     velikost       400 x 400 mm

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí   parapetních desek dřevěných nebo plastových     šířky přes 300 mm, délky       přes 1000 do 1600 mm

Zatření spár vnějších povrchů   vápennou maltou, ploch     z tvárnic nebo kamene       stěn

Spárování vnějších ploch pohledového zdiva    z tvárnic nebo kamene, spárovací maltou     stěn

Okapový chodník z kameniva    s udusáním a urovnáním povrchu     z kačírku tl.       100 mm

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek    sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových     stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek    sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových     Příplatek k cenám     za přesun prováděný bez použití mechanizace       pro jakoukoliv výšku objektu

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových   šířky přes 300 mm délky přes 1 m

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických   lepených     flexibilním lepidlem     podstupnic     protiskluzních nebo reliéfních, výšky       přes 150 do 200 mm
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Výkaz výměr:  2,200*0,375

 0,825*1,25 'Přepočtené koeficientem množství

1,031; výměra položky 1,031

303. H 59761007 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 

6ks/m2

m2 0,550 385,00 Kč 211,75 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:  2,2*0,2

 0,44*1,25 'Přepočtené koeficientem množství

0,55; výměra položky 0,550

303. H 59761007 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 

6ks/m2

m2 0,216 385,00 Kč 83,16 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:  1,15*0,15

 0,173*1,25 'Přepočtené koeficientem množství

0,216; výměra položky 0,216

304. B 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 0,440 46,42 Kč 20,42 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  ((1,1*2)*(0,2+0,375))-(1,1*0,75)

0,44; výměra položky 0,440

307. B 771591172 Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany m 2,200 78,27 Kč 172,19 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,1*2

2,2; výměra položky 2,200

308. H 59054146 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 16x1000mm m 2,420 476,30 Kč 1 152,65 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  2,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

2,42; výměra položky 2,420

311. SP 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,028 613,41 Kč 17,18 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD
Plný popis:

312. SP 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 0,028 437,60 Kč 12,25 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD
Plný popis:

626. SP 771274125 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 

400 mm

m 2,200 445,00 Kč 979,00 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

Výkaz výměr:  1,1*2

2,2; výměra položky 2,200

782: Dokončovací práce - obklady z kamene 5 448,96 Kč

59. B 7821314-R Doplnění chybějících částí kamenného soklu - žulovou deskou imitující stávající 

kamenný sokl tl. 100 - mm

m2 1,500 2 652,00 Kč 3 978,00 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

61. SP 998782103 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 60 m t 1,050 955,63 Kč 1 003,41 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD
Plný popis:

62. SP 998782181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 prováděný bez použití mechanizace t 1,050 445,28 Kč 467,54 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD
Plný popis:

783: Dokončovací práce - nátěry 1 227,82 Kč

74. SP 783826605 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, 

povrchů z desek

m2 22,000 55,81 Kč 1 227,82 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 381,43 Kč

118. SP 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 1,440 102,24 Kč 147,23 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  0,9*1,6"ze dveří

1,44; výměra položky 1,440

609. SP 978023251 Vyškrabání spár zdiva kamenného režného m2 22,000 56,10 Kč 1 234,20 Kč 06_zásyp dvorku N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

997: Přesun sutě 1 020,06 Kč

143. SP 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace

t 0,054 450,00 Kč 24,30 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD

Plný popis:

143. SP 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace

t 0,440 450,00 Kč 198,00 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

143. SP 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace

t 0,376 450,00 Kč 169,20 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD

Plný popis:

144. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,054 119,69 Kč 6,46 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD

Plný popis:

144. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,440 119,69 Kč 52,66 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

144. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,376 119,69 Kč 45,00 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD

Plný popis:

145. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,106 8,44 Kč 17,77 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  0,054*39 'Přepočtené koeficientem množství

2,106; výměra položky 2,106

145. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 17,160 8,44 Kč 144,83 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  0,44*39 'Přepočtené koeficientem množství

17,16; výměra položky 17,160

145. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 14,664 8,44 Kč 123,76 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  0,376*39 'Přepočtené koeficientem množství

14,664; výměra položky 14,664

146. SP 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101

t 0,440 132,00 Kč 58,08 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

148. SP 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 

odpadu 170 102

t 0,594 253,00 Kč 150,28 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD

Plný popis:

151. SP 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód 

odpadu 17 02 01

t 0,054 550,00 Kč 29,70 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku    se složením, na vzdálenost     do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku    se složením, na vzdálenost     do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku    se složením, na vzdálenost     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku    se složením, na vzdálenost     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku    se složením, na vzdálenost     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Přesun hmot pro obklady kamenné    stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 12 do 60 m

Přesun hmot pro obklady kamenné    stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     Příplatek k ceně     za přesun prováděný bez použití mechanizace       pro jakoukoliv výšku objektu

Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva   kamenného     režného z lomového kamene

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot    vodorovně do 50 m     svisle s omezením mechanizace     pro budovy a haly výšky       do 6 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot    vodorovně do 50 m     svisle s omezením mechanizace     pro budovy a haly výšky       do 6 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku    se složením, na vzdálenost     do 1 km

profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (16 x 1000 mm)

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic   stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       do 6 m

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic   stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     Příplatek k ceně     za přesun prováděný bez použití mechanizace       pro jakoukoliv výšku objektu

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických   lepených     flexibilním lepidlem     stupnic     protiskluzných nebo reliéfních, šířky       přes 350 do 400 mm

dlaždice keramické podlahové  (barevné)přes 4 do 6 ks/m2

dlaždice keramické podlahové  (barevné)přes 4 do 6 ks/m2

Hydrofobizační nátěr omítek   silikonový, transparentní, povrchů     hladkých       betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek    z cihel pálených, plných nebo dutých     na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.       do 150 mm

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot    vodorovně do 50 m     svisle s omezením mechanizace     pro budovy a haly výšky       do 6 m
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998: Přesun hmot 6 941,77 Kč

123. SP 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 0,132 527,23 Kč 69,59 Kč 03_vnitřní parapety,1 pol. dle SOD
Plný popis:

155. SP 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 7,420 860,42 Kč 6 384,32 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD
Plný popis:

155. SP 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,567 860,42 Kč 487,86 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD
Plný popis:

SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 203 904,10 Kč

763: Konstrukce suché výstavby 168 395,17 Kč

153. B 763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek - základní penetrační nátěr

m2 177,750 30,36 Kč 5 395,90 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: 12,61+6,86+24,36+20,14+7,05+17,15+2,96+10,94+18,46+13,14+28,66+15,42 177,750

161. SP 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 2,295 991,41 Kč 2 275,19 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD
Plný popis:

162. SP 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 2,295 506,70 Kč 1 162,83 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD
Plný popis:

347. SP 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 177,750 734,54 Kč 130 564,08 Kč zám. om stropů za SDK N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

352. SP 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 180,650 133,41 Kč 24 101,18 Kč zám. om stropů za SDK N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,65+11,5+0,85+2,25+5,2+1,8+3,4+0,5+26,25+22,85+18+19,4+1+62 180,650

–

377. SP 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 9,000 544,00 Kč 4 896,00 Kč N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VZT, voda, kanalizace –

mč2,14 –

3 3,000

mč2,08 –

3 3,000

mč2,04 –

3 3,000

–

776: Podlahy povlakové 35 508,94 Kč

227. SP 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 147,340 241,00 Kč 35 508,94 Kč N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

SO.02-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 105 309,52 Kč

763: Konstrukce suché výstavby 4 896,00 Kč

377. SP 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 9,000 544,00 Kč 4 896,00 Kč N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr: VZT, voda, kanalizace –

mč3,14 –

3 3,000

mč3,08 –

3 3,000

mč3,04 –

3 3,000

–

767: Konstrukce zámečnické 62 827,16 Kč

379. SP 767620116_R Montáž oken kovových/hliníkových protipožárních zdvojených pevných do zdiva 

plochy do 1,5 m2 - 1450 x 900 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T03 - 

EW 15 DP3

m2 2,610 956,00 Kč 2 495,16 Kč N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,9*1,45*2 2,610

–

381. H 55341002 okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m 1450 x 900 mm 

včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T03 - EW 15 DP3

kus 2,000 30 166,00 Kč 60 332,00 Kč N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

776: Podlahy povlakové 37 586,36 Kč

229. SP 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 155,960 241,00 Kč 37 586,36 Kč N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

SO.02-1.4: Stavební úpravy 4.np																			 48 843,93 Kč

762: Konstrukce tesařské 1 558,79 Kč

128. SP 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 2,350 35,67 Kč 83,82 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

140. SP 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 0,066 1 556,73 Kč 102,74 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

141. SP 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 0,066 602,66 Kč 39,78 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

571. SP 762511124 Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na nebroušených na 

pero a drážku  lepených

m2 2,350 567,00 Kč 1 332,45 Kč 05_posunutí příčky N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

763: Konstrukce suché výstavby 10 851,69 Kč

44. SP 763111427 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB m2 4,650 1 309,93 Kč 6 091,17 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:  (2,8-1,25)*3"dopočet příčky

4,65; výměra položky 4,650

45. SP 763111714 SDK příčka zalomení m 3,000 221,38 Kč 664,14 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  3

3; výměra položky 3,000

46. SP 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 4,650 53,01 Kč 246,50 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Přesun hmot pro konstrukce tesařské    stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce tesařské    stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     Příplatek k cenám     za přesun prováděný bez použití mechanizace       pro jakoukoliv výšku objektu

Podlahové konstrukce podkladové   z cementotřískových desek     jednovrstvých     lepených     na pero a drážku     nebroušených, tloušťky desky       18 mm

Příčka ze sádrokartonových desek    ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek     zalomení příčky

Příčka ze sádrokartonových desek    ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek     základní penetrační nátěr (oboustranný)

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby    ruční - bez užití mechanizace     vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m     pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky       do 6 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby    ruční - bez užití mechanizace     vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m     pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky       do 6 m

Příprava podkladu   vyrovnání samonivelační stěrkou     podlah     min.pevnosti 20 MPa, tloušťky       přes 3 do 5 mm

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek    sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových     stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek    sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových     Příplatek k cenám     za přesun prováděný bez použití mechanizace       pro jakoukoliv výšku objektu

Podhled ze sádrokartonových desek    dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD     jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl.       12,5 mm, bez izolace

Podhled ze sádrokartonových desek    ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek     napojení na obvodové konstrukce profilem

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami   včetně ochranných úhelníků     ve tvaru L     rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou     standardní A, tl.       12,5 mm

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami   včetně ochranných úhelníků     ve tvaru L     rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou     standardní A, tl.       12,5 mm

Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí   hřebíky, vruty

Montáž oken zdvojených    z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu     pevných     do zdiva, plochy       přes 0,6 do 1,5 m2

Příprava podkladu   vyrovnání samonivelační stěrkou     podlah     min.pevnosti 20 MPa, tloušťky       přes 3 do 5 mm

Příčka ze sádrokartonových desek    s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW     dvojitě opláštěná deskami     protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl.       150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 55 dB

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby    s omezením mechanizace     vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m     pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky       do 6 m
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47. SP 763111724 SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů m 3,000 88,55 Kč 265,65 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

50. SP 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 

90

m2 2,150 734,22 Kč 1 578,57 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:  14,91-12,76

2,15; výměra položky 2,150

51. SP 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 2,150 30,36 Kč 65,27 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

52. SP 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 2,150 28,55 Kč 61,38 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

53. B 28329221 fólie parotěsná zábrana, délka role 50 m, šířka  1,50 m m2 2,365 50,49 Kč 119,41 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  2,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

2,365; výměra položky 2,365

54. SP 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu 220 mm m2 4,300 42,22 Kč 181,55 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  2,15*2 'Přepočtené koeficientem množství

4,3; výměra položky 4,300

55. H 63148011 deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,038-0,039  tl 200mm m2 2,193 311,30 Kč 682,68 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  2,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

2,193; výměra položky 2,193

56. H 63148105 deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,038-0,039 tl 120mm m2 2,193 189,20 Kč 414,92 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  2,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

2,193; výměra položky 2,193

58. SP 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 0,301 1 089,48 Kč 327,93 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

59. SP 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 0,301 506,70 Kč 152,52 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

767: Konstrukce zámečnické 31 989,86 Kč

379. SP 767620116_R Montáž oken kovových/hliníkových protipožárních zdvojených pevných do zdiva 

plochy do 1,5 m2 - 550 x 850 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T04 - EW 

15 DP3

m2 0,935 956,00 Kč 893,86 Kč N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,85*0,55*2 0,935

–

382. H 55341000 okno Al s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2 550x850 mm včetně kování a 

doplňků - viz. výpis oken T04 - EW 15 DP3

kus 2,000 15 548,00 Kč 31 096,00 Kč N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

776: Podlahy povlakové 3 707,69 Kč

226. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 2,350 13,01 Kč 30,57 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

228. SP 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 2,350 156,33 Kč 367,38 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

231. SP 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2,350 144,11 Kč 338,66 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

232. H 28411012 PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 

0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1

m2 2,585 376,20 Kč 972,48 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:  2,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

2,585; výměra položky 2,585

233. SP 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 3,290 67,95 Kč 223,56 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  2,35*1,4 'Přepočtené koeficientem množství

3,29; výměra položky 3,290

235. SP 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 4,100 174,86 Kč 716,93 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  5-0,9

4,1; výměra položky 4,100

236. H 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 4,182 121,00 Kč 506,02 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  4,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

4,182; výměra položky 4,182

238. SP 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,011 486,28 Kč 5,35 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

239. SP 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 0,011 383,86 Kč 4,22 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

595. SP 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 2,150 133,00 Kč 285,95 Kč 05_posunutí příčky N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,25+0,9

2,15; výměra položky 2,150

596. H 55343110 profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro m 2,193 117,00 Kč 256,58 Kč 05_posunutí příčky N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  2,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

2,193; výměra položky 2,193

784: Dokončovací práce - malby a tapety 735,89 Kč

64. SP 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 11,450 23,96 Kč 274,34 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  4,65*2+2,15

11,45; výměra položky 11,450

65. SP 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m

m2 11,450 40,31 Kč 461,55 Kč 05_posunutí příčky,1 pol. dle SOD

Plný popis:

SO.02-1.6: Opěrná zeď SO 02																			 13 090,32 Kč

767: Konstrukce zámečnické 6 000,00 Kč

564. SP 767996704 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 500 kg

kg 500,000 12,00 Kč 6 000,00 Kč 04_demontáž nádrže N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 147,27 Kč

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha   dvojnásobné, bílé     za sucha otěruvzdorné dobře     v místnostech výšky       do 3,80 m

Penetrace podkladu   jednonásobná     hloubková     v místnostech výšky       do 3,80 m

Montáž podlahovin z PVC   spoj podlah svařováním     za studena

Montáž soklíků   lepením     obvodových, výšky       přes 80 do 100 mm

lišta soklová PVC 20 x 100 mm

Přesun hmot pro podlahy povlakové    stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro podlahy povlakové    stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     Příplatek k cenám     za přesun prováděný bez použití mechanizace       pro jakoukoliv výšku objektu

Montáž lišt   přechodových     šroubovaných

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek    sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových     stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek    sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových     Příplatek k cenám     za přesun prováděný bez použití mechanizace       pro jakoukoliv výšku objektu

Příprava podkladu   penetrace     dvousložková     podlah       na dřevo (špachtlováním)

Montáž podlahovin z PVC   lepením standardním lepidlem     z pásů       standardních

PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1

Montáž oken zdvojených    z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu     pevných     do zdiva, plochy       přes 0,6 do 1,5 m2

Příprava podkladu   vysátí     podlah

Podhled ze sádrokartonových desek    ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek     základní penetrační nátěr

Podhled ze sádrokartonových desek    ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek     montáž       parotěsné zábrany

Podhled ze sádrokartonových desek    ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek     montáž       jedné vrstvy tepelné izolace

deska izolační čedičová univerzální lambda=0,038  tl 200mm

Příčka ze sádrokartonových desek    ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek     ochrana rohů     páska       k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná

Podhled ze sádrokartonových desek    dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD     jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl.       12,5 mm, bez izolace, REI do 90

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí    o hmotnosti jednotlivých dílů     řezáním       přes 250 do 500 kg
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

116. SP 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,576 2 710,12 Kč 1 561,03 Kč 04_demontáž nádrže,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  (1,2*0,3*0,8)*2"podzemní část základů nádrže

0,576; výměra položky 0,576

566. SP 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 0,576 4 490,00 Kč 2 586,24 Kč 04_demontáž nádrže N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  (1,2*0,3*0,8)*2"nadzemní část základů nádrže

0,576; výměra položky 0,576

997: Přesun sutě 2 943,05 Kč

26. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,919 119,69 Kč 349,38 Kč 04_demontáž nádrže,1 pol. dle SOD

Plný popis:

27. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 113,841 8,44 Kč 960,82 Kč 04_demontáž nádrže,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  2,919*39 'Přepočtené koeficientem množství

113,841; výměra položky 113,841

28. SP 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101

t 2,419 132,00 Kč 319,31 Kč 04_demontáž nádrže,1 pol. dle SOD

Plný popis:

143. SP 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace

t 2,919 450,00 Kč 1 313,55 Kč 04_demontáž nádrže,1 pol. dle SOD

Plný popis:

SO.02-3.2.1: Venkovní splašková kanalizace																		 4 073,17 Kč

87: Potrubí z trub plastických 4 047,24 Kč

2. SP 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 m 7,250 476,13 Kč 3 451,94 Kč 08_splašková kanalizace,1 pol. dle SOD
Plný popis:

7. SP 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 7,250 21,24 Kč 153,99 Kč 08_splašková kanalizace,1 pol. dle SOD
Plný popis:

10. SP 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 7,250 44,07 Kč 319,51 Kč 08_splašková kanalizace,1 pol. dle SOD
Plný popis:

11. SP 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 7,250 16,80 Kč 121,80 Kč 08_splašková kanalizace,1 pol. dle SOD
Plný popis:

998: Přesun hmot 25,93 Kč

16. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,032 810,33 Kč 25,93 Kč 08_splašková kanalizace,1 pol. dle SOD
Plný popis:

SO.02-3.2.2: Zemní práce splaškové kanalizace																		 8 252,45 Kč

1: Zemní práce 3 227,52 Kč

1. SP 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně m2 6,000 107,68 Kč 646,08 Kč 10_rozebrání dlažby,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  (11-7)*1,5"dlážděný chodník

6; výměra položky 6,000

2. SP 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně m2 6,000 430,24 Kč 2 581,44 Kč 10_rozebrání dlažby,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  (11-7)*1,5"dlážděný chodník

6; výměra položky 6,000

5: Komunikace pozemní 3 218,28 Kč

38. SP 566901132 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 6,000 202,86 Kč 1 217,16 Kč 10_rozebrání dlažby,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:  (11-7)*1,5"dlážděný chodník

6; výměra položky 6,000

46. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 6,000 333,52 Kč 2 001,12 Kč 10_rozebrání dlažby,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  (11-7)*1,5"dlážděný chodník

6; výměra položky 6,000

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 598,20 Kč

14. SP 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech 

inženýrských sítí

m2 6,000 99,70 Kč 598,20 Kč 10_rozebrání dlažby,1 pol. dle SOD

Plný popis:

997: Přesun sutě 1 208,45 Kč

52. SP 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,740 37,34 Kč 64,97 Kč 10_rozebrání dlažby,1 pol. dle SOD
Plný popis:

53. SP 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 67,860 8,61 Kč 584,27 Kč 10_rozebrání dlažby,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,74*39 'Přepočtené koeficientem množství

67,86; výměra položky 67,860

56. SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,740 145,38 Kč 252,96 Kč 10_rozebrání dlažby,1 pol. dle SOD
Plný popis:

59. SP 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 1,740 176,00 Kč 306,24 Kč 10_rozebrání dlažby,1 pol. dle SOD

Plný popis:

SO.02-3.3.1: Venkovní dešťová kanalizace																		 4 334,05 Kč

1: Zemní práce 4 334,05 Kč

8. SP 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 9,360 463,04 Kč 4 334,05 Kč 07_dešťová kanalizace,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Výkaz výměr:  (2*4)*0,9*((1+1,6)/2)

9,36; výměra položky 9,360

SO.02-4.1: Okapový chodník 12 126,48 Kč

1: Zemní práce 27,09 Kč

652. SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1,260 21,50 Kč 27,09 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

5: Komunikace pozemní 968,63 Kč

Nakládání na dopravní prostředky    pro vodorovnou dopravu     suti

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí   plochy do 15 m2     s rozprostřením a zhutněním     štěrkodrtí       tl. 150 mm

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí   od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na   skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek     zámkových dlaždic       s vyplněním spár kamenivem

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     ze sypkých materiálů, na vzdálenost       do 1 km

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí   s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     ručně     z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy       přes 100 do 200 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší   s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,   vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici     tl. 60 mm     skupiny A, pro plochy       do 50 m2

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot    vodorovně do 50 m     svisle s omezením mechanizace     pro budovy a haly výšky       do 6 m

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových   pro vodovody nebo kanalizace     v otevřeném výkopu       dopravní vzdálenost do 15 m

Tlakové zkoušky vodou   na potrubí     DN 150 nebo 200

Signalizační vodič na potrubí   DN nad 150 mm

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC   šířky     40 cm

Bourání základů z betonu    prostého

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku    se složením, na vzdálenost     do 1 km

Bourání zdiva z betonu prostého    nadzákladového objemu     do 1 m3

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku    se složením, na vzdálenost     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně   v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3     se zhutněním

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC   v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,     hladkého plnostěnného     jednovrstvého, tuhost     třídy SN 8       DN 200

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     ručně     komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár       ze zámkové dlažby

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky    v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin     pro jakoukoliv třídu horniny
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46. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - 

02_okapový chodník,1

m2 1,260 333,52 Kč 420,24 Kč 02_okapový chodník,1 pol. dle SOD

Plný popis:

653. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1,260 154,00 Kč 194,04 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,2*1,05

1,26; výměra položky 1,260

655. H 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 1,298 273,00 Kč 354,35 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,26*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

1,298; výměra položky 1,298

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 434,70 Kč

656. SP 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 10,700 321,00 Kč 3 434,70 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  8,2+2,5

10,7; výměra položky 10,700

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 566,92 Kč

46. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou - 

02_okapový chodník,1

m 25,900 146,23 Kč 3 787,36 Kč 02_okapový chodník,1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:  24,7+0,6*2

25,9; výměra položky 25,900

47. H 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 25,900 89,10 Kč 2 307,69 Kč 02_okapový chodník,1 pol. dle SOD
Plný popis:

659. SP 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 10,700 44,10 Kč 471,87 Kč 02_okapový chodník N.P._CÚ:2020-I

Plný popis:

998: Přesun hmot 1 129,15 Kč

60. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 6,569 171,89 Kč 1 129,15 Kč 02_okapový chodník,1 pol. dle SOD
Plný popis:

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší   s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,   vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici     tl. 60 mm     skupiny A, pro plochy       do 50 m2

Okapový chodník z kameniva    s udusáním a urovnáním povrchu     z kačírku tl.       150 mm

Osazení zahradního obrubníku betonového   s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15     s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným    dopravní vzdálenost do 200 m     jakékoliv délky objektu

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 150 mm

obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

Geotextilie   netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci     měrná hmotnost       do 200 g/m2
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DOD.Č.2 - MÉNĚPRÁCE
SZŠ a OA, Rumburk - reko. dom. mlád. vč. umístění PPP a SPEC. PED. Centra - PROV. PR. - DOD.č.2

Popis Cena

S: Stavba -1 740 297,48 Kč
SO.01: Centrum školních poradenských služeb Šluknovska - Reko -830 536,06 Kč

D_02_mínus: Změnový list č.2 - odpočty -830 536,06 Kč
SO.01-0: Vedlejší a ostatná náklady stavby																				 -8 000,00 Kč

VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce -8 000,00 Kč

SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 -255 921,51 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -130 664,57 Kč

763: Konstrukce suché výstavby -72 275,16 Kč

766: Konstrukce truhlářské -1 800,00 Kč

767: Konstrukce zámečnické -29 067,95 Kč

784: Dokončovací práce - malby a tapety -4 102,54 Kč

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání -11 527,88 Kč

997: Přesun sutě -3 530,96 Kč

998: Přesun hmot -2 952,46 Kč

SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 -365 874,05 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -181 254,74 Kč

766: Konstrukce truhlářské -2 250,00 Kč

771: Podlahy z dlaždic -120 725,56 Kč

776: Podlahy povlakové -25 691,32 Kč

784: Dokončovací práce - malby a tapety -5 690,94 Kč

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání -17 899,04 Kč

997: Přesun sutě -5 995,36 Kč

998: Přesun hmot -6 367,09 Kč

SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 -151 053,02 Kč

766: Konstrukce truhlářské -3 150,00 Kč

771: Podlahy z dlaždic -120 035,80 Kč

776: Podlahy povlakové -27 867,22 Kč

SO.01-1.5: Stavební úpravy fasády																			 -16 194,48 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 396,32 Kč

741: Elektroinstalace - silnoproud -14 798,16 Kč

SO.01-2.1: Rozvod plynovodu																			 -33 493,00 Kč

723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod -33 493,00 Kč

SO.02: SZŠ a OA Rumburk - Reko domova mládeže -909 761,42 Kč
D_02_mínus: Změnový list č.2 - odpočty -909 761,42 Kč

SO.02-0: Vedlejší a ostatná náklady stavby																				 -8 486,40 Kč

VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce -8 486,40 Kč

SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 -245 860,58 Kč

1: Zemní práce -53 910,00 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -55 419,59 Kč

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -15 756,44 Kč

713: Izolace tepelné -7 895,90 Kč

763: Konstrukce suché výstavby -102 228,08 Kč

764: Konstrukce klempířské -181,38 Kč

771: Podlahy z dlaždic -1 036,87 Kč

784: Dokončovací práce - malby a tapety -1 522,04 Kč

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání -4 276,84 Kč

997: Přesun sutě -1 310,32 Kč

998: Přesun hmot -2 323,13 Kč

SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 -170 632,87 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -143 287,80 Kč

784: Dokončovací práce - malby a tapety -4 258,50 Kč

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání -13 556,23 Kč

997: Přesun sutě -4 539,92 Kč

998: Přesun hmot -4 990,42 Kč

SO.02-1.5: Stavební úpravy fasády																			 -11 542,56 Kč

741: Elektroinstalace - silnoproud -11 542,56 Kč

SO.02-2.1: Zařízení pro vytápění																			 -245 068,42 Kč

731: Ústřední vytápění - kotelny -165 827,72 Kč

7311: Měření a regulace -44 403,45 Kč

7312: Odvod spalin -34 837,26 Kč

SO.02-3.3.1: Venkovní dešťová kanalizace																		 -55 707,37 Kč

 890: Akumulační nádrž na dešťovou vodu -55 707,37 Kč

SO.02-3.3.2: Zemní práce dešťové kanalizace																		 -172 463,22 Kč

1: Zemní práce -39 675,00 Kč

3: Svislé a kompletní konstrukce -69 252,24 Kč

8: Trubní vedení -11 354,09 Kč

997: Přesun sutě -52 181,89 Kč

Celkem (bez DPH) -1 740 297,48 Kč
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Zakázka:

SZŠ a OA, Rumburk - reko. dom. mlád. vč. umístění PPP a SPEC. PED. Centra - PROV. PR. - DOD.č.2
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

S: Stavba -1 740 297,48 Kč

SO.01: Centrum školních poradenských služeb Šluknovska - Reko -830 536,06 Kč

D_02_mínus: Změnový list č.2 - odpočty -830 536,06 Kč

SO.01-0: Vedlejší a ostatná náklady stavby																				 -8 000,00 Kč

VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce -8 000,00 Kč

1. B 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny - doby dozvuků vybraných místností dle 

akustické studei

… - 1,000 8 000,00 Kč -8 000,00 Kč pol. dle SOD

Plný popis:

SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 -255 921,51 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -130 664,57 Kč

51. B 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně - stropů

m2 - 171,240 66,34 Kč -11 359,42 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

52. B 611142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do - tmelu stropů

m2 - 171,240 228,73 Kč -39 168,20 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

53. B 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných

m2 - 171,240 145,52 Kč -24 918,98 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

54. B 611325413 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, 

v rozsahu opravované - plochy přes 30 do 50%

m2 - 171,240 265,11 Kč -45 397,23 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

55. B 611325453 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých 

dalších 10 mm tloušťky - omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 - 171,240 57,35 Kč -9 820,75 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

763: Konstrukce suché výstavby -72 275,16 Kč

168. B 763111333 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW - jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka 

tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, / EI 30, Rw 45 dB

m2 - 19,425 967,24 Kč -18 788,58 Kč zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD

Plný popis:

169. B 763111417 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě - opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, 

příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 / mm, Rw 55 dB

m2 - 22,983 1 251,06 Kč -28 753,18 Kč zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD

Plný popis:

170. B 763111437 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě - opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 

60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 / mm, Rw 55 dB

m2 - 10,700 1 452,96 Kč -15 546,64 Kč zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD

Plný popis:

171. B 763111714 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek - zalomení příčky

m - 2,500 221,38 Kč -553,44 Kč zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD

Plný popis:

172. B 763111717 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek - základní penetrační nátěr

m2 - 53,108 53,01 Kč -2 815,50 Kč zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD

Plný popis:

173. B 763121429 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW jednoduše - opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, 

EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 - 7,725 726,61 Kč -5 613,06 Kč zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD

Plný popis:

174. B 763121714 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 

předsazených stěnách ze - sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 - 7,725 26,51 Kč -204,77 Kč zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD

Plný popis:

766: Konstrukce truhlářské -1 800,00 Kč

196. B 6112000-d04_madlo dveře vnitřní 800 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří D04 - 

ODPOČET MADLA

kus - 4,000 450,00 Kč -1 800,00 Kč  pol. dle SOD - 

odpočet části 

položky 
Plný popis:

Výkaz výměr: mč1,18 –

-1 - 1,000

mč1,13 –

-1 - 1,000

mč1,14 –

-1 - 1,000

mč1,06 –

-1 - 1,000

–

767: Konstrukce zámečnické -29 067,95 Kč

227. B 767610128 Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo 

výklopných do zdiva, - plochy přes 2,5 m2

m2 - 4,000 902,19 Kč -3 608,75 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

228. B 6112000-d08 recepční hliníková stěna 2000 x 2000 mm - viz. výpis dveří D08 kus - 1,000 25 459,20 Kč -25 459,20 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

784: Dokončovací práce - malby a tapety -4 102,54 Kč

285. B 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 - 171,240 23,96 Kč -4 102,54 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD
Plný popis:

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání -11 527,88 Kč

110. SP 978012161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových 

v rozsahu do 50 %

m2 - 171,240 67,32 Kč -11 527,88 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

997: Přesun sutě -3 530,96 Kč

112. B 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 

s omezením mechanizace - pro budovy a haly výšky do 6 m

t - 3,425 450,00 Kč -1 541,25 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch   stropů rákosovaných, v rozsahu     přes 30 do 50 %
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

113. B 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km

t - 3,425 119,69 Kč -409,94 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

114. B 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t - 133,575 8,44 Kč -1 127,67 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: -3,425*39 - 133,575

–

115. B 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do - Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t - 3,425 132,00 Kč -452,10 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

998: Přesun hmot -2 952,46 Kč

123. B 998017001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 

mechanizace vodorovná - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t - 5,600 527,23 Kč -2 952,46 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 -365 874,05 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -181 254,74 Kč

14. B 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně - stropů

m2 - 237,540 66,34 Kč -15 757,51 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

15. B 611142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do - tmelu stropů

m2 - 237,540 228,73 Kč -54 333,19 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

16. B 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných

m2 - 237,540 145,52 Kč -34 567,00 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

17. B 611325413 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, 

v rozsahu opravované - plochy přes 30 do 50%

m2 - 237,540 265,11 Kč -62 973,94 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

18. B 611325453 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých 

dalších 10 mm tloušťky - omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 - 237,540 57,35 Kč -13 623,10 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

766: Konstrukce truhlářské -2 250,00 Kč

196. B 6112000-d04_madlo dveře vnitřní 800 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří D04 - 

ODPOČET MADLA

kus - 5,000 450,00 Kč -2 250,00 Kč  pol. dle SOD - 

odpočet části 

položky 
Plný popis:

Výkaz výměr: mč2,13 –

-1 - 1,000

mč2,14 –

-1 - 1,000

mč2,15 –

-1 - 1,000

mč2,16 –

-1 - 1,000

mč2,17 –

-1 - 1,000

–

771: Podlahy z dlaždic -120 725,56 Kč

158. B 771474114 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 

přes 120 do 150 mm

m - 64,800 139,75 Kč -9 055,81 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: mč2,09 –

-(48-0,8*10-0,9*1) - 39,100

mč2,02 před výtahem –

-(9-0,9-0,8-0,8) - 6,500

mč2,19 –

-(20-0,8) - 19,200

–

163. B 771574154 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných - velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2

m2 - 85,956 852,68 Kč -73 292,90 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: mč2,09 –

-55,93 - 55,930

mč2,02 před výtahem –

-6,06 - 6,060

mč2,19 –

-16,19 - 16,190

sokl –

-64,8*0,12 - 7,776

–

164. B 59761007 dlaždice keramické podlahové  (barevné)přes 4 do 6 ks/m2 - protiskluznost R10 m2 - 90,254 385,00 Kč -34 747,72 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: -85,956*1,05 - 90,254

–

165. B 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 - 78,180 46,42 Kč -3 629,13 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

776: Podlahy povlakové -25 691,32 Kč

179. B 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky do 3 mm

m2 - 143,930 178,50 Kč -25 691,32 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

784: Dokončovací práce - malby a tapety -5 690,94 Kč

205. B 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 - 237,540 23,96 Kč -5 690,94 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD
Plný popis:

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání -17 899,04 Kč

49. SP 978012161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových 

v rozsahu do 50 %

m2 - 265,880 67,32 Kč -17 899,04 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch   stropů rákosovaných, v rozsahu     přes 30 do 50 %
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

997: Přesun sutě -5 995,36 Kč

51. B 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po - schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t - 5,318 546,43 Kč -2 905,94 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

52. B 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km

t - 5,318 119,69 Kč -636,51 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

53. B 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t - 207,402 8,44 Kč -1 750,93 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: -5,318*39 - 207,402

–

54. B 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do - Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t - 5,318 132,00 Kč -701,98 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

998: Přesun hmot -6 367,09 Kč

61. B 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace - vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t - 7,400 860,42 Kč -6 367,09 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 -151 053,02 Kč

766: Konstrukce truhlářské -3 150,00 Kč

196. B 6112000-d04_madlo dveře vnitřní 800 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří D04 - 

ODPOČET MADLA

kus - 4,000 450,00 Kč -1 800,00 Kč  pol. dle SOD - 

odpočet části 

položky 
Plný popis:

Výkaz výměr: mč3,15 –

-1 - 1,000

mč3,17 –

-1 - 1,000

mč3,18 –

-1 - 1,000

mč3,20 –

-1 - 1,000

–

200. B 6112000-d03_madlo dveře vnitřní 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří D03 - 

ODPOČET MADLA

kus - 3,000 450,00 Kč -1 350,00 Kč  pol. dle SOD - 

odpočet části 

položky 
Plný popis:

Výkaz výměr: mč3,04 –

-1 - 1,000

mč3,05 –

-1 - 1,000

mč3,16 –

-1 - 1,000

–

771: Podlahy z dlaždic -120 035,80 Kč

155. B 771474114 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 

přes 120 do 150 mm

m - 60,900 139,75 Kč -8 510,79 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: mč3,10 –

-48+0,9*11 - 38,100

mč3,02 před výtahem –

-9+0,9 - 8,100

mč3,21 –

-15,6+0,9 - 14,700

–

160. B 771574154 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných - velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2

m2 - 85,568 852,68 Kč -72 962,06 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: mč3,10 –

-56,41 - 56,410

mč3,02 před výtahem –

-6,06 - 6,060

mč3,21 –

-15,79 - 15,790

sokl –

-60,9*0,12 - 7,308

–

161. B 59761007 dlaždice keramické podlahové  (barevné)přes 4 do 6 ks/m2 - protiskluznost R10 m2 - 89,846 385,00 Kč -34 590,87 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: -85,568*1,05 - 89,846

–

162. B 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 - 85,568 46,42 Kč -3 972,08 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

776: Podlahy povlakové -27 867,22 Kč

176. B 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky do 3 mm

m2 - 156,120 178,50 Kč -27 867,22 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

SO.01-1.5: Stavební úpravy fasády																			 -16 194,48 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 396,32 Kč

17. B 622532011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

hydrofilní, s - regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti 

mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm / stěn

m2 - 6,400 218,17 Kč -1 396,32 Kč 04_sokl fasády,1 pol. dle SOD

Plný popis:

741: Elektroinstalace - silnoproud -14 798,16 Kč

54. B 7414218-H1 Demontáž stávajícího svislého vedení hromosvodu, zpětná montáž ve stejné trase 

včetně dodávky nového - materiálu

m - 50,000 295,96 Kč -14 798,16 Kč pol. dle SOD

Plný popis:
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SO.01-2.1: Rozvod plynovodu																			 -33 493,00 Kč

723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod -33 493,00 Kč

11. B 723181024 Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 25 m - 5,000 766,63 Kč -3 833,16 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

12. B 723181027 Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 50 m - 12,000 2 263,83 Kč -27 165,93 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

13. B 723150314 Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za 

tepla O 89/3,6

m - 2,000 896,89 Kč -1 793,79 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

14. B 723239000.R01 Tlakové zkoušky porubí Cu do DN 50 m - 12,000 58,34 Kč -700,13 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

SO.02: SZŠ a OA Rumburk - Reko domova mládeže -909 761,42 Kč

D_02_mínus: Změnový list č.2 - odpočty -909 761,42 Kč

SO.02-0: Vedlejší a ostatná náklady stavby																				 -8 486,40 Kč

VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce -8 486,40 Kč

1. B  011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny - doby dozvuků vybraných místností dle 

akustické studei

… - 1,000 8 486,40 Kč -8 486,40 Kč pol. dle SOD

Plný popis:

SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 -245 860,58 Kč

1: Zemní práce -53 910,00 Kč

1. B 1711011-R Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s - uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro 

jakýkoliv způsob uložení, při zhutnění E2, def = / 40 MPa

m3 - 49,678 265,20 Kč -13 174,61 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

2. B 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t - 99,356 248,60 Kč -24 699,91 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD
Plný popis:

3. B 181111131 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do - 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 - 56,250 40,18 Kč -2 260,37 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

4. B 181301102 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, - tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 - 56,250 46,49 Kč -2 614,94 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

5. B 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t - 16,876 589,60 Kč -9 950,09 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD
Plný popis:

14. B 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 - 11,700 11,04 Kč -129,18 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD
Plný popis:

34. B 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v - rovině nebo na svahu do 1:5

m2 - 56,250 16,72 Kč -940,32 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

35. B 00572410 osivo směs travní parková kg - 1,406 99,99 Kč -140,59 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD
Plný popis:

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -55 419,59 Kč

67. B 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně - stropů

m2 - 63,530 66,34 Kč -4 214,34 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

68. B 611142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do - tmelu stropů

m2 - 63,530 228,73 Kč -14 531,39 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

69. B 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných

m2 - 63,530 145,52 Kč -9 244,93 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

70. B 611315413 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu 

opravované plochy - přes 30 do 50%

m2 - 63,530 295,14 Kč -18 750,52 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

71. B 611315453 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm 

tloušťky omítky - stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 - 63,530 70,39 Kč -4 471,61 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

83. B 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do - tmelu stěn

m2 - 5,067 189,31 Kč -959,24 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

86. B 622511111 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

mozaiková - střednězrnná stěn

m2 - 5,235 620,36 Kč -3 247,56 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -15 756,44 Kč

172. B 711161121 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V 

vrstva - ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška 

nopku 4,0 mm, tl. fólie do / 0,6 mm

m2 - 15,350 139,58 Kč -2 142,49 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

173. B 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení 

izolace - provětrávací lištou

m - 15,950 119,36 Kč -1 903,76 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

174. B 711413121 Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše 

svislé S těsnicí - hmotou dvousložkovou bitumenovou

m2 - 16,860 683,83 Kč -11 529,29 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

177. B 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

t - 0,118 1 010,96 Kč -119,29 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

178. B 998711181 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu - Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t - 0,118 522,05 Kč -61,60 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:
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713: Izolace tepelné -7 895,90 Kč

184. B 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) - lepením celoplošně

m2 - 18,535 182,83 Kč -3 388,78 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

185. B 28376416 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 40mm m2 - 18,906 227,70 Kč -4 304,90 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD
Plný popis:

186. B 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t - 0,134 952,55 Kč -127,64 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

187. B 998713181 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za - přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

t - 0,134 556,60 Kč -74,58 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

763: Konstrukce suché výstavby -102 228,08 Kč

211. B 763111333 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW - jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka 

tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, / EI 30, Rw 45 dB

m2 - 20,275 967,24 Kč -19 610,73 Kč zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD

Plný popis:

212. B 763111417 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě - opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, 

příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 / mm, Rw 55 dB

m2 - 26,650 1 251,06 Kč -33 340,82 Kč zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD

Plný popis:

213. B 763111437 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě - opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 

60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 / mm, Rw 55 dB

m2 - 12,250 1 452,96 Kč -17 798,72 Kč zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD

Plný popis:

214. B 763111714 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek - zalomení příčky

m - 3,000 221,38 Kč -664,13 Kč zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD

Plný popis:

215. B 763111717 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek - základní penetrační nátěr

m2 - 71,475 53,01 Kč -3 789,22 Kč zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD

Plný popis:

217. B 763113343 Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených 

ocelových profilů UW, - CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry 

dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 / tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 205 

mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 52 dB

m2 - 12,300 1 680,03 Kč -20 664,38 Kč zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD

Plný popis:

218. B 763121429 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW jednoduše - opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, 

EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 - 8,445 726,61 Kč -6 136,22 Kč zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD

Plný popis:

219. B 763121714 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 

předsazených stěnách ze - sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 - 8,445 26,51 Kč -223,85 Kč zám. SDK příček za zděné pol. dle SOD

Plný popis:

764: Konstrukce klempířské -181,38 Kč

240. B 764218604 Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

rovných, bez rohů - mechanicky kotvené rš 330 mm

m - 0,400 445,90 Kč -178,36 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

242. B 998764101 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t - 0,001 1 965,57 Kč -1,97 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

243. B 998764181 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k - cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t - 0,001 1 055,62 Kč -1,06 Kč 06_zásyp dvorku,1 pol. dle SOD

Plný popis:

771: Podlahy z dlaždic -1 036,87 Kč

302. B 771574154 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných - velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2

m2 - 0,825 852,68 Kč -703,46 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD

Plný popis:

303. B 59761007 dlaždice keramické podlahové  (barevné)přes 4 do 6 ks/m2 - protiskluznost R10 m2 - 0,866 385,00 Kč -333,41 Kč 09_oprava stupňů v 1.NP,1 pol. dle SOD

Plný popis:

784: Dokončovací práce - malby a tapety -1 522,04 Kč

341. B 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 - 63,530 23,96 Kč -1 522,04 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD
Plný popis:

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání -4 276,84 Kč

140. SP 978012161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových 

v rozsahu do 50 %

m2 - 63,530 67,32 Kč -4 276,84 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

997: Přesun sutě -1 310,32 Kč

143. B 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 

s omezením mechanizace - pro budovy a haly výšky do 6 m

t - 1,271 450,00 Kč -571,95 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

144. B 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km

t - 1,271 119,69 Kč -152,13 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

145. B 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t - 49,569 8,44 Kč -418,47 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: -1,271*39 - 49,569

–

146. B 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do - Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t - 1,271 132,00 Kč -167,77 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch   stropů rákosovaných, v rozsahu     přes 30 do 50 %
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998: Přesun hmot -2 323,13 Kč

155. B 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace - vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t - 2,700 860,42 Kč -2 323,13 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 -170 632,87 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -143 287,80 Kč

28. B 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně - stropů

m2 - 177,750 66,34 Kč -11 791,26 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

29. B 611142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do - tmelu stropů

m2 - 177,750 228,73 Kč -40 657,25 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

30. B 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných

m2 - 177,750 145,52 Kč -25 866,32 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

31. B 611315413 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu 

opravované plochy - přes 30 do 50%

m2 - 177,750 295,14 Kč -52 461,89 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

32. B 611315453 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm 

tloušťky omítky - stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 - 177,750 70,39 Kč -12 511,07 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

784: Dokončovací práce - malby a tapety -4 258,50 Kč

253. B 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 - 177,750 23,96 Kč -4 258,50 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD
Plný popis:

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání -13 556,23 Kč

80. SP 978012161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových 

v rozsahu do 50 %

m2 - 201,370 67,32 Kč -13 556,23 Kč A, zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

997: Přesun sutě -4 539,92 Kč

82. B 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po - schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t - 4,027 546,43 Kč -2 200,49 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

83. B 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km

t - 4,027 119,69 Kč -481,99 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

84. B 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t - 157,053 8,44 Kč -1 325,87 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: -4,027*39 - 157,053

–

85. B 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do - Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t - 4,027 132,00 Kč -531,56 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

998: Přesun hmot -4 990,42 Kč

92. B 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace - vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t - 5,800 860,42 Kč -4 990,42 Kč zám. om stropů za SDK pol. dle SOD

Plný popis:

SO.02-1.5: Stavební úpravy fasády																			 -11 542,56 Kč

741: Elektroinstalace - silnoproud -11 542,56 Kč

38. B 7414218-H1 Demontáž stávajícího svislého vedení hromosvodu, zpětná montáž ve stejné trase 

včetně dodávky nového - materiálu

m - 39,000 295,96 Kč -11 542,56 Kč pol. dle SOD

Plný popis:

SO.02-2.1: Zařízení pro vytápění																			 -245 068,42 Kč

731: Ústřední vytápění - kotelny -165 827,72 Kč

12. B 731244494 Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních 

ostatních typů o - výkonu přes 28 do 50 kW

soubor - 2,000 4 945,06 Kč -9 890,13 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

13. B 48417693.R05 kotel plynový kondenzační závěsný pro vytápění jm.výkon 10-49,5kW,spotřepa Z.P. 

5,2 m3/h,třída NOx - 5,účinnost při 100% výkonu108%,odkouření TURBO

kus - 2,000 77 968,80 Kč -155 937,59 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

7311: Měření a regulace -44 403,45 Kč

62. B 734499200.R21 Dodávka a montáž venkovního čidla teploty kus - 1,000 1 060,80 Kč -1 060,80 Kč pol. dle SOD
Plný popis:

64. B 734499200.R23 Dodávka a montáž sady svorek kus - 1,000 1 060,80 Kč -1 060,80 Kč pol. dle SOD
Plný popis:

65. B 734499200.R24 Dodávka a montáž WEB serveru kus - 1,000 15 912,00 Kč -15 912,00 Kč pol. dle SOD
Plný popis:

66. B 734499200.R25 Dodávka a montáž komunikačního rozhraní kotle kus - 2,000 2 121,60 Kč -4 243,20 Kč pol. dle SOD
Plný popis:

67. B 734499200.R26 Dodávka a montáž ovládacího palenu kotle kus - 1,000 2 121,60 Kč -2 121,60 Kč pol. dle SOD
Plný popis:

68. B 734499200.R27 Dodávka a montáž plochého kabelu pro ovládací panel kus - 2,000 7 425,60 Kč -14 851,20 Kč pol. dle SOD
Plný popis:

69. B 734499200.R28 Dodávka a motáž plastové krytky pro ochranu plošných spojů kus - 1,000 530,40 Kč -530,40 Kč pol. dle SOD
Plný popis:

72. B 734499200.R31 Montáž rozšiřujícího modulu pro 2. směšovací okruh kus - 1,000 1 591,20 Kč -1 591,20 Kč pol. dle SOD
Plný popis:

75. B 28655531.R22 kompletní sada svorek např. SV 75.391 kus - 1,000 353,25 Kč -353,25 Kč pol. dle SOD
Plný popis:

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch   stropů rákosovaných, v rozsahu     přes 30 do 50 %
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78. B  998734203 Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m - v objektech výšky přes 12 do 24 m

% - 5,000 535,80 Kč -2 679,00 Kč pol. dle SOD

Plný popis:

7312: Odvod spalin -34 837,26 Kč

79. B 731810400.R01 Montáž základní připojovací sady pro dva kotle kus - 1,000 2 121,60 Kč -2 121,60 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

80. B 48477700.R01 základní připojovací sada pro dva kotle kus - 1,000 11 198,87 Kč -11 198,87 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

81. B 731810400.R02 Montáž plastové vložky pro kondenzační provoz m - 20,000 318,24 Kč -6 364,80 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

82. B 48477700.R02 plastová vložka pro kondenzační provoz m - 20,000 530,40 Kč -10 608,00 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

83. B  998731202 Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m - v objektech výšky přes 6 do 12 m

% - 5,000 302,93 Kč -1 514,66 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

84. B 731000000.R01 Výpomocné práce pro vytápění - sekání, průrazy, záhozy, zazdívky, začištění a 

likvidace suti

% - 10,000 302,93 Kč -3 029,33 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

SO.02-3.3.1: Venkovní dešťová kanalizace																		 -55 707,37 Kč

 890: Akumulační nádrž na dešťovou vodu -55 707,37 Kč

23. B 382413116 Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na samostatné osazení objemu 8000 l kus - 1,000 1 828,89 Kč -1 828,89 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

24. B 56241623 nádrž akumulační podzemní samostatná 6500L PE poklop kus - 1,000 43 450,00 Kč -43 450,00 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

25. B 56241045 klidný nátok - sada pro akumulační nádrž sada - 1,000 1 650,00 Kč -1 650,00 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

26. B 56241615 přepadový sifon pro akumulační nádrž kus - 1,000 2 838,00 Kč -2 838,00 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

27. B 38213100.R01 Čerpadlo pro akumulační nádrž na dešťovou vodu - montáž a dodávka kus - 1,000 5 940,48 Kč -5 940,48 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

SO.02-3.3.2: Zemní práce dešťové kanalizace																		 -172 463,22 Kč

1: Zemní práce -39 675,00 Kč

10. B 131201201 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do - 100 m3

m3 - 50,000 480,60 Kč -24 030,05 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: pro nádrž –

-5*4*2,5 - 50,000

–

11. B 131201209 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám - za lepivost horniny tř. 3

m3 - 50,000 42,69 Kč -2 134,32 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

16. B 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 - 45,000 83,01 Kč -3 735,50 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

17. B 151101211 Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, - hloubky do 4 m

m2 - 45,000 27,55 Kč -1 239,77 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

18. B 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do - 4 m

m3 - 50,000 47,72 Kč -2 385,79 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

19. B 151101311 Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení - příložného, hloubky do 4 m

m3 - 50,000 11,02 Kč -551,01 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

20. B 151101401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 - m

m2 - 45,000 101,21 Kč -4 554,54 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

21. B 151101411 Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 

výkopu při - roubení příložném, hloubky do 4 m

m2 - 45,000 23,20 Kč -1 044,02 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

3: Svislé a kompletní konstrukce -69 252,24 Kč

41. B 358325115 Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve 

stokách ze zdiva - z železobetonu

m3 - 15,180 4 562,07 Kč -69 252,24 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

8: Trubní vedení -11 354,09 Kč

49. B 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus - 1,000 1 715,37 Kč -1 715,37 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

50. B 59223854 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm kus - 1,000 613,80 Kč -613,80 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

51. B 59223858 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus - 1,000 704,00 Kč -704,00 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

52. B 59223860 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 19,5 x 5 cm kus - 1,000 320,10 Kč -320,10 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

53. B 59223862 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm kus - 1,000 424,60 Kč -424,60 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

54. B 8959413-R Napojení nové vpusti na stávající vedení kus - 1,000 1 060,80 Kč -1 060,80 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

55. B 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus - 1,000 202,68 Kč -202,68 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

56. B 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus - 1,000 1 219,74 Kč -1 219,74 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

57. B 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm včetně rámu kus - 1,000 5 093,00 Kč -5 093,00 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:
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997: Přesun sutě -52 181,89 Kč

62. B 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po - schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t - 36,432 546,43 Kč -19 907,71 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

65. B 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na - vzdálenost do 1 km

t - 39,322 41,96 Kč -1 649,82 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

66. B 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý - další i započatý 1 km přes 1 km

t - 1 476,501 11,01 Kč -16 254,07 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:

67. B 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t - 40,957 145,38 Kč -5 954,49 Kč 1 pol. dle SOD
Plný popis:

69. B 997221825 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do - Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t - 36,432 231,00 Kč -8 415,79 Kč 1 pol. dle SOD

Plný popis:
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