
Silıelský potok km l,600-l,800 vč. LB přítoku

D O D A T E K Č . 2
ke smlouvě o dílo č. 60-951fl1/15/PD

Lesy České republiky, S. p.
Sídlo: Hradec Králově, Přemysłova I 106/ 19, Nový Hradec Kráiové, PSČ 500 08
IČ; 42196451
DIČ: (1242196451
Zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
jednající: Ing. Daniel Szórád, P11. D., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směr nice 19/2015 Podpisový řád:
vedoucím Správy toků - Oblast povodí Odry Se sídlem ve Frýdku-Místku
ve věcech technickýchjedná: vedoucí Správy toků

č.telefonu:
e-mail:

technický dozor Stavebníka
č. telefonu:
e-mail:

Bankovní Spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové , číslo účtu:
(dáte jen „nhjøıınflıem `

a

Ing. Jaroslav Vałoušek
Sídlo: Hranická 419/19, 757 01 Valašské Meziříčí
doručovací adresa: P.O.BOX 3, 618 00 Brno
IČO: 10653694
DIČ; cz 530505081
č. telefonu: e-mall:
bankovní spojení GEMB as., číslo účtu

nejsem plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na Základč čl. VIII., odst. 2, Smlouvy o dílo č. 60-951-1/15/PD Ze dne
3.9.2016, dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na provedení projektové dokumentace „Sihelský potok
km 1,600-1,800 vč. LB přítoku“

Tímto dodatkem Se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, odstavec č.1

- termín předání a převzetí projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení (DSP) 28.02.2017

- termín předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění
Stavby (DPS) 31.03.2017

Další dílčí teıˇnu'nv V Dı'ůběhu zpracování jednotlivých Stuoňů projektové dokumentace:

Termín odevzdání PD pro vydání Stavebního povolení
(rozumí Se předání dvou paré dokumentace k Závěı'ečnému posouzení shody
S požadavky objednatele) 06.02.2017
rFermín odevzdání dopracované dokumentace pro SP o detaily a podrobnosti
pro provádění stavby 15.03.2017
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Síhelský potok km l,600-l,800 vč. LB přítoku

(rozumí Se k Závěı'ečnéınu posouzení Slıody S požadavky objednatele)

Důvodem Změny termínu odevzdání PD ve Stupni DSP a DPS jsou nevyřešené majetkoprávní vztahy
mezi investorem Stavby LCR, S.p. a vlastníkem pozemku p.č. ł642/l kı'ı. Krásná pod Lysou Horou.

Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy Zůstávají beze Změny.

Tento dodatek č.2 je nedílnou Součástí Smlouvy o dílo 60-951-l/l5/PD. Je vyhotoven ve dvou
Stejnopisech, Z nichž každá Smluvní Strana Obdľží pojednonı vyhotovení.

Ve Fıýdku-Místku dne: i). ai 2,4; fl/ýz

n
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