
1 

 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo č. 719/2020/OSM-ÚRM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 30. 09. 2020 na akci: 
„Stavební úpravy ploch a kanalizace před objekty A, B a vjezdu do areálu nemocnice“ 

uzavřené mezi 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:   Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:   Ridera DIS s.r.o. 
Sídlo:     Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava 
IČO:     451 95 706 
DIČ:     CZ45195706 
Statutární orgán:   , jednatel 
(dále jen zhotovitel) 

 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a 
k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.    
 

Předmět dodatku  

 
 
 
Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních 
prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, 
který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení 
dodatečných prací. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu 
tohoto dodatku. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly i na prodloužení termínu 
dokončení díla. 
 
 
 
V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se 
mění následujícím způsobem. 
 
 
 
Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 
 

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 16. 04. 2021. 
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Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 
 
Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
Cena díla bez DPH:      7 855 089,86 Kč 

DPH v zákonné výši :      1 649 568,87 Kč 

Cena díla včetně DPH:     9 504 658,73 Kč 

 
 
Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

 

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 03. 02. 2021 pod číslem usnesení 
22/59/2021/RM. 

 

Příloha: Změnový list a rozpočet změn 

 

Ve Slaném dne ……………….     V Kladně dne ………………… 

 

 

 

 

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města   , jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:  , vedoucí úseku výstavby a údržby 




