
Objekt:   Příplatek za nebezpečný odpad

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HSV Práce a dodávky HSV   217 861,75 0,00 217 861,75 0,000
1 Zemní práce   217 861,75 0,00 217 861,75 0,000

1 001 171201231 Příplatek za uložení kontaminované zeminy   t 871,447 250,00 217 861,75 0,00 217 861,75 0,000
Celkem   217 861,75 0,00 217 861,75 0,000

Objekt:   Uložení kabelů NN

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 216 265,95 216 265,95 0,000
2 R R01 Pokládka podzemního vedení NN včetně materiálu   m 343,340 150,00 0,00 51 501,00 51 501,00 0,000

1 Zemní práce   0,00 164 764,95 164 764,95 0,000

1 001 129001101

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských 

sítí   m3 377,728 436,20 0,00 164 764,95 164 764,95 0,000

Celkem   0,00 216 265,95 216 265,95 0,000

Objekt:   Vícenáklady - prodloužení o 15 m (ŠB5-ŠB6)

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HSV Práce a dodávky HSV   37 360,61 160 020,11 197 380,72 0,007
1 Zemní práce   1 870,27 95 720,80 97 591,07 0,000

45 221 113107037 překopech ručně   m2 13,500 1 820,00 0,00 24 570,00 24 570,00 0,000

40 R 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 31,500 326,78 0,00 10 293,57 10 293,57 0,000

41 001 132351253 skupiny 4 objem do 100 m3 strojně   m3 25,200 536,68 0,00 13 524,34 13 524,34 0,000

42 001 132451253 skupiny 5 objem do 100 m3 strojně   m3 6,300 802,37 0,00 5 054,93 5 054,93 0,000

2 R 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m   m2 105,000 116,96 0,00 12 280,80 12 280,80 0,000

3 R 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m   m2 105,000 66,56 0,00 6 988,80 6 988,80 0,000

4 R 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m   m3 63,000 112,20 0,00 7 068,60 7 068,60 0,000

44 R 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 56,700 54,70 0,00 3 101,49 3 101,49 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

6 R 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 6,300 201,64 0,00 1 270,33 1 270,33 0,000

7 R 162701109 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 44,100 15,55 0,00 685,76 685,76 0,000

10 R 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 6,300 146,15 0,00 920,75 920,75 0,000

11 589 58981100 recyklát směsný frakce 0/16   t 9,792 191,00 1 870,27 0,00 1 870,27 0,000

8 R 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce   t 11,340 140,00 0,00 1 587,60 1 587,60 0,000

9 R 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m   m3 57,560 145,48 0,00 8 373,83 8 373,83 0,000

4 Vodorovné konstrukce   0,00 5 934,55 5 934,55 0,000
39 R 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého   m3 5,440 1 090,91 0,00 5 934,55 5 934,55 0,000

5 Komunikace pozemní   0,00 6 044,40 6 044,40 0,000
12 R 566901231 tl. 100 mm   m2 12,000 127,37 0,00 1 528,44 1 528,44 0,000

13 R 572341111 betonem ACO (AB) tl 50 mm   m2 12,000 376,33 0,00 4 515,96 4 515,96 0,000

8 Trubní vedení   25 445,00 14 162,40 39 607,40 0,000
14 R 871370430 300   m 15,000 158,02 0,00 2 370,30 2 370,30 0,000

15 286 28617278 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 16   m 15,000 610,00 9 150,00 0,00 9 150,00 0,000

16 R 877370410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300   kus 1,000 406,00 0,00 406,00 406,00 0,000

17 286 28617341 koleno kanalizace PP KG DN 300x45°   kus 1,000 1 550,00 1 550,00 0,00 1 550,00 0,000

18 R 877370420 300   kus 1,000 558,97 0,00 558,97 558,97 0,000

19 286 28617392 odbočka kanalizace PP korugované DN 300/300 45°   kus 1,000 3 880,00 3 880,00 0,00 3 880,00 0,000

20 R 877370430 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných  DN 300   kus 1,000 406,00 0,00 406,00 406,00 0,000

21 286 28617423 spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 300   kus 1,000 640,00 640,00 0,00 640,00 0,000

22 R 894411131 do 400 dno beton tř. C 25/30   kus 1,000 9 628,03 0,00 9 628,03 9 628,03 0,000

23 592 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm   kus 1,000 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,000

24 592 59224013 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm   kus 1,000 250,00 250,00 0,00 250,00 0,000

25 592 59224033 78,5 x 15 cm   kus 1,000 4 205,00 4 205,00 0,00 4 205,00 0,000

26 592 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm   kus 1,000 960,00 960,00 0,00 960,00 0,000

27 592 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná   kus 1,000 1 020,00 1 020,00 0,00 1 020,00 0,000

28 R 899104112 zatížení D400, E600   kus 1,000 793,10 0,00 793,10 793,10 0,000

29 552 55241030 intenzivní provoz   kus 1,000 1 990,00 1 990,00 0,00 1 990,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   8 873,54 7 441,46 16 315,00 0,007
47 221 919735125 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm   m 10,000 944,00 3 749,60 5 690,40 9 440,00 0,001

43 005 977151131 materiálů, včetně osazení potrubí a začištění   m 1,000 6 875,00 5 123,94 1 751,06 6 875,00 0,006

997 Přesun sutě   1 171,80 1 872,92 3 044,72 0,000
30 R 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t 3,780 411,06 0,00 1 553,81 1 553,81 0,000

31 R 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot   t 26,460 12,06 0,00 319,11 319,11 0,000

46 013 997013862 (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu  17 01 01   t 3,780 310,00 1 171,80 0,00 1 171,80 0,000

998 Přesun hmot   0,00 28 843,58 28 843,58 0,000
33 R 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop   t 3,000 386,11 0,00 1 158,33 1 158,33 0,000

35 R ROO 2 Příplatek za ruční dokopáné a dočištění  - vedení kabelu VO   m 15,000 217,35 0,00 3 260,25 3 260,25 0,000

36 R ROO 3 Přejezdový plech   den 30,000 172,50 0,00 5 175,00 5 175,00 0,000

37 R ROO 4 Oplocení montáž + demontáž + pronájem   bm 35,000 550,00 0,00 19 250,00 19 250,00 0,000
Celkem   37 360,61 160 020,11 197 380,72 0,007
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

Objekt:   Prodloužení kanalizace za vrátnicí (ŠA1 - RŠAc)

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HSV Práce a dodávky HSV   41 754,26 120 697,57 162 451,83 0,178
1 Zemní práce   11 359,28 98 066,88 109 426,16 0,000

36 001 129001101

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských 

sítí   m3 36,480 369,10 0,00 13 464,77 13 464,77 0,000

1 R 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 51,072 326,78 0,00 16 689,31 16 689,31 0,000

2 001 132351253

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 100 m3 strojně   m3 29,184 454,11 0,00 13 252,75 13 252,75 0,000

4 R 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m   m2 121,600 116,96 0,00 14 222,34 14 222,34 0,000

5 R 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m   m2 121,600 66,56 0,00 8 093,70 8 093,70 0,000

6 R 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m   m3 80,256 112,20 0,00 9 004,72 9 004,72 0,000

52 R 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 72,960 54,70 0,00 3 990,91 3 990,91 0,000

7 R 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 13,440 201,64 0,00 2 710,04 2 710,04 0,000

8 R 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 94,800 15,55 0,00 1 474,14 1 474,14 0,000

9 R 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 13,440 146,15 0,00 1 964,26 1 964,26 0,000

10 589 58981100 recyklát směsný frakce 0/16   t 25,758 191,00 4 919,78 0,00 4 919,78 0,000

11 R 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce   t 25,758 140,00 0,00 3 606,12 3 606,12 0,000

53 001 171201231 Příplatek za uložení kontaminované zeminy   t 25,758 250,00 6 439,50 0,00 6 439,50 0,000

12 R 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m   m3 65,946 145,48 0,00 9 593,82 9 593,82 0,000

4 Vodorovné konstrukce   0,00 15 610,92 15 610,92 0,000
13 R 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého   m3 14,310 1 090,91 0,00 15 610,92 15 610,92 0,000

8 Trubní vedení   25 058,46 4 246,90 29 305,36 0,172
38 286 28617279 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN16   m 16,240 1 250,00 20 300,00 0,00 20 300,00 0,149

37 271 871390430

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 

400   m 16,000 197,46 65,12 3 094,24 3 159,36 0,000

40 286 28617342 koleno kanalizace PP KG DN 400x45°   kus 2,000 2 135,00 4 270,00 0,00 4 270,00 0,022

39 271 877390410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400   kus 2,000 788,00 423,34 1 152,66 1 576,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   5 336,52 1 538,48 6 875,00 0,006

41 005 977151131

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních 

materiálů, včetně osazení potrubí a začištění   m 1,000 6 875,00 5 336,52 1 538,48 6 875,00 0,006

998 Přesun hmot   0,00 1 234,39 1 234,39 0,000

51 271 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop   t 3,197 386,11 0,00 1 234,39 1 234,39 0,000
Celkem   41 754,26 120 697,57 162 451,83 0,178
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

Nabídka - kácení v areálu nemocnice Slaný

Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

Kácení stromu, průměr kmene 300 - 400 mm ks 3,000 1 900.00 kč 5 445,00 

Odstranění pařezu o průměru 500 - 600 mm, vč. Likvidace ks 1,000 2 500.00 kč 2 420,00 

7 865,00 
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