
Změnový list č. 6 
sızvhzz STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA užívÁNí ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 

759, SOKOLOV 

Datum vydání požadavku: 11 1 2021 
Adresa objednatele: 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
360 21 Karlovy Vary 

Název části Stavby dotčené Změnou PŘÍČKA MEZI M_Č_ 220 A 2_13_ 
(včetně čísla SO): 

Popis změny, technického řešení: 

Projektová dokumentace neřešila. 
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

Nové řešení: 

Pùdofls bouracich prací: 

V rámci kontroly projektové dokumentace a skutečného stavu bylo zjištěno, že dispozice ve výkresové 
dokumentaci neodpovídá skutečnosti. Stávající příčka mezi m.č. 2.20 a 2.13 je posunutu směrem do 
místnosti 2.13 a je provedena Z SDK s vrchním prosvětlením Z polykarbonátu. Je nutná její demontáž a 
realizace nové příčky ve správné poloze dle projektové dokumentace. 
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Příčka mezi m.č. 2.20 a 2.13 je ve skutečnosti ` 

- posunutu Směrem do místnosti 2.13 a je 

Z polykarbonátu. 
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Změnový list č. 6 
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA uZıvÁNí čAsTı OBJEKTU KOMENSKÉHO 

759, SOKOLOV 

Zdůvodnění změny: 
Projektová dokumentace neodpovídala skutečnému stavu na stavbě. 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude Zakreslena do PD skutečného provedení. 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 
Nemá vliv na termín. 
Z\/ýšení kvality provozu. 
Cena díla se Zvyšuje O 25 147,59,- Kč bez DPH. 

Vyjádření zhotovitele stavby: 

Datum: 11.1.2021 

Bez připomínek. 

Lukáš Havel
F 

prokurista 

Myjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): 

Datum: 11.1.2021 

Bez připomínek. 

_ l 

projektant 

Myjádření technického dozoru stavebníka: 

Datum: 11.1.2021 

Bez připomínek. 

technický dozor stavebníka 

Myjádřeni Střední škola živnostenské Sokolov,_příspëvková orqanizace: 

Datum: 11.1.2021 

\ / 
/Ä/gą_ ,I>/Q P014/ ıx_zL~“l, 

ředitelka Školy 

správce budov 
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Změnový list č. 6 
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA uŽivÁNí cÁsTı OBJEKTU KOMENSKÉHO 

759, SOKOLOV 

mádření Vvšší policejní škola a střední policeiní školu MV v Praze:

X 
Datum; 11.1.2021 zžz /zz/ˇ 7?/I7//ł 

zástupkyně ředitele pro 
ekonomický úsek 

vedoucí odboru středního 
policejního vzdělávání Sokolov 

Vyiádření obiednatele: 

Datum: 

\. 
v' ›. „ - vv „ 

in av 

ˇČQ. /»`1i‹/L“7Ť»t ~1'UL,>ˇ 

Karlovarský kraj 
vedoucí od boru investic 

Karlovarský kraj 
oddělení přípravy a realizace 

investic odbor investic 

Přílohyi položkový rozpočet 
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