DODATEK č. 2 - KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok


D O D A T E K č. 2
smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2020
Základní škola Ostrov, příspěvková organizace

se sídlem: 

Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov

IČO: 


70839000

bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 

XXX
zastoupená:  

Mgr. Pavlínou Zapletalovou, ředitelkou školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STURMBAU s.r.o.

se sídlem: 

Pražská 1699/32a, 350 02 Cheb


IČO:                   
05689376


DIČ: 


CZ05689376

bankovní spojení:         
ČSOB

číslo účtu:                      
XXX
zastoupený: 

Dušanem Šturmem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 33852

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. XXIV. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“
(dále jen „dodatek č. 2“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, dále z důvodu posunu termínu dokončení díla.  Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací. 
B) Dodatek č. 2 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 (odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") formou změny závazku, který nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ve specifikaci změnového listu č. 2 (příloha č. 1).
Podkladem pro změnu ceny za provedení díla je změnový list č. 2, ze kterého vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 6 ZZVZ
	ZL č.
	Popis změny
	Změna závazku ze smlouvy 

§ 222
	Hodnota

změny %


	Rozšíření 

Kč bez DPH
	Zúžení 

Kč bez DPH
	ZL (vícepráce (+) /

méněpráce (-)

Kč bez DPH

	2
	Výměna poškozených stávajících kanalizačních šachet hlavní stoky kolem objektu, Nové kanalizační přípojky pro 1.PP, Doplnění drenáží
	odst. 6
	21,40%
	841 560,13
	-838 225,55
	3 334,58

	 
	Celkem
	odst. 6
	21,40%
	841 560,13
	-838 225,55
	3 334,58


Celková hodnota změny dle § 222 ZZVZ dodatků 1 a 2 činí 32,41 %.
Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 841 560,13 Kč bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě -838 225,55 Kč bez DPH.  
Původní cena za provedení díla se tedy navýšila o 3 334,58 Kč bez DPH, (tj. 4.034,84 Kč vč. DPH).
C) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto:

V.  Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 

8 383 398,35 Kč

(slovy:osmmilionůtřistaosmdesáttřitisíctřistadevadesátosmkoruntřicetpěthaléřů)
DPH 


1 760 513,65 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetšedesáttisícpětsettřináctkorunšedesátpěthaléřů)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 

10 143 912,00 Kč
(slovy: desetmilionůstočtyřicettřitisícděvětsetdvanáctkorun)
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)
D) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

E) Dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

G) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 142/02/21 ze dne 8.2.2021 

H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gd4i7z8. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
I) Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2
             V Chebu dne 10.2.2021




           V Ostrově dne 10.2.2021
       ____________________________

                 
__________________________________

                      Dušan Šturm 



            
             Mgr. Pavlína Zapletalová
                         jednatel                                                                                      ředitelka školy
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