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SMLOUVA O DÍLO

na provedení díla
„Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady – Povel II“

Operační program Doprava 2014-2020
	Číslo SOD zhotovitele: SOD 00200555
	Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/000109/2021/Val
	Org: 5161


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxx
	xxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx
	xxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká národní banka

	

	číslo účtu: 2006-6127811/0710


	2. Zhotovitel:
	Společnost „TT Nové Sady – Povel II“

	
	OHL ŽS, a.s.  (vedoucí společník)
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

	IČ: 46342796
	
	DIČ: CZ46342796

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B

	                                   pod sp. zn. 695

	

	ID datové schránky:  xbicgdt   
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava
tel.: xxxxx

e-mail:  xxxxx


	a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (společník)

Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523
                                              DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B

pod sp. zn. 2419


ID datové schránky: wvcehjc                     


	

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

tel.: xxxxx
        email: xxxxx

	
	

	-kontaktní osoby ve věcech technických:

xxxxx

	- hlavní stavbyvedoucí – tramvajová trať:

	xxxxx

	tel.: xxxxx
	
	e-mail:   xxxxx

	- stavbyvedoucí - pozemní komunikace

	xxxxx

	tel.: xxxxxx
	
	e-mail: xxxxx

	- Stavbyvedoucí - vodní hospodářství

	xxxxx

	tel.: xxxxx
	
	e-mail: xxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxx

	tel.: xxxxxx
	
	e-mail:   xxxxx

	

	Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

	č. účtu:  3278857002/5500


II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 2. 2018 (dále jen „obchodní podmínky, či VOP“), které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy. 
2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané 
v čl. 3. obchodních podmínek disponuje nezbytnými kapacitami odborně kvalifikovaných osob na včasné plnění požadovaných lhůt.

4. Na realizaci díla byla  schválena dotace z Operačního programu Doprava 2014-2020 s názvem „Tramvajová trať II. etapa – Nové sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“, registrační číslo CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415. Zhotovitel se zavazuje posupovat podle podmínek uvedených v článku XI. Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady – Povel II“, v souladu s:
a) touto smlouvou vč. jejích příloh,

b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 20135 s názvem „Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady – Povel II“ uveřejněné na profilu zadavatele v rámci otevřeného zadávacího řízení (dále jen „veřejná zakázka“), které bylo realizováno objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

c) projektovou dokumentací zpracovanou společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357, vedenou pod zak. číslem 17-003-233-PS s názvem Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady - Povel, ve stupni DPS, 
d) podmínkami uvedenými v územních rozhodnutí č.j. SMOL/168849/2018/OS/US/Sem ze dne 31. 7. 2018, které nabylo právní moci dne 31. 8. 2018; č.j. SMOL/002256/2018/OS/US/Sol ze dne 3. 1. 2018, které nabylo právní moci dne 25. 1. 2018; č.j. SMOL/012751/2018/OS/US/Sol ze dne 15. 1. 2018, které nabylo právní moci dne 21. 2. 2018; a ve stavebních povoleních: č.j. SMOL/277130/2018/OS/PK/Vra ze dne 14 .11. 2018, které nabylo právní moci dne 20. 12. 2018, č.j. SMOL/264760/2018/OZP/VH/Sko ze dne 26. 11. 2018, které nabylo právní moci dne 1. 1. 2019, č. j. SMOL/21689/2019/OZP/VH/Sko ze dne 23. 1. 2019, které nabylo právní moci dne 28. 2. 2019 a č.j.DUCR-17794/19/Vi ze dne 8. 4. 2019, které nabylo právní moci 10. 5. 2019 a v Souhlasu s odstraněním stavby č. j. SMOL/230833/2018/OS/PS/Mol ze dne 26. 9. 2018,
e) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků, zejména Podmínkami pro uvádění do provozu vodovodů při jejich rekonstrukcích a přeložkách včetně přepojování stávajících vodovodních přípojek popsanými blíže v této smlouvě, které jsou zohledněny v délce lhůty plnění,
f) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, návody výrobců.
Předmětem plnění však nejsou vegetační a sadové úpravy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.
4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

5. Členění díla je zřejmé ze Souhrnné cenové nabídky a položkového rozpočtu jakožto přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „příloha č. 1“).
IV. Lhůta plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách:

	a) předání a převzetí staveniště
b) zahájení prací:             
	do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však 1. 3. 2021
po dni předání a převzetí staveniště

	c) dokončení díla 

d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení:
	do 20 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště
do 7 dnů po dokončení díla


3. Ve lhůtách dle odst. 2 tohoto článku je již zohledněno, že bude stavba probíhat i v zimním období, kdy nebude možné provádět určitý druh prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek (prosinec - únor) a zhotovitel již v tomto případě tedy nemá nárok na prodloužení lhůty plnění pro provedení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek dle odst. 4 tohoto článku.

4. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost prodloužení lhůty pro dokončení díla pro mimořádně nepříznivé klimatické podmínky. Za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky lze považovat takové podmínky, které prokazatelně brání provádění požadovaných prací/dodatečných prací dle předepsaných technologických postupů v původní lhůtě plnění stanovené SOD, a to vždy nejvýše o dobu trvání tohoto omezení. Bude-li nutné z výše uvedených důvodů přerušit práce (lhůtu plnění) na předmětu plnění je zhotovitel povinen si toto přerušení nechat odsouhlasit Objednatelem osobou ve věcech smluvních dle záhlaví této smlouvy. Doba, po kterou budou přerušeny práce (běh lhůty) bude zaznamenána ve stavebním deníku a podepsána kontaktní osobou ve věcech technických dle záhlaví této smlouvy. Nová lhůta plnění bude upravena dodatkem ke smlouvě. 
5. Zkušební provoz díla ve smyslu bodu 2.14.7 VOP v délce maximálně 12 měsíců bude proveden po předání a převzetí díla (dokončení díla) objednatelem. Zhotovitel se zavazuje během zkušebního provozu poskytnout součinnost. 
6. Ve lhůtách dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zohledněno, že bude probíhat aktivní záchranný archeologický výzkum v rozsahu, jak je popsán v dokumentu Předpokládaná délka provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) na stavbě: „Tramvajová trať, II. etapa – Nové Sady - Povel“, obec Olomouc, k. ú. Nové Sady u Olomouce, Povel, který je přílohou č. 4 této smlouvy kvůli čemuž dojde k omezení či přerušení stavebních prácí v místech, kde bude probíhat archeologický výzkum. Nebude-li celková doba archeologického výzkumu (v součtu délek jeho jednotlivých etap) delší, než je 85 pracovních dní, nemá zhotovitel nárok na prodloužení lhůty plnění pro provedení díla. Pokud bude celková doba archeologického průzkumu delší než 85 pracovních dní, vyhrazuje si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ možnost prodloužit lhůtu plnění pro provedení díla o počet dní přesahujících celkovou předpokládanou dobu trvání archeologického výzkumu, která činí 85 dnů. Nová lhůta plnění bude upravena dodatkem ke smlouvě.
7. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

8. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením základních druhů prací v členění dle položek Souhrnné cenové nabídky, která je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, a u nich uvedena předpokládaná lhůta realizace a finanční objem prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Harmonogram, který je přílohou č. 2, je vytvořen tak, aby lhůty výstavby mohly být splněny při běžném průběhu klimatických a povětrnostních podmínek a jevů. 
V. Cena díla 

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledku zadávacího řízení ve výši 386 966 740,33 Kč bez DPH, tj. 468 229 755,80 Kč vč. zákonné sazby 21% DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 
2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
3. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství po dobu realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.
4. Jedná se o plnění, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), z důvodu stavebních a montážních prací spadajících do číselné klasifikace CZ- CPA 41-43. Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH  s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel.
5. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu se ZZVZ a dle čl. 3. VOP.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem. 
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu případně v důsledku méněprací vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP.
2. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je kalendářní měsíc nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
3. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období členění dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH. 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedených prací (fakturaci) dle čl. 4 VOP ve formátu uniXML (jako soupis výkonů) nebo ve formátlu xls (jako soupis výkonů, který objednatel poskytne zhotoviteli) a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Změny ceny díla dle čl. 3.2 VOP se zhotovitel zavazuje zpracovat jako soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr (jako přímý výstup ze softwaru pro rozpočtování) a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Doporučené elektronické formáty jsou (uniXML, KZ, xml, XC4 nebo xls). Pro spolehlivou komunikaci a bezproblémovou kompatibilitu požadovaných výstupů doporučuje objednatel použít Stavební software KROS 4.

5. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, samostatně na investiční a neinvestiční výdaje a na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že v době uzavření smlouvy nebude toto rozdělení známo, zavazuje se zhotovitel přizpůsobit fakturaci i v průběhu realizace díla. Na každý Změnový list zahrnující dodatečné práce je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad.
6. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele ve 3 originálech. Faktury budou obsahovat název projektu „Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady –Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“ a registrační číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415). 

7. Úhrada smluvní ceny proběhne nejpozději ke dni splatnosti na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně podle § 29 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
8. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.
9. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších požadavků objednatele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.
VII. Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:

· Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 15 000 000,- Kč. 

· Bankovní záruka bude platná alespoň po dobu o dva měsíce delší, než je lhůta pro dokončení díla stanovená v čl. IV. odst. 2 písm. c). 

· Nepředložil-li zhotovitel objednateli originál záruční listiny bankovní záruky před uzavřením smlouvy, je zhotovitel povinen doručit ji do poštovní evidence objednatele nejpozději přede předáním a převzetím staveniště dle čl. IV. odst. 2. písm. a) této smlouvy. Bude-li lhůta pro dokončení díla dodatkem prodloužena o více jak 30 dní, a pokud záruční listina bankovní záruky neodpovídá podmínkám stanoveným v tomto odstavci, je zhotovitel povinen doručit originál záruční listiny bankovní záruky do poštovní evidence objednatele nejpozději do tří týdnů od nabytí účinnosti dodatku tak, aby záruční listina samotná, nebo ve spojení s jinými vyhověla požadavkům stanoveným v tomto odstavci. 
· Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.
2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:

· Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků objednatele z vadného plnění ve výši 10 000 000,- Kč.

· Zhotovitel se zavazuje do tří týdnů od převzetí díla objednatelem nechat vystavit a doručit do poštovní evidence objednatele originál záruční listiny pro bankovní záruku, jejíž platnost bude 60 měsíců od předání a převzetí (tj. dokončení) díla, resp. jeho poslední části, umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech.

· Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele a vlastníků rozvodných tepelných zařízení za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.
3. Společná ustanovení k bankovním zárukám:
· Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu odboru investic Magistrátu města Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc.  

· Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní záruka čerpána, zavazuje se zhotovitel k doplnění jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích, a to do tří týdnů poté, co se o čerpání bankovní záruky zhotovitel doví.
· Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek v případě bezvadného plnění díla.
· Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na depozitní účet objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele ke sdělení čísla depozitního účtu, na který má být částka složena tak, aby dodržel lhůty uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky v těchto lhůtách složil.

Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na depozitním účtu, vyzvat písemně objednatele k uvolnění deponovaných finančních prostředků.

Zhotoviteli nenáleží případné úroky, které by po dobu složení jistoty na depozitním účtu objednatele vznikly.
VIII. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních.
2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a lhůty plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 3.2 VOP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOl a po uzavření dodatku ke smlouvě. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
IX. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm.
2. Zhotovitel se zavazuje vzhledem k množství obchodů a provozoven umožnit jejich zásobování a ponechat provizorní pěší přístupy k těmto obchodům a provozovnám během stavebních prací, nebude-li s objednatelem písemně dohodnuto jinak. Nedodržení této podmínky se považuje za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem odstoupení podle bodu 8.1. odst. 2 písm. b) VOP.  
3. Zhotovitel se zavazuje dodržet postup prací (etapovitost výstavby) uvedený v zásadách organizace výstavby obsažených v projektové dokumentaci dle čl. III., odst. 1. písm. c) této smlouvy, pokud se zhotovitel a objednatel nedohodnou jinak. O změnu postupu prací je zhotovitel povinen objednatele písemně požádat. Změna je považována za dohodnutou až písemným odsouhlasením změny objednatelem. Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce představuje podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem odstoupení podle bodu 8.1. odst. 2 písm. b) VOP. 
4. Zhotovitel se zavazuje umožnit a poskytnout součinnost při záchranném archeologickém výzkumu (dále jen „ZAV“). ZAV bude probíhat formou aktivního výzkumu v délce tramvajové trati. Součinnost znamená, že se zhotovitel zavazuje zabezpečit technickou přípravu plochy dle požadavků archeologů (zábory, odstranění stávajících vrstev komunikace po úroveň archeologických vrstev) a zabezpečit ohrazení míst, kde budou prováděny archeologické práce apod. 
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo osobami uvedenými v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn uvedené osoby změnit pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Písemný souhlas bude udělen jen pro osoby, které budou splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Objednatel nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. 
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě přítomnost osoby pro styk s veřejností – informační technik, a to 20 hod./týdně, každý pracovní den po celou dobu stavby, který bude informovat veřejnost, místní obyvatele, podnikatele a organizace v oblasti dotčené stavbou o záměrech týkajících se zejména dopravních omezení, výluk v dodávce elektrické energie, plynu a vody a dalších omezujících opatřeních dle harmonogramu stavby. Tato funkce bude zastávána osobou, která nebude mít jiné funkce a povinnosti na stavbě, tj. nebude jí např. stavbyvedoucí, vedoucí projektu aj.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost dle pokynů objednatele při správě webových stránek stavby formou průběžného informování o postupu výstavby – uzavírky, výluky, objízdné trasy (zejména slovním popisem a fotodokumentací). 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace v takovém stavu, aby byl zajištěn bezpečný přístup a průjezd záchranných složek staveništěm. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit sjízdnost komunikace a její zimní údržbu. Takto je zhotovitel povinen postupovat i opakovaně.
9. Pokud se Zhotovitel s vlastníkem sítě nedohodne jinak, je Zhotovitel povinen minimálně 40 dní před zahájením stavby přeložky určité sítě písemně oznámit vlastníku sítě datum zahájení stavby přeložky sítě.
10. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od účinnosti smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán v souladu s čl. 2.14 VOP obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objednatele. 
11. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, osoba hlavního stavbyvedoucího – tramvajová trať, osoba stavbyvedoucího – pozemní komunikace a osoba stavbyvedoucího – vodní hospodářství budou vykonávat své povinnosti po celou pracovní dobu a dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, že stavbyvedoucí budou vykonávat své povinnosti  po celou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Mezi povinnosti stavbyvedoucích patří zejména účastnit se:
a)   předání a převzetí staveniště,

b)   kontrolních dnů a kontrolních prohlídek (dle bodu 2.13.2. VOP),

c)   předávacího řízení (dle čl. 6 VOP), 

d)   kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání díla objednatelem nebo TDS,

e)   kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad díla, 

přičemž výše uvedeného se zároveň bude účastnit objednatel nebo TDS.
13. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se smlouvou a nebyly písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem v souladu s touto smlouvou.
14. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
15. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany těchto zhotovitelů.
16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
17. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby, které zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto částku včetně úhrady případných sankcí či penále.
18. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho provozní činností na majetku a na zdraví třetích osob vč. škod způsobených vadou výrobku; minimální výše pojistné částky musí činit alespoň 100 mil Kč.; výše spoluúčasti nesmí v jednotlivém případě překročit 1 mil Kč; pro odpovědnost za ekologické škody, za čisté finanční škody, regresy zdravotních pojišťoven a regresy dávek nemocenského pojištění musí sublimit pojistné částky činit alespoň 5 mil Kč. Zhotovitel je povinen být takto pojištěn po celou dobu výstavby.

19. Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika související s dílem, vč. pojištění okolního stávajícího majetku a vč. pojištění činnosti poddodavatel; minimální výše pojistné částky musí činit alespoň výši sjednané ceny díla při uzavření této smlouvy; výše spoluúčasti nesmí v jednotlivém případě překročit 1 mil Kč; sublimit pro živelní pojištění musí činit alespoň 30 mil Kč. Zhotovitel je povinen být takto pojištěn po celou dobu výstavby. 

20. Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů dle ustanovení 6.1.4. VOP s tím, že geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného práva k věci cizí do katastru nemovitostí je zhotovitel povinen objednateli předat do 3 měsíců od předání a převzetí (tj. dodání) díla. 
21. Zhotovitel se zavazuje připravit jím dotčené plochy pro výsadbu dřevin (tj. zejména bez zbytků sutě, betonů či jiných odpadů) v dostatečném předstihu tak, aby mohla být provedena výsadba dřevin ve lhůtě plnění dle zvláštní smlouvy na výsadbu a následnou údržbu dřevin uzavřené s dodavatelem vybraným v samostatném výběrovém či zadávacím řízení.
22. Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezodkladně, nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k rozmáčení - snížení únosnosti pláně - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto postupu má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na náklady zhotovitele.
23. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem, popř. projektantem (autorem projektové dokumentace) dle čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy je povinen v dostatečném předstihu před provedením díla zajistit odsouhlasení a stanovení trvalého dopravního značení příslušnými orgány (odbor správy městských komunikací a MHD MMOl, Dopravní inspektorát PČR a odborem stavebním, oddělením státní správy na úseku pozemních komunikací).

X. Podmínky pro uvádění do provozu vodovodů 

při jejich rekonstrukcích a přeložkách včetně přepojování stávajících vodovodních přípojek

1. Dodávka vody do rekonstruovaných nebo překládaných úseků vodovodních řadů bude možná až po jejich kolaudaci (lhůty stanovuje vodoprávní úřad v souladu s legislativou). Proto je nutné o vydání kolaudačního souhlasu požádat v dostatečném časovém předstihu (min. 3 týdny). V případě kolaudace před zásypem musí být všechny části rekonstruovaného nebo přeloženého vodovodu zajištěny staticky i proti poškození vnějšími vlivy (možné pouze ve výjimečných případech, kdy to připustí vodoprávní úřad). 

2. Do doby kolaudace je zrealizovaný rekonstruovaný nebo přeložený úsek vodovodního řadu fyzicky nebo sekčně oddělen od stávajícího vodovodu (v závislosti na místních podmínkách). 

3. V případě vyhovujících výsledků předepsaných tlakových zkoušek, proplachu, desinfekci, rozboru vzorku vody je odzkoušený úsek vodovodu propojen se stávajícím vodovodem přes sekční šoupě v uzavřené poloze. Pro provedení předepsaných zkoušek je voda do zkoušených úseků dodávána prostřednictvím tzv. „bypassu“ nebo otevřením sekčního uzávěru, ze stávajícího vodovodu. 

4. Navrtávky pro přepojení stávajících vodovodních přípojek musí být prováděny při natlakovaném úseku rekonstruovaného nebo překládaného vodovodního řadu.

5. Vlastní přepojení stávajících vodovodních přípojek je tzv. plánovanou odstávkou. 

6. Vlastní přepojení stávajících vodovodních přípojek (navrtávka x stávající přípojka) bude možné až po kolaudaci rekonstruovaného nebo přeloženého úseku vodovodního řadu za dozoru provozovatele vodovodu. Doba vlastního přepojování stávajících vodovodních přípojek je tzv. plánovanou odstávkou a musí být odběratelům oznámena 15 dnů před jejím zahájením (s dobou na doručení cca 20 dnů). Datum plánované odstávky oznamuje stávajícím odběratelům provozovatel vodovodu, a proto musí být dodavatelem (zhotovitelem) stavby včas o požadovaném dni zahájení přepojování informován (cca 30 dnů). Dodávka pitné vody odběratelům do přepojených vodovodních přípojek bude možná až po obdržení vyhovujícího rozboru vzorku vody (odběr a analýzu zajišťuje na základě objednávky společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO 61859575; (dále jen „MOVO“) – cena dle aktuálního ceníku výkonů a služeb MOVO) na přepojené vodovodní přípojce (nejdříve za 3 dny). Do té doby nebude možná dodávka vody stávajícím odběratelům v kvalitě pitné vody, o čemž budou v dostatečném časovém předstihu provozovatelem informováni (současně s oznámením odstávky). Po tuto dobu musí být zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou (cisterny provozovatele – počet dle místních podmínek) a to na náklady dodavatele stavby (zapůjčení, doprava, doplňování, pitná voda - cena dle aktuálního ceníku výkonů a služeb MOVO).       

7. Při použití tzv. suchovodů (např. v případech, kdy je vodovod rekonstruován ve stávající trase), musí být v podmínkách SP uvedeno, že je možné tento suchovod propojit se stávajícím vodovodem přes sekční uzávěry a využívat k náhradnímu zásobování vodou pouze v případě vyhovujících výsledků předepsaných tlakových zkoušek, proplachu, desinfekci a rozboru vzorku vody s následujícím přepojením vodovodních přípojek, a to pouze po dobu stavby. Pro přepojování vodovodních přípojek platí obdobně odst. 6 s výjimkou kolaudace.

8. Plán organizace výstavby (POV), rekonstrukce nebo přeložky vodovodu, včetně přepojování stávajících vodovodních Přípojek, bude zpracován v souladu s uvedenými podmínkami.

XI. Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 příp. do pozdějšího data, stanoví-li to české právní předpisy.

2. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat název a registrační číslo projektu.
3. V rámci jedné faktury nebudou zahrnuty investiční a neinvestiční výdaje.

4. Zápis o předání a převzetí díla, všechny zjišťovací protokoly a změnové listy budou obsahovat název a registrační číslo projektu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit subjektům oprávněným k provádění kontrol v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020 (Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Orgány finanční správy aj.) ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání veškerých dokumentů týkajících se projektu nebo provedení kontrol na místě. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 5 let od ukončení financování projektu.

6. Zhotovitel je povinen zajistit publicitu projektu – dočasný billboard po celou dobu provádění díla a stálou pamětní desku po ukončení díla, pokud je součástí položkového rozpočtu stavby. Doporučené rozměry billboardu jsou - šířka 5,1 m x výška 2,4 m. Billboard bude umístěn v místě realizace projektu na místě dobře viditelném pro veřejnost po celou dobu jeho realizace. Na billboardu bude uvedeno logo EU, název projektu a hlavní cíl projektu. Po ukončení realizace bude umístěna stálá pamětní deska o rozměrech 300 x 400 mm. Další doporučená specifikace dočasného billboardu a pamětní desky je součástí Manuálu jednotného vizuálního stylu ESI fondů. Umístění a vzhled billboardu a pamětní desky zhotovitel projedná s objednatelem.

XII. Záruční doba

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 36 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

3. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou sjednány v čl. 7 VOP.
4. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad se pro rozvodná tepelná zařízení sjednávají odchylně, a to následovně: Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na přeložce vada, má právo reklamovat vadu vlastník rozvodného tepelného zařízení přímo u zhotovitele, a to tím způsobem, že vlastník písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a jak se vada projevuje a uvede své požadavky na vypořádání reklamace. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od doručení reklamace, nebude-li s vlastníkem písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen písemně předat opravenou reklamovanou část přeložky vlastníkovi. Jestliže zhotovitel poté, co byl vyrozuměn, neodstraní vadu do 48 hodin od doručení reklamace, popř. jiné písemně s vlastníkem dohodnuté doby, může vlastník zahájit takové postupy k jejímu odstranění, které budou nezbytné (včetně odstranění vady třetí osobou), a to na riziko a náklady zhotovitele a bez újmy na jakýchkoliv dalších právech, které může vlastník uplatnit ve smyslu této smlouvy. Na provedenou reklamovanou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. Tato záruční doba však neskončí před uplynutím záruční doby sjednané dle odstavce 1 a 2 tohoto článku. 
5. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.
XIII. Sankční ujednání 

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel vymění osoby v čl. I. odst. 2 této smlouvy, či poruší povinnost podle čl. IX. odst. 5. této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ takovéto výměny. Současně je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od zjištění této výměny objednatelem, požádat objednatele o odsouhlasení vyměněné osoby. Tato osoba musí splňovat technickou kvalifikaci dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. 
3. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady.
6. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv jeho povinnosti sjednané v  čl. 2.3.4 VOP (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro každý případ takovéhoto vytknutí.

7. V případě porušení čl. 2.5 odst. 10 VOP (povinnost k ochraně díla), kdy toto porušení povinnosti bude mít za následek poškození majetku objednatele, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro každý případ. Zhotovitel je zároveň povinen uhradit objednateli vzniklou škodu.
8. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP (čl. 2.12 VOP), je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro každý případ. 
9. V případě, že zhotovitel opakovaně poruší povinnost stanovenou dle čl. IX. Odst. 12, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro každý případ.

10. V případě nepředložení dokladu o pojištění ujednaných parametrů na výzvu Objednatele dle čl. IX. odst. 18, nebo čl. IX. Odst. 19 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý případ porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.

11. V případě prodlení s dodáním geometrických plánů dle  čl. IX. Odst. 20. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
12. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

13. Pokud zhotovitel neodstraní vadu, jenž způsobila havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den, o který odstraní každou takovou vadu později.

14. V případě, že bankovní záruka nebude odpovídat požadavkům uvedeným v čl. VII. odst. 1, případně VII. odst. 2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

15. V případě, že nebude originál záruční listiny dle čl. VII. odst. 1 a odst. 2 doručen včas do poštovní evidence objednatele, popř. nebude ani nahrazen složením peněžních prostředků na depozitní účet objednatele, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
16. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad dle čl. 4.2 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

17. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
18. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
19. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši. 
20. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 
21. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
XIV. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci, postoupení práv objednatele
1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. 
2. Vlastníkem rozvodného tepelného zařízení je dílem společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. (IČO 47677511) a dílem společnost Veolia Energie ČR, a.s. (IČO 45193410). Vlastnictví rozvodných tepelných zařízení se dle § 86 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, po provedení přeložky nemění. 

3. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku. 
4. Objednatel postupuje práva z vad a práva z poskytnutých záruk týkajících se rozvodných tepelných zařízení na vlastníky rozvodných tepelných zařízení. Zhotovitel s postoupením práva výslovně souhlasí. 

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v e lhůtách stanovených touto smlouvou o dílo.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Účastníci této smlouvy se rozhodli vyloučit použití bodu 8.2 VOP; toto nemá dopad na účinnost a použití dalších ustanovení čl. 8. VOP. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
9. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 občanského zákoníku.
10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru stavebníka při realizaci díla.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s touto smlouvou či občanským zákoníkem, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

13. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 11. 1. 2021 usnesením č. 7.
14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 –Souhrnná cenová nabídka a položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla
Příloha č. 3 – Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 2. 2018
Příloha č. 4 - Předpokládaná délka provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) na stavbě: „Tramvajová trať, II. etapa – Nové Sady - Povel“, obec Olomouc, k. ú. Nové Sady u Olomouce, Povel 
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