DODATEK č. 3 - KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů


DODATEK č. 3
smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2020
Základní škola Ostrov, příspěvková organizace

se sídlem: 

Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov

IČO: 


70839000

bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 

XXX
zastoupená:  

Mgr. Pavlínou Zapletalovou, ředitelkou školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZISTAV s.r.o.
se sídlem: 

U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary


IČO:                   
26316803


DIČ: 


CZ26316803
bankovní spojení: 
KB Karlovy Vary

číslo účtu: 

XXX

zastoupený: 

Bc. Lukášem Havlem, prokuristou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 12980

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. 18 odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“
(dále jen „dodatek č. 3“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 3 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.  Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací. 
B) Dodatek č. 3 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 (odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") formou změny závazku, který nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ve specifikaci změnového listu č. 4 (příloha č. 1).
Podkladem pro změnu ceny za provedení díla je změnový list č. 4, ze kterého vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 6 ZZVZ

	ZL č.
	Popis změny
	Změna závazku ze smlouvy 
	Hodnota
	Rozšíření 
	Zúžení 
	ZL (vícepráce (+) /

	
	
	§ 222
	změny %
	Kč bez DPH
	Kč bez DPH
	méněpráce (-)

	
	
	 
	 
	 
	 
	Kč bez DPH

	4
	Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby
	odst. 6
	6,57%
	149 852,21
	-137 476,40
	12 375,81

	 
	Celkem
	 
	6,57%
	149 852,21
	-137 476,40
	12 375,81


Celková hodnota změny dle § 222 ZZVZ dodatků č. 2 a č. 3 činí 20,91 %.
Celkem cena schválených prací za nově požadované práce na základě dodatku č. 3 je 149.852,21 Kč bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě -137.476,40 Kč bez DPH.  
Původní cena za provedení díla se tedy navýšila o 12.375,81 Kč bez DPH, (tj. 14.974,73 Kč vč. DPH).

C) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto:

V.  Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 

4.818.220,42 Kč

(slovy:čtyřimilionyosmsetosmnácttisícdvěstědvacetkorunčtyřicetdvahaléřů)

DPH 


1.011.826,29 Kč

(slovy:jedenmilionjedenácttisícosmsetdvacetšestkorundvacetdevěthaléřů)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 

5.830.046,71 Kč

(slovy:pětmilionůosmsettřicettisícčtiřicetšestkorunsedmdesátjednahaléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)
D) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

E) Dodatek č. 3 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis dodatku č. 3 má právní sílu originálu.

G) Uzavření dodatku č. 3 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.RK 141/02/21 ze dne 8.2.2021
H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gd4i7z8. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
I) Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha:

  Příloha č. 1: Změnový list č. 4
       V Karlových Varech dne
10. 2 .2021

                    V Ostrově dne 10. 2. 2021
       ____________________________

                 
__________________________________

                      Bc. Lukáš Havel


            
  
                Mgr. Pavlína Zapletalová
                         prokurista                                         

                          ředitelka školy
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