
Stavba

�íslo ZL:
Smlouva
Objednatel SVK PK

Zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s.

Místo Plze� - Bory, Budova �. 16

�íslo revize ZL 1 Datum revize ZL 15.1.2021

Stru�ný 
název ZL:

Vliv na cenu díla: Ano rozpo�et:  v p�íloze ZL

Dopln�ní osv�tlení vstupu cena: 16 098,00 K� bez DPH
cena: 0,00 K� bez DPH
cena: 16 098,00 K� bez DPH
cena: 16 098,00 K� bez DPH
cena: 16 098,00 K� bez DPH

Vliv na termín dokon�ení : Ne Vliv na postupné termíny dle HMG Ne

Ano
Projektová dokumentace skute�ného provedení

P�ílohy : Položkový rozpo�et zm�n

Za zhotovitele p�edložil: Firma: BERGER BOHEMIA a.s.

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Václav Pícka / vedoucí projektu Datum 15.1.2021
Stanovisko projektanta : Firma: AS Projekt

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. arch. Daniel N�me�ek / Jednatel Datum 19.1.2021
Vyjád�ení TDS : Firma: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Josef Malý / TDS Datum 19.1.2021
Vyjád�ení objednatele : Firma: SVK PK, p.o.

Jméno / Funkce / Podpis : Mgr. Daniel Bechný / �editel Datum 19.1.2021
Odsouhlasil za zhotovitele : Firma: BERGER BOHEMIA a.s.

Ji�í Voska / �editel divize Datum 19.1.2021
Odsouhlasil za objednatele : Firma: SVK PK, p.o.

Mgr. Daniel Bechný / �editel Datum 19.1.2021

                                              Souhlasím

Jméno / Funkce / Podpis :

Jméno / Funkce / Podpis :

Jiné vlivy (nap�. vliv na zm�nu projektové dokumentace atd.):

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

Zm�na závazk	 ze smlouvy na ve�ejnou zakázku podle § 222 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek:

odst. 4 - De minimis - Stavební práce - Zm�na nem�ní celkovou povahu ve�ejné zakázky  a její hodnota  je a) nižší než finan�ní 
limit pro nadlimitní ve�ejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % p
vodní hodnoty závazku nebo 2. 15 % p
vodní hodnoty závazku 
ze smlouvy na ve�ejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí

Odpo�ty

                                              Souhlasím

P�ípo�ty
Rozdíl - P�ípo�et
Hodnota zm�ny

Jedná se o dopln�ní pohybových (PIR) �idel do prostoru schodišt� pro možnost rozsvícení pohybem osob (nap�. p�i st�hování 
apod.)

Od	vodn�ní zm�ny:
Zajišt�ní v�tšího komfortu rozsv�cování ve schodiš�ovém prostoru p�i provád�ní �inností jako je nap�. st�hování �i úklid.

Zd	vodn�ní nemožnosti odd�lení prací a samostatného zadání:
Jedná se o práce úzce související s realizovanými �ástmi Díla dle SoD (dopln�ní rozvod
 elektroinstalací, rozvad��e apod.), 
které nelze �ešit z funk�ního hlediska odd�len�.

ZM�NOVÝ LIST - Titulní stránka
Rekonstrukce depozitá�e SVK PK - realizace                                       

(název dle Smlouvy o dílo)

ZL 22

Doplnní PIR �idel do schodiš�ového prostoru

P�edm�t zm�ny:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plze� - Bory, Budova �. 16 Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel: SVK PK Projektant: AS Projekt s.r.o.

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Tauchenová

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 098,00

D A P�ÍPO�TY 16 098,00
15 K Pol15

Kabelová p�íchytka se zachováním funk�nosti p�i požáru P60-R pro jednotlivý kabel, kompletní v�etn� 
ocelové hmoždinky (D+M)

kus 95,000 27,00 2 565,00

54 K Pol54 Infrapasivní detektor pohybu, stropní/nást�nná montáž, spínací úhel 360°, IP44, dosah 6m (D+M) kus 4,000 1 040,00 4 160,00

72 K Pol72 Kabel 1-CSKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 5x1,5 (D+M) m 28,000 39,00 1 092,00

1 K Pol01 Propojení schodiš�ového rozvodu ve svítidlech ks 13,000 280,00 3 640,00

2 K Pol02 Dopln�ní rozvad��e RPO, úprava - �asové relé ks 2,000 1 848,00 3 696,00

137 K Pol137R Drobný úložný a montážní materiál a ostatní práce - dle pot�eby pro celou dodávku (D+M) kus 1,000 945,00 945,00

Rekonstrukce depozitá�e SVK PK - realizace

01 - VCP - Dopln�ní PIR �idel pro svítidla ve schodiš�ovém prostoru

��� ! " # "


