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DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik

na provedení díla

„Tramvajová trať 8. května“

Dotační program „Operační program Doprava, SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci“ 
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 

5 k SOD č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik
	Org: 5776




uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
ID datové schránky: kazbzri
	DIČ: CZ00299308

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXXXX ,
	XXXXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXXXX, odbor investic MMOl

	tel.: 
	XXXXXXX
	XXXXXXX

	XXXXXXX, odbor investic MMOl

	tel.: 
	XXXXXXX
	XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 2006-6127811/0710


	2. Zhotovitel:
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

	
	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

	IČ:
	25869523
	DIČ:
	CZ25869523

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  KO soudem v Ostravě, oddíl B

	pod sp. zn.2419

	ID datové schránky:    wvcehjc                  

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva
Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

	tel.: 
	XXXXXXX
	e-mail:  XXXXXXX

	- hlavni stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: 

XXXXXXX

	tel.:  
	XXXXXXX
	e-mail:   XXXXXXX

	- stavbyvedoucí  - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:
XXXXXXX 
tel.:
 XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX 
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): 

XXXXXXX

	tel.:
	XXXXXXX
	   e-mail: XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: KB Olomouc, ČSOB Olomouc, č.ú.: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

	č. účtu:  


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik ze dne 25. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2020, dodatku č. 2 ze dne 13. 8. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 20. 11. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 21. 12. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je oprava chyby v psaní a počtech v dodatku č. 4 ze dne 21. 12. 2020 ke smlouvě dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik, plynoucí z chyby v psaní a počtech, ke které došlo v dodatku č. 2 ze dne 13. 8. 2020 ke smlouvě dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik.
III. Znění dodatku
1. Tabulka, uvedená v čl. III. písm. B) odst. 1 dodatku č. 4 ze dne 13. 8. 2020 ke smlouvě o dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik se nahrazuje touto tabulkou:

	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD ve znění dodatku č. 3
	Méněpráce
dle Dodatku č. 4
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 4
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	I. Komunikace a zpevněné plochy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 001
	Příprava území
	1 024 174,80
	-47 679,00
	ZL30
	1 033 310,99
	ZL27,30
	2 009 806,79

	SO 101
	Komunikace vozidlové
	4 017 361,41
	-100 963,98
	ZL31,34
	353 779,14
	ZL31
	4 270 176,57

	SO 102
	Komunikace pěší
	4 887 289,65
	-104 225,92
	ZL32,34
	157 202,20
	ZL32
	4 940 265,93

	SO 104
	Dopravní značení trvalé
	131 500,40
	-37 492,00
	ZL34
	 
	 
	94 008,40

	SO 301
	Vodovod
	4 932 668,37
	-27 556,17
	ZL34
	 
	 
	4 905 112,20

	SO 302
	Kanalizace
	9 433 114,72
	-288 580,49
	ZL29
	264 208,00
	ZL29
	9 408 742,23

	SO 303
	Přípojky vodovodní
	1 263 356,74
	-17,03
	ZL34
	 
	 
	1 263 339,71

	SO 304
	Přípojky kanalizační
	6 965 552,76
	-7 312,61
	ZL34
	725 998,74
	ZL33
	7 684 238,89

	SO 401
	Veřejné osvětlení
	1 313 826,25
	 
	 
	 
	 
	1 313 826,25

	SO 404
	Přeložka kabelů Telefoniky O2 (CETIN)
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00

	SO 405
	RIO Media (Metropolitní síť)
	514 686,72
	 
	 
	 
	 
	514 686,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	II. Tramvajová trať
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 002
	Snesení kolejiště DPMO
	1 737 978,54
	 
	 
	 
	 
	1 737 978,54

	SO 402
	Přeložka přípojky NN pro inteligentní zastávku
	169 328,95
	 
	 
	 
	 
	169 328,95

	SO 651
	Tramvajová trať, spodní stavba
	3 411 056,19
	-8 932,80
	ZL28
	829 840,49
	ZL28
	4 231 963,88

	SO 652
	Tramvajová trať, svrchní stavba
	19 887 358,31
	 
	 
	 
	 
	19 887 358,31

	SO 653.1
	Trolejové vedení
	3 079 603,18
	 
	 
	 
	 
	3 079 603,18

	SO 653.2
	Kabely DPMO
	854 525,28
	 
	 
	 
	 
	854 525,28

	SO 653.3
	EOV
	551 613,30
	 
	 
	 
	 
	551 613,30

	SO 655
	Zastávka TRAM
	332 189,67
	-13 800,00
	ZL34
	 
	 
	318 389,67

	SO 656
	Posun kolejového mazníku
	770 500,00
	 
	 
	 
	 
	770 500,00

	ON.1
	Ostatní náklady
	1 828 500,00
	-149 500,00
	ZL34
	 
	 
	1 679 000,00

	VRN.1
	Vedlejší rozpočtové náklady
	1 614 600,00
	 
	 
	 
	 
	1 614 600,00

	PP
	Publicita projektu
	60 894,00
	 
	 
	 
	 
	60 894,00

	Cena celkem
	68 781 679,24
	-786 060,00
	 
	3 364 339,56
	 
	71 359 958,80

	DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	 
	14 985 591,35

	Cena celkem včetně 21% DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	86 345 550,15

	
	
	
	
	
	
	


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Hynek Schilberger

Místopředseda představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
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