SMLOUVA O DÍLO
Objednatel:

Město Dobruška
Sídlo:                

nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ:                     
00274879

DIČ:                  
CZ00274879

Zastoupený:       
Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: 
           
PS BRNO, s. r. o.
Sídlo:
 
          
Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno
IČ:  

          
25506820    

DIČ: 

          
CZ25506820
Zastoupený: 
          
Ing. Michalem Matyášem, jednatelem
Zapsaný:                     
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,                         
                                    
spis. zn. C 28578
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto

SMLOUVU O DÍLO

Preambule

Tato smlouva o dílo se uzavírá za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro niž byla v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vybrána jako nejvýhodnější nabídka zhotovitele.

Touto smlouvou o dílo bude realizován projekt objednatele „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ (dále jen „Projekt“). 
Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění k provedení díla, a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí a plně a bez výhrad akceptuje, že tato smlouva bude smluvními stranami plněna pouze na základě výzvy objednatele, a to, nerozhodne-li se objednatel Projekt realizovat i bez níže uvedené finanční podpory, pouze v případě, že objednatel získá na realizaci Projektu finanční prostředky (dále jen „dotace“) z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli“, dotační titul „117d8220H - Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku“ (dále jen „Program“) minimálně ve výši rozdílu mezi v této smlouvě sjednanou cenou za dílo a vlastními finančními prostředky objednatele vyhrazenými na realizaci Projektu ve výši 91,8 mil. Kč. Zhotovitel bere na vědomí a plně akceptuje, že v případě, že objednatel dotaci v dostatečné výši z Programu nejpozději do 31.07.2021 nezíská, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v odst. 10.5. čl. X. této smlouvy, aniž by mu v takovém případě vznikla povinnost k jakékoliv náhradě vůči zhotoviteli. 
I. Předmět smlouvy

1.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí níže specifikované dílo „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
Dílem dle této smlouvy se rozumí:   
a) kompletní dodávka stavby „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované pro tuto stavbu Architektonickým studiem Hysek, spol. s r.o., IČ 25201255, se sídlem Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň, odpovědný projektant: Ing. arch. Oldřich Hysek, datum 8/2018, ve znění jejích dílčích aktualizací, a dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 
Dodávka stavby zahrnuje zhotovení těchto stavebních objektů: 

SO 01 Sportovní hala

SO 011 Prodloužení splaškové kanalizace 

SO 012 Přeložka vodovodu

SO 013 Dešťová kanalizace

SO 014 Přípojka splaškové kanalizace

SO 015 Vodovodní přípojka

SO 025 Venkovní osvětlení

SO 031 Přípojka plynu

SO 041 Terénní úpravy a příprava staveniště

SO 042 Komunikace

SO 044 Oplocení
b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohy č. 14 této vyhlášky, a to v plném (nezjednodušeném) rozsahu. V případě zrušení této vyhlášky před předáním díla objednateli bude dokumentace skutečného provedení stavby vypracována v souladu s obecně závazným právním předpisem stanovujícím rozsah a obsah této dokumentace platným a účinným v době předání díla objednateli.
Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli ve  4 tištěných vyhotoveních a v 1 jednom digitálním vyhotovení ve formátu .pdf. 
c) vyhotovení geometrického plánu pro zápis objektu sportovní haly zhotoveného v rámci stavby uvedené shora pod písm. a) do katastru nemovitostí. Geometrický plán bude vypracován a ověřen zeměměřičským inženýrem úředně oprávněným k ověřování výsledků zeměměřičských činností dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Geometrický plán bude vyhotoven a předán objednateli v 5 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení ve formátu .pdf. 

1.2. 
Kompletní dodávkou stavby se rozumí provedení veškerých stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je třeba k řádnému provedení díla, zejména:  

a) zabezpečení vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, teplovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní sítě elektronických komunikací, kabelové televize apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou a zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

c) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení díla,
d) zajištění veškerých geodetických prací potřebných k provedení díla,   

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

f) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,

g) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

h) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí,

i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a jejich uzavírek a uhrazení s tím spojených poplatků,  
j) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění,

k) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných měření, zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu, zajištění zkušebního provozu,
l) zajištění atestů, certifikátů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o vlastnostech/o shodě), 
m) vypracování předepsaných (obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy či technickými normami, výrobci zařízení) provozních a manipulačních řádů pro všechna technologická zařízení stavby a další zařízení a stroje dodané v rámci stavby, 
n) zajištění návodů k použití a údržbě k zařízením a strojům dodaným v rámci stavby, zajištění jejich pasportů,
o) zaškolení pracovníků objednatele k obsluze technologických a dalších zařízení a strojů dodaných v rámci stavby, 

p) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně všech případných potřebných úprav prostor staveniště,

q) odvoz a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy a vedení jeho evidence,

r) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.), není-li projektovou dokumentací stanoveno jinak, vč. obnovení asfaltových povrchů a oplocení na pozemcích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje ve správě Gymnázia Dobruška v rozsahu stanoveném touto smlouvou a projektovou dokumentací stavby,
s) oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí apod.,

t) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z požadavků správců sítí, 

u) koordinační a kompletační činnost celé stavby,

v) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přístupových prostor a přístupových pozemních komunikací a škod na nich, 
w) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z povolení změn stavby před dokončením, z rozhodnutí, stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy a vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury, 
x) zajištění ochrany okolí staveniště proti znečištění stavebním odpadem.  
1.3. 
Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy převzal od objednatele 2 tištěná vyhotovení projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1 písm. a) tohoto článku smlouvy. 
1.4.
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stavebním povolením č. j. PDMUD 13633/2015 ze dne 10.06.2015 vydaným příslušným stavebním úřadem - Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby a životního prostředí, jehož platnost byla prodloužena následnými rozhodnutími stavebního úřadu, povolením změn stavby před dokončením č. j. PDMUD 4549/2018 ze dne 20.02.2018 vydaným stavebním úřadem, stanovisky, závaznými stanovisky, vyjádřeními a souhlasy dotčených orgánů státní správy a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že veškeré ČSN a ČSN EN vztahující se k provádění díla považují za závazné.  

1.5.  
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou odpovídat této jakostní třídě a budou nové. 

1.6.  
Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Při realizaci stavby musí být použity výrobky a materiály splňující požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a § 156 zák. č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.  
1.7.  
Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami, technickými předpisy, bezpečnostními předpisy a výrobci materiálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití.

1.8. 
Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci uvedené v odst. 1.1 tohoto článku smlouvy musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
1.9.  
Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.10.   
Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy prostudoval projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy a detailně se s ní seznámil, a že prověřil, že nemá zjevné vady a nedostatky, neobsahuje nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. 

1.11. 
Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání a převzetí zhotovitel, a to i v případě, že ke škodě by došlo i jinak. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zapracování do stavby. 

1.12. 
Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho poddodavateli, které použije při provádění díla, nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakožto i poddodavatelem a jeho poddodavateli, a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednatele. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelem a související s prováděním díla podle této smlouvy. 

1.13. 
Jakékoliv vícepráce lze provádět pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, jenž bude obsahovat soupis sjednaných víceprací a jejich cenu určenou v souladu s čl. III. této smlouvy, přičemž tyto vícepráce mohou být provedeny až po uzavření tohoto dodatku. 

1.14. 
Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu provádění díla požadovat změny díla, a to zejména, nikoliv však výlučně, z důvodu:  

· nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu provádění díla,
· zjištěných odchylek mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb předloženými objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou, na jejichž základě zhotovitel zpracoval položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 
· požadované záměny materiálů či technologií, 
· požadovaného rozšíření či zúžení díla. 

Zhotovitel je povinen na objednatelem požadované změny díla přistoupit. Veškeré případné změny budou realizovány v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a touto smlouvou. 

1.15. 
Místem provádění díla jsou pozemky parc. č. 1164/3, 1290/9, 1290/2, 1295/1, 1298/7, 1298/4, 1298/5, 1298/2, 2765, 2805/2, 2805/1, 2951/2, 3044/22, 3044/21, 3044/19 v katastrálním území Dobruška. Zhotovitel bere přitom na vědomí, že po zpracování projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy došlo k rozdělení: 

· pozemku parc.č. 1290/2 na pozemky parc.č. 1290/2 a 1290/97, 
· pozemku parc.č. 1295/1 na pozemky parc.č. 1295/1 a 1295/10, 

· pozemku parc. č. 2805/1 na pozemky parc.č. 2805/1 a 2805/3.  

II. Doba plnění, účinnost smlouvy
2.1. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

2.1.1. Zahájení prací:                                 
10. den po dni doručení písemné výzvy objednatele k zahájení realizace díla zhotoviteli, nejdříve však 01.04.2021.

Dnem doručení písemné výzvy k realizaci díla zhotoviteli se přitom na základě dohody smluvních stran rozumí den dodání datové zprávy s touto výzvou objednatele do datové schránky zhotovitele – ID datové schránky: jhjvmgc (nikoliv tedy až den, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba zhotovitele).   
2.1.2. Dokončení a předání díla objednateli:    
nejpozději do 13 měsíců od v bodě 2.1.1.                                               

                                                                             
sjednaného dne zahájení prací. 
2.2. 
Zhotovitel je zároveň povinen při realizaci díla dodržet dílčí termíny, které budou stanoveny zhotovitelem v časovém harmonogramu provádění díla předloženém zhotovitelem objednateli v souladu s odst. 2.6. tohoto článku smlouvy (případně prodloužené v případech uvedených dle odst. 2.3. či odst. 2.4. tohoto článku smlouvy) pro úplné dokončení těchto prací na díle (uzlových bodů výstavby): 
2.2.1.
nosná konstrukce haly (základy, sloupy, ocelová střešní konstrukce); 

2.2.2.
opláštění a zastřešení haly, nosná konstrukce přístavby provozního a technického zázemí se šatnami, opláštění a zastřešení přístavby provozního a technického zázemí se šatnami;
2.2.3. 
osazení vnitřních rozvodů všech inženýrských sítí (kanalizace, voda, elektro silnoproud + slaboproud, vzduchotechnika).
2.3. 
Termín dokončení a předání díla dle bodu 2.1.2. odst. 2.1. tohoto článku smlouvy, stejně jako termíny dokončení prací uvedených v odst. 2.2. tohoto článku smlouvy stanovené v harmonogramu předloženém zhotovitelem objednateli v souladu s odst. 2.6. tohoto článku smlouvy, se prodlužují o: 

a) dobu prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli, nebylo-li toto prodlení způsobeno zhotovitelem;
b) počet dnů, o který celková doba provádění všech případných záchranných archeologických průzkumů realizovaných v průběhu provádění díla a zcela bránících provádění díla překročí celkem 7 dnů.
2.4. 
Termín dokončení a předání díla, stejně jako termíny dokončení prací uvedených v odst. 2.2. tohoto článku smlouvy, můžou být dále přiměřeně prodlouženy o nezbytně nutnou dobu v případě, že je to objektivně třeba z důvodu případných sjednaných změn díla, a to v rámci dodatku k této smlouvě, jímž budou příslušné změny ujednány. 
2.5. 
Pokud zhotovitel bez zavinění objednatele nezahájí práce na díle ani do 30 dnů ode dne zahájení prací sjednaného v bodě 2.1.1. odst. 2.1. tohoto článku smlouvy, či pokud práce v této době sice zahájí, ale nepokračuje-li poté plynule a s dostatečným počtem pracovníků potřebným k řádnému provádění díla, aniž by to odůvodňovaly klimatické podmínky či předepsané technologické postupy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2.6.  
Zhotovitel se zavazuje nejpozději při převzetí trvalého staveniště předložit objednateli písemný časový harmonogram provádění díla s rozpisem prací po jednotlivých týdnech, v němž budou mj. stanoveny termíny úplného dokončení prací uvedených v jednotlivých bodech 2.2.1. - 2.2.3. odst. 2.2. tohoto článku smlouvy. Tento harmonogram je zhotovitel povinen na výzvu objednatele aktualizovat v návaznosti na skutečný postup prací na díle a jeho aktualizované znění bezodkladně předkládat objednateli. Aktualizací harmonogramu, nemá-li původ ve skutečnostech uvedených v odst. 2.3. či odst. 2.4. tohoto článku smlouvy, není dotčena povinnost zhotovitele dodržet sjednaný termín dokončení a předání díla a termíny dokončení prací uvedených v odst. 2.2. tohoto článku smlouvy stanovené v harmonogramu předloženém zhotovitelem objednateli dle první věty tohoto ustanovení. Tyto termíny tak nebudou, vyjma shora uvedených případů, v rámci aktualizace harmonogramu měněny. 
2.7. 
Účinnost této smlouvy, vyjma účinnosti ustanovení tohoto jejího odstavce a odstavců 10.5., 10.6. a 10.10. čl. X. této smlouvy, a tím i realizace díla je vázána na splnění odkládací podmínky - doručení písemné výzvy objednatele k zahájení realizace díla zhotoviteli ve smyslu bodu 2.1.1. odst. 2.1. tohoto článku smlouvy. Doručením této výzvy objednatele zhotoviteli nabývá tato smlouva účinnosti, vyjma ustanovení tohoto odstavce smlouvy a odstavců 10.5., 10.6. a 10.10. čl. X této smlouvy, která nabývají účinnosti již dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel je přitom oprávněn zhotovitele k zahájení realizace díla vůbec nevyzvat, nastanou-li skutečnosti, které objednatele opravňují k odstoupení od této smlouvy dle jejího odst. 10.5. čl. X. Pokud však takové skutečnosti nenastanou, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k zahájení realizace díla nejpozději do 30 dnů poté, co tak objednatel zjistí. 
III. Cena za dílo
3.1. 
Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto:  
Cena bez DPH: 
79.453.058,52Kč (slovy: sedmdesátdevětmilionůčtyřistapadesáttřitisícpadesátosmkorun českých a padesátdvahaléřů)
DPH 21% : 

16.685.142,29 Kč (slovy: šestnáctmilionůšestsetosmdesátpěttisícstočtyřicetdvakorun českých a dvacetdevěthaléřů)

Cena včetně DPH 
96.138.200,81 Kč (slovy: devadesátšestmilionůstotřicetosmtisícdvěstěkorun českých a osmdesátjednahaléřů)

3.2.
Objednatel nevystupuje při plnění této smlouvy jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty. Neuplatní se tak režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel tak objednateli účtuje cenu včetně daně z přidané hodnoty.  
3.3.  
Cena za dílo dle odst. 3.1 je stanovena jako cena pevná, kterou lze měnit pouze v případech stanovených touto smlouvou.  

3.4. 
Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy, a zisk zhotovitele. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

3.5. 
Cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zpracovaného zhotovitelem oceněním objednatelem předloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb dle odst. 4.1 čl. IV. této smlouvy. 
3.6.
Případné chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele vyvolané nesprávným oceněním soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

3.7. 
Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou. Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že s vyloučením aplikace uvedeného ustanovení souhlasí i přesto, že si je vědom dalšího nepředvídatelného vývoje a důsledků pandemie nemoci COVID – 19. 
3.8. 
Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v případě sjednaných víceprací a méněprací a v případě změny zákonné sazby DPH. Ke změně ceny z důvodu sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě, DPH bude zhotovitelem účtována v zákonné sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
3.9. 
Práce, dodávky a služby nezahrnuté ve sjednaném předmětu smlouvy a ve sjednané ceně za dílo budou posuzovány jako vícepráce. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, budou posuzovány jako méněpráce.
3.10.  
Případné vícepráce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

a) Práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny beze změn v jejich výši.

b) Práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny v cenách dle aktuálního ceníku URS Praha, a. s., platného v době jejich ocenění. Cena víceprací, které nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodou smluvních stran v jejich v místě a čase obvyklé výši.  

3.11.  
Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, než jsou uvedeny v položkovém rozpočtu (méněpráce) budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele. O takto oceněné méněpráce bude snížena sjednaná cena za dílo. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

3.12.  
Nastanou-li podmínky pro změnu sjednané ceny za dílo z důvodu víceprací a méněprací, je zhotovitel povinen vystavit a předložit objednateli k odsouhlasení změnový list, který bude obsahovat odůvodnění změny ceny, v případě změny ceny z důvodu víceprací či méněprací jejich přesný soupis a jejich ocenění v souladu s čl. 3.10. a 3.11. této smlouvy. 

IV. Platební podmínky

4.1. 
Objednatel neposkytuje zálohy ani závdavek. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb (dále jen „soupis prací“). Fakturovaná částka se bude rovnat výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle položkového rozpočtu. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis prací vystaven. Takto budou dílčí faktury zhotovitelem vystavovány maximálně do výše 90% ceny za dílo. Na zbývající část ceny za dílo zhotovitel vystaví konečnou fakturu, a to po úspěšném předání a převzetí díla.
4.2. 
Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor stavebníka (dále jen TDS) po skončení každého kalendářního měsíce soupis prací provedených v tomto měsíci, a to ve třech vyhotoveních. Objednatel je povinen nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení soupisu prací jej prostřednictvím TDS podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. TDS odsouhlasené soupisy prací budou nedílnou součástí faktur zhotovitele. Bez soupisu prací potvrzeného podpisem TDS je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli. 

4.3. 
Každá dílčí faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje: 

· specifikaci smlouvy,
· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

· lhůtu splatnosti faktury. 

Pokud bude realizace Projektu podpořena dotací z Programu, budou na každé faktuře zhotovitele dále uvedeny údaje vyžadované příslušnými dotačními podmínkami Programu. Požadované údaje objednatel zhotoviteli sdělí před první fakturací. 
4.4.
Zbývající část ceny za dílo bude vyúčtována konečnou fakturou. Konečná faktura musí mít mimo náležitostí uvedených v odst. 4.3 tyto další náležitosti: 

· název „konečná faktura“,

· částku zbývající k úhradě.

Přílohou konečné faktury budou jako její nedílná součást, vedle soupisu prací, vyúčtování ceny za dílo, soupis všech uhrazených faktur a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Bez těchto příloh je faktura neúplná. 

4.5.
Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude v případě, že objednatel bude hradit cenu za dílo částečně z dotace z Programu, činit minimálně 50 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Tato doba splatnosti faktur zhotovitele je stanovena s ohledem na skutečnost, že objednatel bude jednotlivé faktury zhotovitele hradit z jemu poskytnuté dotace na Projekt (až do výše dotace) vždy až po předchozím proplacení příslušné faktury objednateli poskytovatelem dotace. Zhotovitel tuto dobu splatnosti faktur a důvod jejího stanovení plně akceptuje. 
4.6. 
Bude-li objednatel Projekt realizovat bez získání dotace z Programu, bude doba splatnosti faktur zhotovitele činit minimálně 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

4.7. 
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do 10 dnů ode dne jejího doručení objednateli v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje, bude neúplná či bude obsahovat nesprávný termín splatnosti. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

4.8.
Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na příslušné faktuře zhotovitele.      

4.9. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
V. Bližší podmínky provádění díla

5.1. 
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel. 
5.2.  
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel prostřednictvím TDS dle potřeby, minimálně však jednou týdně. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět dnů předem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebude-li termín příštího kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, případně i osoba vykonávající autorský dozor. Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, jejichž účast považuje za potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede TDS. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS a osoby vykonávající autorský dozor a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.  

Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, vyžaduje-li to průběh provádění stavby.  
5.3. 
Zástupci objednatele jsou oprávněni kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněni kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla umožnit osobám, které objednatel výkonem těchto funkcí pověří, výkon autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a funkce koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen v době od zahájení stavby do dne jejího předání objednateli zabezpečit přítomnost stavbyvedoucího na staveništi každý pracovní den nejméně po dobu 2 hodin, celkem však nejméně 20 hodin týdně. Doba přítomnosti stavbyvedoucího na staveništi bude evidována ve stavebním deníku.  
5.4. 
Zjistí-li zástupce objednatele při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn ho na tuto skutečnost upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.5. 
Zhotovitel vyzve písemně TDS nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. 

5.6. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s platnými právními předpisy a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele a případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat každý den minimálně v době od 7.00 do 16.00 hodin.   

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců či autorského dozoru nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy.
5.7. 
Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla. 
5.8. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla a platné technické normy. 
5.9. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat a plnit podmínky stanovené stavebním povolením, kterým bylo provádění díla povoleno, a povolením změn stavby před dokončením a podmínky plynoucí z rozhodnutí, stanovisek, závazných stanovisek vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy a vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury týkajících se provádění díla. Veškeré tyto dokumenty zhotovitel převzal od objednatele před podpisem této smlouvy. 
5.10.
Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad odpadový a obalový materiál vzniklý při jeho činnosti z místa provádění díla, zajišťovat jeho likvidaci a vést jeho evidenci, a to v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. 
5.11.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

5.12. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 10.000.000 Kč. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání trvalého staveniště zhotoviteli. Doklady prokazující trvání pojištění v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli na vyžádání, a to do 3 dnů.  
5.13. 
Zhotovitel je povinen sjednat, a to na celou dobu provádění díla (tj. od zahájení prací na díle do doby předání díla objednateli), pojištění stavebních a montážních rizik pokrývající škody, které mohou vzniknout v průběhu provádění díla. Toto pojištění se musí vztahovat na škody na stavbě vč. všech jejich technologických a dalších zařízeních a na zařízení staveniště vzniklé minimálně z těchto příčin:

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,

b) záplavou, povodní, vichřicí, deštěm, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, tíhou sněhu nebo námrazy,

c) pádem pojištěné věci, nárazem,

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,

f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, vandalismem, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

Pojistná hodnota stavby musí být sjednána na cenu díla sjednanou v této smlouvě. Pojistná hodnota zařízení staveniště bude sjednána na jeho novou cenu.    
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání trvalého staveniště zhotoviteli. Doklady prokazující trvání pojištění v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli na vyžádání, a to do 3 dnů. 
5.14. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat. 
5.15. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle. Zhotovitel je zejména povinen maximálně dbát, aby nedošlo k jakémukoliv poškození sportovišť (travnaté hřiště, asfaltová běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký atd.) umístěných na částech pozemku parc. č. 1295/1 v k.ú. Dobruška sousedících se staveništěm. Stejně tak je povinen maximálně dbát, aby nedošlo k jakémukoliv poškození travnatých ploch parku na pozemku parc. č. 1290/2 v k.ú. Dobruška.  
5.16. 
Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP ustanovenému objednatelem plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména jde o:

· umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP;

· dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli;

· přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván; 

· řízení se plánem BOZP, který bude zhotoviteli předložen;

· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách; 

· včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity, a o jejich změnách během realizace díla;

· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků;

· řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií smluv uzavřených s jeho poddodavateli.  

5.17.  
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajišťovat potřebná opatření k ochraně okolí staveniště před znečištěním.
5.18. 
Zhotovitel je oprávněn použít poddodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval nahrazovaný poddodavatel. Změny ostatních poddodavatelů je zhotovitel povinen objednateli předem písemně oznámit. 
5.19. 
Zhotovitel je povinen v případech stanovených v projektové dokumentaci uvedené v odst. 1.1 čl. I. této smlouvy vypracovat prostřednictvím k tomu odborně způsobilé osoby a předložit zástupci objednatele k odsouhlasení dílenskou a výrobní dokumentaci stanovených částí stavby. Tato dokumentace bude k odsouhlasení objednateli předložena 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu .dwg a .pdf. Objednatel je povinen prostřednictvím svého zástupce tuto dokumentaci odsouhlasit či sdělit k ní své připomínky zhotoviteli vždy nejpozději do 30 dnů od jejího předložení zhotovitelem objednateli. Na základě případných relevantních připomínek objednatele zhotovitel dokumentaci upraví a upravenou dokumentaci předá objednateli opět ve shora uvedeném počtu vyhotovení k finálnímu odsouhlasení. To objednatel provede do 5 dnů od předložení upravené dokumentace. Po odsouhlasení dokumentace objednatelem zhotovitel předá objednateli ještě další 2 tištěná vyhotovení odsouhlasené dokumentace. 
5.20. 
Před jejich prvním zabudováním do stavby je zhotovitel povinen doložit TDS atesty a certifikáty ke všem použitým výrobkům a materiálům, jimiž bude prokázáno, že tyto materiály a požadavky splňují podmínky této smlouvy. O předložení těchto dokladů budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. Doklady budou předány v českém jazyce. Zhotovitel je povinen zdržet se použití jakýchkoliv materiálů a výrobků, k nimž tyto atesty a certifikáty předem nedoložil. 
5.21. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označení stavby štítkem podle § 115 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a zajistit vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací dle ust. § 15 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, na staveništi, a to bezodkladně po jejich předání objednatelem a převzetí staveniště.  
5.22. 
Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, stavebním povolením, právními předpisy, technickými předpisy či technickými normami) a sjednaných zkoušek a revizí. Smluvní strany sjednávají, že kromě předepsaných zkoušek bude zhotovitelem provedeno individuální vyzkoušení všech technologických a dalších zařízení a strojů dodaných v rámci stavby, a to v rozsahu potřebném pro ověření jejich řádné funkčnosti. K  provedení zkoušek a revizí je zhotovitel povinen přizvat TDS nejméně týden předem, neučiní-li tak, je TDS oprávněn požadovat opakování příslušné zkoušky na náklady zhotovitele. Nezúčastní-li se tento zástupce objednatele konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez účasti objednatele.    

5.23.
 Jakékoliv hlučné práce na díle je zhotovitel oprávněn provádět pouze v době od 08.00 do 18.00 hodin.  
5.24. 
Zhotovitel je povinen zdržet se jakéhokoliv odběru elektrické energie a vody, který by byl realizován v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 6.4. čl. VI. této smlouvy.  
5.25. 
Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně odstranit veškerá jím způsobená znečištění a poškození jím užívaných přístupových cest ke staveništi a dalších prostor mimo předané staveniště. V případě poškození jakéhokoliv sportoviště (travnaté hřiště, asfaltová běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký atd.) umístěného na částech pozemku parc. č. 1295/1 v k.ú. Dobruška sousedícího se staveništěm uvede zhotovitel poškozené sportoviště neprodleně, nebude-li dohodnuto jinak, do původního stavu. V případě poškození asfaltové běžecké dráhy zhotovitel provede nový asfaltový povrch v celé ploše dráhy, nebude-li dohodnuto jinak.
5.26. 
Stavbyvedoucího, kterého zhotovitel uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn nahradit jinou osobou pouze s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel není oprávněn souhlas odmítnout, pokud nástupce splňuje požadavky stanovené objednatelem na tuto osobu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Splnění těchto požadavků je zhotovitel povinen objednateli prokázat. 
5.27.  
Zhotovitel provede v rámci provádění díla mj. demontáž části stávajícího oplocení na pozemku parc. č. 1295/1 v k.ú. Dobruška ve vlastnictví Královéhradeckého kraje ve správě Gymnázia, Dobruška, a to v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci uvedené v odst. 1.1. čl. I. této smlouvy. Nejpozději ke dni předání díla objednateli zhotovitel demontované oplocení obnoví (s úpravou jeho rozsahu a trasy) tak, jak je zakresleno v projektové dokumentaci uvedené v odst. 1.1. čl. I. této smlouvy. Oplocení bude obnoveno ve stejném materiálovém a stavebně - technickém provedení. Ke dni předání díla bude obnovené oplocení minimálně v takovém technickém stavu jako ke dni předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel zajistí likvidaci těch částí demontovaného oplocení, které nebudou použity k jeho následné obnově, nebude-li objednatelem určeno jinak.   

5.28. 
Zhotovitel je povinen veškeré práce, které mají být v rámci díla realizovány na těch částech pozemků parc. č. 1290/2 a 2805/1 v k.ú. Dobruška, na nichž se nacházejí stávající zpevněné plochy, kompletně provést, včetně uvedení těchto ploch do původního stavu, výlučně v době školních prázdnin, a to až po jejich předání objednatelem zhotoviteli jako dočasného staveniště ve smyslu odst. 6.1. čl. VI. této smlouvy. V rámci uvedení do původního stavu zhotovitel provede nový asfaltový povrch na těchto částech pozemků, a to v ploše vyznačené v zákresu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.      
5.29. 
Zhotovitel je povinen veškeré práce, které mají být v rámci díla realizovány na silničním pozemku p.č. 2951/2 v k.ú. Dobruška a na něm umístěné silnici č. II/309 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a ve správě Správy silnic Královéhradeckého kraje, provádět pouze v době, která bude sjednána objednatelem s jejich správcem - Správou silnic Královéhradeckého kraje v jimi uzavřené nájemní smlouvě, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v této nájemní smlouvě. Za účelem uzavření této nájemní smlouvy objednatelem zhotovitel sdělí objednateli nejméně tři měsíce předem jím navrhovaný termín provádění příslušných prací na příslušných nemovitých věcech, dobu trvání prací a potřebný rozsah užívání příslušných nemovitých věcí, zavazuje se však respektovat i případně odlišně stanovené, pro provedení potřebných prací přiměřené, podmínky stanovené správcem komunikace. 

Práce na těchto nemovitých věcech je zhotovitel oprávněn zahájit nejdříve poté, co mu jejich dotčené části budou objednatelem předány do užívání jako dočasné staveniště ve smyslu odst. 6.1. čl. VI. této smlouvy. 
Zhotovitel je při realizaci prací na díle prováděných na těchto nemovitých věcech povinen dodržet veškeré podmínky uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, jsou-li relevantní s ohledem na v projektové dokumentaci stavby předepsané provedení uložení dešťové kanalizace protlakem pod vozovkou silnice, a veškeré další případné podmínky týkající se provádění příslušných prací, které budou objednateli stanoveny správcem těchto nemovitých věcí v příslušné nájemní smlouvě a s nimiž objednatel zhotovitele před předáním příslušných ploch zhotoviteli jako dočasného staveniště seznámí. 
5.30. 
Zhotovitel je povinen si vlastním jménem zajistit u silničního správního úřadu případné povolení zvláštního užívání a/či uzavírky pozemních komunikací, je-li třeba k realizaci v rámci díla zhotovovaných inženýrských sítí. 
5.31. 
V případě, že v době realizace díla bude prováděna rekonstrukce hřiště na pozemku parc. č. 1295/1 v k.ú. Dobruška, jehož správcem je Gymnázium, Dobruška, je zhotovitel povinen užívat část staveniště umístěnou na části tohoto pozemku parc. 1295/1 takovým způsobem, aby nebylo znemožněno řádné provádění rekonstrukce hřiště.   
5.32. 
Zhotovitel je povinen umožnit v k tomu vhodné fázi provádění díla společnosti ČEZ Distribuce, a. s., (dále jen „ČEZ“) provést osazení kabelové skříně SS102 na budovu sportovní haly a uložení zemního kabelového vedení VN 1 kV v pozemcích staveniště, tak jak je zakresleno v projektové dokumentaci, a za tím účelem je povinen koordinovat svou činnost s ČEZem, dohodnout se s ním na oběma stranám vyhovujícím termínu provedení příslušných prací a umožnit mu za tím účelem v potřebném rozsahu a po potřebnou dobu užívání staveniště.
5.33. 
Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené k tomu příslušným správním orgánem. 

5.34. 
Objednatel zakazuje kouření v celém objektu sportovní haly, a to ode dne zastřešení tohoto objektu. Zhotovitel je povinen zajistit, a to od shora uvedeného dne nabytí účinnosti tohoto zákazu až do doby úplného dokončení a předání díla objednateli, dodržování tohoto zákazu kouření všemi osobami, které se objektu budou zdržovat (pracovníci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci kontrolních orgánů apod.).   
5.35. 
Před předáním díla objednateli zhotovitel provede zaškolení pracovníků objednatele pro práci s technologickými a dalšími zařízeními a stroji dodanými v rámci stavby, a to na plně funkčních a provozuschopných zařízeních a strojích. Zaškolení bude probíhat v místě stavby, a to v pracovních dnech. Zhotovitel oznámí rozsah zařízení a strojů, k nimž bude zaškolení provádět, a termín konání zaškolení objednateli písemně nejméně týden předem. 

5.36. 
Před předáním díla objednateli zhotovitel zajistí zkušební provoz stavby minimálně v délce 7 dnů, v jehož rámci je povinen ověřit a prokázat správnou funkci a dodržení zadaných parametrů všech technologických zařízení stavby jako celku při provozních, poruchových a havarijních stavech. Do ukončení zkušebního provozu je zhotovitel povinen dokončit zaregulování všech technologických zařízení. 

Zhotovitel předloží nejméně 30 dnů před zahájením zkušebního provozu zástupci objednatele k odsouhlasení plán zkušebního provozu s detailním popisem rozsahu a časového průběhu zkušebního provozu. Objednatel se zavazuje předložený plán prostřednictvím svého zástupce odsouhlasit či sdělit k němu zhotoviteli své připomínky do 10 dnů od jeho předložení. Na základě případných relevantních připomínek objednatele zhotovitel plán zkušebního provozu  upraví a upravený zkušební plán předá objednateli k finálnímu odsouhlasení. To objednatel provede do 5 dnů od předložení upraveného plánu. Objednatel zajistí nejpozději ke dni zahájení zkušebního provozu zahájení dodávky energií potřebných k provedení zkušebního provozu. K tomu zhotovitel poskytne objednateli potřebnou součinnost, zejména mu předloží na jeho výzvu potřebné doklady prokazující způsobilost příslušných odběrných zařízení. Náklady spojené s dodávkou energií pro zkušební provoz nese objednatel. Zhotovitel se zavazuje eliminovat spotřebu energií na míru nezbytnou k řádnému provedení zkušebního provozu. 
Zástupci objednatele mají právo účastnit se zkušebního provozu v jimi požadovaném rozsahu a požadovat odstranění v jeho rámci zjištěných nedostatků. 
O úspěšném provedení zkušebního provozu bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol, a to poté, co bude v rámci zkušebního provozu prokázána řádná funkce všech technologických zařízení stavby. 
VI. Staveniště
6.1. 
Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby dle této smlouvy a umístění zařízení staveniště, je vymezeno v projektové dokumentaci, dle níž je dílo prováděno. Toto staveniště bude rozděleno na část trvalého staveniště a část dočasného staveniště. Dočasné staveniště přitom tvoří:  
a) části pozemků parc. č. 2805/1 a 1290/2 v rozsahu potřebném pro vybudování dešťové kanalizace na těchto pozemcích a obnovu asfaltového povrchu na těchto pozemcích. Tyto části pozemků je zhotovitel oprávněn užívat pouze po dobu nezbytnou k provedení prací na těchto pozemcích; 
b) část silničního pozemku parc. č. 2951/2 v k.ú. Dobruška a část na něm umístěné silnice II/309, případně s nimi sousedící pozemky, a to v rozsahu, který bude vymezen nájemní smlouvou uzavřenou objednatelem se správcem těchto nemovitých věcí ve smyslu odst. 5.29. čl. V. této smlouvy;
c) část budovy základní školy čp. 378 na pozemku parc. č. 1298/5 v k.ú. Dobruška na pozemku (budova základní školy) v  rozsahu nezbytném pro provedení prací uvedených v odst. 6.9. tohoto článku smlouvy.  

Přesný rozsah jednotlivých částí dočasného staveniště bude v terénu vymezen při jejich předání zhotoviteli. Ostatní části staveniště tvoří trvalé staveniště. 

6.2. 
Objednatel protokolárně předá trvalé staveniště zhotoviteli nejpozději ve sjednaný den zahájení prací. Prostory dočasného staveniště zhotovitel předá objednateli vždy pouze na dobu nezbytnou k provedení příslušných prací na díle v těchto prostorách. Jednotlivé části dočasného staveniště objednatel zhotoviteli předá na výzvu zhotovitele doručenou zástupci objednatele vždy nejméně tři pracovní dny před požadovaným dnem předání příslušné části, a to za předpokladu, že bude dodržena přípustná doba jejich užívání zhotovitelem dle odst. 5.28 a odst. 5.29 čl. V. této smlouvy.     
6.3.
Zhotovitel je oprávněn v rámci užívání staveniště provést dočasnou terénní úpravu prostor staveniště spočívající v odstranění zeminy z části pozemku parc. č. 1295/1 v k.ú. Dobruška tvořící staveniště, a to až na úroveň stávající zpevněné komunikace na sousedním pozemku parc. č. 2805/1 (netvořící prostory staveniště), v rozsahu potřebném k umožnění průjezdu nákladních vozidel a k dopravě stavebního materiálu do dalších částí staveniště. Neurčí-li zástupce objednatele jinak, bude nejpozději ke dni vrácení předmětu nájmu pronajímateli stávající výškový profil této části pozemku zhotovitelem uveden do původního stavu (bude navezena zemina, zhutněna, oseta travní směsí). 

6.4. 
Dodávky vody a elektrické energie potřebné pro realizaci díla si zhotovitel sjedná vlastním jménem a na svůj účet s dodavateli těchto médií. Objednatel za tím účelem souhlasí  s dočasným umístěním k tomu potřebných zařízení třetích osob na staveništi.  
6.5. 
Zhotovitel je povinen prostory staveniště zabezpečit oplocením (vyjma prostor v budově ZŠ), řádně je označit a zakázat do nich vstup nepovolaným osobám. 
6.6. 
Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6.7. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.8.
Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 

6.9. 
Při realizaci spojovacího krčku mezi objektem sportovní haly a sousedící budovou ZŠ je zhotovitel povinen místo provádění jeho napojení na budovu ZŠ před zahájením příslušných prací oddělit od dalších vnitřních prostor budovy ZŠ pevnou zábranou tak, aby vnitřní prostory budovy ZŠ byly zcela odděleny a aby bylo zcela zamezeno pronikání prachu a dalších nečistot do takto oddělených prostor budovy ZŠ a byly minimalizovány hlukové dopady provádění prací. Vyjma provedení instalace této zábrany a prací, které objektivně nelze technicky provést z vnějšku budovy ZŠ, je zhotovitel povinen veškeré práce na napojení spojovacího krčku zhotovitelem provádět z vnějšku budovy ZŠ bez přístupu do budovy ZŠ. Jakékoliv bourací a jiné hlučné práce na díle na tomto dočasném staveništi je zhotovitel oprávněn provádět pouze mimo dobu školního vyučování. 
6.10.
Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky příslušným osobám pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru a koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 
6.11. 
Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.12. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, včetně zřízení mobilního WC, umývárny, šaten, a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
6.13. 
Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddoddavatelů a další osoby pohybující se oprávněně v prostoru staveniště budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí a budou vybaveni ochrannými pomůckami.  

6.14. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi. 
6.15. 
Dočasné staveniště je zhotovitel povinen uvést do řádného stavu, vyklidit jej a předat zpět objednateli nejpozději v pracovní den následující po dokončení prací v jeho prostorách. Trvalé staveniště je zhotovitel povinen uvést do řádného stavu, vyklidit a předat jej objednateli nejpozději při předání díla objednateli. Bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen tak učinit nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich odstranění. 

6.16. 
Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, které použije ke splnění svého závazku.
VII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
7.1. 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.
7.2. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4 tohoto článku.
7.3.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou či  vyšší mocí. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

7.4.  
Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a platí i pro veškeré jeho součásti. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí  díla.
7.5. 
Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele: ID datové schránky: jhjvmgc.
7.6. 
Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do 3 měsíců od předání díla objednateli, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této době. Ostatní vady díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

7.7. 
Smluvní strany sjednávají, že práva objednatele z veškerých vad díla, tj. vad, které má dílo při jeho předání objednateli i z vad, které se vyskytnou v záruční době, se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. 

7.8. 
V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo z vad dle ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V případě havárie zhotovitel započne s odstraňováním vady v místě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení vady, v němž bude uvedeno, že se jedná o havárii. Havárií se přitom rozumí stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo který ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek nebo stav, kdy je v důsledku vady sníženo nebo úplně znemožněno užívání části nebo celého díla, nebo stav, jehož odstranění nesnese odkladu. Havarijní stav je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 48 hodin od oznámení vady, úplně musí být příslušná vada odstraněna, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, do 14 dnů od jejího oznámení. 
7.9. 
V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení odeslané prostřednictvím datové schránky se na základě dohody smluvních stran považuje za doručené již okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele (po dohodě smluvních stran, nikoliv až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba zhotovitele).  

7.10. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.


7.11. 
Jestliže zhotovitel ve sjednané lhůtě nezahájí odstraňování havarijního stavu, havarijní stav ve sjednané lhůtě neodstraní či ve sjednané lhůtě oznámenou vadu zcela neodstraní, může objednatel, neuplatní-li jiné své právo vůči zhotoviteli plynoucí v takovém případě z § 2106 a násl. občanského zákoníku, nechat vadu odstranit jinou odborně způsobilou osobou na náklady zhotovitele, a to za obvyklých cenových podmínek na trhu. Objednateli tím vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě faktury objednatele, kterou mu budou tyto náklady vyúčtovány. Splatnost faktury bude činit min. 14 dnů od dne jejího doručení zhotoviteli. Tímto postupem objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla a jím poskytnutá záruka za jakost díla.
7.12. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

7.13. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců po uplynutí záruky za celé dílo. 

7.14. 
Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky dotčeny.

VIII. Předání a převzetí díla

8.1.
Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Dílo nebude předáváno po částech. 
8.2. 
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího řízení účastnil TDS a osoba vykonávající autorský dozor projektanta. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení detailní prohlídky a posouzení díla včetně předložených dokladů před převzetím díla. 
8.3. 
Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

8.4. 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem tyto doklady:

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů,

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a stavebním povolením a povolením změn stavby před dokončením, 
· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců,

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek,
· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl ve sjednaném rozsahu proškolení pracovníků objednatele, 

· protokol o provedení zkušebního provozu, 

· dokumentaci skutečného provedení stavby ve sjednaném rozsahu,
· geometrický plán pro zápis objektu sportovní haly do katastru nemovitostí ve sjednaném rozsahu, 
· revizní zprávy,  

· protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a kontrolách,

· kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech/shodě k použitým materiálům, výrobkům a technologiím,
· seznam zařízení a strojů dodaných v rámci stavby, jejich pasporty, návody k jejich  k obsluze a údržbě v českém jazyce, jejich provozní a manipulační řády 
· kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady o likvidaci odpadů a obalů autorizovanou osobou,
· protokoly či jiné dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených správci dotčených inženýrských sítí,
· stavební deník,
· případné další shora nesjednané doklady vyžadované stavebním úřadem ke kolaudaci stavby, jimiž  by, s ohledem na jejich povahu, zhotovitel měl disponovat. 

Veškeré doklady budou předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez předání těchto dokladů a bez zaškolení pracovníků objednatele dle odst. 5.35. čl. V. smlouvy není dílo způsobilé k převzetí. 
8.5. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda objednatel dílo přebírá, a soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

8.6.
Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky a předloženy sjednané doklady. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady a nedodělky, je však oprávněn tak učinit. 
8.7. 
Dílo se považuje za zhotovitelem předané a objednatelem převzaté podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá, oběma smluvními stranami.
8.8. 
Převezme-li objednatel dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí díla.
8.9. 
Místem předání a převzetí díla je místo jeho provádění.

8.10. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho výzvu nezbytnou součinnost k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu a součinnost v průběhu kolaudačního řízení.   

IX. Smluvní sankce 

9.1. 
Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením jakékoliv zhotovitelem řádně vyúčtované části sjednané ceny za dílo zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.2. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s dokončením a předáním díla objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.3. 
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinnosti uvedené v odst. 2.2. čl. II. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením kterýchkoliv prací uvedených v bodech 2.2.1. - 2.2.3. odst. 2.2. oproti termínům jejich dokončení stanoveným zhotovitelem v časovém harmonogramu provádění díla, a to za každý nesplněný termín. 

9.4. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo objednatelem převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu a nedodělek, u nichž je v prodlení s jejím odstraněním.

9.5.
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním objednatelem oznámených vad díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním. V případě prodlení se zahájením odstraňování havarijního stavu, stejně jako v případě prodlení s odstraněním havarijního stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.  

9.6. 
Zhotovitel je povinen v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v první větě odst. 5.12. a v první větě odst. 5 13. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den, v němž zhotovitel neměl sjednáno příslušné pojištění, a to za každé nesjednané pojištění.   

9.7. 
Zhotovitel je v případě porušení kterékoliv povinností uvedené v odst. 6.5., odst. 6.8. a   odst. 6.12. čl. VI. této smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, v němž příslušnou povinnost porušil, a to za každou porušenou povinnost. 

9.8.  
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.5. a v odst. 5.22. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností. 
9.9.  
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení své povinnosti uvedené v odst. 5.34. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ porušení této povinnosti. 

9.10. 
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.18. a v odst. 5.26. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností.
9.11. 
V případě prodlení zhotovitele se splněním kterékoliv jeho povinnosti uvedené v  v předposlední a poslední větě odst. 5.12. a  v předposlední a poslední větě odst. 5.13. čl. V. této smlouvy a v odst. 6.15. čl. VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou pozdě splněnou povinnost.  

9.12. 
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení své povinnosti uvedené v první větě odst. 5.28. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den provádění prací na příslušných zpevněných plochách mimo dobu školních prázdnin. 
9.13.
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení jakékoliv své povinnosti uvedené v odst. 6.9. čl. VI. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností.  

9.14. 
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení své povinnosti uvedené v předposlední větě odst. 5.3. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení této povinnosti.  

9.15. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury doručené druhé smluvní straně. Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejího doručení ze sankce povinné smluvní straně. Fakturu s nesprávnou dobou splatnosti je druhá smluvní strana oprávněna vrátit. 
9.16. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není dotčeno právo ze sankce oprávněné smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši (tzn. i ve výši přesahující smluvní pokutu či úrok z prodlení). Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. 
9.17. 
Jakoukoliv svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, a to i pohledávku nesplatnou, je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele, a to i vůči pohledávce nesplatné. 
X. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy
10.1. 
Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou, občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
10.2. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 14 dnů;

b) prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv zhotovitelem řádně vyúčtované části ceny za dílo delší než 30 dnů.
10.3. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) porušení povinnosti zhotovitele uvedené v první větě odst. 5.12. čl. V. této smlouvy;
b) porušení povinností zhotovitele uvedené v první větě odst. 5.13. čl. V. této smlouvy;

c) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele ani přes výzvu objednatele; 
d) 
opakované porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy;   
e) 
prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli delší než 30 dnů; 

f)       
prodlení zhotovitele s dokončením jakýchkoliv prací uvedených v bodech 2.2.1 - 2.2.3 odst. 2.2. čl. II. této smlouvy oproti termínům jejich dokončení stanoveným v časovém harmonogramu provádění díla delší než 30 dnů. 
10.4. 
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.
10.5. 
Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v odst. 3.1. čl. III. této smlouvy sjednaná cena za dílo včetně DPH je vyšší než výše vlastních finančních prostředků objednatele vyhrazených na realizaci Projektu (tj. 91,8 mil. Kč) a objednatel na Projekt nejpozději do 31.07.2021 z jakéhokoliv důvodu nezíská dotaci z Programu minimálně ve výši rozdílu mezi touto sjednanou cenou za dílo včetně DPH a vlastními finančními prostředky objednatele vyhrazenými na realizaci Projektu (dále jen „dostačující dotace“). Získáním dostačující dotace se přitom rozumí, že na základě již objednatelem podané žádosti o dotaci z Programu bude poskytovatelem dotace vydáno a objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli, jímž bude objednateli poskytnuta dostačující dotace. Takto odstoupit od smlouvy objednatel přitom může i kdykoliv před shora uvedeným termínem pro získání dostačující dotace, dozví-li se od poskytovatele dotace, že dostačující dotaci nezíská. Odstoupit od smlouvy však objednatel nemůže, pokud již doručil zhotoviteli výzvu k zahájení realizace díla ve smyslu bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. II. této smlouvy. Právo takto odstoupit od smlouvy objednatel rovněž nemá, pokud se skutečnost, že dostačující dotaci nezíská, prokazatelně dozvěděl z písemného jednání poskytovatele dotace již před uzavřením této smlouvy a i přesto tuto smlouvu o dílo se zhotovitelem uzavřel. 
10.6. 
Zhotovitel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že tato smlouva nenabude účinnosti v souladu s odst. 2.7. čl. II. této smlouvy ani do 31.07.2021. Může tak však učinit pouze do okamžiku, kdy mu bude doručena výzva objednatele k zahájení realizace díla ve smyslu bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. II. této smlouvy.    
10.7. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně obsahujícím důvod odstoupení.  
10.8. 
Odstoupením od smlouvy se závazek založený touto smlouvou od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě, vyjma případu odstoupení od smlouvy objednatelem dle odst. 10.5. tohoto článku smlouvy či odstoupení od smlouvy zhotovitelem dle odst. 10.6. tohoto článku smlouvy, následující: 

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném TDS,

b) smluvní strany provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro účely vypořádání dle odst. 10.9. této smlouvy,   

c) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, 

d) smluvní strany provedenou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10.9. tohoto článku smlouvy.  

10.9. 
V  případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou, vyjma případu odstoupení od smlouvy objednatelem dle odst. 10.5. tohoto článku smlouvy či odstoupení od smlouvy zhotovitelem dle odst. 10.6. tohoto článku smlouvy, se smluvní strany vypořádají takto: 

a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu, za který odpovídá objednatel - zhotovitel má právo na cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, včetně všech dosud vyúčtovaných prací, a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ujednání o vlastnictví díla. 
b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu, za který odpovídá zhotovitel: 

ba)
ohledně již zcela řádně dokončených stavebních objektů či majících pouze drobné vady a nedodělky nebránící jejich řádnému užívání zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy; 

bb)
u ostatních prací má zhotovitel právo na zaplacení toho, oč se objednatel jejich provedením obohatil, maximálně však ve výši ceny, jež by dle této smlouvy připadala na tyto realizované práce, ponížené o 10 %. Smluvní strany provedou do 30 dnů od odstoupení od smlouvy objednatelem vzájemné finanční vyrovnání, tj. že zhotovitel vrátí objednateli již objednatelem zaplacenou cenu připadající na tyto práce a objednatel uhradí zhotoviteli shora uvedeným způsobem určenou částku. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání o vlastnictví díla.
c) odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran dle odst. 12.5. čl. XII. této smlouvy:
ca)
ohledně již zcela řádně dokončených stavebních objektů či majících pouze drobné vady a nedodělky nebránící jejich řádnému užívání zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy;

cb) u ostatních prací má zhotovitel právo na cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, včetně všech dosud vyúčtovaných prací, a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání o vlastnictví díla.
10.10. 
Smluvní strany sjednávají, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem dle odst. 10.5. tohoto článku smlouvy či v případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem dle odst. 10.6. tohoto článku smlouvy, nemají smluvní strany vůči sobě jakékoliv nároky, a to ani na náhradu škody a ušlého zisku, vyjma případu, kdy objednatel porušil svou povinnost uvedenou v poslední větě odst. 2.7. čl. II. této smlouvy.     

10.11. 
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na smluvní pokuty dle této smlouvy, není-li v odst. 10.10. tohoto článku smlouvy stanoveno jinak.  

10.12.
Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případech stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
XI. Zástupci smluvních stran
11.1. 
Zástupci smluvních stran ve věci technického plnění této smlouvy jsou: 

a) na straně objednatele: 
Ivo Hagara, investiční technik , tel: 494 629 656, mobil: 724 962 673, email: 
i.hagara@mestodobruska.cz
Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí odboru rozvoje města, tel: 494 629 662, mobil: 606 650 343, email: i.espandr@mestodobruska.cz
Tito zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni k převzetí díla a k oznámení vad díla zhotoviteli a k uplatnění práva objednatele na jejich odstranění. 

TDS - bude identifikován zápisem do stavebního deníku
koordinátor BOZP - bude identifikován zápisem do stavebního deníku
b) na straně zhotovitele:
    
Jaroslav Kohút, vedoucí střediska HSV III

mobil: XXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXX
             stavbyvedoucí: 


        
Pavel Kročil

mobil: XXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

Tito zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni k předání díla objednateli. 

11.2.  
Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. Změna osoby stavbyvedoucího zhotovitele je možná pouze za podmínek uvedených v odst. 5.26. čl. V. této smlouvy. 

11.3. Technický dozor stavebníka 
11.3.1. Objednatel ustanoví pro kontrolu díla odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla - technický dozor stavebníka (TDS). 
11.3.2. Identifikace TDS bude provedena zápisem do stavebního deníku. 
11.3.3. TDS jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
11.3.4. TDS není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí TDS vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.

11.3.5. TDS kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele kontrol na prováděném díle.

11.3.6. TDS je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 
11.4. Koordinátor bezpečnosti práce 

11.4.1. Objednatel stanoví pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností odpovědnou osobu - koordinátora bezpečnosti práce, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

11.4.2. Objednatelem ustanovený koordinátor bezpečnosti práce bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.
11.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

11.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

11.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
11.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
11.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.

11.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

XII. Vyšší moc, převzetí nebezpečí změny okolností 
12.1. 
Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2. 
Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatelů, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.  

12.3. 
O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 

12.4. 
Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. 
Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 měsíce. 
12.6. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolnosti, a to ve vztahu ke všem podmínkám provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že nebezpečí změny okolností takto přebírá i přesto, že si je vědom dalšího nepředvídatelného vývoje pandemie nemoci COVID – 19. 

XIII. Ostatní ujednání
13.1. 
Zhotovitel si je vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje, bude-li k tomu objednatelem vyzván, poskytnout při kontrole potřebnou součinnost. 

13.2. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady pro zpracování žádostí o proplacení dotace a závěrečného vyhodnocení akce, které bude objednatel v případě, že mu bude na Projekt realizovaný touto smlouvou poskytnuta dotace z Programu, jako příjemce dotace povinen zpracovávat a předkládat poskytovateli dotace.  

13.3. 
Za účelem plnění povinností dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění této smlouvy minimálně po dobu 10 let ode dne, kdy objednatel obdrží od poskytovatele dotace protokol o závěrečném vyhodnocení akce.

XIV. Závěrečná ujednání
14.1. 
Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595, § 2605 odst. 2,  § 2606 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. 

14.2. 
Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

14.3.
Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 
14.4. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona do této smlouvy a všech dokumentů tvořících její obsah, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tuto smlouvu). Nabytí účinnosti této smlouvy je upraveno v odst. 2.7. čl. II. této smlouvy. 
14.5. 
Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

14.6. 
Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

14.7. 
Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.8. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.9. 
Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.  

14.10.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele 
Příloha č. 2 – Zákres obnovovaných asfaltových ploch 

Příloha č. 3 – Dílčí podmínky provádění prací na silničním pozemku parc.č. 2951/2 v k.ú. Dobruška 
14.11. 
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 11.01.2021 usnesením č. RM 04/90/2021. 
Objednatel:





Zhotovitel:   

              Město Dobruška    




     PS BRNO, s. r. o.
         Ing. Petr Lžíčař, starosta
 


        Ing. Michal Matyáš, jednatel
           podepsáno elektronicky 
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