

ev.č. 765/1S/2020 


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
bankovní účet číslo: 
xxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxx
- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
BETA - PROJEKT, s.r.o.



IČO: 642 57 614, DIČ: CZ64257614 



se sídlem Zadní 402/1a, Lačnov, 568 02 Svitavy  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8594 



zastoupena jednatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.12.2020 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Technická a dopravní infrastruktura Habrová, Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 4.12.2020.
B.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu požadavku objednatele na změnu podmínek územního rozhodnutí, která doposud nebyla ukončena a na kterou se váže možnost vydání stavebního povolení. Zhotovitel navíc doposud neobdržel veškerá vyjádření dotčených orgánů, ačkoliv o ně včas žádal.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) stávající znění článku II. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„II.

Termín plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech: 

2.1.1. předání projektové dokumentace dle bodu 1.2.1.: do 30.4.2021;
2.1.2. předání projektové dokumentace dle bodu 1.2.2.: do 30.6.2021.“ 
b) stávající znění bodu 4.7. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 
„4.7.
Objednatel faktury vystavené dle bodů 4.2.1. a 4.2.2. neuhradí zhotoviteli celé, ale ponechá si:
- 
u faktury dle bodu 4.2.1. zádržné ve výši 20 % z fakturované částky; 
- 
u faktury dle bodu 4.2.2. zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. 
Zádržné je splatné:

- 
u faktury dle bodu 4.2.1. do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení;

- 
u faktury dle bodu 4.2.2. do 30 dnů poté, co objednatel způsobem uvedeným v článku XI. této smlouvy odsouhlasí zhotoviteli úplnost příslušné projektové dokumentace. Toto odsouhlasení je objednatel povinen učinit do 20 dnů ode dne předání projektové dokumentace; pokud tak objednatel v dané lhůtě neučiní, má se za to, že objednatel odsouhlasil úplnost projektové dokumentace 20. dnem ode dne jejího předání.“  
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 22.02.2021.
Ve Svitavách dne 23.02.2021
Za objednatele:
Za zhotovitele:


…………………………………………….
…………………………………………….


Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx, jednatel


starosta města Svitavy
BETA - PROJEKT, s.r.o. 
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