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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OěS2-2020-067 ze dne 15.10.2020

(SMVS: 107V692001710)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na PĜíkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověĜený jednáním:

Ing. Ladislava Hemerková, vedoucí oddělení investic Pardubice odboru
Ĝízení staveb Agentury hospodaĜení s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Ing. Ladislava Hemerková, tel.:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
- ve věcech technických: Ing. JiĜí Horák, tel.:

(technický dozor objednatele)
Ing. JiĜí Horák, tel.:
(technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

- koordinátor BOZP: Ing. JiĜí Gruber, tel.:

Adresa pro doručování: Agentura hospodaĜení s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

MAXPROGRES, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060
Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 253 07 126
DIČ: CZ25307126
Zastoupená: na základě plné moci ze dne 12.2.2021
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 107-4922690237/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních i technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: rd2efy7
Adresa pro doručování: Slapská 1, 100 00 Praha 10 - Strašnice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.9. čl. 16 Závěrečná ujednání smlouvy o dílo
č. 6440-OěS2-2020-067 ze dne 15.10.2020, účinné dne 19.10.2020 na zhotovení díla – stavby
„JaroměĜ - budova č. 30 - rekonstrukce“ - výstavba vnějších sítí elektronických komunikací (dále
jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):
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Článek 1  

Účel dodatku 

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozší�ení 
o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související 
vypuštění méněprací, které nebudou dodavatelem provedeny. 
 

Článek 2 

P�edmět dodatku 

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. článku 2 P�edmět smlouvy byla zjištěna 
pot�eba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci 
uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. článku 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále 
jen „vícepráce“). 
 

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že nebudou zhotovitelem realizovány některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).  
 

Jedná se o změny závazku ze smlouvy na ve�ejnou zakázku obdobně dle § 222 odst. 4 a 5 Zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek. 
 

2.3. P�edmět smlouvy se rozši�uje o vícepráce a upravuje o méněpráce, které jsou podrobně popsány 
ve Změnových listech č. 1 a 2, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako p�ílohy č. 1 a 2 

nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle těchto p�íloh činí: 
 

             cena víceprací: 
                    +  100.158,10 Kč vč. DPH (82.775,29 Kč bez DPH,  17.382,81 Kč 21% DPH) 
             

  cena méněprací: 
          - 100.224,01 Kč vč. DPH (82.829,76 Kč bez DPH,  17.394,25 Kč 21% DPH) 

  

              tj. snížení o: 

                   -65,91 Kč vč. DPH (-54,47 Kč bez DPH,  -11,44 Kč 21% DPH). 
 
2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy Cena za dílo a nahrazuje se zněním: 

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších p�edpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše p�ípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve 

výši: 

787.871,59 Kč bez DPH 

(slovy: sedm set osmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát jedna korun českých padesát devět 
halé�ů bez DPH). 

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude p�ipočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních p�edpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzav�ení této smlouvy, resp. dodatku 

č. 1, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 165.453,03 Kč a  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 953.324,62 Kč 

(slovy: devět set padesát t�i tisíc t�i sta dvacet čty�i korun českých šedesát dva halé�ů včetně 
DPH). 

 
 

Celková cena je rozepsána v p�íloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako p�íloha č. 3 nedílnou 
součástí dodatku č. 1. 
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Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.  Nedílnou součástí dodatku č. 1 je: 

P�íloha č. 1 - Změnový list č. 1 vč. rozpočtu - vícepráce - počet stran: 10 

P�íloha č. 2 - Změnový list č. 2 vč. rozpočtu - méněpráce - počet stran: 10 

P�íloha č. 3 - Rekapitulace stavby - počet stran: 1 

P�íloha č. 4 - Plná moc k elektronickému podpisu 1 počet stran: 1 

 
3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si dodatek p�ečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.  

 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném p�ístupu k informacím, ve znění pozdějších p�edpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve�ejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších p�edpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zve�ejněním dodatku č. 1. 

 

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
uve�ejnění dle zákona o registru smluv. 

  

 

 

Za objednatele  Za zhotovitele 
 

Ing. Ladislava Hemerková Bc. Petra Horká 
vedoucí oddělení investic Pardubice  na základě plné moci ze dne 12.2.2021 
 odboru �ízení staveb AHNM MAXPROGRES, s.r.o. 

 

podepsáno elektronicky  podepsáno elektronicky 

 
 

 
Bc. Petra 

Horká

Digitálně podepsal Bc. 

Petra Horká 

Datum: 2021.02.17 

07:48:08 +01'00'

Ing. Ladislava 

Hemerková

Digitálně podepsal Ing. 

Ladislava Hemerková 

Datum: 2021.02.22 

13:03:25 +01'00'











Smlouva o dílo vč. dodatku č.1

bez DPH 787 926,06 82 775,29 -82 829,76 -54,47 787 871,59

DPH 21 % 165 464,47 17 382,81 -17 394,25 -11,44 165 453,03

s DPH 953 390,53 100 158,10 -100 224,01 -65,91 953 324,62

Celkem 953 390,53 100 158,10 -100 224,01 -65,91 953 324,62

p�íl.č. 3 Dodatku č.1 SoD 6440-O�S2-2020-067

SoDCena

„Jaromě�-budova č.30-rekonstrukce-výstavba vnějších sítí elektronických komunikací“ 
Smlouva o dílo č. 6440-O�S2-2020-067 ze dne 15.10.2020, účinná 19.10.2020 vč. dodatku č. 1

Rekapitulace stavby

SoD vč. dodatku č.1Dodatek č. 1Vícepráce méněpráce

Ing. Ladislava 

Hemerková

Digitálně podepsal Ing. 

Ladislava Hemerková 

Datum: 2021.02.15 

14:11:07 +01'00'


