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Číslo smlouvy objednatele:   ……………………………….   

           
Číslo smlouvy zhotovitele:   ………………………………. 

 

Smlouva o dílo 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

„Stavební úpravy panelových domů v Praze 3,  

ul. Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Roháčova 30“ 

 

Smluvní strany 

 
Městská část Praha 3 
sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3  
zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou 
IČ: 00063517 
DIČ: CZ00063517 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: Ing. Michael Šrámek, vedoucí OTSMI  
 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
S u b t e r r a  a.s. 
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 ‐ Libeň 
zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci 
IČ: 45309612 
DIČ: CZ 453 09 612, je plátce DPH 
bankovní spojení: název banky: ČSOB, a.s., Praha, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 1383 
 
Kontaktní osoby zhotovitele:  Ing. Petr Kajerxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  Ing. Jan Povejšil, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“) 
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1. Preambule 

 

1.1. Tato  smlouva  se  uzavírá  na  základě  výsledku  zadávacího  řízení  objednatele  na 

nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Stavební úpravy panelových 

domů  v  Praze  3,  ul.  Blahoslavova  2,  4,  6,  8,  10,  Roháčova  30“  (dále  i  jako  „veřejná 

zakázka“),  zadávanou  v užším  řízení  dle  zák.  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných 

zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  i  jako  „ZZVZ“)  a  za  účelem  naplnění 

předmětu veřejné zakázky. 

 

1.2. Při  výkladu  obsahu  této  smlouvy  jsou  smluvní  strany  povinny  přihlížet  k  zadávacím 

podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku a k účelu daného 

zadávacího řízení. Ustanovení právních předpisů o výkladu právního jednání tím nejsou 

nijak dotčena. 

 

 

 

2. Předmět smlouvy 

 

2.1. Předmětem  této  smlouvy  je  provedení  stavebních  úprav  panelových  domů 

nacházejících se na ul. Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a ul. Roháčova 30 na Praze 3 (soubor 

staveb  pro  obnovu  panelových  domů  a  přilehlého městského  parteru  na  nároží  ulic 

Blahoslavova  a  Roháčova  zahrnující  stavební  objekty  SO  01  –  stavební  úpravy 

panelových  domů  č.  p.  227,  230,  233,  292,  293,  294,  k.  ú.  Žižkov,  SO  02  –  přilehlé 

chodníky a zatravněné plochy, SO 03 – schodiště a inženýrské objekty IO 01 až IO 06). 

Stavební úpravy a jejich provádění je pak blíže specifikováno v následujících přílohách: 

 

2.1.1. Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

2.1.2. Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
2.1.3. Příloha č. 3 – Harmonogram výstavby 

2.1.4. Příloha č. 4 – Závazné technické parametry 

2.1.5. Příloha č. 5 – Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací 

(dále i jako „dílo“ či „plnění“) 

2.2. Zhotovitel se zavazuje svým jménem, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést 

dílo  vymezené  v odstavci  2.1.  této  smlouvy.  Objednatel  se  zavazuje  dílo  provedené 

řádně a včas převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

 

2.3. Zhotovitel  prohlašuje,  že  dílo  provede  ve  shodě  se  smlouvou;  tzn.,  že  zejména  splní 
veškeré  technické  podmínky,  které  si  smluvní  strany  ujednaly,  a  chybí‐li  ujednání, 
technické podmínky, které zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo 
které objednatel očekával  s ohledem na povahu předmětu díla a na základě  reklamy 
jimi  prováděné,  popř.  technické  podmínky  obvyklé,  že  předmět  díla  bude  plnit  účel, 
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který ze smlouvy vyplývá, příp. dále který smluvní strany uvádí nebo ke kterému se dílo 
tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

 
2.4. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání této smlouvy, zejména 

technických  podmínek,  jako  nezbytný  a  samozřejmý  předpoklad  potřebné  práce, 
dodávky či služby v této smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim smluvní strany 
tak, jako by v této smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto práce, 
dodávky  či  služby  na  své  náklady  obstarat  či  provést  s  tím,  že  jejich  cena  je  v ceně 
zahrnuta. 

 
2.5. Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a v 

této souvislosti výslovně utvrzuje a prohlašuje, že 

 

2.5.1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,  

 

2.5.2. bude jednat s potřebnou pečlivostí, 

 

2.5.3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou 

touto smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti, 

 

2.5.4. se  plně  seznámil  s  rozsahem  a  povahou  plnění  dle  této  smlouvy,  s  místem 

plnění,  jsou  mu  známé  veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné  podmínky 

provádění  plnění  dle  této  smlouvy  a  disponuje  takovými  kapacitami  (lidské 

zdroje, technické vybavení apod.) a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné 

provedení plnění dle této smlouvy nezbytné. 

 

 

 

3. Bližší specifikace díla 

 
3.1. Předmětem  díla  je  oprava  a  zateplení  fasády  objektů,  výměna  oken  v  nebytových  a 

společných  prostorách,  výměna  stávajícího  zábradlí  na  lodžiích,  oprava  a  zateplení 

střechy, změna konstrukce včetně zateplení ateliérů v nadstřešní části objektů a dále 

zrušení  ochozu  a  přístavba bytů  a nebytových prostor  ve  spodních podlažích.  Kromě 

podmínek  stanovených  v  této  smlouvě  je  zhotovitel  povinen  provádět  dílo  dle 

zadávacích  podmínek  na  veřejnou  zakázku,  společného  územního  rozhodnutí  a 

stavebního  povolení  vydaného  Odborem  výstavby  Úřadu městské  části  Prahy  3  dne 

20.5.2020 s nabytím právní moci dne 13. 6. 2020, dle nabídky zhotovitele na veřejnou 

zakázku  ze  dne  4.1.2021  a  dle  projektové  dokumentace  s  názvem  „Stavební  úpravy 

panelových domů Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Roháčova 30, Praha 3“, kterou zpracovali: 

 

3.1.1. část architektonicko – stavební řešení: Ing. Jan Škopek, autorizovaný inženýr 

pro pozemní stavby, ČKAIT – 0007228, 
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3.1.2. část stavebně konstrukční řešení: Ing. Ing. František Denk, Ph.D., ČKAIT – 

0014141, 

 

3.1.3. část ZTI, vytápění, VZT, elektro: Ing. Ondřej Žídek, ČKAIT – 0012065, 

 

3.1.4. část elektro: Jakub Frajkovský, autorizovaný technik pro techniku prostředí 

staveb, ČKAIT – 0010258, 

 

3.1.5. část požárně bezpečnostního řešení: Josef Maier, autorizovaný technik pro 

požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0301287, 

 

3.1.6. část dopravní řešení: Ing. Jan Škopek, ČKAIT – 0007228, 

 

3.1.7. část stavebně konstrukční – revize 12/2019: Ing. Zdeněk Balcar, Ing. Jan 

Škopek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0602342 

 

3.2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  se  s  projektovou  dokumentací  uvedenou  v  předchozím 
odstavci této smlouvy před uzavřením této smlouvy řádně seznámil. 

 

 

 

4. Čas provádění díla 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno do 360 dnů ode dne předání staveniště 

objednatelem  v  podrobnostech  dle  harmonogramu  plnění,  přičemž  staveniště  bude 

zhotovitelem převzato do 4 (slovy: čtyř) týdnů od písemné výzvy objednatele. Odeslání 

výzvy  objednatele  k  převzetí  staveniště  zhotovitelem  je  podmíněno  zajištěním 

finančních  prostředků.  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  v případě,  kdy  nebudou 

objednateli přiděleny finanční prostředky na realizaci předmětu díla dle této smlouvy a 

zhotovitel neobdrží ze strany objednatele písemnou výzvu k převzetí staveniště do 120 

dnů  od  podpisu  této  smlouvy,  má  se  za  to,  že  objednatel  od  smlouvy  odstupuje  v 

souladu s § 2001 občanského zákoníku ve spojení s § 223 odst. 3 ZZVZ. 

 

4.2. Staveništěm se rozumí místo provádění díla. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště 

v  celém  rozsahu  a  bez  právních  a  faktických  vad.  O  předání  staveniště  bude  sepsán 

zápis,  který  podepíší  obě  smluvní  strany.  Objednatel  zabezpečí  zhotoviteli  bezplatné 

užívání  prostoru  staveniště  po  celou  dobu  provádění  díla  a  po  dobu  potřebnou  k 

vyklizení staveniště. 

 

4.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, 

může objednatel převzít  toto dílo  i před sjednaným termínem pro provedení díla dle 

odstavce 4.1. této smlouvy. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky. 

 

4.4. Dílo je provedeno, je‐li dokončeno a předáno. 
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4.5. Prodloužení lhůty pro splnění předání díla: 

 

4.5.1. Zhotovitel  je  oprávněn  k  prodloužení  lhůty  pro předání  díla,  jestliže  je  nebo 

bude zpožděn z důvodů spočívajících výlučně na straně objednatele. 

 

4.5.2. Prodloužená  lhůta  se určí  adekvátně,  zejména podle délky  trvání  překážky  s 

přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení provádění díla  za podmínky,  že 

zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel 

či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. 

 

4.5.3. Prodloužení  lhůty  dohodne  nebo  určí  objednatel.  Oznámení  požadavku  na 

prodloužení  lhůty musí být zhotovitelem objednateli podáno co nejdříve,  jak 

je  to  prakticky  možné,  ne  později  než  měsíc  po  tom,  co  si  zhotovitel 

skutečnost  uvědomil  nebo  mohl  uvědomit.  V  opačném  případě  nelze 

požadavku vyhovět a objednatel se jím věcně nezabývá. 

 

 

 

5. Místo provádění díla 

 

5.1. Místem  provádění  díla  jsou  objekty  na  Praze  3,  ul.  Blahoslavova  2,  4,  6,  8,  10  a  ul. 

Roháčova 30. 

 

5.2. Zástupce objednatele předá  zhotoviteli místo provádění díla  (staveniště) najednou, a 

to na základě výzvy objednatele dle odstavce 4.1. této smlouvy, kterou učiní do 30 dnů 

od  uzavření  této  smlouvy.  Objednatel  si  vyhrazuje  právo  posunout  termín  učinění 

výzvy  k předání místa provádění  díla.  Zhotoviteli  z  toho neplynou  žádné  finanční  ani 

jiné nároky. Zhotovitel  je při přejímce místa provádění díla povinen prověřit, zda toto 

nemá zjevné překážky nebo vady bránící provádění díla. 

 
 
 
6. Cena za dílo 

 

6.1. Objednatel  se  zavazuje  zaplatit  zhotoviteli  smluvní  cenu,  sjednanou  v  souladu  se 

zákonem  č.  526/1990  Sb.,  o  cenách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  vyhláškou 

Ministerstva  financí  č.  450/2009  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  č.  526/1990  Sb.,  o 

cenách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  na  základě  nabídky  zhotovitele  a  podmínek 

uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena pevnou částkou a skládá se ze dvou 

částí, a to z částky ve výši: 

 

cena celkem 158 748 000,‐ Kč (bez DPH) 

a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
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6.2. Celková cena díla uvedená v odstavci 6.1. této smlouvy je cenou konečnou, maximální 

a nejvýše přípustnou. Cena může být překročena pouze v souvislosti se změnou sazby 

DPH  mající  vliv  na cenu  díla  nebo  v případech  uvedených  v ustanovení  §  222  ZZVZ. 

 

6.3. Cena  zahrnuje  rovněž  náklady  na  provedení  všech  zkoušek  a  testů  prokazujících 

dodržení  předepsaných  parametrů  a  kvality  díla  předepsaných  zadáním,  projektovou 

dokumentací,  podle  které  byla  zpracována  nabídka,  touto  smlouvou  a  normami 

vztahujícími  se  k  dílu.  Cena  zahrnuje  taktéž  náklady  na  zajištění  všech  dokladů  pro 

úspěšný průběh přejímacího řízení. 

 

6.4. Cena za dílo může být navýšena pouze v případě změny díla či změny jeho rozsahu na 

základě  písemného  dodatku  k  této  smlouvě.  Dohoda  musí  být  provedena  písemně 

předem  (před  realizací)  jako  dodatek  smlouvy,  na  základě  zhotovitelem  oceněného 

soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně díla nebo 

změně jeho rozsahu zpracovat změnový list. Podklady pro změnu ceny jsou následující: 

 

6.4.1.         změnový list 

6.4.2.         revize projektové dokumentace, nové řešení 

6.4.3.         oceněný rozdílový soupis prací (pouze přípočty) 

6.4.4.         vyjádření projektanta (AD) 

6.4.5.         vyjádření technického dozoru 

6.4.6.         zápis ve stavebním deníku 

 

6.5. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  při  zadávání  dodatečných  prací  musí  objednatel 

respektovat ZZVZ.  

 

 

 

7. Platební podmínky 

 

7.1. Cena díla bude hrazena ve splátkách následujícím způsobem: 

 

7.1.1. za  provedené  práce  vystaví  zhotovitel  každý 

měsíc dílčí fakturu na základě zástupcem objednatele odsouhlaseného soupisu 

prací za příslušný měsíc, který bude nedílnou součástí této dílčí faktury. Tímto 

způsobem bude zhotovitel průběžně fakturovat až do výše 90 % celkové ceny 

díla  podle  odstavce  6.1.  této  smlouvy.  Zbývajících  10  %  ceny  díla  bude 

vyúčtováno konečnou fakturou až po řádném předání díla bez jakýchkoliv vad 

a nedodělků.  

 

7.1.2. splatnost všech dílčích faktur a konečné faktury se stanoví na 30 dnů po jejich 

doručení objednateli. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po převzetí díla bez 

vad  a  nedodělků  objednatelem.  Konečná  faktura  –  daňový  doklad  bude 

obsahovat celkovou rekapitulaci vystavených dílčích faktur. Zhotovitel vystaví 
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objednateli  konečnou  fakturu  za  účelem  úhrady  zbývající  10  %  z  ceny  díla 

nejpozději do 60 dnů od protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

7.2. Smluvní  strany  se  dohodly  na  tom,  že  objednatel  nebude  poskytovat  zhotoviteli 

jakékoliv zálohy. 

 

7.3. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

7.4. Faktura  musí  obsahovat  náležitosti  podle  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané 

hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  V  případě,  že  faktura  nebude  obsahovat 

všechny náležitosti, objednatel  je oprávněn vrátit  ji zhotoviteli k doplnění. V takovém 

případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením 

opravené  faktury  objednateli.  Nedojde‐li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při 

odsouhlasení  množství  nebo  druhu  provedených  prací  a  dodávek,  je  zhotovitel 

oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 

–  daňový  doklad  zhotovitele  obsahovat  i  ty  práce,  které  nebyly  objednatelem 

odsouhlaseny,  je  objednatel  oprávněn  uhradit  pouze  tu  část  faktury  –  daňového 

dokladu,  se  kterou  souhlasí.  Na  zbývající  část  faktury  –  daňového  dokladu  nemůže 

zhotovitel  uplatňovat  žádné  majetkové  sankce  vyplývající  z  peněžitého  dluhu 

objednatele. 

 

7.5. Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno  i osobně do podatelny) do 

sídla  objednatele  a  jak  je  uvedeno  výše,  budou  mít  náležitosti  podle  příslušných 

předpisů  (zákon  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších 

předpisů), tzn.: 

 

7.5.1. označení faktury a její číslo 

7.5.2. název a sídlo zhotovitele a objednatele 

7.5.3. bankovní spojení zhotovitele a objednatele 

7.5.4. IČ a DIČ zhotovitele a objednatele 

7.5.5. předmět smlouvy (název) a číslo smlouvy (objednatele) 

7.5.6. cenu  díla,  fakturovanou  částku  bez  DPH  a  s  DPH,  bez  pozastávky  a  s 

pozastávkou + přílohy 

7.5.7. datum zdanitelného plnění a datum splatnosti 

7.5.8. stanovisko  a  podpis  zástupce  objednatele,  včetně  odsouhlaseného 

zjišťovacího  protokolu  a  soupisu  provedených  prací  za  fakturační  období  (u 

konečné faktury i předávací protokol) 

7.5.9. razítko a podpis zhotovitele 

 

7.6. Pokud před uhrazením některé  z  faktur  vyjdou najevo vady příslušných  částí  díla dle 

této  smlouvy,  na  základě  jejichž  provedení  bude  taková  faktura  zhotovitelem 

vystavena,  je  objednatel  oprávněn  takovou  fakturu  zhotoviteli  vrátit.  Po  odstranění 

příslušné  vady  nebo  po  jiném  zániku  odpovědnosti  zhotovitele  za  takovou  vadu 
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předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 7.1.2. věta 

první této smlouvy. 

 

7.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo dát do zástavy jakékoliv pohledávky plynoucí 

z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani pohledávky 

před splatností. 

 

 

 

8. Pojištění a finanční záruka 

 

8.1. Zhotovitel  tímto  na  sebe  přebírá  nebezpečí  změny  okolností  ve  smyslu  §  1765  ve 

spojení s § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou při 

podnikání. Kopie pojistné smlouvy bude objednateli předložena do 10 dnů od zaslání 

výzvy  dle  odstavce  4.1.  této  smlouvy.  Pojistná  smlouva  musí  obsahovat  hodnotu 

pojistného plnění min. ve výši ceny díla a musí být platná po celou dobu provádění díla. 

 

8.3. Zhotovitel  se  zavazuje  ke  zřízení  finanční  záruky  za  řádné  plnění  jeho  povinností  při 

provádění  díla,  tj.  ke  zřízení  finanční  záruky  dle  §  2029  občanského  zákoníku  s 

podmínkou  splnění  povinností  výstavce  z finanční  záruky  pouze  k  písemné  výzvě 

věřitele  bez  nutnosti  předložení  jakýchkoliv  dokumentů.  Finanční  záruka  musí  být 

zřízena ve výši min. 5% ceny díla bez DPH s dobou platnosti po celou dobu provádění 

díla.  Do  výše  zřízené  finanční  záruky  musí  být  zajištěny  peněžité  pohledávky,  které 

objednateli vzniknou při porušení takto zajištěných povinností zhotovitele. 

 

8.4. Finanční  záruka  musí  být  výslovně  vystavena  jako  neodvolatelná  a  bezpodmínečná, 

zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 občanského 

zákoníku  a  bez  nutnosti  výzvy  věřitele  (objednatele)  dané  dlužníkovi  (zhotoviteli)  k 

plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené 

touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 

objednatele jako subjektu oprávněného z finanční záruky.  

 

8.5. V  případě  prodloužení  lhůty  k  provedení  díla  tak,  že  by  přesahovala  dobu  platnosti 

finanční záruky, je zhotovitel povinen platnost finanční záruky prodloužit tak, aby trvala 

po  celou  dobu  provádění  díla.  Předložení  prodloužení  finanční  záruky  je  nezbytným 

předpokladem  dohody  o  prodloužení  doby  provádění  díla.  Dojde‐li  k  vyplacení 

finančního plnění bankou objednateli podle finanční záruky, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného  odkladu,  nejpozději  do  14  dnů  od  této  skutečnosti,  doplnit  zajištění 

finanční zárukou do původní výše.  

  

8.6. Potvrzení o finanční záruce bude zhotovitelem předloženo do 10 dnů od zaslání výzvy k 

plnění  dle  odstavce  4.1.  této  smlouvy.  V  případě  prodlení  zhotovitele  s  předložením 
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potvrzení o zřízení  finanční záruky, či nebude‐li zřízena finanční záruka s podmínkami 

dle odstavců 8.3. a 8.4. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla, která bude zhotovitelem objednateli 

vyplacena do 15 dnů ode dne výzvy objednatele. Při prodlení zhotovitele s předložením 

potvrzení o zřízení finanční záruky v souladu s podmínkami dle odstavců 8.3. a 8.4. této 

smlouvy delším než 30 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

8.7. Zhotovitel  se  zavazuje  ke  zřízení  finanční  záruky  k  zajištění  řádného  odstranění  vad 

uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční 

době.  Zhotovitel  poskytne  objednateli  neodvolatelnou  a  nepodmíněnou  finanční 

záruku,  která  bude  zhotovitelem  objednateli  předložena  nejpozději  v  den  podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 15 této smlouvy. 

 

8.8. Finanční  záruka dle odstavce 8.7.  této  smlouvy bude platná  a účinná po  celou délku 

záruční doby dle čl. 23 této smlouvy.  Kdykoli během období platnosti finanční záruky 

dle odstavce 8.7. této smlouvy musí vždy činit nejméně 2 % z konečné ceny díla včetně 

DPH.    Zhotovitel  je  povinen  zajistit,  aby  byla  finanční  záruka  dle  odstavce  8.7.  této 

smlouvy  přiměřeně  upravována  tak,  aby  její  hodnota  nikdy  během  období  platnosti 

finanční záruky neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota finanční záruky klesne pod 

výši zajištění, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost 

zhotoviteli  oznámena,  povinen  doplnit  finanční  záruku  tak,  aby  dosahovala  výše 

zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu.  

 

8.9. V  případě  prodlení  zhotovitele  s  předložením  potvrzení  o  zřízení  finanční  záruky,  či 

nebude‐li zřízena finanční záruka s podmínkami dle odstavců 8.7. a 8.8. této smlouvy, 

má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny 

díla za každý i započatý den prodlení.  

 

 

 

9. Některá další ujednání 

 

9.1. Projektová dokumentace bude  zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních při předání 

místa provádění díla (toto vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném 

nosiči).  Kopie  vyjádření  veřejnoprávních  orgánů  a  správních  rozhodnutí  související  s 

prováděním díla, která má objednatel k dispozici, budou zhotoviteli předána v jednom 

vyhotovení. 

 

9.2. Zhotovitel  je  povinen  vybudovat  zařízení  a  deponie  v  rozsahu  potřebném  pro 

provedení díla na pozemcích k tomu určených. Zhotovitel je povinen si zařídit případná 

správní  rozhodnutí  potřebná  ke  zbudování  zařízení  nutných  k  provedení  díla  nebo 

deponií.  Náklady  na  povolení,  vybudování,  provoz  a  odstranění  zařízení,  včetně 

uvedení pozemků do původního stavu jsou zahrnuty v ceně díla. 
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9.3. Zhotovitel  zahrnul  do  ceny  díla  všechny  poplatky  za  uložení  odpadů  vzniklých  v 

souvislosti s prováděním díla. 

 

9.4. Případný  zdroj  vody,  elektrické  energie  a  dalších  medií  si  zhotovitel  na  své  náklady 

smluvně  zajistí  u provozovatelů  těchto  zařízení. Náklady na dodávku vody,  elektrické 

energie či dalších medií jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

9.5. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu místa provádění díla nebyly 

znečištěny  ropnými  a  jinými  podobnými  produkty.  Zhotovitel  nesmí  v  průběhu 

provádění  díla  přerušit  dodávky  elektrického  proudu  a  telekomunikačního  spojení  k 

nemovitým věcem nacházejícím se podél prováděného díla. Veškeré náklady, sankce a 

povinnosti vyplývající z porušení těchto povinností nese zhotovitel. 

 

9.6. Zhotovitel  je  povinen  užívat  veřejné  komunikace  jen  v  souladu  s  platnými  předpisy. 

Pokud vzniknou jejich užíváním škody, nese povinnost k jejich náhradě zhotovitel. 

 

9.7. Zhotovitel  se  zavazuje  v  souladu  s  harmonogramem  provést  zaměření  a 

zdokumentování  skutečného  stavu  budov,  místností  či  jiných  prostor,  které  jsou 

prováděním  díla  dotčeny,  jakož  i  vytýčení  sítí,  opatření  a  činnosti  podle  požadavků 

správců dotčených sítí a příslušných správních orgánů. 

 

9.8. Vzhledem k  tomu,  že dílo bude probíhat  za provozu,  zavazuje  se  zhotovitel přijmout 

zejména bezpečnostní a protihluková opatření,  jakož  i opatření proti prašnosti  či  jiná 

opatření  na  ochranu  veškerých  prostor  a  vybavení  objednatele,  pokud  jsou 

prováděním díla dotčeny. 

 
 
 
10. BOZP a požární ochrana (PO) 

 

10.1. Smluvní  strany  se  zavazují  spolupracovat  při  zajišťování  BOZP  a  PO  v  souvislosti  s 

prováděním díla. 

 

10.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho poddodavatelů i příp. 
další  osoby,  které  se  s  jeho  vědomím  a  v  souvislosti  s  prováděním  díla  zdržují  na 

staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k 

předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel  je rovněž povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

 

10.3. Smluvní  strany se zavazují v  souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.,  zákoník 

práce,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  vzájemně  se  písemně  informovat  o  rizicích  a 

přijatých opatřeních k ochraně před  jejich působením, která se  týkají výkonu práce a 

pracoviště  osob  dle  předchozího  ustanovení  při  provádění  díla.  Součástí  vzájemné 
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výměny  informací o rizicích musí být  i problematika požární ochrany a případná další 

specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané zhotovitelem. 

 

10.4. Zhotovitel  se  zavazuje  řádně  a  prokazatelně  seznámit  osoby  dle  odstavce  10.2.  této 

smlouvy  s  interními předpisy objednatele k  zajištění BOZP a PO. Zhotovitel  je  rovněž 

povinen  jejich  znalosti  průběžně  obnovovat  a  provádět  v  průběhu  provádění  díla 

vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO. 

 

10.5. Zhotovitel  musí  bezodkladně  informovat  objednatele  o  všech  pracovních  úrazech  s 

předpokládanou pracovní  neschopností  bez ohledu na  její  délku nebo o úmrtí  osoby 

dle odstavce 10.2. této smlouvy v souvislosti s prováděním díla. 

 

10.6. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel se zavazuje, že při 
provádění díla budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů včetně 
nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a 
ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích.  Oprávněné  osoby  (např.:  zaměstnanci 
zhotovitele,  objednatele  či  projektanta  pověřeného  autorským  dozorem),  které mají 
přístup  na  staveniště,  musí  respektovat  veškerá  opatření  zhotovitele  k  zajištění 
protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, o kterých byly informovány. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané místo tak, aby bylo zamezeno volnému 
pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 
práce.  V  případě,  že  není  určen  koordinátor  BOZP  je  zhotovitel  povinen  zpracovat  a 
aktualizovat  plán  BOZP  dle  podmínek  platné  legislativy.  Zhotovitel  je  dále  povinen 
neprodleně  informovat  objednatele  o  všech  změnách  týkajících  se  provádění  díla, 
které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. 
Při nesplnění této povinnosti nese povinnost k náhradě veškeré škody, která v příčinné 
souvislosti  s  porušením  této  povinnosti  vznikne  objednateli.  V  případě  zjištění,  že 
zhotovitel  nezajistil  opatření  k  zajištění  ochrany  zdraví  a  bezpečnosti  práce  je 
objednatel oprávněn provádění díla pozastavit do doby, než bude  zjednána náprava. 
Po  tuto  dobu  nevzniká  zhotoviteli  právo  na  prodloužení  termínu  dokončení  díla  a 
souvisejících dílčích termínů. 
 

10.7. Zástupce objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz  přerušit  práci,  pokud  odpovědný  orgán  zhotovitele  není  dosažitelný,  a  je‐li 
ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 
hrozí‐li jiné vážné škody. 
 

10.8. Nesplnění  povinností  zhotovitele  dle  čl.  10.  této  smlouvy  se  považuje  za  podstatné 

porušení této smlouvy. 
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11. Vedení stavebního deníku  

 

11.1. Povinnost vést  stavební deník  začíná dnem předání a převzetí místa provádění díla a 

končí  zhotoviteli  dnem  odstranění  poslední  vady  nebo  posledního  nedodělku  dle 

zápisu o předání a převzetí díla. 

 

11.2. Záznamy  do  stavebního  deníku  provádí  zhotovitel  denně;  veškeré  skutečnosti 

rozhodné  pro  provádění  díla  musí  být  do  stavebního  deníku  zapsány  nejpozději 

následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny. 
 

11.3. O průběhu prací na díle vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní 

doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí nebo jeho 

zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa. 

 

11.4. Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 

 

11.5. Mimo vedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné záznamy ve stavebním 

deníku: 

 

11.5.1. pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dozoru, 

 

11.5.2. orgány státního stavebního dohledu, 

 

11.5.3. příslušné orgány státní správy, 

 

11.5.4. zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

  

11.6. Jestliže  zástupce objednatele nebo  zhotovitel  nesouhlasí  se  zápisem druhé  strany  ve 

stavebním deníku, je povinen do pěti pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má 

za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  

 

11.7. Dohody zapsané a potvrzené v deníku nelze považovat za dodržení formy změny této 

smlouvy. 

 

 

 

12. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

 

12.1. Zhotovitel  se  zavazuje  vyhotovit  DSPS.  V  DSPS  bude  kompletně  a  přesně  zachycen 

skutečný stav předmětu díla. 

 

12.2. DSPS  bude  vyhotovena  v  podobě  plnohodnotné  revize  stávající  dokumentace 

skutečného  provedení  stavby  či  jiné  dokumentace  poskytnuté  objednatelem.  Název 

výkresu  nebude měněn,  v  razítku  bude  označena  revize  výkresu  a  vyplněna  tabulka 
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revizí nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které 

označuje číslo revize, nebude‐li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

 

12.3. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v  DSPS  musí  být  zakresleny,  zapsány  či  jinak 

zaznamenány zejména provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve 

všech  profesích  a  oddílech  dotčených  prováděním  díla,  veškeré  stávající  i  nové 

technické  vybavení,  rozvody,  konstrukce  a  výsledky  ostatních  provedených  prací, 

dodávek či služeb.  

 

12.4. DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv 

jen výřezy.   

 

12.5. DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u zhotovitele odpovědná. 
 

12.6. DSPS bude objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních 
v elektronické podobě, a to v editovatelné a needitovatelné verzi. 

 

12.7. Veškeré  doklady  a  dokumentace,  které  se  zhotovitel  podle  této  smlouvy  zavazuje 

předat objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude‐li mezi objednatelem a 

zhotovitelem dohodnuto jinak. 

 
 
 
13. Manuály/návody 

 

13.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či  jinak obstarat příslušné manuály/návody vztahující 

se k dílu či jeho částem, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude‐

li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

 

13.2. Manuály/návody  budou  v  českém  jazyce,  přičemž  jejich  česká  verze  bude  rozsahem 

zcela odpovídat originální jazykové verzi.  

 
 
14. Kontrola provádění díla 

 

14.1. Objednatel má právo na kontrolu díla. Zjistí‐li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 

může  požadovat,  aby  zhotovitel  provedl  nápravu  a  prováděl  dílo  řádným  způsobem. 

Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené  lhůtě,  jedná se o podstatné 

porušení této smlouvy. 

 

14.2. Objednatel  je  oprávněn  v  průběhu  provádění  díla  provádět  kontrolu  i  ve  výrobních 
nebo  skladovacích  prostorách  zhotovitele,  příp.  v  prostorách  jeho  poddodavatelů. 

Zhotovitel  je povinen na základě výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit 
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objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 

doručení takové výzvy. 

 

14.3. Zhotovitel  je  povinen účastnit  se  pravidelných  kontrolních dnů.  Kontrolní  dny budou 
organizovány  alespoň  jednou  za  7  pracovních  dní,  nebude‐li  mezi  objednatelem  a 

zhotovitelem dohodnuto jinak. 

 

14.4. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  objednatele  díla  ke  kontrole  vyzve  vždy  před  tím,  než  v 

dalším  postupu  provádění  díla  budou  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými  již 

provedené  části  díla  či  jiné  výsledky provádění díla.  Smluvní  strany v  této  souvislosti 

sjednávají,  že  výzva  zhotovitele  ke  kontrole  ve  smyslu  tohoto  ustanovení  musí  být 

učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem provedení kontroly, 

nebude‐li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

 

14.5. Pokud  zhotovitel  povinnost  dle  předchozího  ustanovení  nesplní,  je  objednatel 
oprávněn požadovat,  aby  části  díla  či  jiné  výsledky provádění díla,  které byly  zakryty 

nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, 

že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, 

nese zhotovitel. 

 

14.6. Pokud se objednatel ke kontrole dle odstavce 14.4. této smlouvy nedostaví přes to, že 

zhotovitel  řádně  splní  veškeré  stanovené  povinnosti,  je  zhotovitel  povinen  pořídit 

detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté 

je  oprávněn  tyto  zakrýt,  příp.  jinak  znepřístupnit;  fotodokumentaci  zhotovitel 

bezodkladně po pořízení předá objednateli.  

 

14.7. Bude‐li objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného 
zjištění, že části díla či jiné výsledky provádění díla byly provedeny řádně, nese veškeré 

náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění 

díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran 

spojené  s  dodatečným  odkrytím,  zpřístupněním  či  jiným  zjištěním  kvality  provedení 

díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel. 

 

14.8. O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
se  zhotovitel  zavazuje  vyhotovit  zápis  s  uvedením  způsobu  nápravy  a  lhůty  k  jejímu 

provedení. 

 

14.9. Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  objednateli  díla  nezbytnou  součinnost  pro  to,  aby 
mohl  kontrolu  provádět.  Neposkytnutí  nezbytné  součinnosti  zhotovitelem  pro  výkon 

kontroly je považováno za podstatné porušení této smlouvy.  

 

 

 

 



Smlouva o dílo   
 
     

Stránka 15 z 35 
 

15. Předání a převzetí díla 

 

15.1. K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve zhotovitel zástupce objednatele 

minimálně deset pracovních dní před navrhovaným termínem. Předání a převzetí bude 

provedeno  písemně  protokolem  o  předání  a  převzetí  díla  podepsaného  oběma 

smluvními stranami. 

 

15.2. K  řízení  o předání  a převzetí  dokončeného díla předloží  zhotovitel  rovněž následující 
doklady ve 3 vyhotoveních, pokud dále v textu není počet dokumentů upraven jinak: 

 

15.2.1. úplná  technická  dokumentace  opravená  dle  skutečného  provedení  díla 

opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce zhotovitele, 

 

15.2.2. protokol o vytýčení díla oprávněným geodetem, 

 

15.2.3. zaměření  tras  budovaných  inženýrských  sítí,  včetně  objektů  na  síti  do 

souřadnic  podle  přílohy  Výzvy  k  podání  nabídky,  vyhotovené  oprávněným 

geodetem, dále  zaměření  tras a objektů do katastrální mapy a 6 vyhotovení 

geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena, 

 

15.2.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 

15.2.5. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení, 

 

15.2.6. doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech, 

 

15.2.7. 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu provádění 

a  po  dokončení  díla  (fotodokumentace  bude  předána  na  CD  v  rozsahu 

minimálně 10 fotografií za týden), 

 

15.2.8. zápisy  o  provedených  individuálních  a  komplexních  zkouškách,  jsou‐li  pro 

dokončení a předání díla potřebné, 

 

15.2.9. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících, 

 

15.2.10. návrh provozního řádu, 
 

15.2.11. prohlášení  zhotovitele  o  kvalitě  provedených  dodávek  s  popisem  změn  při 

dokončení, které byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem, 

 

15.2.12. zápisy  o  úspěšném  předání  dotčených  pozemků  vlastníkům  (uživatelům) 

včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství, 

 

15.2.13. 1x originál stavebního deníku, 
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15.2.14. prohlášení o jakosti a kompletnosti díla, 

 

15.2.15. další doklady, vyžádané zástupcem objednatele s patřičným předstihem. 

15.3. Předložení  dokladů  dle  předchozího  odstavce  je  podmínkou  řádného  dokončení  a 

předání díla. 

 

15.4. Dílo  bude  předáváno  a  přejímáno  jako  celek,  pokud  se  smluvní  strany  nedohodnou 

jinak. Zhotovitel může navrhnout předání jakékoli části díla samostatně, ale pokud na 

to objednatel nepřistoupí, platí první věta. 

 

 

 

16. Zajištění přípravy kolaudace 

 

16.1. Zhotovitel  se  zavazuje  poskytnout  objednateli  veškerou  součinnost  potřebnou  ke 
kolaudaci. Poskytnutí této součinnosti je zahrnuto v ceně díla. 

 

16.2. Zhotovitel  je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a  jiné 

doklady či listiny potřebné pro kolaudaci. 

16.3. Objednatel  předpokládá,  že  kolaudace  proběhne  bezprostředně  po  převzetí  díla 
objednatelem. 

 

 

 

17. Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení staveniště 

  

17.1. Zhotovitel se zavazuje 
 

17.1.1. průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. 

suť,  obaly  a  zbytky  materiálů  použitých  při  provádění  díla,  v  souladu  s 

příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o  změně 

některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  dalšími  právními 

předpisy;  doklady  o  likvidaci  odpadů  je  zhotovitel  povinen  na  požádání 

objednatele předložit, 

 

17.1.2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, jakož i chodeb a 

dalších prostor objednatele, které budou využity pro potřeby díla a 

 

17.1.3. provést  závěrečný  úklid;  závěrečným  úklidem  se  rozumí  úklid  staveniště 

včetně  uvedení  zejména  všech  povrchů,  konstrukcí  a  instalací  dotčených 

prováděním díla do původního stavu a v případě nově zhotoveného předmětu 

díla do stavu umožňujícího okamžité užívání. 
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17.2. Smluvní  strany  dále  sjednávají,  že  se  žádný  odpad  vzniklý  v  průběhu  provádění  díla 

nesmí  nacházet  v  objektu  objednatele mimo  určená místa  staveniště.  Na  chodbách, 

chráněných únikových cestách a v dalších prostorách objednatele (mimo staveniště) je 

nutné zachovat průchod a požadovanou čistotu. 

 

17.3. Odstavec  17.1.1.  této  smlouvy  se  nepoužije,  pokud  objednatel  ve  smlouvě  nebo  v 

průběhu provádění díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.  

 

17.4. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  do  7  pracovních  dní  ode  dne  převzetí  díla,  příp.  ode  dne 
odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení díla, bylo‐li 

dílo  objednatelem  převzato  s  alespoň  jednou  vadou,  u  níž  objednatel  požadoval 

uspokojení  práv  z  vad  díla  jejím  odstraněním,  vyklidí  staveniště,  nebude‐li  mezi 

objednatelem  a  zhotovitelem  dohodnuto  jinak.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že 

staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

 

17.4.1. byly  odstraněny  a  odvezeny  objekty  a  konstrukce  dočasné  povahy  tvořící 

zařízení  staveniště,  dočasné  oplocení  staveniště,  dočasné  rozvody  zásobující 

staveniště zejména elektřinou a vodou,  

 

17.4.2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, 

 

17.4.3. byly  napraveny  všechny  škody  vzniklé  objednateli,  příp.  třetím  osobám,  při 

provádění díla, 

 

17.4.4. byl proveden závěrečný úklid. 

 

 

 

18. Další podmínky pro provedení díla  
 

18.1. Zhotovitel  se  zavazuje  při  provádění  díla  postupovat  a  dílo  provést  v  souladu 
příslušnými  právními  předpisy,  technickými  předpisy/normami  či  jinými,  které  se  na 
provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
 

18.2. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  úplně,  funkčně  a  bezvadně  všechny  práce,  dodávky  a 
služby,  v  nichž  jsou  zahrnuty  i  instalační  a montážní  práce,  kompletační  činnosti  při 
integraci  věcí  k  provedení  díla  do  plně  funkčního  a  uceleného  celku,  jakož  i  všechny 
ostatní činnosti související či nezbytné pro provedení díla, zejména zařízení staveniště a 
montážních či skladovacích prostor, tak, aby předmět díla plnil svůj účel. 
 

18.3. Práce,  které  vykazují  již  v  průběhu  provádění  díla  nedostatky,  nebo  odporují  této 
smlouvě,  musí  zhotovitel  ve  lhůtě  stanovené  objednatelem  nahradit  pracemi 
bezvadnými. Vznikla‐li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i  ji. Pokud 
zhotovitel  ve  lhůtě  stanovené  objednatelem  vady  neodstraní,  může  objednatel 
odstoupit od této smlouvy. 
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18.4. Zhotovitel  se  dále  zavazuje  provést  revize,  zkoušky  a  měření  instalovaných,  příp. 

namontovaných,  prvků  technického  vybavení,  jakož  i  jiných  věcí  k  provedení  díla,  a 
dále  revize,  zkoušky  a  měření  prováděním  díla  dotčeného  stávajícího  vybavení 
objednatele,  pokud  jsou  podle  příslušných  právních  předpisů  požadovány,  a  předat 
zprávy  o  jejich  výsledcích  objednateli.  Zhotovitel  je  na  žádost  objednatele  povinen 
předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a měření 
prováděla. 
 

18.5. Zhotovitel se zavazuje, že jako věci k provedení díla nebudou použity žádné 
 
18.5.1. materiály,  výrobky  či  prvky  technického  vybavení,  o  kterých  je  v  době  jejich 

použití  známo,  že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či 
jiné právní předpisy, 

 
18.5.2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení,  jejichž užití nebo důsledek 

jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 
 

18.5.3. materiály,  výrobky  nebo  prvky  technického  vybavení,  které  nemají 
požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o 
shodě,  jsou‐li  pro  jejich  použití  tyto  nezbytné  podle  příslušných  právních 
předpisů. 

 
 

18.6. Zhotovitel v rámci provádění díla zajistí na vlastní náklady, které jsou zahrnuty v ceně 
díla: 
 
18.6.1. označení místa provádění díla v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších předpisů; 
 

18.6.2. povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění prací podle zákona 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pokud 
je  to k provedení díla nutné, povolení  k  zásahům do veřejného prostranství, 
uzavírek,  umístění  a  údržbu  dopravních  značek  a  provede  nutná  opatření, 
která příslušný úřad nařídí; 
 

18.6.3. vstupy na pozemky a nemovité věci, včetně jejich zpětného předání zpět jejich 
vlastníkům; 
 

18.6.4. minimalizaci  prašnosti  při  provádění  díla  –  plocha  a  příjezdové  komunikace 
budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kropeny; 
 

18.6.5. geodetické zaměření dle skutečného provedení vč. digitální podoby; 
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18.6.6. vytýčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních 
vedení,  uvedených  v  projektové  dokumentaci  a  dodržení  podmínek  správců 
sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost. 
 

18.6.7. vytýčení  prostorové  polohy  v  souladu  s  předanou  projektovou  dokumentací 
oprávněným geodetem (před zahájením provádění díla); 
 

18.6.8. zpracování projektu skutečného provedení díla; 
 

18.6.9.  digitální  barevnou  fotodokumentaci  místa  před  zahájením  prací  a  průběhu 
provádění díla (na datovém nosiči např. DVD v formátu .jpg nebo obdobném 
formátu, v rozsahu minimálně 10 fotografií za týden z místa provádění stavby 
dle požadavku TDS v návaznosti na postupu realizace díla). 
 

18.7. Všechny  zkameněliny,  vykopávky  a  jiné  předměty  geologického  či  archeologického 
významu nalezená na místě provádění díla  jsou vlastnictvím českého státu. V případě 
nálezu  těchto  předmětů  bude  zhotovitel  bezodkladně  informovat  zástupce 
objednatele a pracovníky archeologických služeb. 
 

18.8. Zhotovitel  se  zavazuje  účinně  spolupracovat  se  všemi  dalšími  účastníky  výstavby  s 
cílem  vytvořit  co  nejlepší  podmínky  pro  optimální  průběh  přípravy,  provádění  a 
zprovoznění díla. 
 

18.9. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu provádění díla provádět změny v technickém 
řešení díla. 
 

18.10. Zástupce  objednatele  organizuje  v pravidelných  intervalech  kontrolní  dny  za  účasti 
zástupců objednatele, zhotovitele, a projektanta. V případě, že došlo ke skutečnostem, 
které  ovlivňují  postup  prací,  předloží  zhotovitel  na  kontrolním  dnu  návrh  na  úpravu 
termínů  provádění  díla.  Nasmlouvané  termíny  plnění  mohou  být  změněny  pouze 
změnou této smlouvy písemnou formou. 
 

18.11. Vznikne‐li  při  provádění  díla  situace,  že  na  stavbě  začnou působit  zaměstnanci  více 
než jednoho zhotovitele,  je smluvní povinností zhotovitele předem o této skutečnosti 
informovat objednatele (i zmocněného zástupce, TDS). 
 

18.12. Objednatel  je  oprávněn  požadovat  odvolání/nahrazení  osoby  zaměstnané 
zhotovitelem  a  zhotovitel  je  povinen  tomuto  požadavku  vyhovět  zejména  v  těchto 
případech: 
 
18.12.1. osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá 

 
18.12.2. osoba plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale 

 
18.12.3. osoba neplní některá ustanovení smlouvy o dílo 
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18.12.4. osoba  se  trvale  chová  tak,  že  ohrožuje  bezpečnost,  zdraví  nebo  ochranu 
životního prostředí 
 

18.13. Zástupce  zhotovitele  pověřený  vedením díla musí mít  oprávnění  k  vedení  realizace 
díla podle zvláštních předpisů (např. § 158 a § 160 stavebního zákona) a plynně ovládat 
komunikační  jazyk definovaný v zadávací dokumentaci,  tj.  český  jazyk.  Jestliže plynně 
tento  jazyk  neovládá,  zhotovitel  zajistí,  aby  byl  po  celou  pracovní  dobu  k  dispozici 
kvalifikovaný tlumočník. 
 

18.14. V  případě,  že  bude  nutné  osoby  pověřené  vedením  díla  vyměnit,  musí  náhradníci 
splňovat  veškeré  požadavky  uvedené  v  této  smlouvě  a  v  kvalifikační  a  zadávací 
dokumentaci.  Tyto  změny  ve  vedení  stavby  musí  být  předem  odsouhlaseny  zástupcem 

objednatele. 

 
18.15. Zhotovitel dodá veškerá pro provedení díla potřebná technologická zařízení nová. 

 
18.16. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat při provádění stavebních prací provozní 

podmínky zařízení, kde bude prováděn předmět díla.  
 

18.17. Zhotovitel je povinen pro pracovníky v rámci staveniště zajistit vlastními opatřeními a 

prostředky sociální zařízení. 

 

18.18. Zhotovitel  je  povinen  zajišťovat  zařízení  staveniště,  dopravu,  vykládku,  nakládku  a 
skladování  materiálu,  strojů  a  zařízení,  případně  mezideponii  materiálu,  a  to  i 

vytěženého, a dalších věcí potřebných k provedení Díla na vlastní náklady a nebezpečí. 

 

18.19. Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  zákaz  požívání  alkoholických  nápojů  na  stavbě  a 
zákaz kouření mimo vymezené zóny, přičemž dodržování této povinnosti je zhotovitel 

povinen  zajistit  i  u  svých  zaměstnanců,  případně  jiných  osob  jsoucích  v  obdobném 

postavení vůči zhotoviteli, jakož i u svých poddodavatelů. 

 

18.20. Zhotovitel je povinen provádět dílo v pracovních dnech v době od 7:00 do 17:00 hod., 
případně  v  jiný  čas  po  předchozí  písemné  dohodě  na  kontrolním  dnu,  a  to  tak,  aby 

provádění díla: 

 

18.20.1. bylo  v  souladu  s  podmínkami  uvedenými  v  dokladové  části  projektové 

dokumentace,  zejména  v  souladu  s  podmínkami  stavebního  povolení  a  s 

podmínkami smluv o právu k provedení stavby – souhlasy majitelů sousedních 

pozemků; 

 

18.20.2. v co nejmenší míře omezovalo užívání okolních dotčených pozemků či staveb 

a veřejných prostranství; 
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18.20.3. neobtěžovalo  třetí  osoby  a  okolní  prostory  zejména  hlukem,  pachem, 

emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou 

poměrům; 

 

18.20.4. nemělo  nepříznivý  vliv  na  životní  prostředí,  včetně minimalizace  negativních 

vlivů na okolí provádění díla; 

 

18.20.5. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, 

který bude garantovat dodržování technologických postupů. 

 

18.21. Zhotovitel  je  jako  odborně  způsobilá  osoba  povinen  zkontrolovat  technickou  část 
objednatelem  předané  dokumentace  nejpozději  před  zahájením  prací  na  příslušné 

části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné odchylky a nutné 

změny oproti projektové dokumentaci. 

  

18.22. Zhotovitel  nesmí při  provádění  díla  použít  jiné materiály,  technologie nebo provést 

jiné  změny  oproti  projektové  dokumentaci  bez  souhlasu  objednatele.  Technické 

standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

 

18.23. Zhotovitel  je povinen v průběhu provádění díla zanést do dokumentace skutečného 

provedení stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla v 

projektové dokumentaci, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen při 

předávacím  řízení  předat  objednateli  dokumentaci  skutečného  provedení  stavby  se 

zakreslením skutečného provedení díla. 

 

 

 

19. Zástupce zhotovitele 

 

19.1. Zástupce zhotovitele musí být zhotovitelem vybaven všemi pravomocemi potřebnými k 
jednání jménem zhotovitele podle této smlouvy.  
 

19.2. Zástupce  zhotovitele  je  objednateli  během  provádění  díla  k  dispozici  k  projednání 
záležitostí,  které  s  dílem  či  jinak  s touto  smlouvou  souvisí.  Zhotovitel  je  oprávněn 
dočasně  na  nezbytně  nutnou  dobu  nahradit  zástupce  zhotovitele,  a  to  v  případě 
nahodilé  a  krátkodobé nepřítomnosti  či  indispozice  vhodným  zástupcem,  který  bude 
zhotovitelem objednateli předem oznámen. 
 

19.3. Zástupce zhotovitele musí jménem zhotovitele přijímat pokyny objednatele. 
 

19.4. Zástupce zhotovitele může přenést část svých pravomocí na další vhodné osoby z řad 
pracovníků zhotovitele a může toto přenesení kdykoli odvolat. Jakékoli přenesení nebo 
odvolání  není  účinné,  dokud  objednatel  neobdrží  předchozí  oznámení  podepsané 
zástupcem  zhotovitele  označující  osobu  a  specifikující  část  pravomocí,  které  jsou 
přeneseny nebo odvolány. 
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19.5. Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu objednatele odvolat zástupce zhotovitele. 

 
19.6. Zhotovitel  je  povinen  změnit  zástupce  zhotovitele  na  základě  žádosti  objednatele. 

Objednatel  je oprávněn změnu požadovat  tehdy, pokud zástupce zhotovitele projeví, 
že  nemá  vlastnosti,  schopnosti,  znalosti  či  zkušenosti  nezbytné  pro  řízení  díla 
obdobného rozsahu a charakteru. 
 

19.7. Zhotovitel  je  oprávněn  změnit  zástupce  zhotovitele  z  důvodů  hodných  zvláštního 
zřetele  ležících  mimo  vůli  zhotovitele  (např.  z  důvodu  změny  zaměstnavatele, 
dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí či  jiných objektivních příčin, pro které není 
zhotovitel schopen zajistit přítomnost zástupce zhotovitele v průběhu provádění díla).  

 

19.8. V  případech  popsaných  v odstavci  19.6.  a  19.7.  této  smlouvy  zhotovitel  navrhne  na 
pozici  zástupce  zhotovitele  jinou  osobu,  která  musí  splňovat  alespoň  minimální 
požadavky ve smyslu odstavce 19.1. této smlouvy. Zhotovitel se k tomu zavazuje dodat 
jakékoli podrobnosti či zdůvodnění. 

 
 
 
20. Poddodavatelé zhotovitele 

 

20.1. Zhotovitel  nesmí  pověřit  jiné  osoby  provedením  celého  díla.  Je  oprávněn  pověřit  je 
prováděním  části  díla,  a  to  pouze  jako  své  poddodavatele.  V  případě  nesplnění  této 
povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy již bez dalšího z důvodů 
porušení smlouvy podstatným způsobem. 
 

20.2. Zhotovitel nese plnou odpovědnost  za plnění prováděná poddodavatelem se všemi  z 

toho plynoucími důsledky, a to tak, jako by plnil sám. 

 
20.3. Zhotovitel  se  zavazuje  nejpozději  současně  s  předložením  harmonogramu  předložit 

identifikační  údaje  poddodavatelů,  které  hodlá  pověřit  plněním  části  závazků  z  této 
smlouvy, pokud je ve smyslu § 105 ZZVZ objednateli již dříve nepředložil. 
 

20.4. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni ve smyslu předchozího ustanovení, musí být 
identifikováni dříve, než se na plnění závazků z této smlouvy začnou podílet. 
 

20.5. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  ve  smlouvách  s  případnými  poddodavateli  zaváže 
poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v 
rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny. 
 

20.6. Zhotovitel  je  oprávněn  změnit  poddodavatele,  kterým  prokázal  kvalifikaci  k  veřejné 
zakázce,  pouze  s  předchozím  písemným  souhlasem  objednatele.  Nový  poddodavatel 
musí  disponovat  kvalifikací  alespoň  v  takovém  rozsahu,  v  jakém  ji  prokázal  původní 
poddodavatel  za  zhotovitele.  Na  žádost  objednatele  je  zhotovitel  povinen  předložit 
doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. 
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20.7. Zhotovitel  je  povinen  předložit  na  výzvu  objednatele  veškeré  smlouvy  se  všemi 

poddodavateli,  ve  znění  všech  dodatků.  Splnění  této  povinnosti  je  zajištěno  finanční 
zárukou  za  řádné  provedení  díla.  Zhotovitel  ve  smlouvách  s  poddodavateli  nesjedná 
takové  ustanovení,  které  by  splnění  této  povinnosti  bránilo,  a  naopak  je  povinen 
zajistit, aby byl dle smlouvy s poddodavateli k poskytnutí smluv objednateli oprávněn. 

 
 
 
21. Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků zhotovitele 

 
21.1. Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  nebo  jeho 

poddodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 
 

21.2. Doklad  o  odborné  a  zdravotní  způsobilosti  pracovníků  je  zhotovitel  povinen  na 
požádání objednateli předložit. 
 
 
 

22. Změny předmětu díla 

 
Změna předmětu díla obecně 
 
22.1. Smluvní strany sjednávají, že změny jsou přípustné, budou‐li naplňovat požadavky této 

smlouvy a ZZVZ. 
 

22.2. Důvodem  pro  změnu  je  zejména  potřeba  provedení  prací,  dodávek  či  služeb,  které 
nejsou obsaženy v této smlouvě; jejich provedení je přitom z hlediska předmětu díla či 
jeho pozdějšího užívání objednatelem nutné nebo prospěšné. 
 

22.3. Je lhostejné, zda změna musí být provedena z důvodů 
 
22.3.1. zjištěných v průběhu provádění díla, 
22.3.2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad 

na dílo, 
 

22.3.3. nezbytnosti  provedení dalších prací,  dodávek  či  služeb uložených příslušným 
právním předpisem či správním orgánem, 
 

22.3.4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení 
 

22.3.5. konkretizace či změn představ objednatele ohledně využití předmětu díla. 
 

22.4. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli změnu. Změna může být provedena pouze na 
základě změnového listu stvrzeného dodatkem k této smlouvě. 
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Změny vyvolané objednatelem 

 

22.5. V případě změn vyvolaných objednatelem smluvní strany sjednávají následující postup: 
 
22.5.1. objednatel zašle požadavek na změnu zhotoviteli, 

 
22.5.2. zhotovitel  ve  lhůtě  3  pracovních  dnů,  nebude‐li  mezi  objednatelem  a 

zhotovitelem  dohodnuto  jinak,  vystaví  změnový  list  a  tento  předloží 
objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem, 
 

22.5.3. v  případě,  že  změna  vyžaduje  projednání,  případně  rozhodnutí  správního 
orgánu  nebo  souhlas  dotčených  osob,  projedná  zhotovitel  po  souhlasu 
objednatele  podle  předchozího  bodu  navrhovanou  změnu  se  správním 
orgánem,  příp.  obstará  příslušné  rozhodnutí  nebo  souhlasy,  které  předloží 
objednateli, 
 

22.5.4. v  případě  schválení  změny  obsažené  ve  změnovém  listu  objednatelem  se 
změnový  list  stává podkladem pro uzavření  dodatku  k této  smlouvě,  kterým 
bude změna stvrzena. 

 
Změny vyvolané zhotovitelem 

 
22.6. V případě změn vyvolaných zhotovitelem si smluvní strany sjednaly následující postup: 

 
22.6.1. zhotovitel  bezodkladně  předloží  objednateli  návrh  změny  včetně  rozpočtu  k 

předběžnému  posouzení;  objednatel  na  jeho  základě  rozhodne,  zda  se  v 
projednávání změny bude pokračovat či nikoli,  
 

22.6.2. rozhodne‐li objednatel o pokračování projednávání změny, vystaví zhotovitel 
změnový list a zašle jej objednateli, 
 

a dále obdobně dle odstavce 22.5.3. a 22.5.4. této smlouvy. 
 
 

Náležitosti změnového listu 
 

22.7. Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 
 
22.7.1. důvod a popis navrhované změny; 

 
22.7.2. cenovou kalkulaci změny včetně vyčíslení zvýšení nebo snížení přijaté smluvní 

částky v důsledku změny; 
 

22.7.3. návrh lhůty či termínu, ve kterém je zhotovitel schopen změnu provést, příp. 
návrh na odpovídající úpravu harmonogramu;  
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22.7.4. důsledky změny zejména z technického hlediska;  

 
22.7.5. případná rizika a důsledky provedení změny. 

 
 
 

23. Záruka za jakost díla 

23.1. Smluvní strany sjednávají, že dílo si shodu s touto smlouvou udrží a že práva z vad díla 
lze  uplatňovat  i  po  smluvenou  záruční  dobu.  Smluvní  strany  výslovně  utvrzují,  že  v 
záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na 
to,  zda  vznikla  před  či  po  převzetí  díla  objednatelem,  nebo  kdy  ji  objednatel měl  či 
mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných. 
 

23.2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 5 let od předání a převzetí díla bez 
vad  a  nedodělků  objednatelem  nebo  v  případě  vad  a  nedodělků  zjištěných  při 
přejímacím řízení po odstranění poslední vady či nedodělku. Po tuto dobu se zhotovitel 
zavazuje,  že  dílo  bude  mít  vlastnosti  předpokládané  obecně  závaznými  normami  a 
projektovou  dokumentací,  touto  smlouvou  a  bude  způsobilé  k  použití  k  obvyklému 
účelu.  Zhotovitel  se  zavazuje  v  případě  notifikace  vady  v  záruční  době  k  jejímu 
bezplatnému  odstranění,  nebo  k  poskytnutí  přiměřené  náhrady  v  případě,  že  by 
odstranění vady nebylo možné či účelné a objednatel s tím vysloví souhlas. 
 

23.3. Záruční doba díla či jeho části neběží od okamžiku uplatnění práva z vadného plnění až 

do  dne  úplného  odstranění  vady,  příp.  do  dne  uhrazení  přiměřené  slevy  z ceny  díla. 

Záruční doba se o tuto dobu prodlužuje. 
 

23.4. Objednatel bude užívat dílo v záruční době obvyklým způsobem, včetně řádné údržby. 
Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo 
pokynů pro užívání, které zhotovitel objednateli prokazatelně předal. 
 

23.5. Postup při oznámení vad v záruční době a jejich odstranění platí přiměřeně i pro vady a 
nedodělky se kterými bylo dílo převzato, není‐li dále v této smlouvě stanoveno jinak. 

 
 
 

24. Uplatnění práva z vad v záruční době 
 

24.1. Práva z vad díla objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady u kontaktní 
osoby  zhotovitele  nebo  jiného  vhodného  zástupce  zhotovitele.  I  uplatnění  práva 
z vadného  plnění  odeslané  objednatelem  poslední  den  záruční  doby  se  považuje  za 
včas uplatněné právo. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 
odst. 2, § 2618 ani § 2629 občanského zákoníku se nepoužijí.  
 

24.2. V uplatnění práva z vadného plnění objednatel uvede alespoň: 
 
24.2.1. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 
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24.2.2. jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, 

 
24.2.3. přiměřený termín odstranění vady. 
 

24.3. v případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady a neuvede, do kdy požaduje 
vadu odstranit, má se za to, že je termín k odstranění 30 dnů od doručení písemného 
oznámení  vady.  U  vad,  které  nesnesou  odkladu  se  zhotovitel  zavazuje  nastoupit  k 
odstranění vady do 24 hodin a odstranit je v co nejkratším možném termínu. Charakter 
vady, tj. zda snese, či nesnese odkladu, určí závazně objednatel. Odstranění těchto vad 
bude  písemně  potvrzeno  mezi  zhotovitelem  a  zástupcem  objednatele.  Jestliže 
zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na jeho 
náklad odstranit třetí osobou. 
 

24.4. Neuvede‐li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že 
požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není‐li vada díla 
opravou odstranitelná. 
 
 
 

25. Uspokojení práv z vad díla v záruční době 

 

25.1. Zhotovitel  se  zavazuje  prověřit  uplatněné  právo  z vadného  plnění  a  do  3  pracovních 
dnů ode dne jeho obdržení oznámit objednateli, zda jej uznává, jinak se má za to, že jej 

uznává. 

 

25.2. Pokud  zhotovitel  uplatněné  právo  z vadného  plnění  neuzná,  může  být  jeho 

oprávněnost  ověřena  znaleckým  posudkem,  který  obstará  objednatel.  V  případě,  že 

uplatněné  právo  z vadného  plnění  bude  tímto  znaleckým  posudkem  označeno  jako 

oprávněné,  ponese  zhotovitel  i  náklady  na  vyhotovení  znaleckého  posudku.  Práva  z 

vad díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení uplatněného práva z vadného plnění 

u  zhotovitele.  Prokáže‐li  se,  že  objednatel  uplatnil  právo  z vadného  plnění 

neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 

na odstranění vady. 

 

25.3. V  případě,  že  objednatel  zvolí  právo  na  přiměřenou  slevu  z  ceny  díla,  dohodly  se 

smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky rozpočtu, která se k vadné části 

díla vztahuje. Omezuje‐li vada provoz objednatele, mají smluvní strany za to, že se za 

přiměřenou  výši  slevy  z  ceny  díla  považuje  celková  cena  příslušné  položky  rozpočtu. 

Částku  odpovídající  požadované  slevě  z  ceny  díla  se  zhotovitel  zavazuje  zaplatit 

objednateli ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení uplatněného práva z vadného plnění. 
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26. Prodlení zhotovitele s odstraněním vad 

 

26.1. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním uplatněných vad, nebo pokud zhotovitel 

odmítne  vady  odstranit,  je  objednatel  oprávněn  tyto  vady  odstranit  na  své  náklady. 

Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku objednatele za 

zhotovitelem.  

 

26.2. V  případech,  kdy  ze  záručních  podmínek  vyplývá,  že  záruční  opravy  může  provádět 

pouze  autorizovaná  osoba  a  neautorizovaný  zásah  je  spojen  se  ztrátou  práv 

vyplývajících ze záruky, je objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení 

pouze v případě, že odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.  

 

 

 

27. Nebezpečí škody a vlastnické právo 

 

27.1. Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  na  prováděném  díle,  předmětu  díla,  majetku 

objednatele, a to ode dne převzetí staveniště do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

Dnem předání a převzetí řádně provedeného kompletního díla objednatelem přechází 

nebezpečí škody na díle na objednatele. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za 

škody,  které  vzniknou  jeho  zaviněním, příp.  zavinění  poddodavatele,  po převzetí  díla 

objednatelem. 

 

27.2. Zhotovitel nese nebezpečí  škody  i  tehdy,  kdy  škoda byla  způsobena věcí  zhotovitele, 
příp. poddodavatele, bez ohledu na to, byla‐li vadná či nikoli. 

 

27.3. Smluvní  strany  výslovně  utvrzují,  že  škody,  jejichž  nebezpečí  zhotovitel  nese,  je 

zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby dílo i jeho jednotlivé části 

byly  opět  ve  shodě  s touto  smlouvou.  Pokud  je  zhotovitel  neodstraní,  bude  to 

považováno  za  podstatné  porušení  smlouvy.  Objednatel  je  v  takovém  případě 

oprávněn  škody  odstranit  na  své  náklady;  takto  vynaložené  náklady  pak  představují 

splatnou pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

 

27.4. Zhotovitel  nese  do  doby  podpisu  předávacího  protokolu  nebezpečí  škody  vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, 

které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou 

či byly použity k provedení díla a jimiž jsou zejména: 

 

27.4.1. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

 

27.4.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 

jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
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27.4.3. ostatní  provizorní  či  jiné  konstrukce  a  objekty  použité  při  provádění  díla  či 

jeho části. 

 

27.5. Vlastníkem díla je od počátku jeho provádění objednatel. Zhotovitel je vlastníkem věcí, 

které  opatřil  k provedení  díla  až  do  doby,  kdy  se  zpracováním  stanou  součástí  díla. 

Instalací či zabudováním výše uvedených věcí včetně zařízení a vybavení do díla se tyto 

instalované  či zabudované  věci  stávají  bezvýhradně  majetkem  objednatele  a  žádná 

osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele, a 

to  ani  v těch případech,  že  zhotovitel  doposud neuhradil  dodávky,  služby  či  stavební 

práce  svým  poddodavatelům,  jež  jsou  předmětem  takovýchto  zabudovaných  či 

instalovaných věcí. 

 
 
 

28. Smluvní pokuty a náhrada škody 

 

28.1. V  případě  podstatného  porušení  této  smlouvy  zhotovitelem,  které  je  v této  smlouvě 

výslovně označeno za podstatné porušení této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  1  %  z ceny  díla.  Smluvní  pokuta  dle  tohoto 

ustanovení  je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení této 

smlouvy došlo rovněž k odstoupení od této smlouvy objednatelem. Ustanovení tohoto 

odstavce  se  použije  bez  ohledu  na  to,  zda  jsou  pro  taková  porušení  této  smlouvy 

sjednány i jiné smluvní pokuty. 

 

28.2. V případě prodlení zhotovitele s předložením dokladu o uzavření pojištění podle čl. 8 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,005 % 

z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

 

28.3. V případě pozitivního  výsledku  zkoušky  k  zjištění  přítomnosti  alkoholu  v  dechu nebo 

zkoušky  na  omamné  látky  provedené  pověřenými  zaměstnanci  objednatele  je 

zhotovitel  povinen  uhradit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  30.000,  ‐  Kč,  a  to  za 

každé takové porušení. 

 

28.4. Odchylně  od  §  2050  občanského  zákoníku  se  smluvní  strany  dohodly,  že  sjednání 

jakékoli  smluvní  pokuty  se  nedotýká  práva  na  náhradu  škody  vzniklé  z  porušení 

povinnosti,  ke  kterému se  smluvní pokuta  vztahuje,  a nárok na náhradu  škody může 

být uplatněn nezávisle na smluvní pokutě a v plné výši. 

 

28.5. Zhotovitel  uhradí  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,05 %  z  ceny  díla  bez  DPH  za 

každý započatý den prodlení s provedením díla řádně a včas oproti termínu uvedeném 

v  článku  4  této  smlouvy  či  oproti  harmonogramu  prací.  Zhotovitel  není  za  prodlení 

odpovědný  v  případě,  kdy  nemohl  na  díle  pokračovat  z  důvodu,  že  objednatel 

neposkytl  řádně a  včas  součinnost,  k  níž  se  zavázal  v  této  smlouvě nebo  v  zápisu  ve 
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stavebním  deníku  nebo  v  případech  naplňujících  podmínky  dle  §  2913  odst.  2 

občanského zákoníku. 

 

28.6. Nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla je penalizováno smluvní sankcí 

ve výši 1.000, ‐ Kč za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady. 

 

28.7. V  případě  porušení  povinností  zhotovitele  podle  odstavce  18.16.  této  smlouvy  nebo 

předpisů  o  bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při  práci  a  na  staveništi  a  nesplnění 

nápravných opatření uložených koordinátorem BOZP v jím stanoveném termínu zaplatí 

zhotovitel  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  2.000,  ‐  Kč  za  každý  jednotlivý  případ 

porušení a za každý den. 

28.8. Veškerou majetkovou  i  nemajetkovou újmu,  která  vznikne v důsledku provádění díla 

zhotovitelem třetím, na stavbě nezúčastněným osobám nebo objednateli,  je povinen 

nahradit  zhotovitel.  To  se  týká  i  újmy  vzniklé  z důvodu  neuvedení  staveniště  do 

projektovaného stavu. 

 

28.9. Objednatel  má  právo  na  náhradu  veškeré  i  nemajetkové  újmy,  která  mu  vznikla  v 

důsledku  neoprávněného  zásahu  do  práv  k  duševnímu  vlastnictví  třetích  osob 

zhotovitelem. 

 

28.10. Objednatel, v případě prodlení s úhradou peněžních závazků vůči zhotoviteli, zaplatí 
zhotoviteli  úrok  z  prodlení  ve  výši  0,05  %  z  dlužné  částky  za  každý  započatý  den 

prodlení. 

 

28.11. Smluvní  pokuta  za  prodlení  s  vyklizením  místa  provedení  díla  řádně  a  včas  v 

předepsaném, nebo sjednaném termínu se sjednává na částku 1.000, ‐ Kč za každý den 

prodlení. 

 

28.12. Smluvní  pokuta  za  prodlení  se  zahájením  provádění  díla  v  předepsaném,  nebo 

sjednaném termínu se sjednává na částku 1.000, ‐ Kč za každý den prodlení. 

 

28.13. Zhotovitel  se  zavazuje  uhradit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  100.000,  ‐  Kč  za 

porušení povinnosti na výzvu objednatele předložit prohlášení dle odstavce 20.3. této 

smlouvy,  nebo  porušení  povinnosti  předložit  mu  veškeré  smlouvy  se  všemi 

poddodavateli, ve znění všech dodatků.  

 

28.14. V  případě  porušení  povinnosti  zhotovitele  dle  odstavce  20.6.  této  smlouvy  se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, ‐ Kč pro případ 

každé osoby, resp. poddodavatele,  jehož při  realizaci předmětu díla užil bez souhlasu 

objednatele,  a  jednotlivé  osoby,  resp.  poddodavatele,  který  nenaplňoval  kvalifikační 

předpoklady  alespoň  v  takovém  rozsahu,  v  němž  byly  kvalifikační  předpoklady 

prokázány prostřednictvím původní osoby, resp. poddodavatele. 
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28.15. Není‐li  v této  smlouvě  uvedeno  jinak,  je  zhotovitel  v  případě  porušení  jakékoliv 

povinnosti zhotovitele vyplývající  z  této smlouvy povinen zaplatit objednateli  smluvní 

pokutu ve výši 10.000, ‐ Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.  

 

28.16. Smluvní pokuty se sčítají.  

 

28.17. Smluvní  pokuty  se  stávají  splatnými  dnem  následujícím  po  dni,  ve  kterém  na  ně 

vzniklo právo. 

 

28.18. Objednatel  je  oprávněn  provést  zápočet  jakéhokoli  svého  nároku,  včetně  smluvní 

pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. 

 

 

29. Ukončení smlouvy 

 

29.1. Smluvní  strany mohou tuto smlouvu ukončit vzájemnou dohodou. Tato dohoda musí 

být  písemná  a  podepsaná  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran,  jinak  je 

neplatná. 

 

29.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

 

29.2.1. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, 

 

29.2.2. v případě zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem, 

 

29.2.3. v  případě,  že  zhotovitel  v  nabídce  uvedl  informace  nebo  předložil  doklady, 

které  neodpovídají  skutečnosti  a  měly  nebo  mohly  mít  vliv  na  výběr 

zhotovitele ke splnění veřejné zakázky, 

 

29.2.4. v  případě,  že  zhotovitel  je  v  prodlení  s  platbami  poddodavatelům,  přestože 

objednatel řádně plní své platební povinnosti z této smlouvy a poddodavatelé 

řádně plní své povinnosti vůči zhotoviteli, 

 

29.2.5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání 

dalšímu  postupu  v  provádění  díla  nepřetržitě  po  dobu  delší  než  60  dnů; 

dosažení této doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné 

nepředvídatelné  a  nepřekonatelné  překážky  s  ohledem  zejména  na  její 

povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění díla nepřetržitě po 

dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,  

 

29.2.6. v případě, že na věci k provedení díla nebo zařízení staveniště zhotovitele byl 

nařízen výkon rozhodnutí, 
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29.2.7. v případě nepodstatného porušení této smlouvy zhotovitelem za předpokladu, 

že zhotovitele na porušení této smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání 

nápravy  a  zhotovitel  nezjednal  nápravu  ani  v  přiměřené  lhůtě;  právo 

objednatele  odstoupit  od  této  smlouvy  dle  tohoto  bodu  zaniká,  pokud 

oznámení o odstoupení od této smlouvy nedoručí zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů 

poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

 

29.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této 

smlouvy objednatelem za předpokladu, že objednatele na porušení Smlouvy písemně 

upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené 

lhůtě.  Právo  zhotovitele  odstoupit  od  této  smlouvy  zaniká,  pokud  oznámení  o 

odstoupení  od  této  smlouvy  nedoručí  objednateli  ve  lhůtě  14  dnů  poté,  co  marně 

uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

 

29.4. Odstoupení od  této smlouvy musí být provedeno písemně,  jinak  je neplatné. Zrušení 

závazků  z této  smlouvy  je  účinné  doručením  písemného  oznámení  o  odstoupení  od 

této smlouvy druhé smluvní straně. 

 

29.5. Odstoupení  od  této  smlouvy  se  nedotýká  práva  na  zaplacení  smluvní  pokuty  nebo 

úroku  z prodlení,  pokud  již  dospěl,  práva  na  náhradu  škody  vzniklého  z porušení 

smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 

strany i po odstoupení od této smlouvy. 

 

 

 

30. Práva a povinnosti smluvních stran při zrušení závazků z této smlouvy 

 

30.1. Poté, co byly závazky z této smlouvy zrušeny, zhotovitel neprodleně: 

 

30.1.1. přestane provádět veškeré práce, dodávky či služby na díle kromě těch, k nimž 

dal objednatel příkaz, 

 

30.1.2. předá  objednateli  dosud  provedenou  část  díla  a  veškerý  jím  požadovaný 

materiál,  výrobky, prvky  technického vybavení  či  jejich části,  jakož  i dočasné 

konstrukce,  vybavení  a  zařízení  zhotovitele  na  staveništi  a  dokumentaci 

vyhotovenou  či  obstaranou  zhotovitelem;  objednatel  je  oprávněn  užívat 

dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně, 

 

30.1.3. předá objednateli staveniště. 

 

30.2. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  příslušnou  část  ceny  díla  za  práce,  dodávky  a  služby 

řádně provedené  v  rámci  díla  do  zrušení  závazků  ze  smlouvy,  pokud  již  dříve  nebyly 

uhrazeny,  určí  nejpozději  do  30  dnů  od  zrušení  závazků;  spolu  s  tím  určí  hodnotu 
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nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či  jejich částí, které 

objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit. 

 

30.3. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  při  výpočtu  částek  dle  odstavce  30.2.  této  smlouvy 

vyjdou z cen položek rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při 

provádění díla či jinak v souvislosti s touto smlouvou vyhotoveny. 

 

30.4. Do  60  dnů  poté,  co  smluvní  strany  určí  částky  dle  odstavce  30.2.  této  smlouvy, 

objednatel  provede  jejich  úhradu.  Část  ceny  díla  uhrazená  před  zrušením  závazků 

z této  smlouvy  spolu  s  částkami  dle  odstavce  30.2.  této  smlouvy  se  stává  konečnou 

odměnou  zhotovitele  a  představuje  konečné  narovnání  veškerých  povinností 

objednatele vůči zhotoviteli. 

 

30.5. Objednatel  po  dokončení  díla  jinými  dodavateli  nebo  kdykoli  předtím  podle  svého 

uvážení vyzve zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a 

zařízení  zhotovitele  na  staveništi.  Zhotovitel  bez  zbytečného  odkladu  zařídí  jejich 

odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla zhotovitelem uhrazena některá 

platba  objednateli,  mohou  být  věci  dle  předchozí  věty  objednatelem  prodány  za 

účelem  vyrovnání  takové  platby.  Zůstatek  z  takového  prodeje  bude  poté  vyplacen 

zhotoviteli. 

 
 
 

31. Postupné upřesnění smlouvy 
 

31.1. Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemným dodatkem. Jestliže si strany 
nevymíní jinak v dodatku, ruší jeho znění dotčená ustanovení původní smlouvy. 
 

31.2. Návrh na úpravu smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. 
 

31.3. Pro  případ  kontroly,  která  bude  prováděna  u  objednatele  v  souvislosti  s  dílem,  je 
zhotovitel  povinen  po  dobu  10  let  uchovávat  a  předložit  veškeré  doklady  vyžádané 
kontrolním  orgánem.  Pro  případ  porušení  této  povinnosti  zhotovitele  se  sjednává 
smluvní pokuta ve výši 100.000, ‐ Kč. 
 
 
 

32. Vyšší moc (vis maior) 

 

32.1. Smluvní  strany  se  osvobozují  od  odpovědnosti  za  částečné  nebo  úplné  nesplnění 
smluvních  závazků,  jestliže  se  tak  prokazatelně  stalo  v  důsledku  vyšší moci.  Za  vyšší 
moc  se  pokládají  okolnosti,  které  vznikly  po  uzavření  této  smlouvy  v  důsledku 
smluvními stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné povahy a 
mají  bezprostřední  vliv  na  plnění  předmětu  této  smlouvy.  Nastanou‐li  výše  uvedené 
okolnosti,  jsou  obě  smluvní  strany  povinny  se  neprodleně  o  těchto  okolnostech 
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vzájemně  informovat. Mezi  tyto okolnosti  nespadají  jakékoli  vlastnické,  či majetkové 
změny na straně objednatele. 
 

32.2. Jestliže  důsledky  vyplývající  ze  zásahu  vyšší  moci  prokazatelně  trvají  déle  než  tři 
měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit s tím, že se nároky 
smluvních  stran  vyrovnají  tak,  aby  žádné  ze  smluvních  stran  nevzniklo  bezdůvodné 
obohacení. 
 
 
 

33. Oprávněné osoby 
 

33.1. Každá  ze  smluvních  stran  jmenuje  oprávněné  osoby.  Oprávněné  osoby  budou 
zastupovat  příslušnou  smluvní  stranu  ve  smluvních  a  obchodních  záležitostech 
souvisejících s plněním této smlouvy: 
 

Ve věcech smluvních: 

 
33.1.1. Za objednatele:   RNDr. Jan Materna, Ph.D., pověřený člen rady 

 
33.1.2. Za zhotovitele:   Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2, xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
Ve věcech věcného plnění: 
 
33.1.3. Za objednatele:   Ing. Michael Šrámek, vedoucí OTSMI 

 
33.1.4. Za zhotovitele:    

Ing. Tomáš Hadáček, výrobní náměstek Divize 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ing. Jaroslav Hovorka, manažer projektu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
33.2. Objednatel a zhotovitel  jsou oprávněni  jednostranně měnit osoby uvedené v čl. 33.1. 

této  smlouvy,  avšak  o  změně  jsou  povinni  vždy  písemně  informovat  druhou  smluvní 
stranu.  Změna  je  vůči  druhé  smluvní  straně  účinná  od  okamžiku  prokazatelného 
doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za smluvní stranu. 

 
 
 

34. Závěrečná ustanovení 
 

34.1. Smluvní  strany  prohlašují,  že  došlo  k  dohodě  o  obsahu  všech  článků  této  smlouvy. 
Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech jejích dodatků byla 
vedena v evidenci smluv, vedené Městskou částí Praha 3, která bude přístupná podle 
zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů,  a  která  obsahuje  údaje  o  smluvních  stranách,  předmětu  smlouvy,  číselné 
označení  této  smlouvy  a  datum  jejího  podpisu,  či  aby  byl  celý  její  obsah  ze  strany 
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objednatele  zveřejněn,  zejména  v  Registru  smluv na portálu  veřejné  správy.  Smluvní 
strany  prohlašují,  že  veškeré  informace  uvedené  v  této  smlouvě  nepovažují  za 
obchodní  tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění  pozdějších  předpisů,  a  udělují  svolení  k  jejich  užití  a  zveřejnění  bez  stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

34.2. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  čtyřech  stejnopisech  s  platností  originálu.  Každá 
smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 
 

34.3. Nedílnou  součástí  této  smlouvy  jsou Všeobecné podmínky  ke  smlouvám o  zhotovení 
stavebních prací, kterými  jsou smluvní strany vázány a které tvoří přílohu číslo 3 této 
smlouvy.  Všeobecné  podmínky  ke  smlouvám  o  zhotovení  stavebních  prací  regulují 
právní postavení smluvních stran, v případě odlišné úpravy postavení smluvních stran 
podle  této  smlouvy  a  podle  Všeobecných  podmínek  ke  smlouvám  o  zhotovení 
stavebních prací, platí ustanovení této smlouvy. V případě, kdy na daný případ nebude 
doléhat  žádné  ustanovení  Všeobecných  podmínek  ke  smlouvám  o  zhotovení 
stavebních prací ani této smlouvy, je právní vztah mezi stranami regulován příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a obchodními zvyklostmi. 
 

34.4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, zejména poskytnout 
kontrolním  orgánům  na  vyžádání  příslušné  doklady  a  informace  o  díle,  včetně 
umožnění  vstupů  do  objektů  a  na  pozemky  související  s  dílem  a  jeho  provedením 
pověřeným  osobám  zařazeným  do  Magistrátu  hl.  m.  Prahy,  MF,  Evropské  Komise, 
Evropského účetního dvora, NKÚ a dalších orgánů státní správy. 
 

34.5. Zhotovitel  je  povinen  po  dobu  deseti  let  od  provedení  díla  uchovávat  originál  této 
smlouvy,  včetně  jejích  případných  dodatků,  veškeré  originály  účetních  a  dalších 
dokumentů  souvisejících  s  výkonem  této  smlouvy  a  poskytovat  kontrolním  orgánům 
požadované  informace  a  dokumentaci.  Doklady  musí  být  uchovány  způsobem 
uvedeným  v  zákoně  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a 
souvisejícími prováděcími právními předpisy. 
 

34.6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí  s  tím, že  jakákoliv platba uskutečněná 
na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou, tj. vč. popisu stran transakce, částky, 
variabilního  a  jiného  symbolu,  zprávy  pro  příjemce,  data  uskutečnění  může 
proběhnout  na  transparentním  účtu  objednatele  uvedeném  v  záhlaví  této  smlouvy, 
tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 
 

34.7. Tato  smlouva  vstupuje  v  platnost  dnem podpisu  smluvních  stran  a  účinnosti  nabývá 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 
34.8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

 
34.8.1. Příloha číslo 1 – Projektová dokumentace 

 
34.8.2. Příloha číslo 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
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34.8.3. Příloha číslo 3 – Harmonogram výstavby 
 

34.8.4. Příloha číslo 4 – Závazné technické parametry  
 

34.8.5. Příloha  číslo  5  –  Všeobecné  podmínky  ke  smlouvám o  zhotovení  stavebních 
prací 
 

 

V Praze dne ……………………………………..  V Praze dne …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..  ……………………………………….. 
Za objednatele  Za zhotovitele 
RNDr. Jan Materna, Ph.D.  Ing. Petr Kajer 
pověřený člen rady  ředitel Divize 2 
 
 
 
Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. 
Uzavření  této  smlouvy  bylo  schváleno  rozhodnutím  RMČ  Praha  3,  a  to  usnesením  ze  dne 
01.02.2021, č. 57. 

   



Zakázka:
Stavební úpravy panelových domů Blahoslavova/Roháčová, Praha 3

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S: Stavební úpravy panelových domů Blahoslavova/Roháčová, Praha 3 158 748 000 23 812 200 182 560 200 1 186
D.1.1., D.1.2.: Architektonické a konstrukční řešení 136 386 079 20 457 912 156 843 991 716

1: Zemní práce 1 200 310 180 047 1 380 357 12

2: Zakládání 1 757 976 263 696 2 021 673 21

3: Svislé a kompletní konstrukce 6 084 688 912 703 6 997 391 34

4: Vodorovné konstrukce 1 623 871 243 581 1 867 451 15

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 310 172 3 196 526 24 506 698 58

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 652 669 397 900 3 050 570 17

712: Povlakové krytiny 5 344 996 801 749 6 146 746 15

713: Izolace tepelné 4 600 523 690 078 5 290 601 19

714: Akustická a protiotřesová opatření 14 814 2 222 17 036 2

762: Konstrukce tesařské 3 838 675 575 801 4 414 477 12

763: Konstrukce suché výstavby 4 744 102 711 615 5 455 718 13

764: Konstrukce klempířské 2 795 902 419 385 3 215 287 38

766: Konstrukce truhlářské 7 569 701 1 135 455 8 705 157 212

767: Konstrukce zámečnické 37 932 136 5 689 820 43 621 957 124

771: Podlahy z dlaždic 4 750 253 712 538 5 462 791 11

775: Podlahy skládané 1 436 950 215 542 1 652 492 7

781: Dokončovací práce - obklady 623 365 93 505 716 870 7

783: Dokončovací práce - nátěry 63 197 9 480 72 677 4

784: Dokončovací práce - malby a tapety 687 081 103 062 790 143 9

787: Dokončovací práce - zasklívání 39 144 5 872 45 016 1

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 990 691 2 248 604 17 239 295 56

997: Přesun sutě 7 608 073 1 141 211 8 749 284 10

998: Přesun hmot 2 708 357 406 254 3 114 610 2

OST: Ostatní 2 008 432 301 265 2 309 696 17

D.1.4.1a: Zdravotechnika 2 370 523 355 578 2 726 101 91
713: Izolace tepelné 282 911 42 437 325 348 19

721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 255 931 38 390 294 320 9

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 184 551 177 683 1 362 234 41

725: Zdravotechnika - zařizovací předměty 417 386 62 608 479 994 19

726: Zdravotechnika - předstěnové instalace 163 424 24 514 187 937 2

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 66 320 9 948 76 268 1

D.1.4.1b: Plynovod 507 531 76 130 583 661 17
723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 484 859 72 729 557 588 13

783: Dokončovací práce - nátěry 20 796 3 119 23 915 3

VRN4: Inženýrská činnost 1 876 281 2 157 1

D.1.4.2: Ústřední vytápění 1 000 226 150 034 1 150 260 45
713: Izolace tepelné 202 876 30 431 233 307 9

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 157 018 23 553 180 571 7

734: Ústřední vytápění - armatury 196 679 29 502 226 181 8

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 334 250 50 137 384 387 17

783: Dokončovací práce - nátěry 69 611 10 442 80 053 3

VRN4: Inženýrská činnost 39 792 5 969 45 761 1

D.1.4.3: Vzduchotechnika 1 915 537 287 331 2 202 867 26
751: Vzduchotechnika 1 095 956 164 393 1 260 349 3

751-01: Odvětrání sociálních zařízení bytů v 1np 78 679 11 802 90 481 5

751-02: Požární větrání schodiště 139 271 20 891 160 162 2

751-03: Odvod vzduchu od kuchyňských digestoří 11 765 1 765 13 530 4

751-04: Větrání restaurace - příprava 520 615 78 092 598 708 6

751-05: Větrání kočárkáren a sklepů 52 671 7 901 60 572 5

VRN4: Inženýrská činnost 16 580 2 487 19 067 1

D.1.4.4a: Elektroinstalace - silnoproud 4 182 783 627 417 4 810 201 80
1.: SVÍTIDLA 484 796 72 719 557 516 9

10.: Přemístění svítidel VO 436 780 65 517 502 297 7

2.: PŘÍSTROJE 235 567 35 335 270 902 14

3.: INSTALAČNÍ  MATERIÁL 378 206 56 731 434 937 8

4.: KABELY 1 069 955 160 493 1 230 448 14

5.: ROZVADĚČE 587 194 88 079 675 273 11

6.: ZÁLOŽNÍ ZDROJE 160 493 24 074 184 567 1

8.: INŽENÝRSKÁ ČINNOST 41 914 6 287 48 201 3

9.: OSTATNÍ 787 877 118 182 906 058 13

D.1.4.4b: Elektroinstalace - hromosvod 254 667 38 200 292 867 1
D1: Hromosvod 254 667 38 200 292 867 1

D.1.4.5: Elektroinstalace - slaboproud 1 444 655 216 698 1 661 353 77
D1.SLB: Domovní telefon 485 727 72 859 558 586 24

D2: Telekomunikační rozvody 357 554 53 633 411 187 17

D3: Společný příjem TV programů - UPC 81 135 12 170 93 306 9

D4: Autonomní detekce požáru 20 519 3 078 23 597 2

D5: Detekce požáru (spouštění požárního větrání( 212 562 31 884 244 446 14



D6: Ostatní 287 157 43 074 330 231 11

D.2: Doprava 3 064 769 459 715 3 524 484 96
1: Zemní práce 541 566 81 235 622 801 59

2: Zakládání 32 185 4 828 37 012 1

3: Svislé a kompletní konstrukce 64 152 9 623 73 775 4

5: Komunikace pozemní 1 563 606 234 541 1 798 146 8

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 819 1 623 12 442 2

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 213 792 32 069 245 861 14

997: Přesun sutě 529 813 79 472 609 285 7

998: Přesun hmot 108 836 16 325 125 161 1

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 7 621 230 1 143 185 8 764 415 37
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 469 285 70 393 539 678 4

VRN3: Zařízení staveniště 2 166 915 325 037 2 491 952 12

VRN4: Inženýrská činnost 425 530 63 830 489 360 4

VRN6: Územní vlivy 110 000 16 500 126 500 1

VRN7: Provozní vlivy 221 000 33 150 254 150 1

VRN9: Ostatní náklady 4 228 500 634 275 4 862 775 15

Celkem (bez DPH) 158 748 000
DPH 23 812 200

DPH 15 % ze základny: 158 748 000 23 812 200

Celkem (včetně DPH) 182 560 200



ID Název úkolu Doba trvání

0 „Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Blahoslavova 
2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 30“ - HMG

360 dny

1

2 Zahájení stavby - předání a převzetí staveniště 0 dny

3

4 Přípravné práce 14 dny

5 zařízení staveniště 14 dny

6 přípravné práce 14 dny

7

8 Stavební práce 330 dny

9 bourací práce 60 dny

10 stavebně konstrukční část - oprava nosné konstrukce 120 dny

11 stavebně konstrukční část - nové konstrukce, přístavba 120 dny

12 HSV 150 dny

13 PSV 150 dny

14 dokončující práce 120 dny

15

16 Dokončující práce 30 dny

17 Dokumentace skutečného provedení stavby 30 dny

18 Závěrečný úklid 30 dny

19 Likvidace zařízení staveniště 30 dny

20

21 Termín protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků 0 dny

360 dny

Zahájení stavby - předání a převzetí staveniště

Přípravné práce

Stavební práce

Dokončující práce

Termín protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků

-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

akce: „Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 30“

návrh harmonogramu stavebních prací

Datum: 15.02. 21 Stránka 1



Popis Specifikace Způsob prokázání

Profilový systém dveře Al vícekomorové provedení, minimálně 3 komory v rámu i křídle, 3 komory v přerušení tepelného mostu Certifikát výrobce nebo technický list výrobku

Profilový systém dveře Al stavbení hloubka min. 68 mm Certifikát výrobce nebo technický list výrobku

Profilový systém dveře Al Uf rámu max.2,0 W/m
2
K Certifikát notifikované osoby

Výrobek dveře Al Ud max. 1,1 W/m
2K Doloženo výpočtem vybraného typu F0.19

Izolační sklo zasklení podle TZ, Ug max 0,6 W/m
2K, psí g max 0,06 Certifikát výrobce nebo technický list výrobku

Výrobek dveře Al zatížení vetrem dle CSN EN 14351‐1+A1 třída C2/B4 Certifikát notifikované osoby

Výrobek dveře Al vodotěsnost dle CSN EN 14351‐1+A1, třída 8A Certifikát notifikované osoby

Výrobek dveře Al pruvzdušnost dle CSN EN 14351‐1+A1, třída 3 Certifikát notifikované osoby

Výrobek dveře Al nepřerušené těsnění funkční spáry Certifikát výrobce nebo technický list výrobku

Profilový systém okna Al vícekomorové provedení, minimálně 3 komory v rámu i křídle, 3 komory v přerušení tepelného mostu Certifikát výrobce nebo technický list výrobku

Profilový systém okna Al stavbení hloubka min. 68 mm Certifikát výrobce nebo technický list výrobku

Profilový systém okna Al Uf rámu max.1,6 W/m
2
K Certifikát notifikované osoby

Výrobek okno Al Uw max. 1,0 W/m2
K Doloženo výpočtem vybraného typu F1.10

Izolační sklo zasklení podle TZ, Ug max 0,6 W/m
2
K, psí g max 0,06 Certifikát výrobce nebo technický list výrobku

Výrobek okno Al zatížení vetrem dle CSN EN 14351‐1+A1 třída C4/B4 Certifikát notifikované osoby

Výrobek okno Al vodotěsnost dle CSN EN 14351‐1+A1, třída E1200 Certifikát notifikované osoby

Výrobek okno Al pruvzdušnost dle CSN EN 14351‐1+A1, třída 4 Certifikát notifikované osoby

Výrobek okno Al nepřerušené těsnění funkční spáry Certifikát výrobce nebo technický list výrobku

Výrobek okno Al Pohledová šířka rámu 74mm dílenská dokumentace

Rám
min. 6‐ti komorové s uzavřenou ocelovou výztuhou v minimální tloušťce 2,0 mm, minimální stavební hloubka rámu 80 

mm
např. technický list

Rám hloubka drážky pro uložení skla 30 mm např. technický list

Okno otvíravé elementy budou osazeny těsněním s mikroventilací např. technický list

Rám součinitel prostupu tepla rámem Uf < 0,90 W/m2K certifikát notifikované osoby

Okno součinitel protupu tepla oknem Uw max. 1,0 W/m2K certifikát notifikované osoby

Zasklení izolační dvojsklo Ug max. 1,0 W/m2K např. technický list

Okno vodotesnost dle CSN EN 12207, trída E900, voděodolné do 900 Pa certifikát notifikované osoby

Okno klasifikace na reakci na oheň dle EN 13501‐1+A1:2010 minimálně do třídy C certifikát notifikované osoby

Okno průvzdušnost ‐ min. třída 4 certifikát notifikované osoby

Okno odolnost proti zatížení větrem dle EN 12211 – min.  třída C4 certifikát notifikované osoby

Okno
navrhované řešení otvorových výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540 v aktuálním znění na kritické povrchové 

teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění

např. technický list, navrhované řešení otvorových výplní musí vyhovovat požadavkům 

na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění. Tato 

skutečnost musí být doložena zobrazením průběhu izotherm v ostění pro typické 

ostění objektu a navrženou otvorovou výplň, včetně protokolovaných hodnot 

vycházejících z měření

Okno označené jako F7.03 Výpočet hodnoty Uw. 

Výpočet  ‐  bude proveden podle ČSN EN ISO 10077‐1 a bude obsahovat všechny dílčí 

plochy a tepelně‐technické charakteristiky jednotlivých částí výplní otvorů jako jsou 

rámy, zasklení a distanční rámečky, aby bylo možné jej zkontrolovat. Tyto 

charakteristiky budou v souladu s ostatními dokumenty doloženými v nabídce a s 

požadavky uvedenými v projektové dokumentaci.

Okno
Montáž okenních a dveřních otvorů bude splňovat požadavky normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře ‐ Požadavky na 

zabudování, včetně požadavku na připojovací spáru.

např. technický list, nebo doložit na typovém příkladu technický výkres řezu profilem, 

jeho umístění v ostění v souladu s PD zadavatele a to v ostění, nadpraží, parapetní 

rovině, z kterého bude zřejmé, jak bude technicky řešena ochrana připojovací spáry. 

Navržené řešení bude následně požadováno v realizaci.

Okno označené jako F7.03
Okna budou osazována a kotvena dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému a výrobce dodávaných 

prvků. Kotvení bude prováděno do 150 mm od každého rohu okna a pak každých max. 700 mm technický list a nákres kotvení a stický výpočet kotvení prvku 

Příloha č. 4

PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

OTVOROVÉ VÝPLNĚ 

HLINÍKOVÉ



Všeobecné podmínky 
ke smlouvám o zhotovení stavebních prací 

 
1. Všeobecná ustanovení 
 
1.1 Tyto všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací (dále jen „podmínky“) jsou 

nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a uzavřením smlouvy a podpisem 
podmínek jsou smluvní strany (dále jen „strany“) podmínkami vázány.  

 
1.2 Podmínky regulují právní postavení stran; v případě odlišné úpravy postavení stran podle smlouvy 

a podle podmínek platí ustanovení smlouvy. V případě, kdy na daný případ nebude doléhat žádné 
ustanovení podmínek ani smlouvy, je právní vztah mezi stranami regulován příslušnými 
ustanoveními zákona a obchodními zvyklostmi.  

 
1.3 Jakékoli všeobecné obchodní podmínky nebo jiné obchodní podmínky zhotovitele mohou vedle 

těchto podmínek platit pouze v případě, že k takovému následku směřující právní jednání ze strany 
objednatele je učiněno výslovně a v písemné formě. Pokud v takovém případě obsahují odlišnou 
úpravu takové obchodní podmínky zhotovitele a tyto podmínky, mají přednost tyto podmínky. 

 
2. Zhotovení díla 
 
2.1 Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy a podpisem podmínek překontroloval podklady 

a dokumenty uvedené ve smlouvě a obstarané objednatelem a výslovně prohlašuje, že podklady 
a dokumenty jsou úplné a bezvadné a že na jejich základě může být dílo provedeno. K podkladům 
a dokumentům, které budou zhotoviteli předány v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje 
vyjádřit do 14 dnů od jejich obdržení` v případě, že se nevyjádří, platí, že tyto podklady 
a dokumenty jsou úplné a bezvadné a že na jejich základě může být dílo provedeno. 

 
2.2 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu uvedeném ve 

smlouvě a podle podkladů podle předchozího odstavce a dle pokynů objednatele. Zhotovitel může 
provést dílo i před sjednaným termínem při zachování všech jeho požadovaných vlastností. 

 
2.3 V případě, že je zhotovitel oprávněn ke zhotovení díla použít poddodavatele, nezbavuje ho 

zhotovení části díla poddodavatelem jakékoliv zodpovědnosti za takto zhotovenou část díla vůči 
objednateli.  

 
2.4 Řádné zhotovení díla zahrnuje především: 

  kompletní dodávku, montáž a dopravu všech věcí a zařízení, včetně jejich uvedení do provozu, 
a provedení všech prací, ze kterých se stavba skládá, včetně obstarání potřebných materiálů pro to, 
aby byla stavba uvedena do provozu s úrovní technického standardu jednotlivých věcí (zařízení) 
a výrobců, to vše dle objednatelem schválených a zhotoviteli předaných pokynů a podkladů a dle 
aplikovatelných českých technických norem (ČSN) či aplikovatelných právních předpisů. Jakákoli 
změna věcí (vč. materiálu a zařízení), oproti specifikaci uvedené v pokynech a podkladech 
objednatele, musí být objednatelem předem písemně schválena, jinak nelze považovat stavbu za 
provedenou a objednatel není povinen ji od zhotovitele převzít; 

 
  obstarání a dopravu potřebných strojů, zařízení a dalších věcí, jakož i pracovních sil určených 

k provádění stavby, vnitrostaveništní dopravu a manipulaci;  
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  věcnou a časovou koordinaci provádění stavby, provádění všech opatření nezbytných k plnění 
smlouvou sjednaných termínů a dodržení sjednané jakosti (standardu) stavby; 

 
  provedení všech nezbytných geodetických prací, geodetické práce zahrnují zejména podrobné 

vytýčení staveniště včetně zaměření všech vytyčovacích bodů, zaměřování stavby v průběhu 
jejího provádění a zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových 
bodů a jejich stabilizaci pro účel kolaudačního řízení; geodetické práce zahrnují rovněž odbornou 
péči o tyto směrové a výškové body po celou dobu provádění stavby až do předání vyklizeného 
staveniště objednateli; zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, 
úrovní, rozměrů a vzájemného uspořádání všech částí stavby; kontrola jakéhokoliv vyměření nebo 
jakékoli osy nebo úrovně objednatelem nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za jejich přesnost 
a správnost; 

 
  zabezpečení ostrahy stavby a předaného staveniště a jeho zařízení, jakož i skladování a úschova 

všech věcí, které objednatel v souvislosti s prováděním stavby obstaral a zhotoviteli předal, a to až 
do doby předání a převzetí vyklizeného staveniště objednatelem; 

 
  vybudování objektů zařízení staveniště nezbytných pro provedení stavby v souladu s objednatelem 

schváleným projektem zařízení staveniště (bude-li takového projektu zapotřebí) a potřebami 
provádění stavby; ostrahu, provoz a údržbu a následnou likvidaci objektů zařízení staveniště, 
předávání vymezené části staveniště (pracovišť) jednotlivým poddodavatelům a dalším 
oprávněným osobám, dodržování režimu užívání a vyklizení staveniště a jeho zařízení v souladu 
se smlouvou; 

 
  poskytování nezbytně nutných podkladů, konzultací, technické pomoci, přístupu k výkresům 

a výrobním údajům a jiné potřebné součinnosti, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat v 
souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to jak objednateli tak i třetím osobám, které objednateli 
poskytují plnění v souvislosti s prováděním stavby (zejm. technický dozor investora a autorský 
dozor); 

 
  projednání a zabezpečení objednatelem podle smlouvy neobstarávaných nezbytných rozhodnutí 

(povolení) souvisejících s prováděním stavby, zejm. povolení vjezdů a výjezdů ze staveniště 
a povolení a rozhodnutí souvisejících se změnami realizovanými v průběhu provádění stavby 
(pokud je podle smlouvy neobstarává objednatel), povolení záborů, překopů apod., a to včetně 
úhrady všech poplatků pro účel získání takových povolení a pro účel výkonu práv podle takových 
povolení; povolení obstarávaná objednatelem jsou ve smlouvě výslovně uvedena; 

 
  organizaci a provedení úspěšných zkoušek jednotlivých částí stavby za účelem prokázání jejich 

kvality a sjednaných parametrů a provádění nebo obstarávání potřebných měření a dalších revizí 
prokazujících kvalitu a funkčnost stavby resp. jejích jednotlivých částí, a to rovněž s ohledem na 
nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, imise a jiné); předmět, obsah, termíny 
a další náležitosti provádění zkoušek musí odpovídat požadavkům právních předpisů a objednatele 
a požadavkům stavebního úřadu pro účel kolaudace stavby;  

 
  ověření parametrů stavby může být dle potřeby provedeno zkušebním provozem, který se 

sjednává v délce jednoho měsíce ode dne, kdy dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou (a u 
stavby zejm. projektem pro provedení stavby), nebude-li mít ke dni zahájení zkušebního provozu 
žádné vady a nedodělky a bude-li staveniště uvedeno do stavu dle projektové dokumentace; 
zkušebním provozem se rozumí provoz za účelem prokázání, že stavba je schopna běžného 
provozu bez jiných než běžných údržbových zásahů. O potřebnosti zkušebního provozu rozhodne 
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objednatel, přičemž takové rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně nejméně 14 dní přede dnem 
očekávaného zahájení zkušebního provozu. V případě, že během jednoměsíčního zkušebního 
provozu nebude prokázáno plnění sjednaných technických ukazatelů a hodnot, je zhotovitel 
povinen na svůj náklad provést takové úpravy zařízení, aby těchto hodnot bylo dosaženo. Po dobu 
zkušebního provozu bude objednatel zajišťovat běžný provoz stavby v souladu se zhotovitelem 
předanými manuály jednotlivých zařízení. O výsledku zkušebního provozu sepíší smluvní strany 
zápis. Tímto ujednáním nejsou dotčena ujednání o odpovědnosti zhotovitele za vady díla a 
ujednání ohledně sjednané záruky za jakost; bude-li pro uvedení stavby do provozu nezbytné 
udělení výjimek, tvoří jejich obstarání rovněž předmět díla; 

 
  zpracování kompletní dokumentace týkající se provozu a údržby stavby (zejm. provozních 

předpisů technologií a provozních souborů režimu údržby a preventivních prohlídek a provozních 
řádů) a dokumentace skutečného provedení stavby. Předmět, obsah, termíny a další náležitosti této 
dokumentace musí odpovídat požadavkům právních předpisů a stavebního úřadu, popř. dotčených 
orgánů veřejné správy a dotčených osob, jsou-li tyto požadavky zavazující; 

 
  potřebnou součinnost při jednáních s orgány státní správy (např. kontrol, odsouhlasení vzorků ze 

strany PÚPP apod.); 
 
  zdokumentování současného technického stavu sousedních objektů a průběžné sledování jejich 

stavu po dobu provádění stavby; 
 
  poskytnutí veškerých věcí dle smlouvy, podkladů, technické a projektové dokumentace 

a souvisejících dokumentů - dodávky dílů prvého vybavení a dodání náhradních dílů pro první 
vybavení strojů a zařízení;  

 
  zaškolení objednatele resp. uživatelů (tj. osob, které objednatel za uživatele označí). Zhotovitel je 

povinen zaškolit zaměstnance objednatele, resp. další osoby určené objednatelem, kteří budou 
provozovat a udržovat zařízení tvořící stavbu. Zaškolení proběhne v plném rozsahu požadovaném 
podle platných právních předpisů, technických či jiných aplikovatelných norem a podle výrobcem 
předepsaných postupů pro obsluhu zařízení. K zaškolení objednatel zajistí kvalifikované osoby; 
nároky na kvalifikační předpoklady budou podrobně popsány v provozních řádech. Podkladem 
pro provádění zaškolení budou manuály, provozní řády, výkresy skutečného provedení a projektu 
pro provedení stavby; zaškolení objednatele resp. uživatelů bude provedeno před předáním do 
zkušebního provozu, provádí-li se, jinak před předáním díla objednateli. Provádí-li se zkušební 
provoz, bude zhotovitel v jeho průběhu objednateli poskytovat veškerou požadovanou součinnost; 

 
  zprostředkování záručního a pozáručního servisu strojů a zařízení, jež jsou součástí díla, návrhy 

servisních smluv na servis, údržbu a provoz technologických součástí stavby, včetně upozornění, 
že pro konkrétní části díla je servis schopen poskytnout pouze jeden dodavatel na území ČR; 

 
 provedení regulace chodu technologických zařízení, a to vždy na předchozí výzvu objednatele 

a po dobu čtyř měsíců ode dne dokončení díla ve smyslu čl. 11.1 podmínek, tj. mimo jiné předání 
a převzetí stavby; 

 
  poskytnout veškerou potřebnou součinnost nutnou pro obstarání pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí stavby, a to na základě plné moci, kterou objednatel zhotoviteli případně pro tento 
případ udělí (a to včetně vypracování a podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a všech 
příloh a dokladů požadovaných příslušným stavebním úřadem, jakož i spolupůsobení při 
kolaudačním řízení); objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli pro splnění této povinnost 
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zhotovitele veškerou potřebnou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat (zejm. 
poskytnout zhotoviteli dostupné informace, podklady atp.); 

 
  provedení prací a plnění, které vyplynou z požadavků objednatele, jakož i požadavků orgánů 

a osob uplatněných v rámci kolaudačního řízení podle předchozího bodu podmínek; tento závazek 
zhotovitele zahrnuje rovněž poskytnutí plnění, která nelze považovat za odstranění vad díla. 
Plnění, která nelze považovat za odstranění vad díla, poskytne zhotovitel objednateli za cenu 
určenou způsobem uvedeným ve smlouvě anebo jedná-li se o plnění, pro které není ve smlouvě 
způsob určení ceny uveden, za cenu sjednanou či obvyklou; 

 
 poskytnutí všech dalších ve smlouvě sjednaných plnění, která jsou nezbytná pro provedení díla 

anebo s jejím provedením souvisí (např. likvidace přebytečného materiálu, a to včetně odvozu 
a likvidace odpadů v souladu se zák. č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, jakož i odvoz 
a likvidace vytěžené nadbytečné zeminy vzniklé při výkopových pracích). 

  
3. Doba plnění 
 
3.1 Zhotovitel zahájí provádění díla v termínu, který je uvedený ve smlouvě. 
 
3.2 V případě rozhodnutí objednatele o potřebnosti zkušebního provozu zhotovitel předá dílo 

objednateli do zkušebního provozu nejpozději do data uvedeného ve smlouvě; není-li uvedeno 
jinak, má se zato, že zkušební provoz trvá jeden měsíc. Zhotovitel se zavazuje stavbu řádně 
dokončit a dílo provést a předat objednateli nejpozději do data uvedeného ve smlouvě.  

 
3.3 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět postupně v termínech a lhůtách uvedených pro jednotlivé 

činnosti ve smlouvě nebo ve zhotovitelem vypracovaném a před podpisem smlouvy upřesněném 
harmonogramu uvedeném ve smlouvě, resp. její příloze (případně dle harmonogramu upraveného 
za trvání smlouvy). 

 
3.4 Zhotovitel je povinen sledovat dodržování harmonogramu. V případě potřeby je povinen 

navrhovat a přijímat opatření pro jeho dodržování, jakož i předkládat objednateli písemně 
zdůvodněné návrhy na jeho úpravu. Objednatel je povinen se k těmto návrhům vyjádřit do 5ti 
pracovních dnů ode dne, kdy je mu takový návrh doručen. Pokud návrh vyžaduje zvláštní odborné 
posouzení, je objednatel povinen vyjádřit se v rozumné delší lhůtě. 

 
3.5 V případě, že bude objednatel v prodlení s předáváním podkladů a dokumentů, které má 

zhotoviteli podle smlouvy předat (ustanovení čl. 2.1 podmínek tím není dotčeno), prodlužuje se 
příslušný termín/lhůta dle harmonogramu, na jehož splnění má prodlení objednatele přímý vliv, 
o příslušný počet dní takového prodlení objednatele.  

 
3.6 I v případě prodloužení termínů/lhůt dle předcházejícího bodu podmínek se však zhotovitel 

zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby byl dle možností dodržen původně sjednaný termín 
dokončení díla. 

 
3.7 Zhotovitel je vždy povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele. Objednatel je 

oprávněn rozhodnout o přerušení prací zejm. v případě, že zhotovitel poskytuje vadné plnění 
anebo jinak porušuje smlouvu či právní předpisy; v takovém případě je zhotovitel oprávněn 
pokračovat v provádění díla na výzvu objednatele poté, kdy důvody pro přerušení prací pominuly. 
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Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit práce v případě, že zjistí při provádění 
díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. V případě, 
že zhotovitel práce přeruší, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli oznámit, 
a to spolu se zprávou o předpokládané délce přerušení prací a jeho příčinách. 
 
Při každém přerušení prací je zhotovitel povinen objednateli písemně doporučit způsob 
zabezpečující nejúčelnější a nejefektivnější odstranění překážek provádění díla. Objednatelem 
schválená nebo stanovená opatření je zhotovitel povinen realizovat. Zhotovitel je dále povinen 
vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení prací, odstraněny. 
 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do 
5ti pracovních dnů. Po odstranění překážek provádění díla je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu pokračovat v jeho provádění. 
 
Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění anebo porušení povinností 
zhotovitelem, nezpůsobuje prodloužení žádného z termínů/lhůt, k jejichž splnění je zhotovitel 
smlouvou zavázán. 

 
3.8 V případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle smlouvy z důvodů na jeho straně po dobu 

delší než 30 dnů je objednatel oprávněn odstoupit od kterékoliv části smlouvy tak, že dojde 
k vynětí objednatelem stanovené části díla z předmětu díla, tedy předmět díla bude jednostranně 
objednatelem omezen. Objednatel je dále oprávněn provést vyňatou část díla prostřednictvím jiné 
osoby než zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen poskytovat této osobě veškerou 
potřebnou součinnost při provádění příslušné části díla, zejm. umožnit této osobě vstup a výstup 
ze staveniště, používání společného zařízení staveniště a staveništních médií a poskytnout jí 
potřebnou součinnost pro včlenění části díla prováděné touto osobou do stavby. 

 
4. Cena díla 
 
4.1 Cena díla je uvedena ve smlouvě. V případě pochybností se má za to, že se jedná o cenu bez daně 

z přidané hodnoty. 
 
4.2     V případě, že zhotovitel je plátcem DPH a dílo bude jednak spočívat v poskytnutí stavebních nebo 

montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace 
produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 a jednak bude spadat pod případy, kdy 
objednatel není podle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty od daně 
osvobozen, bude daň z přidané hodnoty placena v režimu přenesené daňové povinnosti. V tomto 
případě bude DPH odvádět státu objednatel. Do faktury (daňového dokladu) je zhotovitel povinen 
uvést toto sdělení: Daň odvede zákazník (§ 29 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty). 

 
4.3.   V případech, kdy u placení daně z přidané hodnoty nebude s ohledem na předmět díla uplatněn 

režim přenesené daňové povinnosti, a zhotovitel bude plátcem DPH, jsou smluvní strany povinny: 
 

 Zhotovitel, je povinen ve smlouvě za účelem provedení úhrady faktur uvést číslo svého 
bankovního účtu, které sdělil registru plátců a identifikovaných osob zveřejněnému správcem 
daně (dále jen registr), a označil jej jako účet pro ekonomickou činnost určený ke zveřejnění. Dále 
se zhotovitel zavazuje toto číslo bankovního účtu udržovat po celou dobu smluvního vztahu v 
registru jako aktuální, resp. nebude k datu úhrady faktury vyžadovat po odběrateli úhradu na jiné 
číslo bankovního účtu. Nahradí-li zhotovitel číslo bankovního účtu uvedené v registru jiným 
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číslem bankovního účtu, uvědomí o tom současně objednatele, a to průkazným způsobem (kopií 
dokladu o oznámení změny účtu v registru). 
 

 V případě, že se číslo bankovního účtu uvedené zhotovitelem na faktuře nebude k datu úhrady 
shodovat s číslem bankovního účtu uvedeným v registru, když bude tuzemský zhotovitel 
požadovat úhradu na číslo bankovního účtu v zahraničí, nebo bude k datu zdanitelného plnění 
uveden v registru jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn odvést DPH z uskutečněného 
zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu (správci daně), a zhotoviteli uhradit 
pouze základ daně.  

 Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce 
uhrazené DPH považuje za uhrazenou. Zhotovitel neprodleně písemně oznámí, zda takto 
provedená platba je evidována jeho správcem daně. 

 
4.4 Dohodnutá cena je cenou sjednanou pevnou částkou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, 
dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení 
staveniště, ostrahu stavby, oplocení stavby, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou 
činnost, geodetické práce, nezbytné skladování či úschovy a veškeré další náklady, které 
zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení 
vynaložit. 

 
4.5 Zvýšení dohodnuté ceny díla je možné pouze na základě písemné dohody objednatele 

a zhotovitele. Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu se smlouvou 
či práce uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel 
odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací. 

 
4.6 Je-li ve smlouvě sjednáno právo požadovat částečné plnění ceny za dílo (dále jen „záloha“), 

vzniká nárok na zaplacení zálohy splněním všech sjednaných podmínek. V případě pochybností 
objednatele o splnění podmínek vzniku nároku na zálohu je zhotovitel povinen dodat objednateli 
potřebná nebo vyžádaná vysvětlení, informace a podklady. Záloha na cenu díla je splatná 
uplynutím doby splatnosti stanovené v zálohové faktuře doručení objednateli, přičemž doba 
splatnosti této faktury nesmí být kratší než 30 dní. V zálohové faktuře musí být vedle náležitostí, 
které jinak obsahuje daňový doklad, dále specifikovány důvod a výše zálohy, jejíhož zaplacení 
se zhotovitel domáhá. Objednatel je zálohovou fakturu, která postrádá některou z uvedených 
náležitostí, oprávněn vrátit zhotoviteli. Objednatel není v prodlení se zaplacení zálohy na cenu za 
dílo, pokud mu zhotovitel řádně nepodal potřebná nebo vyžádaná vysvětlení, informace 
a podklady o splnění podmínek vzniku nároku na zálohu nebo zálohová faktura nemá sjednané 
náležitosti. Pokud objednatel zálohu na cenu díla zaplatil a vyjde najevo, že nárok na zálohu 
zhotoviteli v době vystavení zálohové faktury ještě nevznikl, je zhotovitel povinen objednateli 
vrátit částku odpovídající zaplacené záloze do 3 dnů od výzvy objednatele k navrácení zálohy. 

 
4.7 Cena díla je splatná do 30 dnů od jeho předání a převzetí jako bezvadného objednatelem, a to na 

základě zhotovitelem vystaveného a objednateli doručeného daňového dokladu. Na cenu díla 
budou zúčtovány zaplacené zálohy. V případě, že objednatel má podle smlouvy nárok na zádržné, 
bude cena díla zaplacena bez části odpovídající zádržnému. 

 
4.8 Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou zálohy, 

dílčí faktury nebo faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením částek 



 7 

uvedených na těchto dokladech. Za den provedení úhrady se považuje datum odepsání částky 
z účtu objednatele. 

 
5. Kontrola provádění díla 
 
5.1 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad 

díla, a to počínaje kontrolou projektové dokumentace, dodávaných materiálů, polotovarů 
a výrobků a jejich atestů, kontrolou technologických postupů včetně všech poddodavatelských 
prací. 

 
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem zejména prostřednictvím 

technického dozoru investora a autorského dozoru. Jména pracovníků provádějících technický 
dozor investora a autorský dozor budou zapsána ve stavebním deníku. 

 
5.3 Zhotovitel zajistí, že k vykonání kontroly mají zástupci objednatele kdykoliv v pracovní době 

(včetně případných prodloužených, víkendových anebo nočních směn) přístup na staveniště a 
v dohodnuté anebo objednatelem požadované době i do dílen a skladišť; kde se věci určené 
k provedení stavby vyrábějí nebo jsou skladovány či uschovány. 

 
5.4 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

provedl nápravu, a to v objednatelem určené lhůtě. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo s 
použitím věcí, jejichž vlastnosti neodpovídají smlouvě, je zhotovitel povinen (neurčí-li objednatel 
jinak) takové věci v objednatelem požadované lhůtě ze staveniště odstranit. V případě, že tyto 
materiály a jiné věci byly již zabudovány do předmětu díla, je zhotovitel povinen v objednatelem 
požadované přiměřené lhůtě nahradit tyto věci novými věcmi splňujícími požadavky, které na ně 
kladou právní předpisy, příslušné technické normy a smlouva. Neučiní-li tak zhotovitel, provede 
jejich odstranění objednatel resp. jím pověřená osoba s tím, že zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli náklady, které mu tímto postupem vznikly. 

 
5.5 Objednatel je oprávněn průběžně provádět namátkovou kontrolu zhotovitelem prováděných prací, 

kontrolu prováděných zkoušek a kontrolu zakrývaných prací. Prováděním těchto kontrol 
objednatel žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za zhotovitelem prováděné dílo. 

 
6. Průběžné kontroly 
 
6.1 Účelem průběžné kontroly prováděných prací je ověření, zda je postup prací zhotovitele v souladu 

se smlouvou. Zhotovitel, jeho pracovníci či poddodavatelé jsou povinni objednateli, resp. jím 
pověřeným osobám, za tímto účelem poskytnout jakoukoliv potřebnou součinnost. 
 

6.2 Kvalita materiálů, zařízení a odborných řemeslných prací musí být souladu s: 

a) kvalitativními požadavky předepsanými ve smlouvě; 
b) příslušnými právními předpisy, technickými normami a jinými předpisy či 

odbornými standardy; 
c) pokyny objednatele (resp. jím pověřených osob, zejména technického dozoru) pro 

stavbu. 
 
6.3 Pracovníci technického dozoru investora mají během pracovní doby zhotovitele právo přístupu na 

staveniště a všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou materiály určené k provádění stavby 
vyráběny, zpracovány nebo jinak připravovány či uschovány a skladovány a zhotovitel se 
zavazuje zajistit, že tento přístup bude objednateli zajištěn. 
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6.4 Technický dozor investora je oprávněn k prohlídce a zkouškám materiálů a zařízení dodávaných 

podle této smlouvy. Technickému dozoru musí být též kdykoli na vyžádání umožněn přístup 
ke stavební či jakékoliv jiné související dokumentaci, včetně stavebního deníku a zhotovitel se 
zavazuje zajistit, že tento přístup bude poskytnut. 
 

6.5 Zhotovitel písemně nejméně sedm pracovních dní předem vyzve technický dozor investora 
k účasti na provádění zkoušek. Pokud se technický dozor investora nebo jeho odpovědný zástupce 
nedostaví ve sjednaném termínu, může zhotovitel, neobdrží-li jiný pokyn od technického dozoru 
investora, zkoušku provést, přičemž tyto zkoušky budou mít platnost, jako kdyby byly provedeny 
za přítomnosti technického dozoru investora. Zhotovitel je povinen předat technickému dozoru 
investora ověřené výsledky zkoušek, jakmile je obdrží. Pokud se technický dozor investora 
zkoušek neúčastní a nedal-li jiný pokyn, je povinen tyto výsledky akceptovat jako přesné. 

 
6.6 Zhotovitel písemně nejméně sedm pracovních dní předem informuje objednatele o uplynutí lhůty 

stanovené ve stavebním deníku nebo jiné stavební či související dokumentaci k vykonání 
jakéhokoli práva objednatele podle těchto podmínek či podle smlouvy, které se takovým 
uplynutím doby prekluduje (zaniká). 

 
6.7 Technický dozor investora je oprávněn, mimo jiné, písemně zápisem do stavebního deníku nařídit:  

a) odstranění jakýchkoliv materiálů a zařízení, které jsou v rozporu s podmínkami smlouvy 
anebo u nichž bylo prokázáno porušení technologické kázně dodavatele ze staveniště, 
a to i v případě, že takováto věc se již stala součástí zhotovovaného díla; 

b) nahrazení těchto materiálů a zařízení bezvadnými nebo vhodnými materiály či zařízeními; 
c) odstranění a nové provedení prací pokud materiály, zařízení nebo odborné řemeslné práce 

nejsou v souladu se smlouvou. 
 

7. Kontroly zakrývaných prací 
 
7.1 Objednatel si vyhrazuje právo provádět kontrolu všech zakrývaných prací, které mají být podle 

popisu ve stavební dokumentaci v dalším postupu zakryty, nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
a to před jejich zakrytím. Stejné právo si objednatel vyhrazuje u prací, které se stanou přístupnými 
jen velmi obtížně (s vynaložením většího než běžného úsilí). 

 
7.2 Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň sedm pracovních dní 

předem. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tj. i negativní, 
o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 
a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění 
jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty 
i ohledně těchto částí stavby. 

 
7.3 Pro případ, že se objednatel přes řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví ani v náhradním 

termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí a který nebude kratší než 1 den, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt, jako by objednatel s jejich zakrytím souhlasil. 

 
7.4 Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel do 1 dne po provedení jejich kontroly, a to písemně, 

formou zápisu do stavebního deníku případně s odkazem na příslušný protokol. 
 

7.5 Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývané části stavby v souladu s těmito 
podmínkami, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt a umožnit tak objednateli 
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provedení kontroly, a to na vlastní náklady zhotovitele, nedohodnou-li si strany jiný způsob 
kompenzace pro objednatele, např. v oblasti slev či prodloužení záručních dob. Uplatnění tohoto 
práva nemá jakýkoliv vliv na plnění termínu dokončení díla. 

 
7.6 Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal 

v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, zhotovitel zakryté práce 
odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, jdou náklady na odkrytí k tíži objednatele 
a pokud odkrývání bude mít vliv na plnění termínů/lhůt dle smlouvy, prodlužují se v takovém 
případě příslušné termíny/lhůty o dobu, po kterou zhotovitel na žádost objednatele prováděl 
odkrývání a zakrývání prací. 

 
7.7 V případě, že při dodatečném odkrytí prací budou podle předcházejícího odstavce podmínek 

zjištěny vady díla, které jdou k tíži zhotovitele, nárok na prodloužení termínů/lhůt nevzniká 
a náklady na odkrytí a odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel. 

 
8. Záruka za jakost 
 
8.1 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 

podklady objednatele, smlouvou či technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, 
jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem stavby, použité 
technologii zpracování, materiálu a pokynům pro stavbu. 

 
8.2 Délka záruky za jakost je stanovena ve smlouvě. 
 
8.3 Pro uplatnění práv objednatele ze záruky za jakost se užijí obdobně ustanovení těchto podmínek 

o uplatnění práv z vadného plnění. 
 
9. Práva z vadného plnění 
 
9.1 Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vady jeho plnění bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění s tím, že má právo: 
 

 půjde-li o vady způsobující nepodstatné porušení smlouvy, na bezplatné a bezodkladné odstranění 
takových vad a nedodělků, a to opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou 
neopravitelných částí předmětu plnění, dodáním nedodaných částí předmětu plnění anebo na 
poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla; 

 
 půjde-li o vady způsobující podstatné porušení smlouvy má objednatel, vedle nároků shora 

uvedených, právo od smlouvy odstoupit. 
 
9.2 Uplatnění práv z vadného plnění uskuteční objednatel u zhotovitele písemně, přičemž podle svých 

možností vadu popíše a podle svých možností uvede požadovaný způsob a podmínky jejího 
odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit neprodleně odstranění oznámené vady (v průběhu 
záruční doby nejpozději do 10ti dnů od doručení reklamace objednatelem), pokud strany 
nedohodnou jiný termín. 

 
9.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo volby nároku z titulu uplatnění práv 

z vadného plnění. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen do 5ti dnů ode dne obdržení 
oznámení vady zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda vadu uznává, nebo sdělí 
objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. 
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9.4 Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady díla na vlastní náklad a nebezpečí a v co nejkratší 

možné době od doručení oznámení vady objednatelem (tak, aby neomezoval uživatele objektu), 
pokud objednatel nepožaduje jinak anebo pokud nevyplyne jinak ze stanoviska orgánů státní 
správy, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za vady či příčiny, které tuto nutnost vyvolaly. 
V případě, že odstraňování vad bude vyžadovat spoluúčast objednatele, náleží objednateli úhrada 
vynaložených nákladů. Nejkratší technicky možná lhůta pro odstranění vady se stanoví podle 
povahy a rozsahu vady, času nutného na obstarání materiálu a času nutného na samotné odstranění 
vady, včetně nutných technologických přestávek. 

 
9.5 V případě, že zhotovitel prokáže, že vady odstranil, přestože se nejednalo o vady díla, za které 

odpovídá, náleží mu úhrada prokázaných nákladů, které na odstranění takových vad účelně 
vynaložil. 

 
9.6 V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží 

pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) 
objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované výrobcem, 
nesmí však činit méně než 24 měsíců a zároveň méně než činí obvyklá záruční doba pro tento druh 
zboží (plnění). Zároveň se však sjednává, že tato záruční doba neskončí dříve než záruční doba 
sjednaná pro část díla, na které se vada vyskytla. 

 
9.7 Neodstraní-li zhotovitel oznámené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené objednatelem podle 

smlouvy či dohody stran, nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím této lhůty, že vady 
či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení 
oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil 
částku odpovídající ceně, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil; právo 
objednatele účtovat zhotoviteli sjednanou smluvní pokutu tím nezaniká. 

 
9.8 Práva a povinnosti z titulu vad díla a ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jeho jakost nezanikají 

ani pro případ odstoupení od smlouvy. 
 
9.9 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které vznikly až po předání díla, pokud tyto vady způsobil 

porušením svých povinností. Zhotovitel však neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla 
neodborným provozováním stavby a nedodržováním provozních předpisů, pokud zhotovitel 
objednatele, resp. jím určené osoby, s takovými provozními předpisy řádně seznámil. 

 
9.10 Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor nebo místností, ve kterých se 

vyskytují oznámené vady, pokud je to potřebné pro řádné odstranění těchto vad. 
 
10. Stavební deník a některá ustanovení o provádění díla 
 
10.1 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. 

Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové 
dokumentace. 

 
10.2 Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 
 
10.3 Úvodní listy obsahují: 
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 Základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 

pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových údajů 
 Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení 
 Přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků 
 Seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby 
 Seznam dokumentace díla, jejích změn a doplňků 
 Přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení 
 

10.4 Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 
dva oddělitelné průpisy, z nichž jeden je určen pro objednatele; objednatel bude průpisy v průběhu 
provádění díla postupně přebírat na základě předchozí výzvy zhotovitele objednateli. Perforované 
listy se shodně očíslují s listy pevnými. Zhotovitel zajistí, že denní záznamy budou čitelně 
zapisovány a podepsány stavbyvedoucím, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. Místo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy 
v deníku technický dozor objednatele. 

 
10.5 V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna 

připojit k záznamu do sedmi pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Domněnka souhlasu podle předchozí věty se však netýká 
případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou. 

 
10.6 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před 
zcizením a poškozením. Stavební deník musí být kdykoliv k dispozici objednateli a orgánu 
veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších činností, a to v místě provádění 
díla. 

 
10.7 Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně staveniště k započetí provádění díla. 

V zápise o předání a převzetí staveniště bude popsán stav staveniště s tím, že staveniště musí být 
prosto veškerých překážek a práv třetích osob; případně je objednatel povinen na takovéto 
skutečnosti zhotovitele upozornit. Současně s předáním staveniště umožní objednatel zhotoviteli, 
aby se vlastním jménem, na vlastní náklady a nebezpečí napojil na inženýrské sítě poskytující 
média (uzavřel se správci sítí – vodovod, kanalizace, elektro atd. – smlouvy o dodávkách). 
V případě, že příslušné smlouvy ohledně využívání inženýrských sítí jsou uzavřeny na účet 
objednatele, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré odběry, které z inženýrských sítí 
v průběhu zhotovování díla zhotovitel odebral. 

 
10.8 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla upozornit objednatele či jím pověřené osoby na 

nevhodnost jejich pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. 
V takovém případě je objednatel povinen se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu 
písemně vyjádřit. Jestliže nevhodné pokyny nebo vady v projektové dokumentaci budou znamenat 
nemožnost provádět dílo v souladu se smlouvou, je objednatel povinen učinit veškerá opatření, 
aby v provádění díla mohlo být pokračováno řádně. Po dobu odstraňování závadného stavu 
v důsledku upozornění objednatele zhotovitelem není zhotovitel v prodlení; závazek zhotovitele 
ve smyslu bodu 3.6.těchto podmínek trvá. Jestliže objednatel trvá na tom, aby dílo bylo 
zhotovováno ve smyslu původních pokynů či dokumentace a je-li takovýto postup proveditelný, je 
zhotovitel povinen jej provést, přičemž případné vady či škody způsobené tímto postupem jdou 
k tíži objednatele. Není-li objednatelem vyžadovaný postup proveditelný či byl-li by v rozporu 
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s aplikovatelnými právními předpisy, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle a po tuto dobu 
není v prodlení. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od smlouvy 
odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele. 

  
11. Dokončení díla 
 
11.1 Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li mít vlastnosti stanovené smlouvou (a u stavby zejm. 

projektem pro provedení stavby), nebude-li mít vady a nedodělky, bude úspěšně ukončen případný 
zkušební provoz, a bude-li ohledně stavby vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí a bude-li 
staveniště uvedeno do stavu dle projektové dokumentace. Závazek zhotovitele provést dílo bude 
splněn jeho řádným ukončením a předáním a převzetím všech jeho částí a předáním a převzetím 
vyklizeného staveniště objednatelem. V případě, že tyto skutečnosti nenastanou současně, 
považuje se dílo za provedené okamžikem, který nastane jako poslední. 
 

12. Předání a převzetí díla 
 
12.1 Zhotovitel předá objednateli dílo najednou jako celek, ne však dříve, než bude objednatelem 

a zhotovitelem konstatováno, že stavba je ve stavu, který nebrání jejímu běžnému užívání. 
 

12.2 K převzetí stavby vyzve zhotovitel objednatele písemně, a to minimálně 10 dnů předem. Přejímací 
řízení bude zahájeno neprodleně a bude o něm pořízen předávací protokol. 

 
12.3 Při přejímacím řízení stavby zhotovitel dále objednateli odevzdá veškeré doklady o provedení 

sjednaných anebo právními předpisy předepsaných zkoušek, resp. komplexního  vyzkoušení 
a případný seznam všech předaných náhradních dílů pro zařízení, průkaz o provedeném zaškolení 
obsluhy objednatele, resp. uživatelů a další povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady 
o prověření zakrývaných prací a dalších částí stavby zakrytých v průběhu prací, osvědčení 
o provedených zkouškách použitých materiálů a výrobků, seznam strojů a zařízení, které jsou 
součástí předávané stavby, objednatelem a orgány státní správy požadované provozní řády 
a manuály všech technických a technologických zařízení, povinnou a obvyklou průvodní 
technickou dokumentaci jednotlivých strojů a zařízení (atesty, certifikáty, revizní zprávy apod.), 
průkazy o splnění technických požadavků podle příslušných právních předpisů, zápisy 
o vyzkoušení smontovaného zařízení, dokumentaci potřebnou pro řádnou obsluhu, provozování 
a údržbu jednotlivých strojů a zařízení a další případné doklady (návody, záruční listy apod.) jakož 
i deníky (stavební, popř.montážní), zprávy o provedení výchozí revize elektrického či jiného 
zařízení, jakož i další objednatelem důvodně požadované listiny. 

 
12.4 Objednatel je oprávněn stavbu převzít i v případě, že při jejím předání budou zjištěny vady 

a nedodělky, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užívání. V takovém 
případě se však pro účel smlouvy nepovažuje dílo za dokončené. 

 
12.5 Protokol sepsaný smluvními stranami bude obsahovat zejména: 
 

 přesnou identifikaci předávajícího a přejímacího, a to s uvedením názvu/jména, sídla, IČO, 
 označení osob jednajících za přejímacího a předávajícího uvedením jména a funkce, 
 uvedení dalších účastníků přejímacího řízení, 
 zhodnocení jakosti stavby, 
 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
 dohodou o opatřeních a lhůtách k odstranění zjištěných vad a nedodělků, 
 záznam o nutných, dodatečně požadovaných pracích, 
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 stanovisko zhotovitele i objednatele ke všem věcem, ve kterých nedošlo k dohodě, 
 prohlášení objednatele, že stavbu přejímá, 
 soupis předávaných listin, 
 datum a místo ukončení přejímacího řízení, 
 soupis příloh (seznam provedených zkoušek s jejich vyhodnocením a seznam ostatních 

předávaných dokladů), 
 vlastnoruční podpis osob jednajících za přejímacího a předávajícího. 

 
12.6 Jestliže objednatel odmítne část díla resp. stavbu převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel část díla 
resp. stavbu převzít, se přejímací řízení opakuje. 

 
12.7 Protokol o předání a převzetí části díla resp. stavby podepsaný objednatelem a zhotovitelem je 

považován za dohodu o veškerých údajích, opatřeních a lhůtách v něm uvedených s výjimkou těch 
bodů, u kterých smluvní strana výslovně prohlásí, že s nimi nesouhlasí. Tím, že objednatel 
v protokolu popíše vady nebo uvede, jak se projevují, se rozumí, že požaduje jejich bezplatné 
odstranění (není-li v protokolu uvedeno jinak). 

 
13. Nebezpečí škody a odpovědnost za věci a dílo 
 
13.1. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 

nebezpečí škody na díle a všech věcech, které opatřil k provedení díla, jakož i na věcech, které 
k provedení díla opatřil objednatel, zhotoviteli je předal a zhotovitel je objednateli nevrátil. 

 
13.2. Od okamžiku převzetí staveniště zhotovitelem až do převzetí celé stavby a staveniště 

objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na převzatém staveništi a jeho zařízení, dočasně 
zabraných plochách pro účely provádění stavby, stávajících porostech a věcech umístěných na 
těchto plochách nebo pod nimi. 

 
13.3. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli věci, které mají být objednateli podle smlouvy 

vráceny, nese zhotovitel nebezpečí škody na těchto věcech až do doby jejich vrácení. 
 
13.4. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě či zničení části díla po přechodu nebezpečí škody na 

objednatele, strany projednají podmínky odstranění takové škody, avšak i v případě, že se 
nedohodnou, je zhotovitel povinen takovou škodu neprodleně odstranit způsobem požadovaným 
objednatelem, a to na náklad objednatele. 

 
13.5. Zhotovitel odpovídá za jakékoli újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, 

případně objednateli, pokud za ně nese obecnou nebo přímou odpovědnost. Zhotovitel je povinen 
tyto vzniklé újmy nahradit a je-li to možné, uvést příslušnou věc v původní stav. 

 
13.6. Nestanoví-li smlouva jinak, je zhotovitel povinen uzavřít a po celou dobu platnosti smlouvy 

udržovat v platnosti pojistnou smlouvu kryjící jeho odpovědnost za škodu způsobenou provozní 
činností, popř. další ve smlouvě uvedenou újmu. Uzavření pojistné smlouvy je zhotovitel povinen 
objednateli na jeho žádost prokázat. 

 
14. Závěrečná ustanovení 
 
14.1 Pro případ provedení změny stavby před dokončením projektant nebo objednatel v předstihu 

připraví výčet změn provádění stavby (požadovaných víceprací a odpočet prací, které nebudou 
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provedeny). Zhotovitel tento výčet prací ocení a objednatel jej schválí před zahájením dotčených 
prací. 

 
14.2 Sankce za vadné nebo nevčasné plnění zhotovitele jsou uvedeny ve smlouvě. 
 
14.3 Strany vylučují, aby při jakémkoliv přijímání nabídky nebo návrhu mezi nimi došlo k přijetí 

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, byť by tímto nebyly podstatně změněny podmínky nabídky. 
 
14.4 Strany rovněž vylučují, aby jakákoliv dohoda uzavřená mezi stranami v jiné než písemné formě 

měla obsah uvedený v písemném potvrzení této dohody, pokud se písemné potvrzení jakkoliv liší 
od obsahu uzavřené dohody, byť by odchylky písemného potvrzení měnily skutečně ujednaný 
obsah dohody nepodstatným způsobem.  

 
14.5 Je-li v těchto podmínkách stanovena povinnost některé strany „zajistit“ dosažení určitého 

výsledku, zavazuje se tím příslušná strana k tomu, že ona nebo třetí osoba splní, co bylo ujednáno, 
a pokud k tomu nedojde, nahradí taková strana škodu, která tímto porušením povinnosti vznikne 
druhé straně ve smyslu § 1769 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění (dále jen „ObčZ“). 

 
14.6 Strany výslovně prohlašují, že (i) vzájemná plnění, která si poskytují na základě smlouvy, včetně 

těchto všeobecných podmínek, nejsou ve vzájemném hrubém nepoměru ve smyslu § 1793 odst. 1 
ObčZ, a pro případ, že by měl být hrubý nepoměr zjištěn, strany se výslovně vzdávají svých práv 
ve smyslu § 1794 odst. 2 ObčZ. Strany dále výslovně prohlašují, že (ii) ustanovení smlouvy, 
včetně těchto všeobecných podmínek, neslouží zájmům jiné osoby než stranám, ve smyslu § 2913 
odst. 1 ObčZ. 

. 
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