
MO evid. č. smi.: 6440-0004-2016-108

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ě. 6440-0004-2016-108

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
'DIČ:

Bankovní spojení:
Jčíslo účtu: 

jZa kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu a facilily managmentu Praha 
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým 
majetkem, na základě pověření ministra obrany ČR Cj. 2493/2014-1140 ze 

dne 19.12. 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. Č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 

znění pozdějších předpisů
Contaktní osoba
ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí Od PPM Praha, 
ve věcech technických: Ing. Karel Pfeifer, technik PS,

Ing. Jan Burkert, technik PS,| 

ax: ^^ 973 296212
E-mail:
)atová schránka: hjyaavk
Vdresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 

110 05 Praha 1

ále také jen „objednatel14 na straně jedné

2. LEVEL, a.s.
napsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3703
Sídlo: Vejražková 1037/32, Košíře, 150 00 Praha 5
ÍČO: 64948960
Ď1Č: CZ64948960

Bankovní spojení: Raiffeisenbank^i^.
Číslo účtu:
Zastoupená: Vlastislav Paseka, statutární ředitel a předseda správní rady
kontaktní osoba:

-'ve věcech smluvních: Vlastislav Paseka,

-i ve věcech technických: Ing.. Petr Dobeš.
E-mail:
patová schránka: pzucfsi

Adresa pro doručování: Zelený pruh 1560/99,140 00 Praha 4 - Braník

dále také jen „zhotovitel44 na straně druhé

se dohodly podle čl. 14.6. smlouvy z důvodů ménčprací na změně ceny za dílo Dodatkem ě. 1 (dále 
jen“dodatek“), kterým se smlouva mění a doplňuje.
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Článek 1

Změny a doplnění

MO cvid. c. smi.: 6440-0004-2016-108

1.1. V průběhů zahájení realizace díla „PS 0004 - Stavební opravy objektu Sluncová" byla zjištěna 
potřeba některé dodávky a práce obsažené v příloze č. 2 smlouvy - Cenová nabídka 
nerealizovat.

1.2. Méněpráce byly řešeny postupem uvedeným v Článku 2.6. smlouvy. Méněpráce byly 
smluvními stranami sepsány, oceněny a projednány. Jejich rozsah byl odsouhlasen najednání 
dne 4. 8. 2016, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku(protokol posuzující potřebu 
méněprací). Cena méněprací je uvedena v příloze Č. 2 dodatku(Cenová nabídka - méněpráce). 
O rozdíl je ponížena celková cena podle smlouvy.

1.3. Z důvodů uvedených v článku 1.1. a 1.2 dodatku se ruší znění ČI. 3.1. smlouvy a nahrazuje se 
zněním:
Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

563 038,16 Kč bez DPH
(slovy: pětsetšedřsáttntisíctncetosm 16/100 korun českých).

1.4. Dále se ruší znění článku 3.2 smlouvy a nahrazu je se zněním:
K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve vý ši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy' je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 118 238.01 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedv činí 
681 276,17 Kč. '

Článek 2

Závěrečná ustanovení

2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
Ž.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž mají všechny platnost originálu, 
j Objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
i.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
^.4, Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, sjeho obsahem 

souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně, na důkaz připojují 
své podpisy.

; Součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Protokol posuzující potřebu méněprací - počet listů: 6 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - méněpráce - počet listů: 4

za zhotovitele - 1 '09' 2016

Vlastislav Paseka 
statutární ředitel a
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Počet listů: Q
PROTOKOL

posuzující potřebu méněprací na akci 
„PS 0004 - Stavební opravy objektu Sluncová44

Akce „PS 0004 - Stavební opravy objektu Sluncová44 je realizována na základě 
uzavřené SoD č. 6440-0004-2016-108 ze dne 21. 7. 2016. Smluvní vztah byl uzavřen na 
základě výběrového řízení v elektronickém tržišti Tendermarket.

Staveniště bylo předáno dne 27. 7. 2016 na základě předávacího protokolu za účasti 
uživatele. V průběhu upřesnění prací a tím stanovení harmonogramu provádění prací, byl 
vznesen uživatelem požadavek na obnovu kobercové krytiny na chodbách administrativní 
budovy č. 001 a to ve dvou poschodích a celém schodišti. V samotném rozpočtu(Cenové 
nabídce a v Upřesnění podmínek realizace zakázky bylo rozpočtováno - požadováno obměnit 
kobercovou krytinu pouze na schodišti administrativní budovy.

Pro zachování jednotnosti odstínu a použití stejných materiálů bylo navrženo provést 
odečtení, tzn. méněpráce spojené s obměnou kobercové krytiny na schodišti a toto dále řešit 
samostatnou veřejnou zakázkou společně s chodbami administrativní budovy.

Cena dle smlouvy o dílo:
Cena bez DPH v Kč: 607 318, 00
21% DPH v Kč: 127 537,00
Cena celkem s DPH v Kč: 734 855, 00
Slovy:sedmsettřicetčtyřitisícosmsetpadesátpět korun českých

tCena méněprací:
Cena bez DPH v Kč:
21% DPH v Kč:
Cena celkem s DPH v Kč:

44 279, 84 
9 298, 99 

53 578,83
Slovy:padesáttřitisícpětsetsedmdesátosm 83/100 korun českých

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1:
Cena bez DPH v Kč: 563 038, 16
21% DPH v Kč: 118 238,01 .
Cena celkem s DPH v Kč: 681 276,17
SIovy:šestsetosmdesátjednatisícdvěstěsedmdesátšest 17/100 korun českých



!

1 Aby bylo možné práce řádně zahájit a zpracovat harmonogram provádění prací,

komise doporučuje vedoucímu OdPFM AHNM Praha výše uvedené ménčpráce odsouhlasit a 

nápravu vzniklých problémů řešit formou dodatku ke stávající SoD ě. 6440-0004-2016-108 ze 
‘dne21.7. 2016.
i

Ing. Jan Petrš



CENOVÁ NABÍDKA
Stavba: Stavební opravy objektu Sluncová 
Objekt:

Příloha č. 2

Objednatel:
Zhotovitel: LEVEL, a.s. Vejražková 1037/32, 150 00 Praha 5 ■ Braník Zpracovat:

Místo: U Sluncové 4, Praha 8 Datum: 16.6.201$

fi. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem Hmotnost
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 4,982

4 Vodorovné konstrukce 2.453

1 011 4303
Zhotoveni - venkovní schodišťová konstrukce ze ŽB tf. C 25/30 3 jsoub 
nástupnice délky 182 cm, výšky 20 cm bednění |or 1,000 1 200,00 1 200,00 2,463

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2,273

2 014 612821012
prováděná ručně, výšky do 7 m stropu, včetně škrábáni,odbouráni 
staré omítky m2 16,000 450,00 6 750,00 0,516

3 014 619995001 Zaústěni omilek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 15,100 68,00 1 026,80 0,023
4 014 632451411 Doplnění cementového potěru hlazeného tl do 10 mm m2 65,800 349,00 22 964.20 1,733

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,255

5 221 914431112
Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo 
konzolu kus 2,000 800,00 1 600,00 0,000

6 404 404452010 zrcadlo dopravní DZ - 080 kruhové D 800 mm na sloupek kus 2,000 9 790,00 19 580,00 0,018

7 221 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 4 m s betonovým 
základem kus 2,000 1 100,00 2 200,00 0,219

8 404 404452250 sloupek Zn 60-400 kus 2,000 795,00 1 590,00 0,012

9 404 404452400 patka hliníková HP 60 kus 2,000 3 400,00 6 800,00 0,008

10 404 404452530 vičko plastové a upínací svorky na sloupek 60 kus 2,000 80,00 160,00 0,000

11 013 963053937 Bourání ŽB schodišť m2 1,911 650,00 1 242,15 0,000

12 221 966006231
Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku 
nebo konzoly kus 2,000 900,00 1 800,00 0,000

13 013 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubni pí přes 2 m2 m2 6,900 198,00 1 366,20 0,000

99 Přesuny hmot a sutí 0,000

14 006 997006511
Vodorovná a svislá doprava suti s naložením a složením na skládku 
do 100 m t 3,370 200,00 674,00 0,000

15 013 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku se
složením t 3,370 600,00 2 022,00 0,000

16 013 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce
(skládkovné) t 3,370 260,00 876,20 0,000

17 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 5,292 252,00 1 333,58 0,000

j PSV Práce a dodávky PSV

725 Zdravotechnika • zařizovací předměty

6,413

0,036

18 721 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží
soub
or 1.000 239.00 239,00 0,000

ie 721 725111231
Dodávka a montáž splachovač nádržkový keramický kombi s 
armaturou a napouštěním, s deskou sedací PVC

soub
or 1,000 5 680,00 5 680,00 0,007

20 721 725210821 Demontáž umyvadel
soub
or 1,000 211,00 211,00 0,000

21 721 725211603
Dodávka amontáž umyvadlo keramické pnpevnéné na stěnu bílé
be2 krytu na sifon 600 mm, včetně armatur,konzolí

soub
or 1.000 1 560,00 1 560,00 0.018

22 721 7255
Dodávka a montáž elektrický ohřivač prúkový se zapojením a 
armaturou nad umyvadlo

soub
or 1,000 3 980,00 3 980,00 0,011

23 721 725530831 Demontáž ohřívač elektrický průtokový
soub
or 1,000 236,00 236,00 0,000

24 721 998725101 Přesun hmot tonáini pro zaňzovací předměty v objektech v do 6 m t 0,036 540,00 19,44 0,000
25 721 998725102 Přesun hmot tonázní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,036 525,00 18,90 0,000

733 Ústřední vytápění - potrubí 0,004
26)731 |7332 (napojení a propojeni potrubí k radiátoru měděné do DN 30 |m | 5000| 39600

1 980,00 0,004Í
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba
Objekt:

Stavební opravy objektu Sluncová

Příloha č. 2

Objednatel:
Zhotoví el: LEVEL, a.s. Vejražková 1037/32.150 00 Praha 5 - Braník Zpracoval:

Místo: U Sluncové 4. Praha 8 Datum: 16.6.2016

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem Hmotnost
celkem

735 Ústřední vytápěni • otopná tělesa 0.000
27 731 73515 Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa (50x90 kus 1.000 690.00 690,00 0,000

28 731 7352
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, montáž nowých 
konzol! držáků topení,včetně dodávky a přípomod

soub
oř 1,000 980,00 980,00 0,000

29 731 7354 odvzdušněni kus 1,000 200.00 200,00 0,000

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 1,508
30 741 746121113 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje kus 14,000 250,00 3 500,00 0,000

31 348 346144110
svítidlo bytové stropní pňsazené záňvkové s mňžkou, 2x36W, 
včetně startérů a zámek 120 cm kus 14,000 1 485.00 20 790,00 0,118

32 741 748121118
Montáž svítidlo záňvkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem( 
zavěšené} kus 3,000 250,00 750,00 0,000

33 348 34833 svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP6S 4x36W kus 1,000 637,00 637,00 0,004

34 3 48 348230400
svítidlo bytové záňvkové stropní s mňžkou 4x236/40W, včetně 
startérů a trubic kus 2,000 2 180,00 4 360.00 0,018

3S 741 748122114
Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s 
krytem kus 115,000 250,00 28 750,00 0,000

36 348 348332410 svítidlo průmyslové záňvkové prachotěsné IP65 4x36W kus 115,000 487,00 56 005,00 0,506

37 741 748132300

demontáž a montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na 
vý!ožnik(přirubu na zeď k osvětlení}, výšky do 4 m, se zapojením 
vodičů a kus 15,000 460,00 7 200,00 0,000

38 348 348445500
svítidlo venkovní výbojkové výtožníkové 150W, sodíková výbojka, 
IP65, se zdrojem kus 15,000 2 320,00 34 800,00 0,173

39 348 34844 pňruba(výtožnlk) na zď k osvětleni pro svítidlo výbojkové kus 15,000 450,00 6 750,00 0,008

40 751 998 Přesun hmot tonážni 748 pro jakoukoliv výšku objektu t 0,826 820,00 677,32 0,682

763 Konstrukce suché výstavby 2,052

41 763 763111361

Dodávka a montáž SDK příčka ti 100 mm prolil CW+UW 75 desky
1x akustické 12,5 T> 60 mm 40 kg/m3 El 45 Rw49 dB* viz příloha
1 upřesněni zadáni m2 63,540 1 090,00 69 258,60 1,991

42 763 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 3,000 420,00 1 260,00 0,001
43 553 553315100 zámbeň ocelová pro sádrokerton 80x197 UP kus 3,000 948,00 2 844,00 0,060

44 763 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v
do 12 m t 2,052 530,00 1 087,56 0,000

45 763 998763361
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití
mechanizace t 2,052 282.00 578,66 0,000

766 Konstrukce truhlářské 0,415
46 ^766 766 zdivo kus 1,000 1 200.00 t 200.00 0,000

47 766 766112820
Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených a plných včetně
dveří 3x m2 63,540 54.00 3431,16 0,000

46 766 766660001
Montáž dveřních křidel otvíravých Ikňdlových š do 0.8 m do ocelové
zárubně kus 3,000 484,00 1 452,00 0,000

49 611 611601860
dveře dřevěné vnitrní hladké plné Ikňdtové bílé S0x197cm, včetně 
kováni, zámku a vložky FAB kus 3,000 2 360,00 7 140,00 0,048

50 766 766660002
Demontáž a montáž dveřních křídel olviravýeh Ikňdlových š přes
0,8 m do ocelové zárubně kus 2,000 520,00 1 040,00 0.000

51 611 611731130
dveře dřevěně vc/totíové plné palubkové, nalakované model A
90x197 cm, včetně kováni,zámku a vložky FAB kus 2,000 Í5 800,00 31 600,00 0,056

52 766 766660461
Montáž vchodových plastových dveří, včetně rámu 2kňdlových s
nadsvětlíkem do zdivá kus 2,000 1 120,00 2 240,00 0,002

53 611 6114
dveře plastové vchodové plné 2kndtové 130x200 cm, včetně
rámu, samozavirače,kování a zámku kus f,000 18 410.00 18 410,00 0,164

54 611 61141
dveře plastové vchodové plné 2kfídlové s nadsvětlíkem 160x268

cm, včetně rámu. samozavirače,kováni a zámku kus 1,000 19 960,00 19 960,00 0,154
55 766 766660713 Montáž dveřních křidel dokováni okopného plechu kus 2,000 160,00 320.00 0.000
56 549 549162030 plech okopovýAL 915 x 150 x 0.8 mm kus 2,000 480,00 960,00 0,001
57 766 766663915 Oprava dveřních křidel - připomoc pro usazeni do původní zárubně kus 2,000 500,00 1 000.00 0,000
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CENOVÁ NABÍDKA

Příloha «. 2

Stavba! Stavební opravy objektu Sluncová

Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: LEVEL, a.s. Vyrážková 1037/32, 150 00 Praha 5 - 8raník Zpracoval:
Místo: IlJ Sluncové 4, Praha 8 Oatum: 16.6.2016

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem Hmotnost
celkem

58 Í766 |993766102 jm |t | 0.105 820,00 86,10 0,000|

767 Konstrukce zámečnické 0,004

59 767 7676 Demontáž mříží pevných pňvařených m2 11,000 124,00 1 364.00 0,004

60 767 098767102
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do
12 m t 0,004 1 040,00 4,16 0,000

771 Podlahy z dlaždic 0,072

61 771 771273121
Montáž obkladu stupnic z dlaždic prolislduzných keramických 
lepených š do 200 mm m 5,460 220.00 1 201.20 0,005

62 597 5076
dlaždice keramické venkovní protiskluzné a pmtimrazové na 
stupnlce.a potístupnice barevné m2 2.420 650,00 1 573,00 0.044

2,2 *1,1 2,420

63 71 771273242
Montáž obkladu pod stupnic z dlaždic proliskluzných keramických 
lepených v do 200 mm m 5,460 220,00 1 201,20 0,005

64 71 771990112
Vyrovnání podkladu schodišťových stupňů samonivefační stěrkou tl
4 mm m2 2,184 160,00 349,44 0,017

65 71 998771101 Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,072 754,00 54,29 0,000

776 Podlahy povlakové 1,125

66 76 776200820
Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových 
stupňů, mezipater, včetně soklíků m 88,060 12,00 1 056,72 0,000

67 76 776270100
Lepen! podlahovin textilních na schodišťové stupně stupnice a 
podstupnlce rovné m2 86,060 120,00 10 567,20 0,018

63 76 776290100 Úprava podkladu na schodišťových stupních vysátím ~ m2 88,060 4,00 352,24 0,000

69 76 776290105
Úprava podkladu na schodišťových stupních vyrovnáni stupnice
tmelem m2 88,060 60,00 5 283,60 0,000

70 776 776290115 Úprava podkladu na schodišťových stupních penetrací m2 88,060 28,00 2 465.68 0,000
71 ?76 776401800 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 70,000 9,00 630,00 0,000
72 Í76 776411000 Lepeni obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných, m 22.000 23,00 506,00 0,000
73 284 284110030 Ušla speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm m 22,000 24,00 528,00 0,005

74 776 77642 Lepení obvodových soklíků nebo líšt textilní m 46.000 18,00 864,00 0,001

75 284 28411 lišta textHnl lepená m 48,000 27,00 1 296,00 0,011
76 776 776511000 Lepeni pásů povlakových podlah pryžových m2 25,410 80,00 2 032,80 0,003
77 284 284122850 podlahovina Extra tl. 2 mm. vysoké zátěž m2 25,410 272,00 6 911,52 0,072

78 276 776511810 Demontáž povlakových podlah lepených m2 91,210 35,00 3 192,35 0,000
79 776 776572100 Lepení pásů povlakových podlah textilních m2 65.800 80,00 5 264,00 0,002
80 Ó97 697510050 koberec zátěžový-vysoká zátěž. m2 65,800 264,00 17 371,20 a/55
81

(I97
697510 koberec zátěiový-vysoká zátěž, na schodiště ml 88,050 264,00 23 247,84 0,207

82 7*76 776990111 Vyrovnání podkladu samonivefační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 91,210 80,00 7 296.80 0,489

83 776 776990191
Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelačni stěrkou 
pevnosti 15 Mpa ZKD1 mm tloušťky m2 91.210 20,00 t 824,20 0,163

84 7*76 998776102 Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 1,125 646,00 726,75 0,000

783 Dokončovací práce * nátěry 0.025
85 763 783201821 oškrábáním m2 31,960 23,00 735,08 0,010

66 7*83 783212200 Nátěry olejové zámečnických konstrukci dvojnásobné a tmeleni m2 31,960 133,00 4 410,48 0,006

87
I

783 783601813
Odstraněni nátěrů z dřevěných dveří a zárubní oškrabáním s
obroušením m2 11.800 21,00 247,80 0,000

88 783 783612200 Nátěry olejové truhlářských konstrukcí dvojnásobné a Ixtmel m2 11,800 139,00 1 640,20 0.003
89 783 783812100 Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email m2 9,000 95,00 855,00 0,004
90 783 783903812 Odmaštěni nátěrů saponáty a rozpouštědly m2 52,760 12,00 633,12 0,003

784 Dokončovací práce - malby a tapety 1,174

91
I

784 784111005
Oprášeni {ometeni) podkladu v místnostech, chodbách a schodišti
výšky pres 5,00 m m2 1 476,820 2,00 2 953,64 0.000
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Stavba:
Objekt:

Stavební opravy objektu Sluncová

CENOVÁ NABÍDKA

Příloha č. 2

Objednatel:
Zhotovitel: LEVEL, a.s. Vejražková 1037/32,150 00 Praha 5 - Braník Zpracoval:

Místo: li Slurcové 4. Praha 8 Datum: 16.6 2016

ó. KCN Kód položky Popis MJ
kinož6tvi

celkem
Cena jednotková Cena celtem

Hmotnost

celkem

92

1
784 784121005

Oškrabání maJby v mlsnostech, codbách 8 schodišti výšky přes

5,00 m m2 738.000 12,00 8 850.00 0,738

93 784 784141009

Ošdřeni plísni napadených ploch včetně odstranění plísní na 

schodišti 0 výšce podlaží nad 5.00 m m2 15,000 25,00 375.00 0,001

94 '84 784171125

Zakryti vnitrních ploch konstrukci nebo pivku v místnostech, 

chodbách a schodišti výšky přes 5,00 m m2 600,000 3.00 1 800,00 0,000

85 58< 581248420 fúKepro malířské potřeby zokrývacS, PG 4020-20, 7p, 4xSm m2 630.000 2,00 1 260,00 0,001

\ 600* 1.05 630.000

96 784 784191007

čištěni vnitřních ploch pcdlah, schídšť. oken a dveří po provedeni

malířských prací m2 600.000 6.00 3 600,00 0.006

97
L

784221105

Dvcjnásconé bílé malby ze směs* za sucha dobře oténjvzdorných v 
místnostech, chodbách 0 schodišti pres 5.0C m m2 1 476.820 30.00 44 304.60 0.420

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

0,022

0,022
98 $21 2102 Demontáž svítidel stropničtí záfivkavých kus 132,000 60.00 7 920.00 o.ooc

99
hi

210800126

Montáž měděných kabelů

CVKY.CYSY.CYMY,NYM.CYKYlS.C YKYLo pro zónové osvětleni m 132.000 32.00 4 224.C0 o.cco

100 íai 341110360 kabel silový s Cu jádfBir CYKY pro zářivkové osvětlen! m 132,000 21,00 2 772.CC 0,022

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 Příprava staveniště

0,000

0.000

101 00 020001000

Pnprava staveniště - vystěhování a zpětné nastěhováni skfiní a 

stoJú.oSt.úpravy{30 ks) Kč 1.000 1 200,00 1 200.00 0,000

VRN3 Zařízeni staveniště 0,000
102|d00 0300010CO Zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 0.000
103(000 0390020CC Zrušeni zařízeni staveniště Kč 1,000 300.00 300,00 0.000

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

607 317,99 

127 536,78

734 854,76
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CENOVÁ NABÍDKA - méněpráce
Stavba: Stavební opravy objektu Sluncová
Objekt: Příloha č. 2

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: U Sluncové 4, Praha 8 Datum: 4.8.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem
Hmotnost
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 72 905,29 4,982

4 Vodorovné konstrukce 1 200,00 2,453

1 011 4303
Zhotoveni - venkovní schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 3 
nástupnice délky 182 cm, výšky 20 cm bednění

soub
or 1,000 1 200,00 1 200,00 2,453

6_________ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní________________________________________30 741,00______ 2,273

2 014 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdívo prováděná 
ručně, výšky do 7 m stropu, včetně škrábání,odbourání staré omítky m2 15,000 450,00 6 750,00 0,518

3 014 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 15,100 68,00 1 026,80 0,023

4 014 632451411 Doplnění cementového potěru hlazeného tl do 10 mm m2 65,800 349,00 22 964,20 1,733

9_________ Ostatní konstrukce a práce-bourání________________________________________________ 40 964,29______ 0,255

5 221 914431112
Montáž dopravního zrcadla o velikostí do 1 m2 na sloupek nebo 
konzolu kus 2,000 800,00 1 600,00 0,000

6 404 404452010 zrcadlo dopravní DZ - 080 kruhové D 800 mm na sloupek kus 2,000 9 790,00 19 580,00 0,018

7 221 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 4 m s betonovým 
základem kus 2,000 1 100,00 2 200,00 0,219

e 404 404452250 sloupek Zn 60 - 400 kus 2,000 795,00 1 590,00 0,012

9 404 404452400 patka hliníkové HP 60 kus 2,000 3 400,00 6 800,00 0,006

10 404 404452530 víčko plastové a upínací svorky na sloupek 60 kus 2,000 80,00 160,00 0,000

11 013 963053937 Bouráni ŽB schodišť m2 1,911 650,00 1 242,15 0,000

12 221 966006231
Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo 
konzoly kus 2,000 900,00 1 800,00 0,000

13 013 968072456 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 6,900 198,00 1 366,20 0,000

99 Přesuny hmota sutí_______________________________________________________________ 4 625,94______ o,qoq

14 006 997006511
Vodorovná a svislá doprava suti s naložením a složením na skládku 
do 100 m t 3,106 200,00 621,20 0,000

15 013 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku se 
složením t 3,106 600,00 1 863,60 0,000

16 013 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné) t 3,106 260,00 807,56 0,000

17 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 5,292 252,00 1 333,58 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 468 716,87 6,188

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 944,34 0,036

18
t

721 : 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží
soub
or 1,000 239,00 239,00 0,000

19 721 725111231
Dodávka a montáž splachovač nádržkový keramický kombi s 
armaturou a napouštěním, s deskou sedací PVC

soub
or 1,000 5 680,00 5 680,00 0,007

20 721 ' 725210821 Demontáž umyvadel
soub
or 1,000 211,00 211,00 0,000

21 721 725211603
Dodávka amontáž umyvadlo keramické připevněné na stěnu bílé bez 
krytu na sifon 600 mm, včetně armatur,konzolí

soub
or 1,000 1 560,00 1 560,00 0,018

22 721 7255
Dodávka a montáž elektrický ohřívač prúkový se zapojením a 
armaturou nad umyvadlo

soub
or 1,000 3 980,00 3 980,00 0,011

23 721 725530831 Demontáž ohřívač elektrický průtokový
soub
oř 1,000 236,00 236,00 0,000

24 721 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,036 540,00 19,44 0,000
25 721 998725102 Přesun hmot tonážní pro 2aňzovaci předměty v objektech v do 12 m t 0,036 525,00 18,90 0,000

733 Ústřední vytápění - potrubí 1 980,00 0,004
26f731 |7332 |napojení a propojení potrubi k radiátoru měděné do DN 30 |m | 5,QQo| 396,00| 1 980 00 | 0,004|

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 870,00 0,000
| 27|731 [73515 | Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa (50x90 [kus | 1,000| 690,00| 690,00| o.ooot

Strana 1 z 4



CENOVÁ NABÍDKA - méněpráce
Stavba: Stavební opravy objektu Sluncová
Objekt: Příloha č. 2

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: U Sluncové 4, Praha 8 Datum: 4.8.2016

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem
Hmotnost
celkem

28 731 7352
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, montáž novvých 
konzolí držáků topeni,včetně dodávky a přípomoci

soub
or 1,000 980,00 980,00 0,000

29 731 7354 Vypuštění a napuštění vody z otopných těles a systému, odvzdušnění kus 1,000 200,00 200,00 0,000

748_______ Elektromontáže - osvětlovací zařízeni a svítidla____________________________________ 164 219,32______ 1,508
30 741 748121113 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje kus 14,000 250,00 3 500,00 0,000

31 348 348144110
svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové s mřížkou, 2x36W, včetně 
startérů a zářivek 120 cm kus 14,000 7 485,00 20 790,00 0,118

32 741 748121118
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem( 
zavěšené) kus 3,000 250,00 750,00 0,000

33 346 34833 svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP65 4x36W kus 1,000 637,00 637,00 0,004

34 348 348230400
svítidlo bytové zářivkové stropní s mřížkou 4xZ36/40W, včetně 
startérů a trubic kus 2,000 2 180,00 4 360,00 0,018

35 741 748122114
Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s 
krytem kus 115,000 250,00 28 750,00 0,000

36 348 348332410 svítidlo průmyslové záňvkové prachotěsné IP65 2x36W kus 1Í5.000 487,00 56 005,00 0,506

37 741 . 748132300

demontáž a montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na 
výložnikípřirubu na zeď k osvětlení), výšky do 4 m, se zapojením 
vodičů a kus 15,000 480,00 7 200,00 0,000

38 348 348445500
svítidlo venkovní výbojkové výložnikové 150W, sodíková výbojka,
IP65, se zdrojem kus 15,000 2 320,00 34 800,00 0,173

39 348 34844 přintba(výložnlk) na zďk osvětleni pro svítidlo výbojkové kus 15,000 450,00 6 750,00 0,008

40 751 998 Přesun hmot tonážní 748 pro jakoukoliv výšku objektu t 0,826 820,00 677,32 0,682

763_______Konstrukce suché výstavby________________________________________________________75 028,82______ 2,052

41 763 763111361

Dodávka a montáž SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x 
akustické 12,5X1 60 mm 40 kg/m3 El 45 Rw49 dB - viz příloha 1 
upřesnění zadání m2 63,540 1 090,00 69 258,60 1,991

42 763 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 3,000 420,00 1 260,00 0,001

43 553 553315100 zárubeň ocelová pro sádrokarton 80x197 UP kus 3,000 948,00 2 844,00 0,060

44 763 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do
12 m t 2,052 530,00 1 087,56 0,000

45 763 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití 
mechanizace t 2,052 282,00 578,66 0,000

766_______Konstrukce truhlářské____________________________________________________________ 88 839,26 0,415
46 766 766 Demontáž, dodávka a montáž zrcadla v rámu Al(60x120 cm) na zdivo kus 1,000 1 200,00 1 200,00 0,000

47 766 766112820
Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených a plných včetně 
dveří 3x m2 63,540 54,00 3431,16 0,000

48 766 . 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 m do ocelové 
zárubně kus 3,000 484,00 1 452,00 0,000

49

611 !

671601860
dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikřidlové bílé 80x197cm, včetně 
kováni, zámku a vložky FAB kus 3,000 2 380,00 7140,00 0,048

50 766 ■ 766660002
Demontáž a montáž dveřních křidel otvíravých 1 křídlových š přes 0,8 
m do ocelové zárubně kus 2,000 520,00 1 040,00 0,000

51 611 611731130
c/veře dřevěné vchodové plné palubkové, nalakované model A 90x197 
cm, včetně kováni,zámku a vložky FAB kus 2,000 75 800,00 31 600,00 0,056

52 766 766660461
Montáž vchodových plastových dveří, včetně rámu 2křídlových s 
nadsvětlíkem do zdivá kus 2,000 1 120,00 2 240,00 0,002

53 611 6114
dveře plastové vchodové plné 2křldlové 130x200 cm, včetně rámu, 
samozavlrače,kování a zámku kus 1,000 18 410,00 18 410,00 0,154

54 611 61741
dveře plastové vchodové plné 2křidlové s nadsvětlíkem 160x268 cm, 
včetně rámu, samozavlrače,kování a zámku kus 1,000 19 960,00 19 960,00 0,154

55 766 766660713 Montáž dveřních křídel dokování okopného plechu kus 2,000 160,00 320,00 0,000
56 549 549152030 plech okopovýAL 915x 150x 0.8 mm kus 2,000 480,00 960,00 0,007
57 766 766663915 Oprava dveřních křídel - přípomoc pro usazení do původní zárubně kus 2,000 500,00 1 000,00 0,000
58 766 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,105 820,00 86,10 0,000

767_______Konstrukce zámečnické _________________________________________________ 1 368,16 0,004
59 767 7676 Demontáž mříží pevných pňvařených m2 11,000 124,00 1 364.00 0,004

60 767 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12
m t 0,004 1 040,00 4,16 0,000
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Stavba: Stavební opravy objektu Sluncová 

Objekt:

Objednatel: I 
Zhotovitel: I

Místo: U Sluncové 4, Praha 8 Datum: 4.8.:
_________ I_____________________________________________________________ ______________ __________ ___ __________

CENOVÁ NABÍDKA - méněpráce

č.
I

KCN
I

Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem
Hmotnost
celkem

771 Podlahy z dlaždic 4 379,13 0,072

61 771273121
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených 
š do 200 mm m 5,460 220,00 1 201,20 0.005

62 597 5976

dlaždice keramické venkovní protiskluzné a protimrazové na 
stupnice.a podstupnice barevné m2 2,420 650,00 1 573,00 0,044

2,2 *1,1 2,420

63 771 771273242

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických 

lepených v do 200 mm m 5,460 220,00 1 201,20 0,005

64 771 771990112

Vyrovnání podkladu schodišťových stupňů samonivelační stěrkou tl 4 
mm m2 2,184 160,00 349,44 0,017

65 771 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,072 754,00 54,29 0,000

776 Podlahy povlakové 48 298,92 0,901

66 776' 776401800 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 70,000 9,00 630,00 0,000

67
776 j 776411000 Lepení obvodových sokííků nebo lišt pryžových řezaných, m 22,000 23,00 506,00 0,000

66 284 j 284110030 lišta speciální soklová PVC 10271, 30x30 mm m 22,000 24,00 528,00 0,005

69 776 j 77642 Lepení obvodových sokliků nebo lišt textilní m 48,000 18,00 864,00 0,001

70 284\ 28411 lišta textilní lepená m 48,000 27,00 1 296,00 0,011
71 776) 776511000 Lepení pásů povlakových podlah pryžových m2 25,410 80,00 2 032,80 0,003

72 284 \ 284122850 podlahovina Extra tl. 2 mm, vysoká zátěž m2 25,410 272,00 6 911,52 0,072

73 776 776511810 Demontáž povlakových podlah lepených m2 91,210 35,00 3 192,35 0,000

74 776I 776572100 Lepení pásů povlakových podlah textilních m2 65,800 80,00 5 264,00 0,002

75 69/, 697510050 koberec zátěžový-vysoká zátěž. m2 65,800 264,00 17 371,20 0,155

76 776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 91,210 80,00 7 296,80 0,489

77

77e|

776990191
Příplatek k vyrovnáni podkladu podlahy samonivelační stěrkou 
pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 91,210 20,00 1 824,20 0,163

78 776] 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,901 646,00 582,05 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 8 521,68 0,025

79 783* 783201821 oškrábáním m2 31,960 23,00 735,08 0,010

80 78á 783212200 Nátěry olejové zámečnických konstrukci dvojnásobné a tmelení m2 31,960 138,00 4 410,48 0,006

81
I

783 783601813

Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubni oškrabáním s 

obroušením m2 11,800 21,00 247,80 0,000

82 783 783612200 Nátěry olejové truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 1 x tmel m2 11,800 139,00 1 640,20 0,003

83 783 783812100 Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1 x email m2 9,000 95,00 855.00 0,004

84 783 783903812 Odmaštění nátěrů saponáty a rozpouštědly m2 52,760 12,00 633,12 0,003

784 Dokončovací práce - malby a tapety 62 267,24 1,173

85 784 784111005

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech, chodbách a schodišti 

výšky přes 5,00 m m2 1 476,820 2,00 2 953,64 0,000

86 784121005

Oškrabání malby v mlsnostech, codbách a schodišti výšky přes 5,00 

m m2 738,000 12,00 8 856,00 0,738

87 4 784141009

Ošetření plísní napadených ploch včetně odstraněni plísni na schodišti 
o výšce podlaží nad 5,00 m m2 15,000 25,00 375,00 0,001

88
I

78f 784171125

Zakryli vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech, 
chodbách a schodišti výšky přes 5,00 m m2 600,000 3,00 1 800,00 0,000

69 56 'i 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7p, 4x5m m2 630,000 0,60 378,00 0,000
600*1,05 ___________ 630,000

90
i

784 784191007

Čištění vnitřních ploch podlah, schidšť, oken a dveří po provedení 

malířských prací m2 600,000 6,00 3 600,00 0,006

91 78{1 784221105

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdomých v 
místnostech, chodbách a schodišti přes 5,00 m m2 1 476,820 30,00 44 304,60 0,428

M Práce a dodávky M 14 916,00 0,022

21-M Elektromontáže 14 916,00 0,022

92 92.1 2102 Demontáž svítidel stropních zářivkových kus 132,000 60,00 7 920,00 0,000

93

1

921 210800126

Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 

pro zářivkové osvětlení m 132,000 32,00 4 224,00 0,000

/

Příloha č. 2

Zpracoval:
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CENOVÁ NABÍDKA - méněpráce
Stavba: Stavební opravy objektu Sluncová 
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Příloha č. 2

Zpracoval

Místo USlur cové 4, Praha 8 Datum: 4.8.2016

Č- KCN <6d poíoiky Popis MJ
Mr>o?ství

celkem
Cena jednotková Cena celkem

Hmotnost

celkem

94|34? \341110360 kabeJ silový s Cu jádrem CYKY pro Jéňvkově osvětleni m 132,000 21.00 2 772.00 0.022

VRN

VRN2

Vedlejší rozpočtové náklady 6 500,00 0,000

95 000 020001000
Příprava staveništi - vystihováni a zpětné nastěhováni skříni a 

stohj.ost.ůpravy(30 ks) Kč 1,000 1 200.00 1200,00 0.000

VRN3 Zařízení staveniště 5 300,00 0,000
9G OCO J 030001000 Zařízení staveniště Kč 1.000 5 000.00 5 000.00 0.000
97 OGO | 039002000 Zrušeni zařízeni staveniště K<5 1.000 300 00 300; 00 0,000

Celkem bez DPH

DPH

Celkem s DPH

563 038,16 

118 238,01

681 276,17

11,193
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