
  

 

 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 číslo objednatele 3/2020/P číslo zhotovitele 11-9216-0200 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

O B J E D N A T E L : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

Sídlo: Tábor, Kosova 2894, PSČ 39002 

I Č : 26069539 D I Č : CZ26069539 Plátce DPH: ANO 

Obchodní rejstřík: Spisová značka C 12029 vedená u Krajského soudu v  Českých 

Budějovicích 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:  XXX 

statutární orgán:  Ing. Jiří Šimánek, jednatel 

 Mgr. Ing. Martin Doležal, jednatel 

 Ing. Štěpán Pavlík, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Lubor Tomanec, ředitel společnosti (na základě plné moci) 

Technicky oprávněn jednat: Oldřich Zimmel, technický náměstek 

(dále i jen „objednatel“) 

 

Z H O T O V I T E L :  Sweco Hydroprojekt a.s. 

Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016 

I Č : 26475081 D I Č : CZ26475081 Plátce DPH: ANO 

Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. pobočka Praha 4 

číslo účtu:  XXX 

statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo 
písemně pověřeným členem.  

Technicky oprávněn jednat: Ing. Stanislav Hanák, ředitel divize 151 

  Ing. Dagmar Kubová, HIP 

(dále i jen „zhotovitel“) 

2. PREAMBULE 

1. Smluvní strany spolu dne 4. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl 

závazek zhotovitele zpracovat dokumentaci pro vydání spol. řízení a zajistit 

inženýrskou činnost na akci „Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou – rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace“ (dále jen „Dílo“). Předmětem projektových prací je přeložka dvou 

vodovodních řadů DN 110 PE, vedených převážně v zahradách soukromých pozemků.  



 

 

3. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 domluvily na změně Smlouvy, a to jednak na 

změně termínu pro výkon IČ (podání žádosti) a dále na navýšení ceny o vícepráce, a 

to z důvodu změny variantního řešení komunikace a na to navazující projekční činnost. 

2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 ruší znění čl. 4. odst.  1 Smlouvy a nahrazují jej 

novým, následujícím zněním: 

 

Zhotovitel předá objednateli Dílo v následujících termínech: 

- Dokumentace pro vydání spol. řízení……do 12 týdnů od podpisu 
 smlouvy 

- Inženýrská činnost (podání žádosti)…..…do 20 týdnů od výzvy 
objednatele 

 

3. Smluvní strany dále tímto Dodatkem č. 1 navyšují celkovou cenu díla o 48 000,- Kč 

bez DPH, a to z důvodu změny variantního řešení komunikace a s tímto související  

projekční činnost. Celková cena díla je tedy 1 448 572,- bez DPH. 

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v  platnosti.  

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom.  

3. Tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých sm luv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání Dodatku č. 1 do registru zajistí 

objednatel. 

4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem, kdy písemné vyjádření bezvýhradného 

souhlasu druhé strany s obsahem smluvního návrhu dojde straně, která Dodatek č. 1 

navrhla, platnosti nabývá Dodatek č. 1 týmž dnem. Účinnosti nabývá Dodatek č. 1 dnem 

zveřejnění v registru smluv.  

 OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: 

 V Táboře dne 23. 2. 2021 V Praze dne 18. 2. 2021 

 

 Ing. Lubor Tomanec v.r.    Ing. Nikola Gorelová v.r. 

        Ing. Vladimír Mikule v.r. 


