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VODARNY KLADNO — MELNiK

akciovfi spoleénost

Dodatek 6. 3 Smlouvy o dilo na zhotoveni projektové
dokumentace a dodévky souvisejicich praci

uzavfené podle S 2586 a nésleduiicich zékona (3. 89/2012 Sb. obéanského zékoniku v platném znéni

C. smlouvy vedené u objednatele: P-419/19-D3
C. smlouvy vedené u zhotovitele: 4237/1/2019
C. zakézky:

1. Objednatel:

Zastoupené:

Zéstu pce
ve vécech technickych:

ICO:
DIC:
Bank. spojeni:

21100219

I. Smluvni strany

Vodérny Kladno - Mélnik, a.s.
se sidlem Kladno, U vodojemu 3085, PSC 272 01 zapsana
v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B,
vloika ('3. 2380
Ing. Josefem Zivnflstkem, feditelem spoleénosti
na zékladé plné moci

, zodpovédné osoba za pfevzeti projektové
dokumentace
46356991
CZ46356991

(déle jen ,,objednatel“) na strané jedné

2. Zhotovitel:

Zastoupené:
ManaZer projektu:
Hlavni inZenyr projektu:
ICO:
DIC:
Bank. spojeni:

D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA a.s.
se sidlem Praha 8, Sokolovské 16/45A, PSC 186 00 zapsané v
obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B,
vloika (3. 8111

Ing. Karlem Janochem, pfedsedou pfedstavenstva

26760312
CZ26760312

(dale jen ,,zhotovite|“) na strané druhé

||. Zékladni ustanoveni

1. Uéelem Dodatku 6. 3 je zména terminu plnéni dila, vyplyvajl’ci ze smlouvy o dilo pro akci:

Koiova hora — Kladno pfivadéc’: DN 500 "Let

Ve smyslu élénku XI l., bodu 5 vyée uvedené smlouvy se smluvni strany dohodly na zméné
m’ie uvedenych (:Iénkfl smlouvy o dilo ze dne 28. 2. 2019.



QiiDVKM
VODARNY KLADNO — MELNIK

akciové spoleénost

III. PFedmét dodatku

Koiova hora — Kladno pf'ivadéé DN 500 IIl.et
Dodatek E. 3 ke Smlouvé 0 dilo na zhotovem’ PD

1. Vzhledem k pokraéujicim nedokonéenym jednénim s viastniky dotéenych pozemkfl se
smiuvni strany dohodly na zméné terminu plnéni smiouvy o diio zménou élénku VI. Doba
plnéni, ve kterém se nahrazuje tabulka s terminy pinéni takto:

Cinnost; Termin plnéni:

1. Pfedani dokumentace DPS do 28. 2. 2021
2. Zajiéténi kompletni IC: do 30. 4. 2021

2. Smluvni strany se 2 dflvodu zmény plnéni, vjehoz di’isledku nebude realizovén bod 2.3,
dohodly na zméné ceny plnéni smiouvy o diio zménou (":lénku VII. Cena dila, ve kterém se
nahrazuje tabulka s cenami za jednotlivé plnéni takto:

Cinnost: Cena v Kc”: .
Bez DPH DPH s DPH

2.1 Vstupni Udaje pro Iokalizaci stavby — 60 000,- 12 600,— 72 600,—
zaméfeni

2.2 Zabezpeéeni projektové dokumentace pro 253 000,- 53 130,— 306 130,—
vydéni L'izemniho rozhodnuti.

2.3 inzenyrské éinnost Uzemniho i‘izeni a 0,- 0,— 0,—
obstaréni L'izemniho rozhodnuti.

2.4 Zabezpeéeni projektové dokumentace pro 823 000,- 172 830,- 995 830,-
vydéni stavebniho povoleni (DSP)
v podrobnosti pro provédéni stavby (DPS).
2.5 InZenyrské (:innost stavebniho fizeni véetné 113 400,- 23 814,- 137 214,—
obstaréni stavebniho povoleni.

Cena celkem: 1 249 400,- 262 374,- 1 511 774,-

Cena celkem véetné DPH slovy: jeden miIion pét set jedenéct tisic sedm set sedmdesét
étyf'i koruny éeské.

tabulka nésiedovné:
3. Se zménou ceny dila se méni i bod VIII. Platebni podminky. V tomto bodé se méni

KC bez DPH
1.1 Diléi plnéni viz. éiének VII. bod 2.1 60 000,—
1.2 Diloi plnéni viz. éiének VII, bod 2.2 253 000,-
1.3 Diiéi plnéni viz. élének VII, bod 2.3 0,-
1,4 Diléi plnéni viz. élének VII, bod 2.4 823 000,-
1.5 Diiéi plnéni viz. élének VII, bod 2.5 113 400,-
Cena celkem: 1 249 400,-



firNKM
VODARNY.KLADNQ - MELN1K Kozova hora — Kladno pfivadéé DN 500 III.et

akuova spolecnost Dodatek E. 3 ke Smlouvé 0 dilo na zhotovem’ PD

IV. Zévéreéné ustanoveni

1. Dotéené élénky a body v tomto dodatku nahrazujl' pflvodni zném’ uvedené ve smlouvé
o dilo. Ostatni ujedna'ni v tomto dodatku neobsaiene’ zfistévajl' v platnosti dle pflvodnl'ho
zném’ ve smlouvé o dilo, nebo dle znéni ve smlouvé o dilo upraveného pfedchozim
dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichz véechny majl' stejnou platnost.
Objednatel a zhotovitel obdril' po 2 stejnopisech.

3. Smluvni strany prohlaéuji, 2e si smlouvu véetné jejich pfiloh pfeéetly, s obsahem souhlasi
a na dfikaz jejich svobodné, pravé a véiné vflle pfipojujl' své popisy.

V Kladné dne: 15. 2. 2021 V Praze dne: 15.2.2021

Ing. Josef Zivnflstek, feditel spoleénosti Ing. Karel Janoc pfedstavenstva

zéstupce objednatele zéstupce z tovitele
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VODARNYKLADNQ — MELN1K Koiova hora — Kladno pfivadéé DN 500 lII.et

akCIové spolecnost Dodatek E. 3 ke Smlouvé 0 dilo na zhotovem’ PD

Pfiloha ('3. 1

Plné moc

Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.
se sidlem U vodojemu 3085, 272 O1 Kladno
ICO 46 35 69 91
zastoupené Ing. Josefem Zivnfistkem, feditelem

udéluje Plnou moc

spoleénosti D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA, a.s.
se sidlem Sokolovské 45/16, 186 00 Praha 8 — Karlin
ICO 26760312
zastoupena Ing. Karlem Janochem, pfedsedou pfedstavenstva

k zastupovém’ ve véci stavby

”Koiova hora — Kladno pfivadéé DN 500 "Let“

6. smlouvy P-419/19, é. zakézky 21100219,

ke véem Ukonflm, éinnostem a jednénim, které jsou spojené s vypracovénim navrhu stavby
a jejich zafizeni, s projednénim, vyfizenim a ziskénim Uzemnich rozhodnutl’, stanovisek
a rozhodnutl’ speciélnich stavebnich Ufadfl, pi‘ipadné daléich DOSS a dotéenych vlastnikfl,
stavebnich povoleni véetné zastupovéni v souvisejicich sprévnich Fizenich, k pfijiméni véech
souvisejicich vydanYch stanovisek, vyjédi‘eni a rozhodnuti, podévéni opravnych prostfedkfl (“3i
jejich vzdévéni se; plné moc se nevztahuje na pfipadné uzaviram’ smluv o vécnych bfemenech
a o néhradé ékody souvisejicich s realizacn’ stavby.

Plné mocje udélena od 15. 2. 2021 do 30.4.2021.

V Kladné dne 15. 2. 2021

nI'Jagef'ia'v afigtékj r éa'i't'e'i " "'

Plnou moc v plném rozsahu pfijimém:

IngA Karel J dseda pfedstavenstva




