
D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 2. 6. 2020
„Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - stavební práce“
Karlovarský kraj

se sídlem:  
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO:             
        
70891168

DIČ:

        
CZ70891168

Bankovní spojení:     
XXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:                
XXXXXXXXXXXXXX
zastoupený:             
XXXXXXXXXXXXXX
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

D-PRODUKT, s.r.o.

se sídlem: 

Slunečná 374, 354 91 Lázně Kynžvart
IČO:                    
25089161

DIČ: 


CZ25089161

bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:                      XXXXXXXXXXXXXX
zastoupený:                   XXXXXXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 0380
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XX. odst. 20.5 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - stavební práce“
 (dále jen „dodatek”)

A) Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - stavební práce“ pod ev. č. objednatele KK00787/2020 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. 
B) Dodatek je uzavírán v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4, 5, 6 a 7 § 222 ZZVZ. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se týkají drobných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací.
· změnový list č. 1 dle odst. 7 § 222 ZZVZ  týkající se záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami představující srovnatelný druh a kvalitu materiálu nebo prací a zároveň cena materiálu nebo prací je stejná nebo nižší
· změnový list č. 2 dle odst. 6 § 222 ZZVZ týkající se změny, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
· změnový list č. 3 dle odst. 5 § 222 ZZVZ týkající se změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
· změnový list č. 4 dle odst. 4 § 222 ZZVZ týkající se změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
	Rekapitulace změn dle § 222 ZZVZ
	Cena celkem bez DPH
	Cena celkem včetně DPH
	Odst. 4 
	Odst. 5
	Odst. 6

	SoD
	14.495.847,16 Kč
	16.674.004,23 Kč
	--------
	
	

	Dodatek č. 1
	14.713.028,74 Kč
	16.923.763,05 Kč
	 13,45%
	4,85%
	 6,85%

	Celkem %
	--------------------
	-----------------------
	 25,15%
	
	


C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené se doplňuje o nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo specifikované ve změnových listech č. 1-4, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto:
5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:


Cena bez DPH 



           14.713.028,74 Kč

(slovy: čtrnáct milionů sedm set třináct tisíc dvacet osm korun českých sedmdesát čtyři haléřů)


DPH 15%




 2.197.504,31 Kč


(slovy: dva miliony jedno sto devadesát sedm tisíc pět set čtyři korun českých třicet jedna haléřů)


DPH 21%




     13.230,00 Kč


(slovy: třináct tisíc dvě stě třicet korun českých)


Celková cena za provedení díla včetně 
16.923.763,05 Kč

(slovy: šestnáct milionů devět set dvacet tři tisíc sedm set šedesát tři korun českých pět haléřů)


  (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)
E) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
F) Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
G) Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
H) Uzavření dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 
140/02/21 ze dne 08. 02. 2021.
I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (iebzqxh). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek v jím požadovaném rozsahu.
J) Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

K) Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1 : 
Změnové listy číslo 1-4 
Příloha č. 2 : 
Přehled změn smlouvy 

Příloha č. 3 : 
Rozpočet změn smlouvy 


V ……………………. dne …………..


V …………………… dne …………..
_______________________________


_______________________________
                Karlovarský kraj                                                       D-PRODUKT, s.r.o.
    XXXXXXXXXXXXXX


                 
 XXXXXXXXXXXX

člen Rady Karlovarského kraje 



jednatel společnosti
3/3

