
Dodatek č. 3 
ke smlouvě 0 dílo na dodávku a montáž díla na akci S názvem „ Objekt bývalé Synagogy - 
oprava krovu a Střešního pláště “ uzavřené dne 21.8.2020 mezi níže uvedenými smluvními 

stranami: 

Smluvní strany: 

Objednatel: Město Vyškov 
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 
Zastoupené: Karlem Jurkou, starostou 
ve věcech technických: 

IČ: 00292427 
DIČ: CZ00292427 
Bankovní spojení: 
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Zhotovitel: VESTAV group s.r.o. 
se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov 
zastoupená: Janem Večeří, jednateleın 
IČ; 276 75 912 
DIČ; CZ27675912 
zapsaná V OR vedeném Kraj soudem v Brně oddíl C vložka 51087 
Bankovní spojení: 
Tel. 
e-mail: 

ČI. I. áøđnııfln č. 3 - Úvøđni nsınnøvøni 
1. Smluvní Strany shodně prohlašují, že dne 21.8.2020 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, 

dne 30.11.2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě 0 dílo a dne 15. 12. 2020 Dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci S názvem „Objekt bývalé 
synagogy - oprava krovu a Střešního pláště“ v rozsahu dle projektové dokumentace nazvané 
„Oprava krovu a střešm'ho pláště bývalé Synagogy ve Vyškově“ vypracované OK PYRUS 
s.r.o. Stupeň ZDS Z února 2020, dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou 
součástí předmětné smlouvy 0 dílo, a dle Změnového listu č. 001/2020, kteıý je přílohou 
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen ,,Sm1ouva“). 

2. S ohledem na Skutečnost, že: 
- při odstraňování narušené omítky stropu bylo odhaleno nefunkční upevnění rákosu na 

podbití a lokálně poškozené dřevěné prvky stropu a 
- restaurátorský průzkum omítek stropu a stěn odkryl původní výmalbu objektu, 
dohodly se Smluvní strany na jiném technickéın řešení opravy omítek a výmalby stropu 
objektu, pročež se Smluvní Strany dohodly na následujících změnách díla: 

Nçprovedené práce: výmalba stěn objektu, lokální oprava omítky stropu a stěn;
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Nové práce: očištěııí podbití v celé ploše stropu, výměna poškozených dřevěných prvků 
stropu; Na podbití bude přìpevněno keramické rabicové pletivo, na které bude 
nanesena vápenocementová omítka a Silikátová barva. Strop bude vymalován 
V odstínech zjištěných při provádění průzkumu nátěrových vrstev. Výmalba 
bude provedena tradičně štětkou, nikoli válečkem. 

3. Dle dohody smluvních stran bude tímto dodatkem upraven toliko terınín plnění díla, 

přičemž jak zıněny díla specifikované v odst. 2 tohoto článku tak zıněna ceny díla (vyvolaná 
změnami díla specifikovanými v odst. 2 tohoto článku) budou řešeny dodatečně 
samostatným dodatkem, který se smluvní strany Zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu 
poté, co Zastupitelstvo města Vyškova schválí rozpočtové opatření, jehož potřeba přijetí 
byla vyvolána skutečnostmi Specifikovanýıni v odst. 2 tohoto článku. 

4. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 a 3 tohoto článku dohodly se smluvní strany 
V souladu S článkem XI. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 
II. tohoto dodatku. 

ČI. II. dodatku č. 3 - Změna Smlouvy 
Dle dohody smluvních stran se článek IV. (,,Doba ph1ění“) odst. 2 Smlouvy ruší a nově zní 
takto: 

2. Zhotovitel se zavazuje 
- část díla spočívající v následujících činnostech.“ 

O Příprava území 
O Demontáž stávající krytiny 
0 Oprava stávajícího krovu 
O Uprava atiky 
O Montáž nové plechové krytiny a veškerých klempířských prvků 
O Montáž bleskosvodnéjímací soustavy 
dokončit nejpozději do 15. 12. 2020 

- celé dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. 4. 2021 
Objednatel se zavazuje celé dokončené dílo v uvedené lhůtě převzít. 

Čı. III. aøanıkn č. 3 - závěrečná usıanøvøni 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních S platností originálu, Z nichž 3 obdrží 
Objednatel a 1 zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn vsouladu S právem České 
republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účimıosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon 0 registru smluv), ve 
znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto 
dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti okamžikem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
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5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základe tohoto dodatku nebo 
V souvislosti S ním, se řídí právem Ceské republiky, Zejména příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších právních předpisů. 

6. Tento dodatek byl schválen na 54. schůzi Rady města Vyškova dne 15.2.2021 
usnesením č. 2831-06. 

Ve Vyškově dne 2 [M U2. 2321 Ve Vyškově dne /Ť<Ý”<Ť É4/ 

ı n n ø ı ı ø ı ø ı ı nn-n

Karel Juı' a J an Večeře 
starosta jednatel 
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