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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1.  Objednatel: SAKO Brno, a.s. 
sídlo: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 
zapsaná v OR u KS v Brně, pod spisovou značkou B 1371 
IČO: 60713470 DIČ: CZ60713470 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov 
Číslo účtu:     79033621/0100 
zastoupená předsedou představenstva Mgr. Filipem Lederem 
a místopředsedou představenstva Ing. Pavlem Loutockým  
Jednáním jsou pověřeni: 
Ing. Karel Jelínek, ředitel akciové společnosti 
ve věcech smluvních:  XXX, XXX 
ve věcech technických: XXX, XXX 
ve věcech technického dozoru: 
 
1.2.   Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o. 
sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno 
zapsaná v OR u KS v Brně, pod spisovou značkou C 9294 
IČO: 47903392 DIČ: CZ699002617 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
Zastoupená: jednatelkou Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: XXX, XXX 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXX, XXX 
Telefon:  XXX   E-mail: XXX  
 
 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních 
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1 této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je 
Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v odst. 4.1 článku 4 této smlouvy. Zhotovitel 
provede dílo v souladu s technickými normami, které dopadají na předmět plnění a 
jejichž závaznost smluvní strany výslovně ujednávají, jakož i relevantními obecně 
závaznými právními předpisy, a to v oblasti předmětu plnění smlouvy (mj. ve vazbě na 
tlaková zařízení). 

2.7. Účelem smlouvy je dodávka díla, jehož předmětem je provedení servisních prací 
v pravidelné jarní a podzimní technologické odstávce spalovenských kotlů K2 a K3.  
Veškeré práce jsou specifikovány v příloze č.1 Rozsah prací. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1.  Předmět plnění je provedení servisních prací v jarní a podzimní technologické odstávce 
spalovenských kotlů dle specifikace uvedené v příloze č. 1 Rozsah prací této smlouvy, a to 
především: 

- opravy vyzdívek kotlů 
- opravy membránových stěn 
- revize kotlových bubnů 
- lešení a pomocné konstrukce pro měřící kampaň přehříváků 
- opravy odvodnění, přetěsnění ucpávek armatur atd. 
- výměna najížděcích armatur 
- demontáž a zpětná montáž pojistných ventilů 
- výměnu tvarovek, pískování 
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- opravu izolací a oplechování 
- tlakové zkoušky a revize zařízení 
- další práce 

3.2. Předmět plnění dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 

a) Provedení vstupního školení BOZP objednatelem před zahájením prací zhotovitelem za 
účelem seznámení zhotovitele s podmínkami a riziky práce na svých pracovištích a se 
zásadami BOZP a požární ochrany uplatňovaných na svých pracovištích (provozní předpisy 
v předmětných provozech, určení přístupových cest, místa zákazu vstupu, seznámení 
s provozem používaných technických zařízení, prostředky pro zdolávání požárů a jiných 
mimořádných událostí, se zásadami organizace první pomoci apod.). 

b) Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitelem, a to dle požadavků 
stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen („zákon o BOZP“) a jeho předání objednateli před zahájením prací. 

c) Provedení veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich 
provedení; dále doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady 
předá Zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém 
vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 

d) Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura 
za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat 
technický dozor investora (dále jen TDI), který provede jejich kompletaci před předáním 
a převzetím díla a kolaudací. 

e) V průběhu provádění stavby koordinování veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla. 

f) Ochrana stávajícího vybavení a zařízení před poškozením a zničením. 

3.3. Není-li TDI ustanoven, bude jeho funkci zastávat Objednatel, resp. jím určená osoba dle 
čl. 1.1 této smlouvy. 

4. CENA PŘEDMĚTU DÍLA 

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na 
realizaci díla specifikovaného v odst.  3.1. – tedy provedení jarní i podzimní odstávky 
– v rozsahu této smlouvy. 

Celková cena díla bez DPH 11 000 000,- Kč 

(slovy: jedenáct milionů korun českých), přičemž z toho činí: 
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4.1.1. dílčí cena za jarní odstávku bez DPH částku 4 162 000,- Kč a 
4.1.2. dílčí cena za podzimní odstávku bez DPH částku ve výši 6 838 000,- Kč. 

 

4.2. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů. 

4.3. Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a 
nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.4. tohoto článku), platná po celou 
dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady 
Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této 
smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data 
předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele z nabídky. 
Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením 
díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu 
díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, náklady na BOZP, 
daně, cla, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření 
k ochraně životního prostředí, pojištění, organizační a koordinační činnost, přiměřený 
zisk Zhotovitele a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

a) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom 
sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného 
plnění. 

b) za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) 
nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona o DPH, nebo bude žádat úhradu za 
zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je správcem daně zveřejněn, je Objednatel 
(příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle 
§ 109a zákona o DPH. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné 
plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému 
správci daně poskytovatele zdanitelného plnění. 

 

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1. Místem plnění jsou objednatelem vymezené plochy a prostory v ZEVO SAKO Brno, 
Jedovnická 2, 628 00 Brno. 

5.2. Dílo bude provedeno následovně v těchto částech a termínech: 

5.2.1.   v průběhu jarní technologické odstávky, a to v termínu 15.3. – 7.4.2021 a 
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5.2.2.  v průběhu podzimní technologické odstávky, a to v termínu 
15.10. – 15.11.2021 

(konečné datum je předpoklad, který se může u obou termínů měnit). 

5.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, nebo jeho část, jeho řádným zhotovením, 
předáním Objednateli bez vad a nedodělků.  

5.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, 
nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně 
Objednatele. 

5.5. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo změnit termíny vyplývající z harmonogramu 
realizace díla, a to z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které 
prokazatelně brání provádění příslušné části díla, a to nejvýše o dobu jejich trvání.  

 

6. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

6.1. Předání díla, nebo jeho části, probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném 
stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti Objednatele a 
Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. Smluvní strany se dohodly, že bude dílo 
předáno po částech, tedy po provedení části díla jarní odstávka dle odst. 5.2.1. a části díla 
podzimní odstávka dle odst. 5.2.2. této Smlouvy. 

6.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání 
a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů 
předem oznámí písemně, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s 
Objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě Objednatel svolá 
předávací a přejímací řízení. Dílo bude předáno po řádném dokončení jeho části 
uvedených v odst. 5.2., nejpozději však do sedmi dnů od uplynutí posledního dne 
termínu té které odstávky. 

6.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech 
vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:  

a) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

b) zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, jsou-li vyžadovány; 

c) záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, jsou-li vyžadovány; 

d) doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení 
o shodě použitých materiálů a výrobků, jsou-li vyžadovány; 

e) manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby, jsou-
li vyžadovány; 
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pokud tyto doklady nepředal dříve. Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel 
Objednateli doklady týkající se takové části díla. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 

f) označení díla 

g) označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 

h) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 

i) prohlášení Objednatele o převzetí díla 

j) datum a místo sepsání protokolu 

k) jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 

l) seznam předané dokumentace 

m) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 

n) termín vyklizení staveniště 

o) datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, 
že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 

p) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

6.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají 
v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení 
takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele 
podle této smlouvy.  

6.5. Zhotovitel je oprávněn předat předmět díla i před termínem uvedeným v této smlouvě o 
dílo. 

7. PLACENÍ A FAKTURACE 

7.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Smluvní strany se dohodly na 
tomto způsobu úhrady celkové ceny za dílo sjednané v odst. 4.1.: 

7.1.1. dílčí cena za provedení díla jarní odstávka (odst. 4.1.1. a 5.2.1 Smlouvy) bude 
uhrazena jednorázově po řádném předání této části díla způsobem upraveným 
v této smlouvě na základě faktury Zhotovitele vystavené a doručené Objednateli dle 
této Smlouvy a 

7.1.2. dílčí cena za provedení díla podzimní odstávka (odst. 4.1.2. a 5.2.2 Smlouvy) bude 
uhrazena jednorázově po řádném předání této části díla způsobem upraveným 
v této smlouvě na základě faktury Zhotovitele vystavené a doručené Objednateli dle 
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této Smlouvy. 

7.1.3. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu – je předávací protokol o předání 
části díla; a dále soupisy skutečně provedených prací a dodávek  za tu kterou jednu 
část díla v uplynulém kalendářním měsíci vystavené Zhotovitelem odděleně pro 
investiční a neinvestiční práce a dodávky a potvrzené Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen předat soupis TDI, příp. Objednateli, k odsouhlasení nejpozději do 3. dne 
následujícího kalendářního měsíce, ve  kterém byla práce provedeny.  

7.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné 
době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 

a) číslo smlouvy; 

b) číslo faktury; 

c) den uskutečnění zdanitelného plnění; 

d) den splatnosti faktury; 

e) označení díla; 

f) soupis provedených prací a dodávek.  

7.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 
v odstavcích 7.1. a 7.2. tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou v článku 7.5. tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou 
faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění 
vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 7.5. tohoto článku. 

7.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší 
v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s  touto smlouvou, pokud je 
v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě 
odpadne. 

7.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů 
ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 
Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který 
je faktura – daňový doklad vystavena.  

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÍHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST 

8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců ode dne 
převzetí díla Objednatelem (dále též „Záruční doba“). 
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8.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. Záruční doba se staví 
po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí 
podmínky uvedené níže.  

8.3. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a 
zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.  

8.4. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 
bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo 
od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. 

8.5. Objednatel je oprávněn požadovat:  

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení apod.); 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 
odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

8.6. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

8.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li 
Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna 
nejpozději do pracovních 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

8.8. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. 
Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. 8.1 tohoto 
článku. 

8.9. V průběhu Záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla: 

a) provádění nezbytných pravidelných i jednorázových a mimořádných servisních 
a provozních opatření tak, aby dílo bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke 
kterému je určeno a zároveň bylo umožněno zachování maximální technické životnosti 
Stavby (dále jen „Záruční servis“), 
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b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; v této 
ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy byla potřeba 
servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla ze strany Objednatele, 

c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu 
Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu Objednatel 
na náklady Zhotovitele.  

 

9. STAVENIŠTĚ 

9.1. Staveništěm se rozumí prostor v zařízení ZEVO určený objednatelem. Objednatel předá 
Zhotoviteli staveniště v termínu minimálně 10 dní před započetím prací v termínu 
příslušné odstávky. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí 
staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín 
předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. 
Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání 
a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele.  

9.2. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

9.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 

9.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností 
v této smlouvě uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo 
zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo 
TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.  

9.3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 
ustanoveními zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen 
předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s posledně citovaným zákonem.  

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dní po ukončení prací vyklidit a předat 
objednateli.  Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy do stavu, 
v jakém byly před zahájením realizace díla. 

10. STAVEBNÍ DENÍK 

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební 
deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen 
předat stavební deník Objednateli.  
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10.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 stavebního 
zákona. Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel 
zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti 
rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, klimatické podmínky apod. V případě, kdy bude Zhotovitel 
účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány 
ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním 
deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

10.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
Objednatel, resp. TDI případně jimi písemně pověřený zástupce nebo oprávněné orgány 
státní správy. 

10.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli nebo TDI denně 
(případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez 
zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

10.5. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a 
nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své 
stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Zápisem do stavebního 
deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

10.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za 
účelem kontroly provádění díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování 
předpokládaného časového harmonogramu a na kvalitu prováděných prací.  

10.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 

a) předmět kontrolního dne; 

b) vyjádření Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

c) soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění 
v souladu s předpokládaným časovým plánem a odpovědnosti konkrétních účastníků 
výstavby za jejich plnění; 

d) sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 

e) soupis změn 

f)  podpisy zúčastněných osob. 

10.8. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis. Není-li přítomen či není-li 
TDI ustanoven, kontrolní den vede Zhotovitel. 
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10.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly 
provádění díla Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou 
zaznamenány ve stavebním deníku. 

10.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 
smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

 

 

11. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a 
dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě.  

11.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle 
zákona o BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ nařízení o BOZP“) a se kterými byl seznámen a bude dodržovat nařízení koordinátora 
BOZP, kterého zajišťuje Objednatel, vyplývá-li ze zvláštních právních předpisů povinnost 
jmenovat koordinátora BOZP. 
 
Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 
požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel se zavazuje provádět 
práce sjednané v předmětu plnění této smlouvy při dodržení všech ustanovení, 
obsažených v příloze číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu Objednatele 
ISO_MPPP_TB_08_2015 „Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, 
ochrany majetku a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku“. Podpisem 
smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že výše uvedené zásady převzal, byl s nimi seznámen 
a bude je dodržovat. 

Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů 
a dále zejména (nikoliv však pouze): 

a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a 
všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a 
k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i 
nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám 
pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno, 

b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad varovné tabulky, oplocení a dozor v době a na 
místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo 
zachování veřejného pořádku, 
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c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví 
nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné 
souvislosti s prováděním díla, 

d) vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne 
působením Zhotovitele, 

e) v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

11.3. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s předmětem díla a shledá-li jakékoli 
vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v plánovaných činnostech bude postupovat 
v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci 
či dodávkách, dokud nedostane opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

11.4. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně 
aktualizovat časový plán provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních 
etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. 
Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k  časovému plánu a 
je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění 
vyplynou. 

11.5. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně 
odstraňovat ze staveniště.  

11.6. Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek 
a seznámí TDI a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. 
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností 
o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení 
jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, 
že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě 
hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

12. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

12.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické 
energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. Náklady na spotřebovanou vodu a 
elektrickou energii bude Objednatel Zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které 
budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které 
účtují Objednateli jednotliví dodavatelé energií. 
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12.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v odstavci 1.1 článku 1 této smlouvy je 
oprávněna pověřit výkony funkce TDI a koordinátora BOZP dle této smlouvy třetí osoby. 
Objednatel sdělí tyto osoby Zhotoviteli nejpozději k termínu předání staveniště. 

12.3. Objednatel je povinen jmenovat TDI, vyplývá-li tato povinnost ze zvláštních právních 
předpisů. TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

12.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDI. 
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, 
pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

12.6. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy 
okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

12.7. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým 
stavbyvedoucím. 

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla 
obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené 
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 
této smlouvy a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.  

12.9. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno 
v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

12.10. Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku uzavření smlouvy předložit Objednateli 
identifikační údaje všech svých poddodavatelů, pokud jsou mu známi. Zhotovitel se zavazuje 
identifikovat poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto 
odstavce a kteří se následně zapojí do plnění díla, a to před zahájením plnění 
poddodavatelem (pro splnění této povinnosti je dostačující zápis v požadovaném rozsahu 
do stavebního deníku). 

12.11. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž 
mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická 
pozice spolehlivě negarantuje řádné plnění závazků ze smlouvy.  
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13. VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU, POJIŠTĚNÍ DÍLA A 
NEBEZPEČÍ ŠKODY 

13.1. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. 
Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost 
za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až 
do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti 
s prováděním díla.  

13.2. Pojištění 

Zhotovitel poskytl Objednateli před uzavřením této smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném či ukončeném díle nebo vzniklé 
Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 20.000.000,-Kč, 
přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
poškození opraveno nebo znovu zhotoveno; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti 
od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby. Zhotovitel je povinen nahradit 
Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako 
důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel předloží Objednateli 
doklady o pojištění na písemnou výzvu před uzavřením smlouvy a dále na vyžádání 
Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla.  

13.3. Náhrada škody 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

14. ODPOVĚDNOST - SMLUVNÍ POKUTY 

14.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním termínů sjednaných smluvními stranami 
v odstavcích 5.2. článku 5 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

14.2. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad 
v záruční době, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí 
Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad 
v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.  

14.3. Jedná-li se o havárii, tzn. že reklamovaná vada brání řádnému užívání, případně hrozí 
nebezpečí velkého rozsahu, je smluvní pokuta sjednána ve výši 30.000,- Kč. Řešení 
reklamovaných vad je podrobně upraveno v článku 8 této smlouvy. 

14.4. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, 
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zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

14.5. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu (viz odstavec 15.2. článku 15 této smlouvy) a 
toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 200.000,- Kč. 

14.6. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní 
strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení 
bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná 
v tomto odstavci. 

14.7. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úhradu úrok z prodlení z úhrady 
úplné a řádně předané faktury ze strany ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

14.8. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní 
pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

14.9. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.  

14.10. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li 
jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu 
z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty 
uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit. 

14.11. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. 
Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám 
Objednatele. 

14.12. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, 
která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve 
smyslu ustanovení § 2051 občanského zákoníku. Uplatnění tohoto práva Objednatele 
nelze ze strany Zhotovitele vynutit. 

15. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

15.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 
písemně.  

15.2. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od smlouvy odstoupit, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. Smluvní strany 
za podstatné porušení považují zejména nedodržení smluvních závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 5  dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. 5 této smlouvy, 
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b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle ze strany Zhotovitele po dobu delší 
než 5  dnů, 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při 
jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. 13 této smlouvy, 

d) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této 
smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy, 

e) prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli oproti harmonogramu delší než 
3 dnů, 

f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho předání Objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

15.4. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

15.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani 
další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po 
odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech 
této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se 
uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

16.1. Tato smlouva je zpracována ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. 

16.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky na základě dohody 
smluvních stran. 

16.3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

16.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 
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16.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel a o této skutečnosti bude 
informovat Zhotovitele do 2 pracovních dnů od jejího uveřejnění.  

16.6. Informace o zpracování osobních údajů Oprávněným ve smyslu článku 13 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (GDPR) jsou dostupné online na 
https://www.sako.cz/stranka/cz/981/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/. Svým 
podpisem Povinný oprávněnému potvrzuje, že se s těmito informacemi náležitě seznámil 
před poskytnutím osobních údajů. 

16.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a 
vážné vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

16.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha č. 1  Rozsah prací 

příloha č. 2  Rozpočet (dle nabídky) 

 

V Brně dne:       V Brně dne:  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

      ……………………………………………….    ………………………………………………… 

Mgr. Filip Leder      Mgr. Kateřina Nádeníčková                                                          

Předseda představenstva     Jednatelka společnosti 

     

………………………………………….. 

Ing. Pavel Loutocký 

Místopředseda představenstva      


