
[bookmark: _GoBack]Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:


	
DODATEK Č.1 KE  SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení stavby
 „Změna účelu využití včetně stavebních úprav části budovy SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 





1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY:


1.1. Objednatel	:Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
Sídlo	:Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán	:Ing. Ladislav Kryštof, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:Ing. Ladislav Kryštof

b) ve věcech technických	:Ing. Ladislav Kryštof
IČ	:15527816	
DIČ	:CZ15527816, neplátci DPH
Bankovní ústav	:Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu	:18139721/0100
Tel. / Fax	:572 655 960
E-mail	:info@copt.cz



1.2. Zhotovitel	:	LISONĚK, s.r.o. 
Sídlo	:	 Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán	:	 Ing. Josef Lisoněk, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka27706
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Josef Lisoněk 
		 
b) ve věcech technických	:	 Ing. Tomáš Lisoněk
		
IČ	:	25345168
DIČ	:	 CZ25345168
Bankovní ústav	:	 bude doplněno s vybraným dodavatelem
Číslo účtu	:	 bude doplněno s vybraným dodavatelem
Tel. / Fax	:	 +420724337547
E-mail	:	 lisonek@lisonek.cz



1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	:	„Změna účelu využití včetně stavebních úprav části budovy SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688“ 
Místo stavby	:	Budova ředitelství SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, Uherský Brod 688 01		   
Stavební povolení/ohlášení	:	nepodléhá stavebnímu řízení
Investor		:	Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Subjekt pověřený výkonem funkce investora	:	Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

Projektová dokumentace	: Dokumentace pro provedení stavby – Změna účelu využití včetně stavebních úprav části budovy SŠ COPt Uherský Brod, Vlčnovská 688, 09/2020
Projektant (GP)		:	Ing. Miroslav Sekanina, projektová a inženýrská kancelář, Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod, IČO: 10092820.
			
Autorský dozor		:	Ing. Miroslav Sekanina, projektová a inženýrská kancelář, Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod, IČO: 10092820, ČKAIT: 1300305, obor pozemní stavby
Technický dozor stavebníka a				: bude sdělen ke dni podpisu smlouvy
koordinátor BOZP					
									
Stavbyvedoucí zhotovitele				:	Ing. Josef Lisoněk
					   tel.:  +420724337547            
                                  		   lisonek@lisonek.cz

Osoba oprávněná za objednatele	:	Ing. Ladislav Kryštof, ředitel školy
schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy 	 	tel.: 572 655 960
provedených st. prací, dodávek a služeb		info@copt.cz

		
    


2. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ A ROZSAHU DÍLA

2.14. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě jsou  změny v předmětu díla a ceně  díla vyplývající ze  Změnového listu č.1. Změnový  list  č.1 je včetně rozpočtu ke změnovému  listu  nedílnou  součástí tohoto dodatku

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Beze změn


4.CENA DÍLA
4.1. Beze změn
4.2. [bookmark: _Ref319912246]Se mění  takto:
4.2.  Původní znění :
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

336.786,74 Kč (bez DPH)

70.725,22 Kč DPH 21 %

                                                  407.511,96 Kč (včetně DPH)

(slovy:  čtyřistasedmtisícpětsetjednáct 96/100 korun českých)


4.2. Nové znění :
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

379.489,74 Kč (bez DPH)

79.694,74 Kč DPH 21 %

  459.193,48 Kč (včetně DPH)

(slovy:  čtyřistapadesátdevěttisícjednostodevadesáttři 48/100 korun českých)



21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
21.10. 	Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby 
		Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
		Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce
		Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu ke ZL
21.11 Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
21.12.	Ostatní články a ujednání smlouvy neměněné  a nedoplňované  tímto  dodatkem zůstávají  v platnosti v původním znění.


V Uherském Brodě dne…………………….                    V Uherském Brodě dne 17.2.2021

Objednatel:	Zhotovitel:
		



………………………………………				…………………………………………
Ing. Ladislav Kryštof, ředitel školy				Ing. Josef Lisoněk, jednatel
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