
Harmonogram akce : Oprava kolejí a výhybek v  žst Přerov
Nepřetržitá výluka - Etapa 1

Činnost
26.2 27.2 28.2 1 3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 103 113 123 133 143 153 163 1 73 1 83 193 2 03 213 2 23 23.3 24.3 253 263 2 7 3 28.3 2 9 3 3 03 313 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4
Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St čt Pá So Ne Po

Přípravně práce
Převzetí staveniště

Vytýční síti

Zařízeni staveniště

Předání staveniště

S t a v e b n í p rá ce

Dem ontáž SZZT

Návoz štěrků na m ísto stavby

Snesen í výhybek s  přípojů

Těžen! Š L + sp o d e k

Zřízeni podkladní vrstvy +  odvodněni

Zřízení hom ogenizované vrstvy ŠL

D e m o n t  a m on tko le jí a výhybek na úložišti

Pokládka kolejí a výhybek

ASPv

Vým ěna kolejnic a výhyb. součástí zřízení 8K

Zřízení drážních stezek

M on táž  SZZT

Dokončovací práce, úklid

Nepřetržitá výluka - Etapa 2

Činnost
1Z4 13.4 14.4 15.4 16.4 17.4 18.4 19.4 20.4 21.4 2Z4 23.4 24.4 25.4 26.4 27.4 28.4 29.4 30.4 13 2 3 3.5 4 3 5 3 6 3 7.5 8.5 9 3 103 11.5 123 1 33 143 153 16.5
po út st čt pá SO ne po Út st Čt pá SO ne po út St Čt pá SO ne po Út St Čt pá SO ne po út St Čt pá SO ne

Přípravné práce
Převzetí staveniště

Vytýční sítí

Zařízení staveniště

Předání staveniště

S t a v e b n í p rá ce

Dem ontáž SZZT

Návoz štěrků na m ísto stavby

Snesen! výhybek a přípojů

Těžení Š L + s p o d e k

Zřízení podkladní vrstvy  +  odvodnění

Zřízení hom ogenizované vrstvy ŠL

D e m o n t  a mont.koiejí a výhybek na úložišti

Pokládka kolejí a výhybek

ASPv

V ým ěna kolejnic a výhyb. součástí zřízení BK

Zřízení drážních stezek

M ontáž SZZT

Dokončovací práce, úklid
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