
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo

č. objednatele 03004217220

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu

smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č.
9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč; ČNB
Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)

329711/0100 (KB a. s.)
Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: MALANG s. r. o.
Se sídlem: Zámečnická 90/2, 602 00 Brno
Zastoupen: Petrem Malenou, jednatelem
IČ: 27720993
DIČ: CZ27720993
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 54490

(dále jen „zhotovitel“)

I.

V rámci realizace díla byla projektantem stavby zpracována změna č. 3 projektové
dokumentace řešící zachycení axiální síly působící na hlavní hřídel, optimalizaci pásové
brzdy a zavěšení sloupku pásové brzdy čímž vznikly na stavbě vícepráce. Zároveň se
smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla.

II.

Tímto dodatkem č. 5 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004217220
uzavřené dne 07.05.2019 takto:

V článku III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ odst. III.2 se dosavadní
text ruší a nahrazuje tímto textem:

III.2 Provedení díla do: 15.04.2021



 
 
V článku IV-CENA ZA DÍLO, odst. IV.1  se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem: 

„Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:  

Cena bez DPH:                                                                             8.682.196,43  Kč 
Cena víceprací bez DPH (příloha č. 1)                                                  435.090,00  Kč 
Cena celkem  bez DPH                                                                        9.117.286,43  Kč 
Cena vč. DPH  21%                                                                            11.031.916,58  Kč*    
 
* DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. 

 
Slovy (cena Kč vč. DPH): Jedenáctmiliónůtřicetjednatisícdevětsetšestnáct korun českých 
58/100 

Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán výhradně pro veřejnou správu. 
Dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH“) se objednatel v oblasti veřejné správy nepovažuje 
za osobu povinnou k dani. Ve smyslu informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové 
povinnosti a DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH ze dne 09.11.2011 nebude na výše 
uvedený předmět smlouvy aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona 
o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.“ 

  

III. 
 
1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají      

v platnosti.  
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti 

dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací.  
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým 

obsahem tohoto dodatku souhlasí. 
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a 

zhotovitel dva. 
6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 
7. O uzavření tohoto dodatku č. 5 rozhodla Rada města Třebíče dne 25.02.2021 svým 

usnesením č. 26/5/RM/2021. 
 
V Třebíči dne: 25.02.2021                                V Brně dne: 25.02.2021 
 
Objednatel:                                                      Zhotovitel: 
 

Město Třebíč                                                    MALANG s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
_______________________                _______________________ 
       Miloš Hrůza              Petr Malena  
     místostarosta                                                          jednatel 



 
 
 
 
 

 
Položkový rozpočet 

    
               Příloha č. 1 

       Obnova větrného mlýna v Třebíči - vícepráce - ZMĚNA PD č.03 

       

       2.1. Zachycení axiální síly působící na hlavní hřídel 

       Č: Položka: jedn: množ: jedn.cena Celkem: Poznámka: 
1 Projektová dokumentace I kpl 1 40 200 40 200   
2 Projektová dokumentace II kpl 1 15 066 15 066   
3 Strojně zámečnické práce kpl 1 97 000 97 000   
4 Tesařské práce kpl 1 95 000 95 000   
5 Doprava nákladní kpl 1 18 000 18 000   
6 Koordinace  kpl 1 30 000 30 000 40 hod.x 750 Kč/hod 

          295 266   

       2.2. Optimalizace pásové brzdy 

       Č: Položka: jedn: množ: jedn.cena Celkem: Poznámka: 
1 Doprava osobní SUB kpl 1 33 200 33 200   
2 Konzultace SUB kpl 1 8 400 8 400   
3 Montáž kpl 1 20 200 20 200   
4 Doprava nákladní kpl 1 9 400 9 400   
5 Koordinace  kpl 1 21 750 21 750 29 hod.x 750 Kč/hod 

          92 950   

       2.3. Zavěšení sloupku pásové brzdy 

       Č: Položka: jedn: množ: jedn.cena Celkem: Poznámka: 
1 Kovářské práce kpl 1 9 400 9 400   
2 Tesařské práce kpl 1 21 000 21 924   
3 Doprava nákladní kpl 1 10 300 10 300   
4 Koordinace  kpl 1 5 250 5 250 7 hod.x 750 Kč/hod 

          46 874   

       

         CELKEM:       435 090 bez DPH 

       

 
V Brně dne 17.2.2021 

                 
 


