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VSeobecné smluvni podminky provadéni dila

které ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich ¢asti IV, hlavy Hl, dilu 8 ob&anského zakoniku ¢&.

89/2012 Sb., v platném znéni, uréuji ¢ast obsahu kazdé smlouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava —
méstského obvodu Stara Béla

(o)

I. Zakladni ustanoveni

VSeobecné smiuvni podminky provadéni dila (dale jen ,VSP") jsou nedilnou soudasti kazdé smlouvy o dilo
(dale téz ,SOD").

Jiné podminky, odporujici tmto VSP, zejména v obchodnich podminkach nebo na formulafich zhotovitele se
prohlasuji za neplatné.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfednost pfed znénim téchto VSP.

Il. Prava a povinnosti zhotovitele ve vztahu k pfedmétu dila

Pro druh a rozsah vykon(, dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a pfedané podklady, a to i pfipadné
v prubéhu provadéni dila dodate¢né vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi vegkeré vykony, dodavky a
prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni smiuvnich zavazk( zhotovitele véetné vedlej§ich a dodategnych
cinnosti tak, aby pfedmét dila byl piné funkéni a byl v souladu s pfisludnymi technologickymi pfedpisy,
projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy. Dodavky, vykony a prace, které zhotovitel proved! nad ramec
smluvniho zadani bez pisemného povéfeni objednatelem, nema objednatel povinnost uhradit. Skodu, ktera
tim objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V pfipadé, kdy dodate¢né pfedané podklady
pro provedeni dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zpUsobu provadéni nebo budou takove, které
zhotovitel z pfedanych podkladl v dobé podpisu smlouvy nemohl ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce
pfedpokiadat, budou tyto zmény fedeny podle ujednani o vice/méné pracich téchto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou soucasti pfedmétu pinéni zhotovitele mimo jiné tyto éinnosti:

a) obstarani potfebnych materiald, véci, energii a dalich potfebnych médii,

b) doprava potfebnych materidll, vé&ci, stroji, nastroji, pfistrojd a zafizeni, jakoz i dostatecného poctu
pracovnich sil ur€enych k provedeni dila,

o) provedepiagegipgaci, ze kterych se dilo s< . -
demmych, instalaCnich praci, v8ech pomocnych a pfidruzenych &innosti (napf. zajisténi
povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atestd, zkoudek, reviznich zprav a dalSich
specifikovanych dokladd, apod.),

d) zajisténi, na viastni naklady, veskerych do&asnych konstrukci, mechanism( a nafadi, které jsou nezbytné

k fadnému provadéni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouzit pouze kvalitni a pro dany Ucel uréena
zafizeni, mechanismy, nafadi a material a tam, kde je to pfedepsano, rovnéz dolozena prisludnymi atesty
a dokumentaci.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh, montdZ, pouzivani a odstranéni vSech docasnych
konstrukci. Harmonogram montaze a demontaze téchto konstrukci musi byt uveden v harmonogramu
zhotovitele. Uplna vykresova dokumentace a vypolty vztahujici se ktémto konstrukcim musi byt
predlozeny objednateli minimalné patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipadé, Ze nejsou
obsazeny v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

e) zafizeni a likvidace stavenisté/pracovi§té pro potieby zhotovitele,

f)  provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych siti, které by mohly
byt poSkozeny zhotovovanim dila. Zhotovitel zaroven bere na védomi, se udaje pfedané objednatelem
ohledné stavajicich inzenyrskych siti uvedené v podkladech a pokynech spravc( siti nemusi byt pfesné.
Zhotovitel je proto povinen pfed zahajenim praci provést prizkum a zamé&feni véech dot¢enych
inzenyrskych siti. V pfipadé poruseni této povinnosti nese odpovédnost za Skody,

g) ohrazeni vykopl pfi realizaci dila a Upravu dotéenych ploch a komunikaci do plvodniho stavu popf. stavu
ur€eneho piisludnym povolenim vykopovych praci,

h) Uschova dofasné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, udrzba dila az do jeho predani
objednatelem pové&fenému spravci,

i) zpracovani podklad( pro geodetické zaméfeni dila a geodetické zaméfeni zhotovitelem provadéného
dita,

j) udodavek zafizeni jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zajisteni testovaciho provozu po dobu nejméné
14 dnu za Ucasti kompetentni osoby, véetné zadkoleni obsiuhy
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k) veSkeré pfipomocné prace souvisejici s provedenim dila, véetné uhrady nakladu za jejich provedeni, tj.
napf. likvidace a cdvoz odpadl, pfebytecné zeminy a stavebni suti véetné nakladd na slozné, naklady na
pfepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté, vetné méfeni odebiranych energii, veskeré pfesuny
hmot, naklady na zajisténi bezpe¢ného provozu a bezpeénosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojené
s pfipadnym vyuzivanim vefejnych pozemkd a komunikaci,

[) naklady na odstranéni pfipadnych $kod nebo znedi$téni komunikaci v souvislosti s provadénim dila
apod.,

m) zpracovani a pfedani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-ii v konkrétnim pfipadé tfeba, nebo bude-li
objednatelem poZadovana,

n) provedeni individualniho vyzkoudeni vsech dil¢ich &asti (technologii) tvoficich sougast pfedmétu dila,
vCetné vyhotoveni protokolu v ¢eskeém jazyce. Kazda diléi &ast bude individuainé vyzkous$ena pred
predanim a pfevzetim dila. O provedeni individuainiho vyzkouseni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individualnim vyzkouseni. Tyto protokoly zhotovitel pfeda pfi posiedni dil¢i fakturaci
provedenych prvkl a zafizeni objednateli.

0) uCast prfi komplexnim vyzkouSeni v8ech systémi a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
komplexniho vyzkouSeni vyplyvaji z projektové dokumentace, pfislusnych pravnich predpisti a norem
popf. z divodnych poZadavk( objednatele pfedanych zhotoviteli nejpozdéji 15 dni pred zahajenim
komplexniho vyzkouseni.

p) zpracovani a pfedani dokumentace skuteé¢ného provedeni dila,

q) predani veskerych dokumentu vyzadovanych pfislusnymi predpisy na Useku kvality, zejména predani
stavebnich technickych osvédéeni (,certifikatl*) na vyrobky trvale zabudované do staveb dle zak. &.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdéjsich a provadécich predpisu,

r) zpracovani a pfedani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a udrzby dila,

s) predani dokladl o provedenych zkouskach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokumentu,

t) predani vSech dokladl nezbytnych k pfedani a pfevzeti dila a k provedeni kolauda&niho fizeni a k vydani
kolaudacniho souhlasu, jakoZ i provedeni praci a ¢&innosti, které pfipadné vyplynou z pozadavki
uplatnénych v ramci pfevzeti dila objednatelem a z kolauda&niho fizeni.

Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonl (ij. dila) kromé vy$e uvedeného téz
veskere potfebné vedlejsi, pomocné a dodatecné ¢innosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy vyslovné
uvedeny, které v8ak pro upiné vécné a odborné provedeni smiuvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost,
jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Veskeré &innosti uvedené v tomto
a pfedchozim bodé nejsou povazovany pro Udely této smlouvy za viceprace a jsou jiz obsazeny v cené dila.
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v pfipadé, Ze se nejedna o vyie uvedené nezbytné vykony, dale
ze nevyplyvaji ze zavaznych podkladl pro provedeni dila, nebyly soucasti pfedané projektové dokumentace a
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci &i v dodatku k SOD. Totéz plati pro odchylky a dopliky
pinéni zhotovitele, které jsou nutné na zakladé zakonnych a uUfednich ustanoveni, pfedpist a nafizeni
vydanych po podpisu pfislusné SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organu, pokud tato rozhodnuti byla
zhotoviteli pfedana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zplsobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zlU€astni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska. Veskeré
¢innosti | naklady zhotovitele s tim souvisejici jsou obsazeny v sjednané cené dila.

Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/meénéprace.

a) Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlivé casti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo souvisejici s dilem a za tim ucelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se fidi
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi vtéchto VSP. Zapis v deniku vicepraci je
opravnén za objednatele Cinit pouze zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni dafovych dokiadi, uvedeny ve smiouvé. Zapisy v deniku vicepraci jsou podkladem pro
uzavreni dodatku ke smiouvé.

b) Zménou dila (,vicepracemi’ nebo ,ménépracemi’) se rozumi provedeni dila v kvalitativnim (material,
standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemovém) rozsahu jinak nez jak je uvedeno v podkladech
pro provedeni dila, ke kterému dojde zejména na zékladé nékteré z nasledujicich skutecnosti

i. pozadavku objednatele; nebo
i zmény podkladu pro provedeni dila; nebo
iii. rozhodnuti dot¢eného organu statni spravy vztahujiciho se k dilu vydanému po uzavfeni této
smiouvy: nebo
iv. pozadavku spravcl siti dotéenych provadénim dila vydaného po uzavieni této smiouvy.
V kazdéem pfipadé se jedna o takoveé prace a plnéni zhotovitele, které nebyly soucasti zakladniho feseni
uvedeného v podkladech pro provedeni dila.
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c) Vicepracemi dale nejsou:

i. prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podie vy$Sich stupnl projektové
dokumentace,

ii. prace, vykony a dodavky a jina pinéni, které byly s odbornou péci predvidatelné v okamziku
uzavieni SOD a které jsou zaroven nutné ktomu, aby dilo bylo dokonéeno fadné a véas
v souladu s podklady a standardy na né&j kladenymi

d) V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu pfedmétu dila ve smyslu pfedchozich bodl je zhotovitel
povinen do 3 dnll od obdrzeni poZadavku pfedioZit objednateli polozkovy rozpis ceny na pozadovanou
zmeénu a pfipadné novy &asovy harmonogram praci, ktery zahrne pfedpokladanou zménu a zajisti
dodrzeni konecného terminu. Rozpis ceny bude vychéazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hlading,
jako jsou ceny v nabidce zhotovitele, kterd je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v ase a misté pro dané
prace a dodavky. V pfipadé, ze zmény budou mit viiv na dal$i postup praci, upozorni zhotovitel na tuto
skuteCnost objednatele do tfi dnl od doru€eni zadani zmény, a to zapisem ve stavebnim deniku a
objednatel bez zbyteéného odkladu rozhodne o dal$im postupu. Po pisemném odsouhlaseni zmény
objednatelem je =zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmény pfedmétu dila. Po pisemném
odsouhlaseni zmény objednatelem z hiediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro
obé smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a
ceny dila, pfipadné terminu, do 7 dnlU od pfedloZzeni navrhu objednatelem. Nedohoda o cené neni
duvodem k neprovedeni zmény ani k pferuseni &i zastaveni praci.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem dle pfedchozich
bodl az do uhrnné vyse 10% smluvni ceny bez narokl na zménu kone&ného terminu. Podminkou je, aby
objednatel uplatnil poZzadavek v&as tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

f) Drobné zmény a upfesnéni dila, kterd nemaji vliv na cenu, termin pin&ni ani vysiedné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zéstupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smiouve, zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprace musi byt u€tovany samostatnym danovym dokladem.

Pokud zhotovitel nespini své povinnosti plynouci z bodi 1.4 az 11.5 téchto VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli viechny pfipadné vznikié prokazané vicenaklady
a Skody, pfi¢emz timto zasahem tfeti osoby do pfedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele nést zaruku za
kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen z(Zastiiovat se schlizek/kontrolnich dni na stavbé, které svolavéd pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i ckamzité)
ve vecech technickych a realizaCnich. Z téchto kontrolnich dni bude u&inén zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne neize ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu
S uzavienou smlouvou o dilo.

Ifl. Opatfeni objednatele v pfipadé neplnéni smlouvy ze strany zhotovitele

Objednatel je opravnén zasahnout pfi nepinéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele.

Objednatel je opravnén za tim Ucelem pozadovat sjednani napravy ve |hité jim uréené, muze dat zhotoviteli

pfikaz k pferuseni praci v pfipadé, kdy neodstranéné zavady zasadnim zplsobem ohrozuji kvalitu dila jako

celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskuteénéné pro Ulely vykazu provedenych praci:
rovnéz muze sam nebo prostiednictvim tfeti osoby zrealizovat nékteré &asti dila, prace vedlejSi a pomocné,
uklidy, bezpecnostni opatfeni apod., a to zviasté v téchto pripadech:

a) Zhotovitel je v prodleni del$im nez jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dila, tak na jeho Casti a opatfeni, kterd zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodleni.

b) Nedochazi k dennimu Uklidu pracovidtg, & odstrafovani odpadi vzniklych ¢innosti zhotovitele a to ani v
dodatecneé Ihuté stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

c) Pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrzovany
pfedpisy BOZP, PO a QZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce ¢&i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadeny v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva,
projektova dokumentace, pravni pfedpisy a platné normy)

Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu
objednatele. neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo vEas, v pfedepsané kvalité a se véemi
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nalezitostmi a postihy v pfipadé nespinéni téchto povinnosti v souladu se smiouvou o dilo. Rovnéz nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakekoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smiouvy dotéeny, ani se jich nemuze zhotovitel vzdat &i
jinak se z nich vyvazat, coz v piném rozsahu plati i o jakychkoliv dil€ich zavazcich a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho pinéni dila nebo jeho Casti a tyto prace, dodéavky a
vykony proved! nebo pfispél k jejich spinéni objednatel &i z pfikazu objednatele tfeti osoba, je objednatel
opravnén s tim spojené naklady po jejich vy&isleni Cerpat z bankovni garance ¢i jiné jistoty, nebo je |
jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného porudeni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smilouvy ani naroku na
smluvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smiuvnich stran neni zhotovitel bez pfedchoziho
pisemneho souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na tfeti osobu.
Takové postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pfipady uvedené v ob&anské, zakoniku se za podstatné poruseni smlouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé nebo opakované nekvalitni pinéni zhotovitele;

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila del$i nez dva tydny oproti smiuvnim terminum. schvalenému
harmonogramu praci nebo terminim dohodnutym na kontrolnich dnech:

c) realizace dila nebo jeho Casti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem;

d) pouZiti pfedanych podkladl k jinym Géelim nez je uvedeno ve smlouvé o dilo nebo v téchto VSP nebo
jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi objednateli;

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Gzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadeni dila nebo zelenou kartu;

f} porudeni pfedpisi BOZP, PO a OZP;

g) svévolné preruSeni praci na dile nebo provadéni dila zpisobem, ktery zjevné neodpovidé dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu pinéni dila;

h) nékteré prohlaseni zhotovitele uvedené v ¢l. Il. odst. 6 smlouvy o dilo se ukaze jako nepravdivé:

i) poruseni néktere povinnosti zhotovitele uvedené v &l. V. odst. 9 az 11 smlouvy o dilo;

j) opakované poruSeni ostatnich ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP:

k) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD viéi objednateli a/anebo
pouziti pohledavek vUCi objednateli pro jiné zajisténi zavazkd zhotovitele viiéi tieti osobé& bez udéleni
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smiouvy také v pfipadé, Ze zhotovitel podal insolvenéni navrh jako
dluznik nebo bylo vydanec rozhodnuti o Upadku zhotovitele nebo rozhodnuti o0 zamitnuti insolvenéniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dale opravnen od smlouvy odstoupit v pfipadé, Zze v souladu s podminkami smlouvy uzaviené
mezi objednatelem a vy$§im objednatelem, tento nafidil nahradit zhotovitele tieti osobou.

Na pisemnou zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohrozeno fadné provadéni dila, ¢imz se rozumi zejména opakované porudovani
pretipozarnich, hygienickych pfedpist, BOZP &i ochrany Zivotniho prostiedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pfi provadéni dila, ¢i nevhodné nebo neslugné chovani vuci jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v disledku odstoupeni od smiouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteii
vzdy nejvy$e to, o co se objednatel zhotovovanim véci prikazné obohatil. PInéni, které jiz zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vzdy zapoéteno na obohaceni v rozsahu, v némz se kryji. V pfipadé kladného
salda musi zhotovitel plnéni objednateli vratit bez zbyte¢ného odkiadu. Bylo-li soucasti zavazku zhotovitele
pinéni, které je pfedmétem autorského prava, je objednatel ¢i vy$si objednatel opravnén i nadale uzivat
autorske dilo v souladu se smilouvou, coz je zhotovitel povinen vzdy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapodteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné
pohledavky zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., Ze moznost zapoéteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného bezdlvodného obohaceni.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své &innosti dle této smlouvy dodrzovat pokyny cbjednatele, pokud neodporuji
obsahu smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim predpisim a pfesné& a véas je pinit. Na pfipadny rozpor je
zhotovite! povinen objednatele upozornit. Pokud zhotovitel nespini pokyn objednatele bez zbyteiného
odkiadu, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, &i deniku vicepraci,
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pripadné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem spinén do 3
dnu od zapsani do stavebniho deniku nebo od doruéeni, je cobjednatel opravnén ucinit opatieni, jaka sam
uzna za nezbytna k provedeni praci na ucet zhotovitele. Objednatel je opravnén zapocist vesSkeré takto
vzniklé naklady vici ¢astkam dluznym zhotoviteli nebo Castkam, které bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto ¢lanku v zadném pfipadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za
realizovane dilo. Zhotovitel je povinen splnit pokyny objednatele okamzité, pokud se tyto pokyny vztahuji k
zéleZitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho &ast poddodavatelim jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo provadél
sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikd pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vazadi, jefabnici, svafedi, obsluhy VZV, stavebnich vytah(, obsluhy stavebnich stroji a
zafizeni, apod.). Pfed zapocetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie kvalifikacnich prikazd. Zhotovitel
rovnéz odpovida za to, Ze vSichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni Iékafské prohlidce, na zakladé ktere
jsou schopni vykonu prace v ur€eneé profesi. U profesi, u nichz to poZaduje pravni pfedpis, zajistuje zhotovitel
pravidelne kontrolni prohlidky.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, méli objednatelem uréené oznaleni, a
to na své naklady. Objednatel mlize pozadovat, aby zhotovitel zajistil, aby vsichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, méli identifikaéni visatku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznaeni, které na
konkrétni jména vyda objednatel, a to za Uhradu. Oznadeni bude viditelné umisténo na pracovnim odévu. To
se tyka i v8ech pracovnikl pfipadnych poddodavatell zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi povinnost vdech osob nosit na stavenidti reflexni vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomdcky. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat
vyhradné prostfedky pro sestup a vystup uréené pro Casté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky mize povolit
pouze v odlvodnénych pfipadech objednate! (napf. pii provadéni dokon&ovacich praci v interiérech). O
udélent vyjimky musi byt u€inén pisemny zéapis ve stavebnim deniku. V&echny pomUcky zaji$tuje zhotovitel
na svuj naklad.

Zhotovitel pfeda objednateli prohlageni pro oblast environmentalni politiky (EMS) v souladu s CSN EN ISO 14
001:2005 pfi podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit pozadavky spoleCenské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008,

konkréiné se zavazuje:

a) neuplatiovat ani nepodporovat détskou praci, nucenou praci, jakoukoli formu diskriminace
v pracovnépravnich vztazich nebo disciplinarnich praktik, které by byly v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky

b) dodrzovat platne pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odméfiovani zaméstnanc( a

¢) v oblasti ochrany zdravi a bezpeénosti prace

d) respektovat pravo zaméstnanc(i na svobodné sdruzovani a kolektivni vyjednavani

e) veést v ramci moZnosti takové zaznamy, kterym mulzZe vy$e uvedené zavazky prokazat a pozadovat

vrozsahu svého vlivu tytéZ zavazky od svych dodavatell, dale pak predavat objednateli informace
relevantni z hlediska vySe uvedenych zavazkl a umoznit objednateli provadéni monitorovaci &innosti za
Ucelem ovéfeni dodrzovani vy$e uvedenych zavazk(

f) vpfipadé zjisténi neshod vG&i pinéni vySe uvedenym zavazkim identifikovat pFi¢inu problému a
neprodleng zajistit opatfeni k napravé a preventivni opatfeni

Vzdy. kdyZ budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahajeni praci
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku & pfedanim pisemné informace, ktera bude
pfilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavby o aktualnim poétu, jménech a pfijmenich svych zaméstnancl
pfitomnych na stavbé, pfic¢emz zapis do stavebniho deniku & pisemna informace bude provedena na zakladé
jmenneho seznamu pfedaného objednateli pfi zahajeni dila.

Zhotovitel je povinen nepfekrocit hlu¢nost a pradnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych pfedpisl a
stavebniho povoleni.

- Zhotovitel je povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a stavenisté, jakoz i

sousednich objektl. Pokud dojde ke vzniku kody zplsobené &innosti zhotovitele nebo v souvisiosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodlené odbornou napravu na své naklady.
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Zhotovitel je povinen neprodiené nebo v dohodnutych terminech prubézné odstranovat vady dila zjisténé a
oznacene v prubéhu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

2. Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona &. 505/1990 Sb., 0 metrologii, v platném znéni. Zhotovitel

je povinen pred zapocetim dila pfediozit seznam viech stanovenych a pracovnich méfidel, ktera v pribé&hu
zakazky bude pouZivat k méfeni. RovnéZ se vyzaduje oznacéeni orienta¢nich méfidel, kterd musi byt prvotné
kalibrovana. Skon¢i-li v pribéhu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéfeni méfidla, které je uvedeno na
seznamu, je zhotovitel povinen toto méfidlo ihned stahnout z pouzivani a nahradit méfidlemn jinym, které
doplni do vySe uvedeného seznamu. PF poskozeni méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidlo okamzité
stahnout z pouzivani a nasledné odstranit ze stavby. Specialni méfidia, pouzZivana zhotovitelem na stavbach,
smeji pouzivat pouze ti pracovnici zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo specialni zkousky. Pfi
jakekoliv poruse méfidla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité pfestat méfidlo pouzivat a zkontrolovat,
zda nebylo vadné meéfidlo jiz pouzivano na pfede§la méfeni. Za predpokladu, ze chyba méfidla jiz ovlivnila
vysledky mefeni, je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost pfedchazejicich vysledk( méfeni.

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a vystupovanim

nenarusovali profesionaini image objednatele.

. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dni pfedem datum, kdy bude na

staveniste dodano vyznamné technologické zafizeni nebo jiny mimoradny naklad.

. Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit fidicimu organu pfipadného

operacniho programu, vramci kterého jsou na provedeni dila uvolnény finan&ni prostiedky, Ministerstvu
financi, nadfizenym organim objednatele, povéfenym auditnim subjektim, Finandnim Ufaddm, organum
Evropské komise, Evropského G€etniho dvora a Evropskéhe Ufadu pro potirani podvodného jednani, statnim
zastupitelstvim, Nejvy8§imu kontrolnimu Gfadu, Ufadu pro ochranu hospodafské soutéze a dalim organum,
ktere ke kontrole opraviiuje Ceska legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na stavenisté a pristup
k dokumentaci a dokumentum vyhotovenym v prabéhu pinéni dila véetné pfistupu i k t&m &astem nabidek,
smiuv a souvisicich dokumentl, které podiéhaji ochrané podle zviastnich pravnich predpist {napf. obchodni
tajemstvi, utajované skute¢nosti), a to za pfedpokiadu, Zze budou spinény pozadavky kladené pravnimi
predpisy (napf. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona &. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to a2 do
uplynuti nejméné 3 let od ukonéeni dila nebo pfipadného operaéniho programu, v ramci kterého jsou na
provedeni dila uvolnény financni prostfedky. Zhotovitel je povinen poskytnout vySe uvedenym organum
soucinnost pfi provadénych kontrolach.

Vzrostla zelen nachéazejici se v okoli stavenisté nesmi byt poskozena &innosti zhotoviteie.

- Nestanovi-li SOD jinak, nesmi zhotovitel bez pfedchoziho pokynu ¢i pisemného souhlasu objednatele

odstrafiovat ze stavenisté Zadny pisek, Stérk, Stérkopisek nebo jiny pouzitelny material, ktery se nachazi na
stavenisti nebo ve vykopech. Veskery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést viechna potfebna opatfeni k zajisténi Uéinné ochrany véech

pramenu, podzemnich tokl, drenaZi apod. na stavenisti a pozemcich dotéenych provadénim dila pfed
znecisténim, zakalenim nebo erozi.

. Zhotovitel je povinen predioZit objednateli do &trnacti (14) kalendafnich dnl po dni zahajeni navrh na

provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po pfedani a pfevzeti dila. V pfipadé, Ze jakykoli ochranny
prostiedek bude poskozen, odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukaze byt nedostatecnym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostredek cpravit, nahradit nebo potfebnym zpusobem doplnit.

Zhotovitel je povinen vyZzadat si od objednatele souhlas pfed tim, neZ odstrani jakykoli ochranny prostfedek.

Zhotovitel je povinen po odstranéni vSech ochrannych prostiedk( zajistit dukladné ocisténi dila.

20. Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci

zhotovitele v uplynulém tydnu, pozadavky na souginnost ostatnich zu¢astnénych osob a podstatné informace
o planovanych &innostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen prediozit objednateli vidy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho po tydnu, v dusledku jehoz uplynuti je zprava
vyhotovovana.

. Zhotovitel je povinen pfedkladat objednateli mésiéni zpravu o postupu provadéni dila. Zpravu je zhotovitel

povinen pfedlozit objednateli vzdy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, v
disiedku jehoZ uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zpréava bude obsahovat zejména nasledujici informace:
a) hilavni udalosti za uplynuly mésic a vSeobecné vyhodnoceni postupu provadéni dila;

b) grafické vyznaceni dosazeného postupu, pudorysy a/nebo fezy jednotlivych &asti dila, barevné

vyznacene tak, aby byla zfetelna oblast dokoncena k danému datu;
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c) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfisiusnym komentafem a navrhy na feSeni pfipadného
prodleni véetné informace o aktualné pfedpokiadanych terminech plnéni v8ech Milniki a s nimi
souvisicich terminech a vysi fakturace;

d) soupis praci provedenych v uplynulém mésici;

e) stav mimostavenistni vyroby a pfehled dodanych materiald, technického vybaveni a vyrobk(:

f) pfehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a pfehled véech poddodavateld, pracujicich v hodnoceném
obdobi pro zhotovitele;

g) pfehled hlavnich udélosti, ofekavanych v nasledujicim obdobi a pfipadné poZadavky na souginnost
ostatnich osob zucastnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenisti s daty, ze kterych je zfejmy postup
praci zhotovitele.

. Pokud z duvodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho

Casti béhem provadéni dila, budou podle nazoru objednatele pro dal$i provadéni dila, zajisténi bezpednosti
dila nebo odvraceni vzniku Skody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené Ihaté, bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou bude
objednatel povaZzovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak v3echny naklady
vznikié v souvislosti s takovou praci predstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozné).

V. Znalost mista, projektu a technickych navaznosti dodavek

Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zaji$téni dalsich paré,
potrebnych pro prace zhotovitele ¢i pro vyhotoveni projektu skuteéného provedeni zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to za dhradu. Zhotovitel smi podklady, které mu byly predany
objednatelem. pouzit vyhradné pro pinéni smiouvy. Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno pouze s pfedchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré piedané podklady zUstavaji viastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, Ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou peci, zejména po strance
technicke a Ze ji shledal bez zavad a je zcela dostacujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smiouvy o dilo provéfit a pfezkou$et véechny pfedané podklady a situaci na
stavenisti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli zjisténé vady, opomenuti, rozpory, neupiné popisy a
pfipominky k pfedpokladanému zplGsobu provadéni praci, a to i kdyZ jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s U¢elem, ke kterému je dilo uréeno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé &asti projektové dokumentace a jinych podkladi dodavanych
objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provéfit pfedané podklady nejpozdéji do
deseti dnl po jejich pfevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyteéného odkladu, nejpozdeji véak pred
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zjisténych vadach, rozporech a neuplnostech v pfedané
projektove dokumentaci a v dal$ich pfedanych podkladech, materidlech a jinych vécech, pfevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, vEetné navrh( na jejich fedeni, ktera musi byt, po dohod& smluvnich stran,
provedena v pifimeérené Ihaté. Zhotovitel tedy neni opréavnén pozdéji namitat, 2e mu nebyly znamy vady a
nedostatky podklady ¢i dokumentace, které mohl pfi vynalozeni odborné péce zjistit z pfedanych podkladu.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych podkladech &i dokumentaci
ucinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokynl objednatele, je odpovédny za vSechny s tim spojené nasledky
a Skody a odpovida za to, Ze provede véechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokon&eni dila a
odstrani zavady vzniklé pouZitim podkladll & dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen pfesvedtit se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykond, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho pinéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a
jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem
na jejich odstranéni. Za Ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovitel plnou
odpoveédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, ze mu nebyly nedostatky pfedem znamy, nebot
je jeho povinnosti vSechny tyto skuteénosti pfedem zjistit.

VI. Zakladni dokumenty a doklady v priibéhu dila

Zhotovitel preda objednateli 10 dnli pfed zahajenim dila;
a) technologickeé postupy /technologické pfedpisy zavazné pro provadeéné prace. Pfedané technologické
postupy / technologické pfedpisy musi obsahovat predevsim kryci list, odkazy na citované technické
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normy, predpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni predpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a pfejimaci zkousky, pozadavky na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci, pozarni ochranu a ochranu Zivotniho prostiedi véetné souvisgjicich pravnich pfedpisu a
rizika dané technologie dle 8ablony pro zpracovéani technologického postupu / technologického pfedpisu,
ktera je soucasti smiouvy o dilo jako pfiloha. Technologicky postup / technologicky pfedpis musi byt
zpracovan na prace a Cinnosti die nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., prilohy &. 3 a 5 v platném znéni a dale
na prace a Cinnosti dle poZzadavkl objednatele (resp. investora). V pripadé nepfedani technologickych
postupl / technologickych pfedpisl je objednatel opravnén vytvorit tyto doklady na vlastni naklady a tyto
naklady, vC. rezZijnich, je objednatel opravnén &erpat z bankovni garance ¢&i jiné jistoty nebo je
jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele ;

b) doklady o kvalité zabudovanych materiaili (prohladeni o shodé, certifikat) v souladu se zakonem &.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy;

c) plan jakosti v€etné kontrolniho a zkusebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel bude pfedavat objednateli béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méfenich dle
odsouhlaseneho kontrolniho a zkusebniho planu (KPZ) v¢. konstrukci pfed zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdeji vsak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel mohl
vCas proveést jejich kontrolu nebo pfipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkousek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou oscbou budou pfedany objednateli
neprodlené po vystaveni zkuSebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokiadl je objednatel
opravnén provest pozadovaneé zkousky a méfeni na viastni naklady a tyto nakiady, vé. rezijnich, je
objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance ¢i jiné jistoty nebo je jednostranné zapoéist na splatné ¢i
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) dle pokynu cbjednatele geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila v rozsahu daném pozadavky
budoucich provozovatell (napf. spravcl siti) nebo spravnich Ufadd nebo v rozsahu, ktery umozni
dostateCnou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukei.

C) nejpozdeji ke dni zahajeni pfedpiejimek die bodu X.1 téchto podminek pfeda zhotovitel objednateli ostatni
dokiady nutné k fizeni o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne pievzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skuteénosti pfedepsané § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhlasky MMR &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. dale
vSechny skutecnosti rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti,
zduvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a Udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. vCetné jmen osob vSech jeho pfipadnych poddodavatell). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potiebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montézniho) deniku je uvedeno ve smiouvé o
dilo, jeho pfipadna zména mizZe byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opréavnéné k podpisu
smlouvy. Smiuvni strany maji povinnost &init neprodiené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadfi-li
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnl, ma se za to, ze s pfisiudnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v priibéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pferuSeny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik ulozen v kancelafi obiednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel

eré je Zhotovitel povin

ve vztahu k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou:

e Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen "Zakonik prace")

s Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a i
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajistén y
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisl

o Nafizeni viady €. 591/2006 Sb. o bliz8ich pozadavcich
stavenistich ve znéni pozdéjSich predpisl
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e)

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisl

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, ve
znéni pozdéjsich piedpis

Nafizeni viady €. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich pfedpis

Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veskera nafizeni a pokyny Objednatele, ktera budou Zhotoviteli
sdelena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi pifedavani
staveniSté nebo pfi vstupnim skoleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnii apod.) a organizacéni a
technické pozadavky uvedené dale v textu.

Pfi provadéni dila je déle zhotovitel povinen se fidit vyhlagkou ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajiSténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlaskou &. 50/1978
Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
¢innosti vyhlaskou €. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpelnosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, v platném znéni).

V pfipadé zavaZného poruseni povinnosti souvisejicich s bezpelnosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy
by mohlo dojit napf. k ohrozeni zdravi nebo Zivotl osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
pferuseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smiuvni pokutu uvedenou ve
smiouvé a pravo pozastavit Uhrady na Cenu Dila do doby, nez Zhotovitel povinnost spini, respektive
odstrani zjistény nedostatek. Pferuseni praci z divodu poruseni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada davod k prodlouzeni termin/ihit stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvyseni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéZ povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze stavenisté zaméstnance, ktery
zavaznym zpUsobem porusil zasady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodrzovani véech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany Zivotniho prostfedi, pozarni
ochrany a ochrany pied ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfisludné legislativy i z ustanoveni této
smlouvy G¢innym zpUsobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovitel zajisti,
aby kazda jednotliva osoba na stavenisti (v ramci jakéhokoliv poddodavatelského vztahu) pracovala na
zakladé fadné uzaviené a platné smlouvy. (napf. smlouva o dilo, dohoda o provedeni praci apod.)

Néklady spojené se zajiStovanim bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpecnost a ochrana zdravi - organizaéni pozadavky

a)

Zhotovitel musi mit sv(j systém zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napf. ve
forme firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy odborné zplsobilou oscbou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice zpracuje pfed zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se
zviadtnim dirazem na dodrzovani zde uvedenych pozadavkl.

S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,povinnost soustavné vyhledavat
nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho prostredi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pficiny a
zdroje. Na zaklade tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a prijimat opatfeni k jejich odstranéni,”
zpracuje Zhotovitel jako soucast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s pfedmétem
jeho dila a navrh technickych a organizaénich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborné zpusobila osoba, ktera zajistuje i dal§i Ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim napinéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpeénost a ochranu
zdravi svych zameéstnancl | ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na
mozna rizika®. Je nutne, aby vSichni pracovnici vykonavali pouze &innosti, u kterych byli prokazatelné
seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na stavenisti (napf.
navStévy, konzultanti apod.) musi byt rovné&z prokazatelné seznameni s riziky stavenisté a nesmi
vykonavat Zadnou fyzickou &innost vyzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednateli
jmeéno a kontakt na odborné zpusobilou osobu, zpracovavajici pFislusna vyhodnoceni rizik.

Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizaénich opatfeni k eliminaci rizik je systém
skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich pozadovanych pfisiugnymi predpisy, konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické $koleni, vstupni §koleni pfi nastupu do zaméstnani, pfistusne Skoleni
podle kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jiné) a lékafske prohlidky podie véku a
charakteru prace. DlleZitou soucasti systému $koleni je vstupni $koleni na nové pracovisté (stavbu) s
prokazatelnym seznamenim zaméstnancl (a jinych pracovnikd) s mistnimi pomeéry na stavenisti —
osnova vstupniho skoleni na staveni$té bude odpovidat konkrétnim pozadavkim Objednatele, aby byla
zajisténa dostatec¢na informovanost véech osob na stavenisti, pozadovana v §103 Zakoniku prace.
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Pro zvySeni povédomi o zdsadach BOZP budou mimo vy$e uvedena Skoleni vsichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat minimalné jednou mésicné (&i Castéji dle potieby) mimofadna kratka Skoleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (vézova leseni, zebfiky, vykopove prace, atd.) podle podklada
Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Urazd, tak jak to pozaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici pfedpisy, zejména Nafizeni viady &. 494/2001 Sb. VS8echny urazy bude
stanovena osoba Zhotovitele evidovat do knihy Grazl ulozené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby
nemohlo dojit k jejimu zneuZiti a dodateénému zapsani Urazl, které se na stavbé nestaly. Knihu dUrazu
bude Zhotovitel predkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu) ke kontrole Objednateli, ktery
bude opravnén pofidit kopii zdznami z pfislusného tydne. Urazy podiéhajici registraci podle pfislusnych
pfedpist je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfislu§né organy stanovené zakonem i Objednateli, a to
okamzité po zjiSténi Urazu. Toto ohladeni Urazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzite
ohlasit Uraz na pfisludné organy a podniknout veskera opatieni nutna k zachrané zivott a ochrané zdravi
osob a majetku. Zaznam o Urazu sepisuje nejblizsi nadfizeny poskozeného podie pokynt a v terminech
stanovenych platnymi pfedpisy a kopii zaznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavbé bude mit
Zhotovitel minimalné jednoho vy$koleného poskytovatele prvni pomoci.

Schopnosti Zhotovitele plnit zakonné pozadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ovéfit napf.
formou speciainiho dotazniku zaméfeného na BOZP, ktery Zhotovitel pfedklada spolu se smérnici a
konkrétnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé. Po dokongeni stavby ma Objednatel pravo
vyhodnotit €innost Zhotovitele z hlediska BOZP.

Na stavbé budou jednoznaéné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovnik(l Zhotovitele
vzhledem k ukolum v oblasti BOZP (kontrolni &innost, evidence Urazl a podepisovani zaznamu o
urazech, pozarni prevence, pfidélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostredk(l atd.)

Zhotovitel predklada jako soucast svého pinéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdeji 8 dnii pfed zahajenim praci predklada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i dilgi ¢innosti, zpracovany tak, aby z n&j byl zfejmy zplsob zajisténi BOZP
pfi provadeni praci, tak jak to pozaduje napf. Zakon €. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podiéhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenska nebo jina dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvéleného technologického postupu neni mozno prace zahdjit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazateiné seznameni vichni pracovnici, ktefi budou
prace provadét.

Vzhledem k tomu, Ze pady z vySek tvofi statisticky nejvyznamnéji pficinu smrteinych Urazl zpracuje
Zhotovitel pfed zahajenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu osob a pfedmétl
z vySky, kde bude stanoven konkrétni zplsob ochrany proti padu u jednotlivych &innosti, pficemz pfi
navrhu budou vzdy pfednostné uvazovana technicko-organizaéni opatfeni (napf. vylouceni praci ve
vySce provedenim urCitych operaci na zemi nebo uvnitf objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné
zabradli, leSeni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit zadnou z
pfedchezich variant, mGze byt navrzeno feSeni vyuzivajici prostiedkd osobniho zajisténi pracovnik( proti
padu (napf. bezpeCnostnich postroji). Prostfedky osobniho zajisténi budou vsak vzdy pouzity jako
soutast profesionalné navrzeného systemu zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostfedkl splfivjicich pozadavky platnych pfedpist (napf. CSN EN 361,
CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatieni proti padu se promitne do
pfisludnych technologickych postupu.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni —
mistr, tydenni — stavbyvedouci, mési¢ni apod. — vy8§i nadfizeny, mimofadné - odborné zpuUsobila
osoba) a bude Objednateli pfedkladat zapisy z téchto kontrol véetné zaznamui o odstranéni zavad a
pfipadnych postiht jednotlivell za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele
bude kontroly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené. pokud mozno s
predstinem) Objednatele o pripadnych kontrolach nebo jinych akcich organt statniho odborného dozoru
na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni pfedpisy a ostatni pfedpisy souvisejici obecné
s BOZP a PO a pfislusné nezbytné technické normy podle charakteru prace pro rychlé feseni
pfipadnych sporl.

Bezpeclnost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)

PFi praci ve vysce nad 1,5 m musi byt vzdy zaji§téna ochrana pracovnikl proti padu - a to pfednostné
kolektivnim cpatfenim — tzn. vytvofenim bezpelné pracovni podlahy Siroké min. 600 mm s dvoutyéovym
zabradlim o minimalni vy§ce 1100 mm se zarazkou u podlahy o min. vySce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm (viz Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Ledeni a CSN 73
8106 Ochranné a zachytne konstrukce). Bezpecna pracovni podiaha je zajisténa mimo jine pouzitim
Fadného leSeni nebo pohyblivé pracovni plosiny. Pouze pokud nelze z vaznych duvodu pouzit kolektivni
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g)

opatfeni pouzije se osobni zajisténi proti padu ~ napf. bezpeénostni postroje jako soucast profesionalné
navrzeného systému zachyceni padu podle CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.,
pficemz je nutno zajistit fadné zaskoleni pracovnikl, prohlidku postroji pfed pouzitim, stanoveni
kotevnich bodl a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé osoby, jak pozaduji pfisluéné normy a
Nafizeni viady €. 362/2005 Sb. Dal§im moznym opatfenim je pouziti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pfi montazi ocelové konstrukce, stfesnich plastl apod.) podie CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sité.
Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty véechny otvory a jamy vétsi nez 250 mm, (stejné jako
vSechny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko Urazu i pfi
mensi vySce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Nafizeni viady €. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkiadu, aby jej
nebylo mozno nahodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat predpokladanému pouziti (tzn., pfi
vetsich rozmérech otvor( je nutné pouzit roznaseci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje uroven okolni
podlahu o vice nez 25 mm, musi byt u ného proveden nabéh — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vétSich rozmér(l je vhodnéjsi opatfit dvoutyCovym zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou
u podlahy min. vySky150 mm a maximaini mezerou mezi vodorovnymi ty¢emi 470 mm.

PFi praci ve vySce z pracovnich ko§u zavésenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plosin,
ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde mize dojit k nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podlahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimeo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem préace jisténi bezpelnostnimi postroji kotvenymi k zabradli plosiny nebo k haku jefabu, pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajisténi proti padu i v pfipadé selhani
zavésené pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim poddodavatel(l) dodrzovat bez vyjimky a v
piném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni pfedpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.
i v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zajisténi stability stén vykopl, pouzivani
OOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

LeSeni vSech typl musi byt vZzdy montovana, pouzivana a demontovéna v souladu s navodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfisluSnych pfedpisi a norem - vietné technické
dokumentace a pfedavani leSeni, tydennich prohlidek, znageni atd. — viz CSN 73 8101, CSN 73 8107.
Podle CSN 73 8102 samostatné stojici vézova leseni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy$si nez je
trojnasobek nejmensiho pldorysného rozméru (rozsifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zvétsit vysku leSeni). Na leSeni se vystupuje pouze vnittkem (prileznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m, pfi pfemistovani nesmi byt
na leSeni Zadneé osoby ani material, b&hem prace z le$eni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

Veskere stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochrancu odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chrani¢em, jehoZ jmenovity vybavovaci proud nepfekrodi 30 mA) podie CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizplsobena i elektroinstalace veskerého strojnihoc a jiného zafizeni pouzivaného
zhotovitelem vcetné ru€niho elektrického naradi, zasuvek, rozvadéél a pfivodnich kabell, které musi
spifovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 pfipadné jinych norem a predpist, platnych v
dobé provadéni praci.

Pro vSechny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technickéa zafizeni (zdvihaci, tlakova,
elektricka, plynova) s durazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci, plati zasada, Ze od prvniho
dne jejich pouZiti na stavbé& musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici navod k pouziti a
provozni a montazni podminky vyrobce, (daje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfisiusnych pfedpisli a pfed kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
preprave), doklady o kvalifikaci a zaSkoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery proved| revize a zaskoleni obsluhy
(napf. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni ploginy, CSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). V&zové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zplsobem pojistény
proti disledkim havarie nebo poskozeni.

Kromé osvétieni vlastniho pracovis§té musi Zhotovitel zajistit odpovidajici osvétieni pFistupt na
pracovisté a pfisluSnych Unikovych tras a nouzovych vychod(l, podle poZzadavkd Nafizeni viady ¢.
101/2005 Sb. a pozadavk( Zakona €. 309/2006 Sb. a Nafizeni viady & 591/2006 Sb.. Pfi montazi
dofasneho osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umist&nim svitidel nedoglo ke zhorseni
pracovniho prostiedi (osInéni) a zvy8eni rizika Urazu nebo pozaru (napf. polozenim svitidla na podlahu
apod.). V8echna svitidla budou zavé8ena na odpovidajici konstrukce do dostateéné vysky, aby se
eliminovala vy3e uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli vSichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a
pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostredky (OOPP), tak jak to uklada §104 Zakoniku
prace a blize urluji daldi pfedpisy (napf. Nafizeni viady &. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jing,
vyzaduje pouziti ochrannych pfileb pro vdechny prace na staveniiti (odpovidajici €SN EN 397),
ochrannou obuv pro vétsinu stavebnich ¢innosti, vystrazné reflexni vesty pro prace s rizikem stietu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem uraz( ogi, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s védomim
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zhotovitele na stavenisti (napf. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdem
pfipadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podie charakteru prostiedi a konkrétnich rizik
(napf. ochrana o€i, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na
smiuvni vztah.

Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky véetné mistnosti pro
oddech, suSeni odévl a hygienickych zafizeni ($atna, umyvama a zachody) v rozsahu a standardu
stanoveném patfi¢nymi pfedpisy (min. 4 zachody pro 150 muzi a dal$i zachod pro kazdych dalsich 50
muzG).

Na stavenisti musi byt dodrzovany uréené trasy pro staveni$tni mechanismy a trasy pro pési, které
jsou pfedem stanoveny a oznadeny tak, aby bylo v maximalni mozné mife eliminovano nebezpedi stietu
chodcl s vozidly (nejiépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidia prostorovym uspofadanim nebo
fyzickou zabranou). StaveniStni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpeénych mistech (napf. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo daléi osobou vzdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou ¢innosti v dostateéném mnozstvi bezpeénostni
znacky v souladu s Nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. a podle Nafizeni viady ¢&. 11/2002 Sb., které zavadi
pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimalnich poZzadavcich na bezpeénostni znacky na pracovisti.
Stavenisté musi byt jako venkovni pracovisté die Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb. zajisténo proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu ucelu musi byt zajisténa evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zpUsobem odpovidajicim velikosti a sloZitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz pini funkci
ochrany ostatnich osob pfed riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a)

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat veskeré pravni a ostatni pfedpisy souvisejici s
pozarni ochranou, tak jak to pozaduje Zakon ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni predpisu
pozdéjsich zejmeéna § 5 a 6, a dale veskeré pokyny manazera projekiu i nad ramec obecné platnych
pfedpis(, ktera budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

Zhotovitel bude provadét veskere prace na stavbé tak, aby nevytvarel zbytecna pozarni nebezpedi, tzn.,
pfedevs§im vylouéi v maximalni mozné mife veskeré Cinnosti vyzadujici pouziti otevieného ohné a
bude ze svych pracovidt prib&zné odstrafiovat odpadovy material (zejména hoflavy) do uréenych mist,
kontejnerl apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materiali (véetné klesti a
odstrafiovanych kfovin, travy, obalovych materialll aped.) na otevieném ohnisti je pfisné zakazano. V
pfipadée, Ze pouziti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani
plamenem, natavovani asfaltovych pas( aped.) podnikne Zhotovitel viechna nezbytna organizaéni a
technicka opatfeni k eliminaci poZarniho nebezpeli a zabrané& vzniku pozaru, véetné dolozeni
pisemneho souhlasu k provadeni téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici
prostiedky pro likvidaci pripadného pozaru (napf. dostate¢ny pocet vhodné umisténych a prokazatelné
provozuschopnych hasicich pfistrojl, funk&ni hydranty atd.)

Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. vydané na zakiadé Zakona €.
133/1985 Sb. zpracovéava, pfipadné vede odborné zplsobila osoba, pozarni technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam staveniété a pracovisté
zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovéani dokumentace pozarni ochrany v piipadech,
kdy jsou jeho Cinnosti na stavenisti zac¢lenény do kategorie ¢innosti se zvysenym pozarnim nebezpedim
nebo s vysokym poZarnim nebezpelim (napf. svafeCské prace) v kazdém pfipadé vsak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuacni plan a pozarni poplachova smérnice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim poctu pracovnikl a podminkam stavenisté a ve spolupraci s objednatelem, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena pozarni kniha a pfislusna
dokumentace o §koleni zaméstnancul.

U svafovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni pfistusnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s dirazem na ¢l. 3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvySenym nebezpelim, &l. 3.6.2.1 — v pfipadé zvy$eného nebezpedi svafovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych dopliujicich bezpeénostnich opatfeni, ¢l. 3.6.
3.4 - zajisténi odborného dohledu, €l. 3.3.1 — kontrola pracovisté pfed zahajenim svéafeéskych praci,
¢l.3.6.6.1 — odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dal§i ¢lanky této normy upfesiujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostredky (€l. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svafece (Pfiloha B
¢l. B.3), zdravotné nezavadné pracovisté (¢l. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovi$té po dobu minimalné
8 hodin po skonceni prace (Cl. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni ¢l. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlatenym plynem do proudové smyéky svafovaciho proudu a &l.
7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové svafovani pfed Gginky vody) a déle ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zajisténi stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pfi obloukovém svafovani kovu bude
zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pfi skladovani kovovych
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tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo jiné pfisiusna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani
nebezpednych latek a hoflavych kapalin zejména pfislusna ustanoveni Vyhiasky &. 48/1982 Sb. a CSN
65 0201.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby vSechny anikové cesty uvniti i vné stavebnich objektu (viz Pfiloha
Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb.), jakoz i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zlstaly za
vSech okolnosti volné a priichodné a fadné osvétlené a vedkeré technické prostfedky pro signalizaci a
likvidaci pozar(l (pokud jsou na stavbé pouzity) byly funkéni a neposkozené. Poskozovani a odstranovani
prostfedkl slouzicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani unikovych cest ( a to i v pfipadé
unikovych cest neoznacenych, jejichz unikova funkce je zfejma — napt. schodisté, hlavni vychody apod.)
bude posuzovano jako hrube porudeni smluvnich vztahd, které zéaroven nevylu€uje trestni postih podle
Zakona 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Oznaceni Unikovych cest a vychodl jakoz i informace o
umisténi vécnych prostfedk( PO se fidi Nafizenim viady &. 11/2002 Sb.

PFi vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podie
prisluéné poZarni poplachové smérnice a v pfipadé, Ze nelze pozar uhasit viastnimi prostfedky, vyhlasit
pfedepsanym zpUsobem poplach a zajistit pfivolani hasic¢t. O véech pozarech (i mensiho rozsahu) a

souvisegjicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlené Objednatele.

Ochrana zivotniho prostredi

a)

c)

Zhotovitel pfed zahajenim praci pfedloZi svij systém péce a ochrany Zivotniho prostfedi b&hem
realizace dila (nejlépe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi na stavbé)
predpokladajici jako minimum dodrzovani véech platnych pfedpisti souvisejicich s ochranou Zivotniho
prostiedi, poCinaje Zakonem & 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pfedpisl pozdéjéich, a

Zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpisl pozdéjsich a Evropské dohody o

mezinarodni silni¢ni dopravé nebezpeénych véci (ADR).

Zhotovitel (jako puvodce odpadu) bude mit zejména vyfeSeno nakladani s odpady. jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dedrzena pfislusna ustanoveni Zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pfedpisu pozdéjSich, a Vyhlasky &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pfedpisu pozdejSich, vEetné Vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadl, ve znéni pfedpisl pozdéjsich, a
Vyhlagky €. 374/2008 Sb., o pfepravé odpadl a o zméné vyhlasky &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadu, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadu a statl pro Udely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( (Katalog odpadil),
ve znéni pozdéj§ich predpisd.

. Dovoz odpadu na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v arealu
stavby — napf. zbytky materialu v korbé& nakladniho vozidia, poskozeny material uréeny pro stavbu,
odpad vznikajici pfi udrzbé/opravach vozidel.

. Vznik odpadu na stavbé. Kazdy (firma, jednotlivec) ma povinnost pfedchazet vzniku odpaddi (§ 10
odst. 1 Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, plivodce je za n&j odpovédny,
tj. napt. je povinen jej odstranit na viastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
arealu stavby — napf. nadob od olejl, obald z vyrobk(, PET lahvi, pohozenim & umisténim do
nadob urcenych na jiny odpad.

. TFidéni odpadi. Pivodce odpadl je povinen tfidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druh( a
kategorii. (§ 16 Zakona €. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit rGzné druhy odpadt, zvl. nebezpeiné a
ostatni (§ 12 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

. Zabezpeceni odpadd. Pdvodce odpadi je povinen zabezpelit odpad pred nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpe&ené a vystavené viivim poéasi, pokud hrozi jakykoti
unik do prostfedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpeéné
odpady do otevienych ¢i prodéravélych nadob.

. Znaceni nebezpecnych odpadu (NO). V blizkosti shromazdovaciho mista ¢i prostfedku s NO
musi byt umistén identifikacni list NO (§ 5 Vyhlasky &. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové & a nazev shromazdovaného NO a jméno a pfijmeni osoby
odpovédné za obsluhu a Udrzbu shromazdovaciho prostredku.

. Evidence odpadu. Pivodce odpadi je povinen vést priibéznou evidenci o odpadech a zpUsobech
jejich nakiadani (§ 16 a § 39 Zakona ¢&. 185/2001 Sb.).

. Povoleni k nakladani s NO. Pivodce (rovnéz prepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny
souhlas pfisluSného Ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a daldi Zakona &. 185/2001 Sb.)

Dale je tieba zdUraznit dodrzovani Zakona &. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pfedpist pozdéj§ich,

zejmena prevenci vzniku oball a obalovych odpad(, jejich znovuvyuzitelnost a recyklovateinost.

Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona ¢&. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych

pfipraveich, ve znéni piedpisl pozdé&jSich, a ustanoveni Zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané

vefejného zdravi, ve znéni pfedpist pozdéjsich. Zviaste, pokud nakladd s chemickymi latkami a
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pfipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpeleno osobou ocdborné
zpusobilou (§ 44b Zakona ¢. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodafstvi. Pracovnici Zhotovitele ,...nesmi ohrozovat jakost nebo nezavadnost vod, narugovat
prirodni prostfedi, zhorSovat odtokové poméry, poskozovat brfehy..." (§ 6 odst. 3 Zakona ¢&. 254/2001
Sb., vodni zakon, ve znéni predpist pozdegjSich). To znamena, aby se s technikou pohybovali
ohleduplné, neporusovali vodotece, zabrafiovali Unikim a Ukapim pohonnych hmot, oleju a chemikalii,
nalezit¢ s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych pfedpisd. Zejména to plati pro ¢innost na
nezpevnéném terénu.

f)  Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrZovat s vozidly pfedepsanou rychlost v arealu stavby, nevifit
nadmérné prach, pfipadné zajistit zkrapéni pfili§ pradného povrchu. Na stavbé je rovnéz zakazano
spalovat odpad a materialy za jakymkoli Ugelem. (§ 3 a nasl. Zakona &. 86/2002 Sb., zakon o ochrané
ovzdusi, ve znéni pfedpist pozdéjsich, vEetné provadécich predpist).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenigit dieviny (§ 7 Zakona &. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpisi pozdéjsich). To plati zejména pro zachovani vzrostlé
zeleng, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povoleni/vyjadfeni organu ochrany pfirody.
....Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodarskych
upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému uhynu rostlin a zrafovani nebo
uhynu Zivo€icht nebo ni€eni jejich biotopl...(§ 5 Zakona &. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel muze zavest a vyZzadovat dal$i opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi zaméfené na snizeni
nezadoucich dopadu na Zivotni prostfedi podle konkrétnich podminek stavby.

Stavenisté

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovniki pfedaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu IV.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na staveni$té vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouvé, a to na zakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovida za Skody vznikie
porusenim tohoto ustanoveni.

Pini-li na jednom pracovi$ti Ukoly pracovnici dvou a vice zhotovitell, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemne informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajistovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Protokolarné pfedané stavenisté /pracovi$té/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro G&ely plnéni pfedmétu
dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté /pracovisté/. Zhotovitel vyklidi
stavenisté /pracovi$té/ nejpozdéji v den pfevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani vefejnych pioch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za del3i nez povolenou dobu uzivani téchto ploch a pfipadné
majetkové sankce s tim spojené, bylo-li takové prodlouzeni uzivani zplisobeno porusenim jeho povinnosti ze
smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede vesdkerd potfebna opatfeni na pfedaném stavenisti, ktera zamezi nezadoucim vlivim

stavby na okolni nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti, o pfipadnych stiznostech bude objednatele neprodiené
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace doGasné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uzZivani vefejnosti (napf. chodniky pod leSenim, podchody, pfechody) budou
bezpelné ochranovany, udrzovany a po setméni osvétieny die pfisludnych pfedpisli. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem vCas zabezpelit nahradni dopravni feSeni. Po ukonéeni praci zhotovitel uvede vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace do pavodniho stavu.

Objednatel pfeda zhotoviteli podminky, které stanovi vlastnici ¢i spravci inzenyrskych siti na stavenisti a na
pfilehlych, provadénim dila pfimo dot€enych plochach, a zhotovitel se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu objednatele, udrzovat na pfevzatém stavenisti /pracovisti/. vyjezdech z
neého, pfilehlych chodnicich a pfenechanych inzenyrskych sitich pofadek a Cistotu a je povinen denné
odstranovat odpady a nelistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady a nebezpedi. Plati zasada, 2e pfi
odchodu pracovniki zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé stavenisté /pracovisté/ uklizeno. V pfipadé
nepinéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a pofadek a naklady stim spojené vyuctuje
zhotoviteli samostatnym danovym dokladem — fakturou za ceny uréené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho &innosti na

pracovistich objednatele k ohrozeni zivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo tfetich osob ¢i k ohrozeni
provozu nebo ohroZeni bezpecného stavu technickych zafizeni a objekt{;
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Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni svare€skych nebo jinych praci s otevfenym ohném vydat pisemny
pfikaz a dodrzet potrebna pozarné bezpecénostni opatfeni v souladu s vyhlagkami MV & 87/2000 Sb., o
podminkach pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach, a ¢. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci. Pfikaz pfed zahajenim praci pfedlozi zhotovitel na védomi objednatel;

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro pfipad mimofadné udalosti.

Zhotovitel si je védom, ze odpovida i za $kodu zpUsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje
nebo jiné véci. které pouzil pfi pinéni dila a Ze se této povinnosti nemuze zprostit.

Za material a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracovisti/ nepfebira objednatel zZadné zaruky.

Zhotovitel respektuje, Ze na pfedaném stavenisti/pracovisti mize pUsobit i vice zhotovitell a zavazuje se
neomezovat je v jejich €innosti. Tato skute€nost neni divodem ke zméné smiuvnich podminek.

Zhotovitel respektuje, Zze stavenisté nesmi byt pouzivano pro jakékoliv. byt i kratkodobé, ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skonéeni smény, po niz bezprostfedné nenasleduje dal$i sména, zajistit,
aby stavenisté/pracovisté bylo ponechano ve stavu neohrozujicim bezpeénost a nehrozicim vznikem $kody.

Hlucnost:

Zhotovite! je povinen zajistit zavedeni vSech opatfeni k omezeni hiu¢nosti zpUsobené jeho &innosti na
staveniSti/pracovisti, kterd jsou podminéna pfislunym platnym pravnim pfedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni fizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak, nesmi hladina hiuku ze stavebni &innosti zhotovitele pfi
provadéni dila kdekoli za hranici stavenisté pfekrodit nejvy$si pFipustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L

V pfipadé poZadavku objednatele nebo pro potfeby spravniho nebo soudniho fizeni je zhotovitel povinen
provést na své naklady kontrolni méfeni hiuénosti na stavenisti/pracovisti.

VII. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat veskeré zakonné pozadavky tykajici se Zivotniho prostfedi a spravnich
rozhodnuti, ktere se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realizaéni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedani stavenisté objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zménach technologii a o pouziti nebezpeénych latek nebo
chemickych pfipravkl na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje fidit se v8eobecnymi pokyny k zamezeni ropné havarie a v pfipadé jejiho vzniku
postupovat podle pokyn( objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpetit u veskeré techniky obsahujici ropné latky po ukon&eni praci jeji odstaveni
na zpevneénou plochu zabezpedenou proti Ukaplm vanami nebo sorpénimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadeét na pfevzatém stavenisti separaci odpadl dle jejich druhu, odpady ukladat do
k tomu urCenych a oznagenych shromazdovacich prostfedk.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zdkona stanovenou dokladovou evidenci véech druhdl vzniklych odpadl
(vCetne komunalnich) a zajistit jejich likvidaci véetn& spinéni zakonné ohlasovaci povinnosti v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a navazujicich obecné zavaznych vyhldsek o
odpadovém hospodarstvi.

Zhotovitel se zavazuje pfi hospodafeni s vodou dodrzovat zakon &. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a
nevypoustét do kanalizace zvladt nebezpelné latky bez povoleni vodopravniho Gradu pro nakladani s vodami
(pfi odbéru povrchové a podzemni vody nebo pfi pracich v zaplavovych U(zemich, korytech tokl( a

v ochrannych pasmech vodnich zdrojd) mit souhlas vodopravniho Gfadu a dodrovat ochranna pasma
vodovodnich fadl a kanalizagnich stok.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakon &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pfi
provadeéni praci nepo$kozovat dfeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pfi zahajeni stavby objednateli tyto podklady:
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a) soupis v8ech nepfiznivych dopadl na Zivotni prostfedi, které mohou vzniknout z &innosti provadénych
zhotovitelem na stavbé

b) konkrétni pfijatd opatfeni k odstranéni téchto nepfiznivych dopadi na Zivotni prostiedi a osoby
odpovédneé za jejich realizaci

c) prehled nebezpecnych latek, které pouzije na stavbé a kopie jejich bezpetnostnich listu poskytovanych
vyrobcem

d) po dohodé s objednatelem havarijni plany

IX. Nahradni materialy. kontrola provadéného dila

Qdlisné materidly a vyrobky oproti projektové dokumentaci mlze zhotovitel pouzit pouze po piedchozim
pisemném souhlasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cené. Pripadna
zmeéna ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke smlouvé. V takovém pfipadée se zhotovitel zavazuje
uzavrit dodatek smlouvy do 7 dni od pfediozeni navrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole v&ech praci, které maji
byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny predem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokracovat. Pokud bude objednatel
dodatecné pozadovat odkryti t&chto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit na naklady objednatele
za pfedpokiadu, Zze dodateCnou kontrolou nebylo zjisténo, e prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, a to i v piipadé, ze tyto
prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny piedem objednateie k
Ucasti na zkouskach dle bodu X.5 téchto podminek.

X. Viastnictvi dila, dokonéeni dila, pfedani a prevzeti dila

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pfed celkovym dokonéenim dila objednatel svola,
na zakladé pisemného oznameni zhotovitele o dokonéenosti dila, predpfejimku dila, v ramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k fizeni o pfedani a pfevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeneho dila. O pfedpfejimce sepiSe objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich pfevzeti dila. Tato pfedpfejimka nenahrazuje pfevzeti dila ani specifikaci

veskerych vad.

Vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je od polatku objednatel, nebezpeéi skody na dile nese zhotovitel
az do jeho pfevzeti. V pfipadé, Zze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpeéi
skody az do odstranéni vad a nedodéikd.

Dilo se povaZuje za dokonCené ckamzikem podpisu zépisu o pfedani a pfevzeti dila mezi zhotovitelem a
objednatelem.

Pripravenost dila k pfejimce oznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svola prejimaci fizeni
zpravidla do 7 dnil od tohoto oznédmeni. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli takto pfipraveny predmét dila
nejpozdéji v posledni den dodaci Ihity (terminu dokoné&eni dila). Zhotovitel je povinen pfedat objednateli
pfedmet dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a provede za tim (celem na své nakiady v3echny potfebné
opravy nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv poskozeno, odcizeno nebo
zni¢eno. Zhotovitel ohlasi neprodlené objednateli jakékoliv $kody, ztraty a poskozeni a dohodne s nim terminy
a zpUsob jejich likvidace a nahrady.

Podminkou pfedani a pfevzeti dila je uspésné provedeni veSkerych zkou$ek pfedepsanych zejména

pfislusnymi predpisy, platnymi normami, projektovou dckumentaci a objednatelem, které provede zhotovitel

na své naklady. Protokol o pribéhu a vysledku zkouSek pfedéa zhotovitel objednateli do 2 dnl od jejich
provedeni. V8echny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila pfedlozi zhotovitel
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfedprejimky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provédi-li se dilo na zakladé projektové dokumentace, preda projekt skute¢ného provedeni ve dvou (2)
paré v listinné podobé& a v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé na datovém nosi¢i a to v
editovatelné i needitovatelné, podobé, v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pfipadech, kdy skute¢ne provedeni stavby bude odchyiné od projektové dokumentace stavby
pro stavebni povoleni, i v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni.
V pfipadé pozadavkl dotéenych organt statni spravy nebo viastnikl a spravcl technické infrastruktury
bude polet vyhotoveni navySen o pfislusny pocet vytiskl pro pfislu§né ¢asti dokumentace. Dokumentace

16728



Vseobecné smluvni podminky provadeéni dila

skutecného provedeni bude obsahovat zakresleni skuteéného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na
vnéjdi inZzenyrské sité podie stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uzivateli stavby zjistit jednoznaéné povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych siti v¢. domovnich pfipojek, v pfipadé potfeby
provadeni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skuteéného provedeni se rozumi aktualini projekt
pro provedeni stavby, v némz budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skute¢ného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnozstvi zmén by ruéné
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skuteéného
provedeni bude na kazdem vykresu opatfen razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéné dle
teto smiouvy.

V3echny pfedepsané doklady osvédEujici fadné a kvalitni provedeni dila véetné ,Prohlaseni zhotovitele o
jakosti a uplnosti dila®, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelné nepredal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zarucni listy vyrobk( a zafizeni.

Doklady o zaSkoleni obsluhy.

Geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel pfeda Objednateli privodni dokumentaci v listinné podobé& a v elektronické needitovateiné
podobé na zaznamovém mediu CD/DVD), kterd bude podrobné popisovat obsluhu a Gdrzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokumentl tvoficich prlvodni dokumentaci musi zhotovitel pfedat
objednateli nejpozdéji pét (5) dnli pfedanim a pfevzetim kazdé ¢asti dila. Navrh privodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli ke schvaleni nejpozdéji sedm (7) kalendafnich dni pfed
zahajenim pfejimek dila nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkougeni, podle toho, co nastane dfive.
Pruvodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli viak pouze nasledujici polozky:

(i) obsah;

(ii) seznam relevantni projektové dokumentace skuteéného provedeni Stavby:;

(iii) popis viech siti/zafizeni/Technického vybaveni;

(iv) popis provozu vSech siti/zafizeni/Technického vybaveni, véetné popist provozu jednotlivych casti
a vybaveni;

{(v) schematické vykresy oznalujici hlavni &asti zafizeni avybaveni /Technického vybaveni

s kédovym Eislem oznacujicim kazdou ¢ast;

(vi) popis béznych udrzbovych postupl pro kazdou sit/instalaci/Technické vybaveni, véetné viech
casti zafizeni a vybaveni:

(vii) seznam vyrobcl, dodavatell, poddodavatelskych montaznich spole€nosti, obchodnich firem,
modelovych Cisel atd. pro vSechny polozky materialt, Vyrobk( a Technického vybavent;

{viii) veskeré vybaveni bude oznafeno kodovym ¢&islem dle Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na Cislo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni &islo
bude pro kazdou &ast vybaveni zafizeni uvedeno v privodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych &isel pro U¢ely nghrady;

(ix) schémata zapojeni pro vSechna zafizeni a vybaveni/technické vybaveni v&etn& automatického
oviadaciho systému;

(x) kopie dokumentace vyrobcl, véetné navodu na pouziti, adrzbu apod.:

(xi) kopie podrobné vyrobni dokumentace véech polozek zafizeni a vybaveni/technického vybaveni:

(xii) kopie vSech dokladl, které byly prediozeny statnimu poZarnimu dozoru pro pfipravu
kolaudaniho fizeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zékona & 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
v platném znéni

(xiii) dokumentaci pro zdolavani pozarl dle § 27 odst. 1, pism. g) vyhlasky &. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci - tato Cast pruvodni dokumentace musi byt pfedana objednateli i v elektronicke
editovatelné podobé

(xiv) ev?kuaéni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhlagky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci — tato cast
pruvodni dokumnetace musi byt pfedana Zadavatelei i v elektronické editovatelné podobé

{xv) pfehledova schémata rozvod vsech siti a instalaci/technického vybaveni (elektro rozvody,
slaboproudé a telekomunikag&ni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a speciaini
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kanalizage, plyny, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych objektl a
podrobny popis postupu pfi zapinani a vypinani kazdé sité a instalace/technického vybaveni,
jednotlivé nebo celku;

{(xvi)  postup vyhledavani zavad:;
(xvil)  postup v pfipadé necekaného selhani zafizeniftechnického vybaveni:
(xviii)  seznam doporucenych nahradnich dild; a

(xix)  kopie v8ech dokladl o provedeni zkousek, Udaje a vysledky ze zkouSek a provéfovani praci;
) Ostatni doklady poZadované objednatelem v pribéhu provadéni dila.

Pokud se Zjisti pfi prejimce stavby jako celku investorem ¢&i pfi kolauda&nim fizeni nutnost dodani dalSich
dokladu, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zakladé
pozadavku investora &i pfisludného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych ¢i nedpinych dokladd poZadovanych smlouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nespinéni pfedmétu dila. Objednatel pfi zjisténi této skutetnosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel mé tfi dny na provedeni napravy, pokud se smiuvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Pfi nedodrzeni teto tfidenni Ihity je kazdy dalsi den prodleni hodnocen jako prodieni zhotovitele
s dokoncenim dila, a to s dUsledky stanovenymi v &l. XII 2 VSP.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to,
zda predavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze
opak; dikazni bfemeno nese v takovém piipadé zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 oblanského zakoniku neni timto dotéena.

Pri pfedani dila objednatel vyhotovi zépis, ktery podepisi vSichni U&astnici pfejimaciho fizeni. Podpisem
zapisu dochazi k pfedani dila objednateli. Pfevzeti je mozno odepfit v pfipadé Uplného nebo Easteéneého
nesplnéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedlozeni pozadovanych dokladu pro prejimaci
fizeni nebo pfi zjisténi vad.

- Objednatel muze prevzit dilo i v pfipadé, ze vykazuje maly podet drobnych vad, které samy o sobé &i ve

spojeni s jinymi nebrani pinohodnotnému uzivani dila, ani ho neztézuji ¢i mu nevadi a nebrani provadéni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o pfedani a prevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstranitelnych.

. V pripadé zjisténi jakychkoliv vad v pribéhu pfedavani dila je objednatel opravnén piejimaci fizeni prerusit,

vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v pfejimacim fizeni
pokracovat.

XI. Eaktur a platebni mink

Vesdkeré platby se provadéji bezhotovostné.

Zhotovitel pfeda do kanceléfe stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych Castek die smiouvy (dale jen OZ)

prekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z téchto hledisek:

a) popis polozek provedenych praci

b) specifikace mnozstvi a mérnych jednotek véetné jednotkovych cen a celkové castky uréené k fakturaci

c) piislusné pfedavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smlouvy

d) Doklady o provedeni pfedepsanych zkou$ek, atesty, certifikaty, prohlaSeni o shodé. Faktura za
provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladli uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V pfipade, ze je v pofadku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

Pozaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad ramec uzaviené smiouvy, piedloZi OZ k odsouhlaseni specialni
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. OZ
tento navrh SVCP pfezkouma (mnozZstvi a kvalitu praci), zejména posoudi, zda se skute¢né jedna o prace
nad ramec uzaviené smlouvy, a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou-li Udaje v navrhu soupisu vicepraci
v pofadku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahaji jednani o dodatku smiouvy.

V pfipadé neodsouhlaseni pfedlozeného navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci a
castku, o niZ se domniva, Ze na ni zhotoviteli vznikl narok. Dale do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky castek, na které vznikl objednateli dle uzavifené smlouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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zhotoviteli k pfepracovani s odmitnutim narokd a s odUvodnénim dle uzaviené smlouvy a to nejpozdéj
k terminu stanovenemu v SOD.

V pfipadé odsouhlaseni pfedlozeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotoviteli privodku poddodavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je nizsi nebo rovna hodnoté smiouvy,

b) spravnou vysi celkové Eastky k fakturaci a spravnou vysi ¢astky k zaplaceni,

c) splatnost,

d) vysijistoty dle €L.IV.5.pism.c) smlouvy,

e) Ccislo smiouvy (objednavky), na zékladé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a prlivodka poddodavky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji k terminu stanovenému v SOD.

Danovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou bude original pravodky poddodavky a SP, oboji potvrzené OZ, dorudi
zhotovitel doporucené nebo osobné na adresu pro doru¢ovani objednatele uvedenou ve smlouvé v dobé& od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhuta splatnosti darfového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvé a poéina bé&Zet od jeho dorudeni na
adresu pro doru¢ovani objednatele uvedené ve smlouvé.

Za den uskuteCnéni zdanitelného pinéni se povazuje posledni kalendaini den v mésici, za ktery je danovy
doklad vystaven, den vystaveni daflového dokladu, den pfijeti platby nebo den pfedani a pfevzeti dila nebo
jeho dii¢i ¢asti, a to ten den, ktery nastane dfive.

Dnem uhrady danového dokladu - faktury se rozumi den pfedani pfevodniho pfikazu bance.

. Danové doklady - faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici ¢iselnym kédim klasifikace

produkce CZ-CPA 41 — 43, které jsou provadény pro ekonomickou &innost objednatele, musi vzdy obsahovat

tyto udaje:

a) obchodnijméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo zZivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele;

c) pofadové ¢islo dokladu;

d) Cislo smlouvy. nazev stavby, pfedmét a rozsah zdaniteiného plnéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f} datum uskuteCnéni zdaniteiného pinéni;

g) vysiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané a sdéleni, Zze vysi dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel;

i) daléi nalezitosti danového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH:

J) pozadavky zékona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, a zakona &. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, oboji
v platném znéni.

- Danove doklady - faktury na ostatni prace souvisejici s pinénim této smlouvy, které jsou provadeny pro

ekonomickou Cinnost objednatele, musi vzdy obsahovat tyto udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo zivnostenskeého listu zhotovitele:

b) obchodnijméno, adresa pro doru¢ovani, DIC, IC objednatele;

c) pofadoveé Cislo dokladu:

d) Cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, vietné terminu, kdy byly prace
provadeny;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskuteénéni zdanitelného pinéni;

g) vysiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané;

i) vySidané

i) cenucelkem

k) dalsi naleZitosti dafového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., 0 DPH v platném znéni;

Ny

pozadavky zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, a zakona ¢&. 563/1991 Sb., o uéetnictvi, oboji
v platném znéni.

- Faktura bude mit pfilohy dle &l. 1V, bod 5 smlouvy o dilo. Nebude-li danovy doklad - faktura obsahovat vyse

uvedené nalezitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo bude fakturovano vadné plnéni, je objednatel
opravnén vratit ho k pfepracovani ve Ihté splatnosti. Ve vraceném dafovém dokladu — faktufe objednatel
vyznali duvod jeho vraceni. Po dorudeni opraveného nebo nové vystaveného danového dokladu — faktury
béZi nové Ihita splatnosti.

19128



VSeobecné smiuvni podminky provadéni dila

13. Pfi nedodrZeni terminu splatnosti dafovych dokladd - faktur uhradi objednatel zhotoviteli Grok z prodleni ve
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vy8i 0,02% z neuhrazené Castky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-li tedy z objednatelem nezavinéné pficiny k pozdéj$imu uvolnéni financi ze
strany jeho zfizovatele a z tohoto dlvodu nebude dodriena splatnost objednatelem vystavené faktury na
investora, neni objednatel vidi zhotoviteli s platbou, které byla obsahem pfedmétné faktury objednatele na

investora v prodieni a zhotovitel neni rovnéz opravnén z toho divodu prerusit prace na dile ani odstoupit od
smiouvy.

XIl. Smluvni pokuty

V pfipadé prodieni s pinénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikiam vyjmenovanym ve smlouvé
o dilo nebo vyznacenym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou
smluvni pokutu ve vy8i 5.000,- K& za kazdy nespinény milnik a smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy den
prodleni az do spinéni pfedmétu pinéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodieni a dodrzeni koneéneého
terminu dokonceni dila vrati objednatel zhotoviteli jednorazové smiuvni pokuty za nesplnéni milnikd v ramci
vystaveni konecné faktury. Smiuvni pokuta za konkrétni dny prodieni je nevratna.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dokongenim dila v terminu die smlouvy a jeho predanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dnu
prodleni a ve vysi 15.000,- K& za kazdy den prodleni, poginaje 15. dnem prodieni.

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vySi
5000.- K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

V pripadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé nespinéni Ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni [hitty uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodleni.

Za kazdé poruseni pfedpisi BOZP, PO a OZP a vytéené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu v tam uvedené Ih(té &i na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnén
pozadovat smiuvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy pfipad, pfi zavazném poruseni ohrozujicim zdravi nebo
zivot osob 8.000- K¢ Tato smiuvni pokuta bude vyuétovana samostatnou fakturou a zapoétena
s pohiedavkami zhotovitele. Opakované porusovani pfedpist BOZ, PO a OZP bude povazovano za podstatné
poruseni smlouvy a muze byt divodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Jestlize zhotovitel i pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodminelné dodrZovani ustanoveni bodu V.8 VSP (hlaseni pfitomnych na stavbé), uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K&, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupi anebo zastavi
pohledavky a jina prava vyplyvajici ze smlouvy o dilo viéi objednateli, ¢i je pouzije pro jiné zajidténi svych
zavazkl (€l. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila za

kazdy takovy pfipad.

V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kaZdé takové poruseni ve vysi 20.000,- K¢ (slovy: dvacet pét tisic korun
Ceskych):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodrzovani harmonogramu Zhotovitele;

b) povinnost fadné zabezpelit a ochranit zplsobem ur¢enym objednatelem v pfipadé docasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou ¢ast dila;

c) povinnost dodrzovat veskeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolnim a zku$ebnim
planu;

d) povinnost tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedlo-li poruseni
povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a predlozit objednateli ke schvéleni plan organizace praci a technologické postupy;

f) povinnost objednat material, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a Gdaji tak, jak budou
pfedany nebo schvaleny objednatelem a podle postupu préace;

g) povinnost spocCivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad;

h) v pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakakoli ustanoveni pravnich pfedpist a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadéni dila;

i) povinnost odvolat z praci na dile osobu urenou objednatelem;
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i) povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo téchto VSP, nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatele;
k) povinnost spocivajici v zakazu pouziti vybusniny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele
a
l) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a prevzeti dila.
V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun Ceskych):

a) povinnost pouzivat k parkovani motorovych vozidel a stroju pouze ty prostory, které uréi objednatel;

b) povinnost tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétieni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jekychkoli rizikovych mistech, pokud takove
poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedlo k zastaveni praci;

€) povinnost spocivajici v zakazu vyuzit plochy, které zhotoviteli objednatel piidélil jako plochy pro
nepotfebny a odpadovy material zhotovitele;

d) povinnost postupovat pfi dodavkach materidlu, vyrobkl a technického vybaveni tak, aby objednateli
nevznikla jakakoli jingd povinnost nez povinnost vyslovné stanovena SOD nebo témito VSP; zejména se
jedna o pfipadné celni a dafiové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav dugevniho vlastnictvi;

e) povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materidlu, technologii, zafizeni, vyrobkl a technického
vybaveni dodanych na stavenisté tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo podkozeni;

f) povinnost zajistit ochranu stromi a kefd podle SOD nebo téchto VSP;

g) povinnost chranit, udrzovat a opravovat zplsobené skody na véech komunikacich v souladu s poZadavky
objednatele;

h} povinnost provést vSechna vhodna opatfeni k zajisténi uginné ochrany véech pramenl, podzemnich tokd,
drenazi apod. na stavenisti nebo na kterémkoli pfilehlém pozemku pfed znecidténim, zakalenim nebo
erozi;

i) povinnost vést a pfedkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zaznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi pfedpisy; a

J) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
predani a pfevzeti dila.

V pfipadé prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K& (slovy: dvacet tisic korun &eskych) za
kazdy i zapo€aty den prodieni:

a) povinnost vyklidit stavenisté ve Ih(té stanovené SOD nebo t&mito VSP:

b) povinnost pokraCovat vfadném provadéni nepozastavenych &asti dila v pfipadé, Ze se dodasné
pozastaveni provadéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze &asti dila;

c) povinnost pfedioZit ve stanovenych Ihiitach objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci
podle SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich pfedicZzeni SOD nebo témito VSP nebo objednatelem
stanovena Ihita;

d) povinnost seznamit se s vadou dila ve 1hité stanovené v &lanku XIll. VSP nebo ji odstranit ve [hité
stanovené v Clanku Xill. VSP nebo provést nahradni opatfeni pfed odstranénim vady dila ve Ihté
stanoveneé v ¢lanku XIlII. VSP;

e) povinnosti pfedlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro predkladani viech
vykresU, vypoctu, specifikaci, pracovnich postupl, manudli, vzorkd, atestl a vysledk(l zkousek
pozadovanych v ramci provadéni dila;

f) povinnosti pfediozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele detailni kratkodoby
harmonogram specialnich praci, slouzici pro koordinaci zviast komplikovanych technologickych uzlu.

. Pocinaje osmym (8.) dnem prodleni se Castka podle odstavce 11 zZvysuje

na 50.000 - K& (slovy: padesat tisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodieni.

-V pfipadé, Ze zhotovitel objednateli neoznami, ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smyslu §106a

zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni Géet uvedeny v &lanku | smiouvy o dilo neni
nebo pfestane byt registratnim Udajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni (Cl. V. odst. 15 smiouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

- Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu gkody v piné VySi.

. Objednatel je opréavnén vyuctované smiuvni pokuty zapoéitat jednostrannym Ukonem na opravnéné splatné i

nesplatné pohledavky zhotovitele vi&i objednateli.

Zaplaceni pokut uvedenych v bodech XIl.1 az Xl 12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou &innost
vykonavat s cilem minimalizovat pfiginy a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.
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Xlli. Kvalita dila, zaruky, odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadované podkiady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v pozadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude spliiovat pozadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych pozadavki na stavebni vyrobky ve smysiu
zakona C. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢. 163/2002 Sb. (oboji v platném zneni) a dals$im platnym pravnim
pfedpisum. Hodnoty uvedené vtéchto norméach jako doporugené se timto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Predmeét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel pfejima zavazek, ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
¢ast — bude piné zpUsobilé k Geelu vyplyvajicimu ze smlouvy & k obvyklému Ucelu a ze si zachova smiuvené
nebo obvykle viastnosti, a to po celou zaruéni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila uréeného smlouvou,
kromé odchylek (zmén) vyzadanych objednatelem v pribéhu plnéni nebo zmén, které vyplynou z
kolaudacniho fizeni, budou v souladu s § 2615 ob&anského zakoniku povazovany za vady dila.

Zhotovitel zaru€uje, Ze pouzité materidly, dodavky a zafizeni jsou nové, obméniteiné v kratkych terminech,
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardim dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Délka zarucni doby je sjednana ve smiouvé o dilo. Poskytnuta zaruka za jakost se nedotyka naroku a Ihat
z odpovédnosti za vady dila.

V pfipadé zjisténi vady dila v zaruéni dobé& ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na vlastni néklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, ze ke dni pfedani a prevzeti
dila pfeda objednateli adresy a telefonni €isla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. Rovnéz sdéli kontaktni osobu véetné telefonniho &isia a osoby. kde bude mozno
nepfetrzité po dobu 24h nahlasit havarii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichz odstranéni v dobé co nejkrati je nezbytné pro zabranéni ohrozeni Zivoti a zdravi osob
nebo vzniku znacnych skod & pro minimalizaci 8kod vzniklych v dUsledku vady dila (napf. pii havarii) je
objednatel opravnén oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobné, telefonicky, faxem,
elektronickou postou &i doporucenym dopisem (ozndameni ucinéna osobné, telefonicky, faxem &i elektronickou
postou bez zaruCeného elektronického podpisu ¢i znatky musi byt bez zbytecného prodleni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznameni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu. a oznaéeni, ze
jde o vadu dila, jejiz odstranéni je naléhavé. Vada dila se povazuje za oznamenou (reklamace vady dila se
povazuje za uplatnénou) dorucenim oznameni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v pfipadé vad dila,

jejichZ odstranéni je naléhavé — oznamenim objednatele o zjisténi vady dila zhotoviteli.

Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad dila reklamovanych v zaruéni dobé, jejichz odstranéni
oznacil objednatel za naléhavé, okamzité (nejpozdéji do péti (5) hodin od oznameni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dila. Termin, ve kterém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve ihuté jednoho (1)
pracovniho dne po seznadmeni se s pfisiusnou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
IhGtu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihité neucini, ma se zato, 2e reklamaci vady
dila uznavéa a odstrani ji v nejkratSi dobé, kterou lze po ném spravediivé pozadovat, nejpozdéji viak do 24
hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto ¢lanku.

. Vady dila, jejichz odstranéni oznalil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostiedné po

seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespon bezprostfedné po seznameni se s vadou dila provést
opatfeni nezbytna k vylouceni ohroZeni Zivotl a zdravi osob a opatfeni nezbytna k zabranéni vzniku dalsich
8kod nebo alespon k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkrat$i dobé, kterou Ize po ném spravedlivé
pozadovat, nejpozdéji vSak do 24 hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto &lanku.

.U vad dila, jejichz odstranéni neoznacil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen se nejpozdéji druhy

pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dila. Termin, ve kterém
se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel
je povinen nejpozdéji ve lhaté dvou (2) pracovnich dni od oznameni vady dila sdélit objednateli, zda
reklamaci vady dila uznava, a lhutu, v niz vadu dila odstrani, pficemz lhata pro odstranéni vad dila, jejichz
odstranéni nebylo objednatelem oznaceno jako naléhavé, nesmi byt delSi nez
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a) 4 kalendafni dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila,
b) 8 kalendafnich dnd u funkénich vad dila nebranicich radnemu uzivani dila,
c) 12 kalendafnich dnd u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihité neucini, mé se zato, Ze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji

nejpozdeji ve |Ihuté uvedené v pfedchazejici vété.

. Zhotovitel po dohodé s objednatelem miZze pii odstrafiovani vady dila v nezbytnych pfipadech zvolit nadhradni

feSeni pred odstranénim vady dila, v tomto pfipadé nesmi byt Ihdta pro dokonéeni nahradniho feSeni pred
odstranénim vady dila del§i nez

a) 4 katendarni dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dnid u funkénich vad dila nebranicich Fadnému uzivani dila

a Ihuta pro odstranéni vady dila del$i nez 14 kalendafnich dnd.

. Nesdéli-li zhotovitel ve stanoveném terminu objednateli thitu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li hitu pro

odstranéni vady dila del$i nez odpovida vyse uvedenému ujednani o stanoveni Ihiity pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druhli vad podie odstavce11, resp. 12, tohoto ¢lanku, je zhotovitel povinen odstranit vadu dila
ve lhuté:

a) 4 kalendafnich dnl u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dnt u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

c) 14 kalendafnich dnu u drobnych vad dila.

. Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni oznamené vady

dila a pfipadné prace na nahradnim fe$eni pfed odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahajit a dokongit
ve Ihuté stanovené dle téchto VSP. Pfesny termin nastupu na odstranéni vady dila & na nahradnim feseni
pfed odstranénim vady dila, odhad doby potfebné k provedeni praci a pfipadné pozadavky na odstavku médii
a zarfizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozdéji dvacet Ctyfi (24) hodin pfed zamyslenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vy$e uvedené dvacetityfhodinové (24) Ihity
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne pfedchazejici zamyslenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila &i na
nahradnim feSenf pfed odstranénim vady dila.

. Pokud z duvodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udélosti, k niz doslo na dile nebo jeho

Casti béhem pfislusne zéruéni doby, budou podle nazoru objednatele pro dal$i provadéni dila, zajisténi
bezpecnosti dila nebo odvraceni vzniku $kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené Ihuté, bude objednatel opravnén najmout
jiného dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou
bude objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude préace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak viechny naklady
vznikle v souvislosti s takovou praci pfedstavuji (za podminky, e objednatel oznami! zhotoviteli vznik takové
naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim vzniku vrozumné mife mozné) splatnou pohledavku
objednatele vici zhotoviteli,

. Zhotovitel zahaji odstranovani vady i v pfipadé, ze reklamaci neuznava: naklady na odstranéni vady nese

zhotovitel ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu &i dohodnutého rozhodéiho organu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné naklady. které v souvislosti s odstranénim takové vady vynalozil.

- Zhotovitel je povinen uhradit Skody vzniklé z uplatnénych vad v prib&hu zaruéni doby.

Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v pribé&hu zaruéni doby nebo
nezahaji-li jeji odstrafovani vterminu dle téchto VSP, je objednatel opravnén vadu odstranit sam nebo
prostrednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Odstranéni vady dila v zaruéni dobé, nebo jeho &asti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zarugnich narokt objednatele vigi zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpoveédnosti za vady nezprosti tim, ze odkaze, ze vady byly odstranény tieti osobou. Zhotovitel ev
takovém pfipadé povinen uhradit objednateli &astku, ktera se rovna cené, kterou objednatel tieti osobé v
dusledku takového postupu prokazatelné zaplatil. Zhotovitel zaroved uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vysi 50.000,- K& za kazdou takto odstranénou vadu. Bude-Ii objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smluvni pokutu die bodu XI1.11 za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad az do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky vi&i zhotoviteli vzniklé v disledku neodstrariovani reklamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapoéist na splatné &i nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je erpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem.
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skutecnosti, nese zhotovitel odpovédnost za vady dila, véetné zaruky za jakost, u téch ¢asti dila. které jiz byly
samostatné predany do dne zaniku pravnich U&inkd smiouvy.

. Zhotovitel zpracuje a nejpozdéji k datu pfedani a pfevzeti dila preda objednateli “Popis periodickych prohlidek

technickeého stavu dila” (déle jen ,periodické prohlidky"), ktery bude mimo jiné zavazné definovat &etnost
prohlidek a popis Cinnosti, které bude zhotovitel vramci téchto prohlidek provadét. Posledni periodicka
prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dnl pied terminem ukon&eni zaruéni doby.

Soubor Cinnosti kazdé periodické prohlidky bude provadén za uéelem zjisténi a specifikovani vad, které se

projevily pfi uzivani dila v prub&hu zaruéni doby. Vystupem z kazdé provedené periodickeé prohlidky bude

protokol, ktery bude obsahovat podrobny soupis zjisténych vad, které budou rozdéleny takto:

a) Vady, které se projevily jako vada dila v zaruéni dobé.

b) Vady, kieré vznikly uzivanim dila a nejsou zaruénimi vadami dila.

c) Upozornéni na nedodrzovani Navodu na provoz a udrzbu dila ze strany objednatele, které by mohly vést
k naslednym vadam dila z ddvodl zanedbani udrzby.

Kazda periodicka prohlidka bude ukoncena do tfi (3) dnl od jejiho zahajeni oboustranné podepsanym
protokolem, ktery bude mit podobu tabulkového prehledu.

XIV. Ujednani souvisejici s trestni odpovédnosti pravnickvch osob

Zhotovitel je povinen &innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni podle uzaviené smlouvy o dilo a/nebo
souvisejici Cinnosti, které bude provadet proto, aby pfedmét smlouvy o dilo spinil, provadét a vykonavat
v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarnimu zastupci nebo jeno smiuvnimu
zastupci nebo jeho zaméstnanci zahajeno trestni stihani, je zhotovitel povinen tuto skuteénost neprodlene
pisemné oznamit objednateli. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén od smiouvy o dilo odstoupit pro
porudeni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné oznamit objednateli, ze mu soud podle zakona &. 418/2011 Sb., o
trestni odpovednosti pravnickych osob a fizeni proti nim, doCasné pozastavil vykon jednoho ¢i vice pfedmétu
cinnosti nebo Cinnosti zakazal, jde-li o ¢innosti, které jsou pfedmétem pInéni podle uzaviené smiouvy o dilo.
Stane-li se tak pinéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak plnéni zhotovitele
nemozne jen z Casti, jeho zavazek vtéto ¢asti zanikne. Objednatel je viak ohledné zbyvajiciho pinéni
opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.

Zanikne-li zavazek zhotovitele z divodu vy3e uvedené nemoznosti pinéni zcela &i z &asti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli §kodu tim zplsobenou.

XV. Ostatni ujednani

Pisemnosti se mezi uCastniky smlouvy doru€uji prostfednictvim posty nebo jiného licencovaného
provozovatele postovnich sluzeb &i osobné na adresu GCastnika uvedenou v zahlavi smiouvy o dilo nebo
pfipadne na adresu naposledy pisemné& oznamenou (platna adresa). V pfipadé, ze se zasilka, pfes nalezité
odeslani na platnou adresu vrati jako nedoruéitelnd nebo bude adresatem jeji pfevzeti odmitnuto nebo
nebude v Ulozni debé jim vyzvednuta, ma se za to, Ze k dorugeni doslo dnem, kdy se zasilka vrétila jako
nedorucitelna, nebo dnem odmitnuti jejiho pfevzeti adresatem &i poslednim dnem ulozni doby.

Zhotovitel je povinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, penale, $kody, poskytnuté
nahrady Skod ¢i jiné naroky a jiné vydaje v&etné nahrad nakladd na jakakoli fizeni vznikié na zakladé fizeni
vedenych proti objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zpusobené porusenim povinnosti zhotovitele
podle pravnich pfedpisl nebo podle této smiouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vzdy na vyzvu objednatele ucinit
veskeré potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku pfislusného fizeni: nepodafi-li se mu to, je
povinen poskytnout objednateli veSkeré nezbytné didkazy, vysvétleni a dal§i potiebnou soucinnost véetné
vstupu do pfisludného Fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysledek fizeni od objednatele. Pfi téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje uéinit pravni kroky vedouci k tomu, aby se mohi zhotovitel
ucastnit teéchto fizeni jako vedlej§i ucastnik, nebude-li zhotovitel pfimo vyzvan pfislusnym organem.
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XVI. Duvérné informace

Pro tgely SOD se za duvérné informace povazuji informace oznacené objednatelem za divérné. Za divérné
informace nebudou povaZovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo
zpfistupnéni tfetim osobam, t. osobam odlisSnym od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto &lanku, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v disledku
porugeni zakonneé (ff. pravnim fadem ulozené) & smiuvni povinnosti zhotovitele. Za dlvérnou informaci
nebude rovnéz povaZovana informace o pfipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem. souvisejicim
s provadénim dila. Za duvérnou informaci nebude rovnéz povazovano jakékoliv smiuvni ujednani ani zapisy
ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele:

a) neuzije davérné informace pro jiné Ucely, nez pro uéely provadéni dila a spinéni povinnosti podie SOD: a

b) nezverejni ani jinak neposkytne diveérné informace Zzadne tieti osobé, vyjma svych zaméstnancu, ¢lend
svych organu, poradcl a pravnich zastupcl a poddodavatell. Témto osobam vsak muize byt dlvérna
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrZovat takovou informaci v tajnosti, jako by

byly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ, soud ¢&i jiny statni organ vyzadovat poskytnuti jakékoli davérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznami zhotovitel takovou skute¢nost pisemné objednateli.

V pfipadé poskytnuti davérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni Gsili k tomu, aby zajistil, ze
s poskyinutymi divérnymi informacemi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podle § 17 obchodniho zékoniku.

V pfipadé, Ze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit divodné podezfeni, Ze doslc ke zpfistupnéni
duvernych informaci nebo jejich &asti neopravnéné osobé&, je povinen o tom neprodiené informovat
objednatele.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli treti
osobé fotografovani dila k propagaénim a/nebo reklamnim Gcelim, ani nebude sam nebo s jinou osobou
publfikovat zadné Clanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel ma vzdy pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodla pouzit v publikacich nebo
propagacnich materialech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a dudevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s pinénim této smiouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani naroku v8ech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit  pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

Zhotovitel timto prohladuje, Ze celda dodavka dila podle této smlouvy nema, resp. nebude mit zadné
patentove ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel dale prohlasuje, Zze uhradi objednateli viechny naklady v
pfipade. Ze tfeti osoba uplatni vii¢i objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich
naroku za dodané dilo. Uvedené se netyka prav dudevniho vlastnictvi a prav tietich osob k zadavaci
dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uzit jakékoli plnéni, k némuz se
zavazal podie SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke viem
zpusobum uziti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona &. 121/2000 Sb., v platném znéni. Toto opravnéni
rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek &innosti zpracovat, ménit a upravovat.

b) Objednatel neni povinen licenci, pfip. sublicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce vyuzit.

¢) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicenéni smlouvy na treti
osoby.

XVIl. Podminky a rezimova opatfeni pro provadéni stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazda osoba Zhotovitele méla platny prikaz totoznosti (OP, pas). Provadi-li
se dilo v budové nebo arealu zakladni nebo matefské $koly, je kazda osoba povinna predlozit na hlavni
vratnici pro zavedeni zékladnich Udaji do navatévniho systému $koly.

Viezd vozidel a stroju do aredlu a jejich vyjezd je umoznén v misté dohodnutym mezi objednatelem a
zhotovitelem
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V§echny osoby a subjekty, vyskytujici se v arealu stavby, jsou povinny fidit se pravnimi a ostatnimi predpisy,
vztahujicimi se k jejich ¢innostem v&. vybranych internich pfedpist viastnika aredlu. S témito predpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatelné seznamit.

V&echny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovistich vyskytuji zaméstnanci dvou anebo vice

zaméstnavatell:

a) vzajemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a pfijatych opatfeni
K ochrané pfed jejich pdsobenim

b) spolupracovat pfi zajitovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro vsechny zaméstnance na
pracovisti

c) Provadéni opatfeni k ochrané bezpe&nosti a zdravi zaméstnancii a postupy k jejich zajisténi pfi vystavbé
Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb. ve znéni pozdégjsich pfedpisu (zakon o zajisténi
dalsich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pfi stavebnich ¢innostech, zpracuje Pian BOZP a
nejpozdéji do 8 dnii pfed pfedanim staveni$té Zhotoviteli dorudi oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfisiusnému podle mista staveniété.

Pozarni ochranu pro Starou Bélou zajistuje Hasiéska stanice Ostrava — Zabfeh — linka 112.

Zhotovitel je pfi vzniku koliznich stavi a Urazi a mimofadnych udalosti a v pfipadé vzniku nevolnosti

zaméstnance ¢i navstévnika stavby povinen zajistit oSetfeni pacienta pfivolanim lékafské sluzby -linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostfedk a strojli do arealu stavby a jejich pohyb

v arealu stavby byl sméfovan jen do téch prostor, kam je dopravovan material, pfipadne osoby, odkud je

material odvazen, kde maji stroje pracovat nebo kde ma Zhotovitel sva pracoviité.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynaseni a vyvazeni véci movitych, vyfazeného materialu nebo stavebni suti je mozné pouze na zakladé

povoleni opravnéné osoby Zhotovitele.

Pfi svych Cinnostech si Zhotovitel musi poéinat tak, aby nedoslo k ohrozeni vodniho prostredi.

Pfi svych Cinnostech si Zhotovitel musi poéinat tak, aby byla chranéna vodohospodarska infrastruktura, a to

predevsim:

a) do kanalizaci nevhazovat pfedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbe

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

Pozadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem — OVAK. as.

Zhotovitel je povinen omezit uzivani tékavych organickych latek (VOC) — rozpoustédel, fedidel, barev apod.

na minimalni miru.

Zhotovitel pfi své ¢innosti musi minimalizovat produkci emisi $kodlivin do ovzdusi, a to:

a) sve mobilni zdroje znecistovani (vozidia, stroje, nafadi) provozovat jen nezbytné nutnou dobu

b) nesmi spalovat v arealu Zadny materiai nebo odpad

Zhotovitel je povinen vznikajici odpady tfidit a shromazdovat v pfislusnych prostfedcich (nadoby, pytle,

kontejnery).

Zhotovitel nesmi vyuzivat kontejnery OZO pro komunaini a tfidény odpad skla, papiru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromazdovani a likvidaci vlastnich odpadu v souladu s legislativnimi pfedpisy.

Zhotovitel musi dodrzovat povinnosti ,puvodce” odpadl vyplyvajici z legislativy (v navaznosti na konkrétni

ustanoveni smlouvy mezi investorem a dodavatelem).

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zafizeni staveni$té, materialu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

kradezi. V pfipadé vzniklé ztraty nad 5000 K¢ je opravnén povolat PCR a projednavat tuto kradez

samostatné.

Kazdy pracovnik dodavatele v arealu stavby je povinen veskery majetek chranit a poédinat si tak, aby

nedochazelo ke skodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

Pozadavek napojeni zafizeni staveniSté na sité pfedloii zhotovitel pfi podpisu SOD, Mista a zplsob napojeni i méfeni
je soucasti zapisu o pfedani staveni§té.

. Prostory pro deponie materidlu a odpadu Ize vyuzit doasné prostory jsou soudéasti zapisu o pfedani
stavenisté.
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36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44,

Zhotovitel musi zafizeni stavenidté provést tak, aby nedoSlo k omezeni pfistupu k prvkdm siti - hydranty,
kanalizatni Sachty, uzavéry plynovodu apod.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni§té zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu.
likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni$té jsou zahrnuty ve sjednané ceng dila.

Zarizeni staveni$té vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soucast zafizeni staveni§té zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych medii na stavenisti a jejich pfipojeni na
odbérna mista uréena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpetit samostatnd méfici mista na Ghradu jim spotiebovanych energii a naklady za
jejich spotfebu uhradit.

Zhotovitel je povinen uzivat staveni$té pouze pro Uely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenigté
je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy.

Odvod srazkovych. odpadnich a technelogickych vod ze staveni$té zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté, nebo okolnich ploch. Pokud k této ¢innosti vyuzije stokovych siti
je povinen tuto skutecnost projednat s viastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfeZeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpedeni.
Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do deseti (10) dnli od uzavfeni smiouvy o dilo seznam
osob (zejmeéna svych zaméstnancl a zaméstnancl svych poddodavatell), kterym ma byt povolen vstup na
staveniste. Zhotovitel je povinen tento seznam pribézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak. vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani
osob.

Zhotovitel je povinen zabezpelit na stavenisti identifikadni tabuli v provedeni a rozmérech obvykiych, s
uvedenim udaju o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokladané naklady stavby) a
udaju o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikagni tabuli udrzovat v aktuainim stavu. Jiné reklamy, ¢i identifikaéni tabule
(napf. poddodavatell) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Veskerd potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, nebo prekopim komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese vedkeré pfipadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvisiosti s provozem staveni$té nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo pifemistit dopravni
znaCky podle pfedpist o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel déle zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znadek v souvislosti s pribéhem provadéni praci.
Jakekoliv pokuty ¢i nahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

Zhotovitel je povinen prubézné ze stavenidtdé odstrafiovat v8echny druhy odpadl, stavebni suti a
nepotfebneho materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho Cinnosti, nebo
stavebni material, nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veékera bezpecnostni opatfeni a hygienicka opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym pfislusnymi predpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenité hasicimi prostiedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni§té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditeln& na staveniéti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpedny vstup a viezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniété a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15ti dni ode dne predani
a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
staveniste tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havarie (ekologické a energetické), napf. Unik ropnych latek do kanalizace, vypadek
elektricke energie (pfivod do objektu, pfivod pro zafizeni stavenisté aj.) je zhotovitel povinen neprodleng
hiasit na linku 112 a Objednateli.

Zhotovite! je povinen seznamit se po pfevzeti staveniété s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych siti
na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud vhodnym zpUsobem pfeloZit, nebo
chranit tak, aby v prabéhu provadéni dila nedoglo k jejich poskozeni.
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45.

46.

47.

48.

49.
50.

Zhotovitel je povinen dodrzovat véechny podminky spravcu nebo viastniku siti a nese veskeré dusledky a
Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody na stavajicich inZenyrskych sitich, kieré
nebyly vyznageny v podkladech objednatele.

Pozadavek na odstavky dodavky energii a médii (plyn, voda, elektfina, kanalizace) zajistuje Zhotovitel u
spravcl siti. Doba &ekani na odstavku je zahrnuta v dobé provadéni dila.

ZpUsob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a
odsouhlasen uzivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovana.

Termin pfedpokladaného napojovani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespon 14 dni pfedem.
Napojovani provede vyhradné subjekt s pfisludnou odbornou zpUsobilosti a v souladu s platnymi normami.
Dodavatel je povinen provadét na vlastni néklady Gklid prostorti v prubéhu provadéni stavebnich &innosti,
zajistit pravidelne Cisténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatfeni k zamezeni prasnosti pfi provadéni
stavby.

51. V pfipadé pozadavku na pronajmuti nebytovych prostor (skladu, kancelafi) Zhotovitel pfeda pisemny
pozadavek Objednateli. Objednatel mize poskytnout nebytové prostory pouze se souhlasem rady MOb Stara
Béla, ktera jako jedina udéluje souhlas s pronajmem a uréuje podminky pronajmu.

52. Sankce za poruseni podminek pro provadéni stavby a rezimovych opatieni
a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatelem 50.000,- K&

b) Poruseni kanalizatniho fadu, kontaminace vodnich zdrojd 50.000,- K&

¢} Poskozeni vodarenske infrastruktury 30.000,- K& + Ghrada vyvolanych nakladu na uvedeni do puvodniho
stavu

d) Péleni materialu nebo odpadu v arealu .50.000,- K&

e) Ulozeni nebezpecného odpadu do kontejnerd nebo na skladku 50.000,- K&

f)  Ulozeni odpadu do kontejnerd OZO pro sbér komunalniho odpadu, skla, plastu a papiru 50.000,- K¢

g) Odbér vody, elektiiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni 10.000,- Ké

h) V pfipadé pokuty ulozeneé organem statni spravy za poruseni povinnosti zhotovitele smluvni pokuta ve
vy§i této Castky

53. Kontakty:

Smiuvni, koncepéni a organizaéni zalezitosti SMO MOb Stara Béla, RNDr. Mojmir Krej¢idek

' Problematika zivotniho prostredi ‘
| L
| Elektrické energie CEZ Distribuce, a.s. |

Plyn RWE Energie, s.r.0. :

Voda, kanalizace Ostravské vodarny a kanalizace a.s. ‘

Vefejné osvétleni Ostravské komunikace, a.s.

Poruchy, havarie

« Voda, kanalizace tel.:800 202 700 |
o Plyn: 1239 i
o Elektricka energie: 840 850 860 1
e Verfejné osvétleni: 596 622 922

V Ostravé Staré Bélé dne: 15 -02- 201

Za objednatele: Za zhotovitele:
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