
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel 

 

Obec Brandýsek 

se sídlem: Slánská 62, 273 41 Brandýsek 

IČO: 002 34 168 

DIČ: CZ00234168 

jejímž jménem jedná Jiří Veselý, starosta 

 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 

  se sídlem: Vodní 970/1, 602 00 Brno 

  IČO: 27689328 

  DIČ: CZ27689328 

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262 

  jejímž jménem jedná Ing. Martin Vašák, jednatel společnosti 

  č. smlouvy: 2200615 

 

 dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
též „občanský zákoník“), tento  

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb č. S-1824/00066001/2020 

(dále jen „Dodatek“): 

 

Článek 1. 
Úvodní ustanovení 

 

Důvodem pro uzavření dodatku je požadavek investora v důsledku rychlé degradace životnosti 
oproti skutečnosti. 

 

1. Novou zárubní zeď v km 0,320 až 0,430 v km 0,335 - 0,412 vpravo ve směru staničení 
se nachází cihelná zárubní zeď ve špatném stavebně - technickém stavu. Líc zdi je ve většině 
své plochy vypadaný, kdy svým ztraceným materiálem plní přilehlý odvodňovací systém silnice 

 
D

O
D

A
T

E
K

  č
.1

 K
E

  S
 M

 L
 O

 U
 V

 Ě
  O

  P
 O

 S
 K

 Y
 T

 N
  U

 T
 Í

   
S

 L
 U

 Ž
 E

 B
 



2 
 

III/23642 a zabraňuje tak samovolnému odtoku srážkových vod. V rámci projektové 
dokumentace bude stávající zárubní zeď kompletně vybourána a nahrazena novou v km 0,320 
až 0,430 v délce 106,3 m. 

2. Novou opěrnou zeď v obci Pchery 

Dle technického zadání měla být v obci Pchery provedena sanace opěrné zdi v km 3,160 až 
3,200. Na výrobním výboru bylo konstatováno, že tato zeď je v havarijním stavebně – 
technickém stavu. Sanace nebude již možná a stávající zeď bude kompletně vybourána a 
nahrazena novou železobetonovou opěrnou zdí včetně přilehlého úseku silnice. Pro urychlení 
projekčních prací bylo dohodnuto, že tato opěrná zeď bude z předmětné stavby vyjmuta a 
projektována jako samostatná stavba „III/23642 Pchery, opěrná zeď“. Na takto vytvořenou 
stavbu budou uzpůsobeny souhrnné části a samostatná inženýrská činnost. 

3. V rámci výše uvedených prací bude provedeno geodetické doměření a IG-průzkum. 

K požadavku na dodatek ke Smlouvě tak dochází na základě objektivně nepředvídatelných 
skutečností, které nemohl zhotovitel ovlivnit. 

 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se mění soupis provedených prací, jejímž 
předmětem je zajištění služeb, jejichž výsledkem je zhotovení díla: „III/23642 Brandýsek-
Pchery - PD“ (dále jen „Zakázka“). 

 
 

Článek 6. 

Cena za poskytování služeb 
 

1. V návaznosti na zvýšení rozsahu služeb specifikované v Článku 1. tohoto Dodatku č. 2   se 
smluvní strany dohodly na navýšení ceny za poskytování služeb, a to následovně: 

Původní cena služeb:                      949.000,00 Kč bez DPH 

Cena služeb dle Dodatku č. 1:        1.232.000,00 Kč bez DPH. 
 

2. Podrobná specifikace ceny je obsažena v aktualizovaném Oceněném soupisu služeb, který je 
přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Další ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn. 

2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb, je v elektronickém originále a každá ze stran 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
tohoto Dodatku rozhodující. 

 

 
V Říčanech dne _________  
______________________________ ______________________________ 
Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
Organizace 
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Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 
 
 
V Brně dne _________ 
 
 
 
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 
Ing. Martin Vašák, jednatel 
 
 
 
V Brandýsku dne_________ _______ 
 
 
 
______________________________ 
Obec Brandýsek 
Jiří Veselý, starosta 



Příloha č. 1

„III/23642 Brandýsek - Pchery“ - PD 
zpracování DSP/ PDPS/ AD a zajištění IČ pro sloučené územní a stavební řízení 

Objekty ve vlastnictví KSÚS Středočeského kraje

rozpis nabídkové ceny
žlutě - oceňuje uchazeč 

Nabídková 
cena

Nabídková cena 
dle dodatku č.1

Nabídková cena celkem 
dle dodatku č.1

DPH
Cena vč. 

DPH

cena (Kč) cena (Kč) cena (Kč) 21% celkem

Změny vyznačeny červeně

1. Průzkumné práce 5 000 0 5 000 1 050 6 050

2. Průvodní a souhrnná technická zpráva 25 000 20 000 45 000 9 450 34 450

3. Souhrnné řešení stavby 25 000 20 000 45 000 9 450 34 450

4. Výkresová dokumentace - stavební část 440 000 80 000 520 000 109 200 549 200

5. POV, havarijní plán a projekt nakládání s odpady 10 000 10 000 20 000 4 200 14 200

6. DIO 5 000 5 000 10 000 2 100 7 100

7. Dokladová část 30 000 20 000 50 000 10 500 40 500

8. Související dokumentace 

 - geodetické zaměření 85 000 25 000 110 000 23 100 108 100

 - záborový elaborát, majetkoprávní podklady vč. smluv 20 000 0 20 000 4 200 24 200

 - ověření inžen. sítí 6 000 0 6 000 1 260 7 260

 - prohlídka, místní šetření, podklady 8 000 0 8 000 1 680 9 680

9. Planografie 21 000 8 000 29 000 6 090 27 090

25 000 25 000 50 000 10 500 35 500

PDPS (dokumentace pro provádění stavby)
 1. Technická zpráva 5 000 5 000 10 000 2 100 7 100
 2. Výkresová část 160 000 40 000 200 000 42 000 202 000
 3. ZTKP + BOZP 10 000 10 000 20 000 4 200 14 200
 4. Soupis prací a rozpočet 30 000 15 000 45 000 9 450 39 450

AD (autorský dozor)
Předpokládan
ý počet hod

Kč/hod

hodinová sazba za výkon AD 60 650 39 000 0 39 000 8 190 47 190

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 949 000 283 000 1 232 000 258 720 1 207 720

Činnost

Projektová dokumentace bude vyhotovena v rozsahu a dle požadavků uvedených v technické specifikaci a ve smlouvě.  Technický návrh bude odsouhlasen 
objednavatelem na prvním výrobním výboru. Termíny plnění jsou uvedeny ve smlouvě. 

DSP (dokumentace pro  stavební povolení) - sloučené územní a stavební řízení

IČ - zajištění sloučeného územního a stavebního řízení - získání pravomocného 
SP, vč. poplatků



Příloha č. 1

„III/23642 Brandýsek - Pchery“ - PD 
zpracování DSP/ PDPS/ AD a zajištění IČ pro sloučené územní a stavební řízení 

Objekty ve vlastnictví Obce Brandýsek - chodník

rozpis nabídkové ceny
žlutě - oceňuje uchazeč 

Nabídková 
cena

DPH
Cena vč. 

DPH

cena (Kč) 0,21 celkem

1. Průvodní a souhrnná technická zpráva 1 000 210 1 210

2. Souhrnné řešení stavby 1 000 210 1 210

3. Výkresová dokumentace - stavební část 10 000 2 100 12 100

4. POV, havarijní plán a projekt nakládání s odpady 300 63 363

5. DIO 300 63 363

6. Dokladová část 2 000 420 2 420

7. Související dokumentace 

 - geodetické zaměření 3 000 630 3 630

 - záborový elaborát, majetkoprávní podklady vč. smluv 1 000 210 1 210

 - ověření inžen. sítí 1 000 210 1 210

 - prohlídka, místní šetření, podklady 1 000 210 1 210

8. Planografie 3 000 630 3 630

PDPS (dokumentace pro provádění stavby)
 1. Technická zpráva 1 000 210 1 210
 2. Výkresová část 10 000 2 100 12 100
 3. ZTKP + BOZP 1 000 210 1 210
 4. Soupis prací a rozpočet 2 000 420 2 420

AD (autorský dozor)

Předpokládan
ý počet hod

Kč/hod

hodinová sazba za výkon AD 16 650 10 400 2 184 12 584

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 48 000 10 080 58 080

Projektová dokumentace bude vyhotovena v rozsahu a dle požadavků uvedených v technické specifikaci a ve smlouvě.  
Technický návrh bude odsouhlasen objednavatelem na prvním výrobním výboru. Termíny plnění jsou uvedeny ve smlouvě. 

Činnost

DSP (dokumentace pro  stavební povolení) - sloučené územní a stavební řízení



NABÍDKOVÁ CENA CELKEM KSÚS 1 232 000 258 720 1 207 720
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM Obec 
Brandýsek 48 000 10 080 58 080

Celková nabídková cena 1 280 000 268 800 1 265 800
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