
1 

 

DODATEK č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/10 

uzavřený podle ust.  § 2586 a násl .  zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník  
 
 
 

Zhotovitel: V&M spol. s r.o.  
  Matoušova 21, 460 02 Liberec III    
  zástupce: Ing. Miloslav Jon  
                        kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  IČO: 472 82 525  
  DIČ:  CZ47282525 
                        Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2810 
  bankovní spojení: XXXXXXXXXXX   
  číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX  
 
Objednatel: Město Chrastava  
  náměstí 1.máje 1, 463 31 Chrastava 
  IČO: 00262871 
  zastoupené: Ing. Michaelem Canovem, starostou 

kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
  číslo účtu: 4200099074/6800 
 
 
objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku: 

 

 
I. Předmět dodatku - odůvodnění 

   
1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření rozsahu díla „Projektová dokumentace pro 

společné povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně výkazu výměr a 
rozpočtu dle vyhl. 169/2016 sb. ve formátu XML“. 
 

2. Rozšíření rozsahu díla bylo vyvoláno objednatelem z důvodu záměru podání žádosti o dotaci 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z podprogramu „Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli“ na 
projekt „Rekonstrukce objektu ZŠ Chrastava“ na základě kterého je nutné upravit rozsah 
projektovaných činností. Rozsah se zvětšuje o: 
- zateplení celého podkroví 
- prodloužení výtahu do 3. NP 
- částečnou rekonstrukci podkroví 3. nadzemního podlaží 
- jednu místnost v 1. podzemním podlaží 
- rozpočet a výkaz výměr v úrovni projektu pro společné povolení  
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II. Předmět dodatku  

Tento dodatek ruší : 

 

1. znění čl. I. Předmět smlouvy, bod 8 a nahrazuje jej následujícím zněním: 

 

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo uvedené v odstavci I. této smlouvy:  

 
- Dokumentaci pro společné povolení v původním rozsahu do  31. 7. 2020 
- Dokumentaci pro společné povolení v rozsahu dle dodatku č. 1 do 22. 2. 2021 
- Dokumentaci pro provedení stavby v rozsahu dle dodatku č. 1 do 31. 5..2021 

                                                                     

2. znění čl. II. Cena díla, bod 1 a nahrazuje jej následujícím zněním: 

 

Dokumentace ke společné povolení (původní rozsah) ......................  688 400,- Kč 

 

Dokumentace ke společné povolení (rozsah dle dodatku č. 1) ..........  240 000,- Kč 

Dokumentace pro provedení stavby  (rozsah dle dodatku č. 1) .........  666 600,- Kč 

cena bez DPH ..................................................................................  1 595 000,-Kč  
DPH 21 % ..................................................................................     334 950- Kč 

cena celkem s DPH ..........................................................................  1 929 950,-Kč  
 

3. znění čl. II. Cena díla, bod 3  a nahrazuje jej následujícím zněním: 
 
Objednatel je povinen zaplatit dohodnutou cenu jednotlivých částí předmětu díla následným 
splátkovým kalendářem:  

1. faktura ve výši 588 400,- Kč bez DPH (711 964,- Kč vč. DPH) byla vystavena po předání 
dokumentace pro společné  povolení objednateli 

2. faktura ve výši 240 000,- Kč bez DPH (290 400,- Kč vč. DPH) bude vystavena po 
předání dokumentace pro společné  povolení v rozsahu dle dodatku č. 1 objednateli 

3. faktura ve výši 766 600,-Kč bez DPH (927 585,- Kč vč. DPH) bude vystavena po předání 
dokumentace pro provedení stavby objednateli. 

 

 
III. Závěrečná ujednání 

 
1. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva 

nezměněna. 

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, 
že dodatek byl uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
 

                                

V Chrastavě dne: 23. 2. 2021            V Liberci dne: 23. 2. 2021 

 

 

.........................................                             ......................................... 
   Město Chrastava                                     V&M spol. s r.o. 
 Ing. Michael Canov               Ing. Miloslav Jon 
       starosta                                            jednatel 
                       
 
 


