¢. smlouvy prikazce: OlIO/OI-Sl/21-Za

PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon inzenyrské ¢éinnosti a koordinatora BOZP

.
Smluvni strany
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace,

Se sidlem: Upri<ova”5/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :

ICO: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstfiku : vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vioZka 988

Povéfen k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby:

(dale jen SSMSK, prikazce)

Road control systém a. s.

se sidlem: Ostrava - Moravska Ostrava, Sladkova 1920/14, PSC 702 00
zastoupena:

IC: 27796558

DIC: CZ27796558

bankovni spojeni: CSOB a. s.

cislo uctu: 214025000/0300

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, viozka 3212

(dale jen ,pfikaznik")

Il
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky z&konik (dale jen
.obCansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se Fidi pfislusSnymi
ustanovenimi obanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v¢l. | této smlouvy jsou v souladu se skuteCnosti
v dobé uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych udajl oznami bez
prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Udaji smluvnich stran véetné
zmény Uc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li pfikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. | odst. 2 této smlouvy je
bankovnim ucétem zvefejnénym ve smyslu zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu pfikaznika je pfikaznik
povinen dolozit vlastnictvi k novému u¢tu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim
penézniho ustavu; je-li pfikaznik platcem DPH, musi byt novy ucet zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény.
5. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi plnéni svého zavazku z této smlouvy.

6. Ucgelem smlouvy je zajisténi vykonu inzenyrské a investorské &innosti a koordinace bezpegnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby Silnice 11/370 - rekonstrukce mostu
ev.¢€. 370-019 pires Podolsky potok ve mésté Rymarov v souladu s pfedmétnou zadavaci
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dokumentaci.

Ugelem ¢ginnosti technického dozoru stavebnika je zaji$téni dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s vefejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpocétem
zhotovitele stavby, rozpoctovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami
CSN a obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy. Dale je G&elem této smlouvy zaji$téni koordinatora
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Ml
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem a na jeho uCet vykonavat inzenyrskou
a investorskou ¢€innost pfi realizaci stavby ,,Silnice 11/370 - rekonstrukce mostu ev.¢. 370-019
pres Podolsky potok ve mésté Rymariov" (dale jen ,stavba") v€etné vykonu technického dozoru
stavebnika v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,stavebni zakon"), a koordinatora
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:

* projektové dokumentace

* podminek pravomocného stavebniho povoleni

* smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkova organizace a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatki /dale jen
,Smlouva o dilo"/,

*  predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inZenyrska ¢Cinnost"). BliZ8i specifikace inZzenyrské &innosti je uvedena v odst. 2 tohoto
¢lanku smiouvy.

Pfikaznik je povinen pro pfikazce v ramci vykonu inZzenyrské Cinnosti provadét a zajistit nize

uvedené Cinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s
obsahem projektové dokumentace ve v3ech jejich Castech, veSkerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry vefejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté stavebnich povoleni &i jinych
rozhodnuti nebo opatfeni stavebniho Gfadu) a s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich pfedpist.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeceni zapisu o pfedani
do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika v misté
realizace stavby v pfedpokladaném rozsahu 20 navstév (KOO BOZP), 23 navstév (TDS)
navstév, a to vzdy min. 2 hodiny (po dobu pfipadného pozastaveni stavby v nezbytném
rozsahu, minimalné vS8ak 1 x tydné, a to vzdy min. 2 hodin). Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, vCetné informace o
provedenych uUkonech, kontrolach ¢i jednanich. Predmétem cinnosti jsou i nezbytné
kancelafské prace, pficemz rozsah téchto kancelafskych praci odpovida v souctu 43 hod
(TDS+BOZP).

e) Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.
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f) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby
g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

h) Zastupovani pfikazce k vykonavani vSech Ukonl stavebnika a k zastupovani u vSech organu
statni spravy a vSech Gc¢astniku Fizeni, véetné uhrazeni pfipadnych spravnich poplatku.

i) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisd, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu
0 zaméru provadét stavebni €innost na Uzemi s archeologickymi nalezy a to v dostate€ném
predstihu. Uhrada naklad(i spojenych s &innosti pracovnikil zajistujicich pripadné prace na
tomto Uzemi jde za objednatelem stavby.

j)  Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Ufadu tykajicich se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

k) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavateld, pfip. dalSich osob pfi realizaci
stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedevSim stavebnim zakonem a
souvisejicimi vyhlagkami).

[) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

m) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

n) PécCe o systematické doplfiovani dokumentace, podle které sé stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncenych Casti stavby.

0) Projednani dodatkli a zmén stavby, pfiprava ZL jako podkladl pro ZBV a podklad( pro
objednatele a Spravce stavby.

p) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pfi stanoveni nakladu na pfipadné dodatecné
prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

q) Bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi G¢astniky vystavby, jako napf. jednotlivi spravce
IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby), dalsi objednatel...

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladu (zejména zjistovaci
protokoly a soupisy skute€¢né& provedenych praci tzv. Cerpani), které je soulasti nabidky
zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na pfedmét plnéni, pfipadné jeho
aktualizovanou verzi dle uzavrenych dodatk( ke smlouvé o dilo.

t) Kontrola téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace v8ech téchto ¢asti dodavek pred jejich zakrytim,
zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim pro jejich
navazujici €innosti.

v) Spoluprace s projektantem zabezpelujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postup(, ke kterym se zhotovitel smluvné
zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkou$ky materiald, konstrukci a
praci, kontrola jejich vysledkd - pfikaznik se U€astni provadénych zkousSek, vyZzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty,
protokoly, apod.).
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z) Kontrola pfedavané stavby nebo jeji Casti. V ramci této Cinnosti pfikaznik/TDS kontroluje
a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi pfFikazci/Objednateli dokumentaci
skute€ného provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k pFejimce dokonéené stavby.
Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute€ného provedeni stavby.

aa) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo,

bb) Uplatiiovani namétt smérfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani) dokoncéené
stavby.

cc) Hiaseni archeologickych nalez( v souladu s § 23 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

dd) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod pfi
ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi,

ee) Kontrola postupu praci podle Casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozorfiovani zhotovitele na nedodrzeni termint, véetné pfipravy podkladl pro uplatnéni
sankci.

ff) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojii a konstrukci.

gg) Kontrola pfedavané stavby nebo jeji &asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a pfebira
od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi pfikazci dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby a veSkeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace
skute€ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na dokumentaci
skute€ného provedeni stavby.

hh) Priprava podkladu pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a ucast
najednani o odevzdani a pfevzeti. O pfedani a pfevzeti dokonéeného dila (Casti dila) od
zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

ii) Kontrola doklad, které dolozZi zhotovitel k odevzdani a pfevzeti dokonéené stavby,

jj) Kontrola odstranovani vad a nedodélku zjisténych pfi pfebirani dila v dohodnutych

terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkli sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

kk) Na zakladé udélené pIné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu (v€etné
opatfeni zavaznych stanovisek dotéenych organl k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho
zakona a ve smyslu souvisejicich pfedpisti se vSemi pfFilohami a jejich podani na pfislusny
stavebni Ufad. Pfikaznik pfeda pfikazci original kolauda&niho souhlasu. U&ast a souginnost pfi
kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich s povolenim uzivani ¢asti stavby pfed
jejim uplnym dokon€enim a zavérecné kontrolni prohlidce stavby konanych stavebnim
Ufadem ve smyslu stavebniho zakona.

II) V odlvodnénych pfipadech na zakladé udélené plné moci pfikaznik zpracuje zadost o vydani
rozhodnuti o pfedéasném uzivani (v€etné opatfeni zavaznych stanovisek dotéenych organt
k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich pfedpist se vSemi
pfilohami a jejich podani na pfislusny stavebni (fad. Pfikaznik pfeda pfikazci original
rozhodnuti o pfed€asném uzivani

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
nn) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

00) Kontrola a soucinnost pfi pfipravé skute¢ného zamérfeni stavby a vyhotoveni nasledného
geometrického planu (pro stavbu a VB).

pp) Kontrola odstranéni vad ze zavére¢né prohlidky stavby konané stavebnim ufadem.
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qq) Svolavani a fizeni kontrolnich dnl stavby v€etné zpracovani zapisu z kontrolnich dnt. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci (na e-mail:
1), zhotoviteli, osobé& vykonavajici autorsky dozor a z4stupci
uzivatele, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

rr) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu).
Dokumentace bude vedena ode dne pfedani stavenisté zhotoviteli do pfevzeti hotového dila
bez vad a nedodélkll pfikazcem jako objednatefem.

ss) Spoluprace s osobou vykonavajici ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

tt) Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a zajisténi
oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni pfislusSnému oblastnimu inspektoratu prace ve
smyslu ustanoveni zakona &. 309/2006 Sb. a nafizeni vilady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci pfeda pfikaznik pfikazci kopii oznameni
s potvrzenim o jeho podani pfisluSnému ufadu.

uu) Zajisténi vdech povinnosti stavebnika (objednatele), plynoucich ze zakona ¢&, 309/2006 Sb,
(mimo povinnosti objednatele viéi koordinatorovi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), v€etné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
pfed zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v prlbéhu stavby. Plan bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh
a velikost stavby tak, aby plné vyhovovat potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici

prace. V planu budou uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zpusobu
provedeni.

vv) V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
povede bezpec&nostni denik. Do bezpeénostniho deniku budou zaznamenavany veskeré
skuteCnosti tykajici se bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto
skutecnosti:

* seznameni s mistnimi riziky za uelem pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které
se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

* seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

»  zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci

+  nedostatky zjisténé pfi pochlizkach na stavbé véetné uloZeni opatfeni k napravé,
* oznameni o nepfijeti ulozenych opatieni k naprave,

. koordinace s techniky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci jednotiivych
(pod)dodavateld,

. koordinace ¢&innosti jednotlivych (pod)dodavatelll s cilem vylou¢eni bezpeénostnich
kolizi,
. kontrola dodrzovani Gistoty a pofadku na stavenisti.
ww) Podavat pfikazci pravidelné mésicni zpravy a zavéreCnou zpravu o své cCinnosti
vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
V pfipadé, Ze dojde k poruseni predpist tykajicich se BOZP, bude souc&asti téchto zprav takeé
vyplnény formulaf ,Seznam zji§ténych pfipad poruseni predpist tykajicich se BOZP", jehoz
vzor bude pfedan pfikaznikovi pfi pfedani stavenisté zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odménu dle ¢l. V této
smlouvy.
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SN

. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzavrely
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledku.

Iv.
Doba pinéni
1. PFikaznik zahaji vykon inzenyrské €innosti ihned po nabyti G€innosti této smlouvy.
2. InzZenyrska €innost bude provadéna do:

» prevzeti hotové stavby pfikazcem a odstranéni posledni vady z pfejimaciho fizeni stavby
(pokud byla stavba pfevzata s vadami),

« vydani kolaudacniho souhlasu stavby,

V.
Odmeéna

1. Odména za inzenyrskou Cinnost je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

odména bez DPH 203 950,- K&
DPH 42 829,50 K¢
odména celkem véetné DPH 246 779,50 K¢
z toho:

a) odména za inzenyrskou ¢innost s vyjimkou €innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti ¢ini:

bez DPH 115 000,-K¢&
DPH 24 150,- K&
vcéetné DPH 139 150,-K¢é

pficemz odména za 1 navstévu €ini 5 000,- K€ bez DPH a za 1 hodinu nezbytné kancelarské
prace €ini 650,- K¢ bez DPH.

b) odména za vykon &innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

dini:

bez DPH 61 000,- K&
DPH 12 810,-K¢
véetné DPH 73 810,- Ké

pficemz odména za 1 navstévu ¢ini 3 050,-- K& bez DPH

2.V odméné jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo ucelné vynalozené pfi plnéni
jeho zavazki z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li pfikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu splatnymi pravnimi pfedpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je
pfikazce povinen k odméné bez DPH uctovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, ze

v pfipadé zmény vySe odmény v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat
dodatek.

VL.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén poZzadovat
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jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaiji dil¢i pInéni; dil¢i pInéni se povazuje za samostatné
zdanitelné plnéni uskuteénéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto &lanku smlouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro uhradu odmény faktury, které budou mit
nalezitosti dafiového dokladu dle zadkona o DPH a naleZitosti stanovené dalSimi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Neni-li pfikaznik platcem DPH, budou podkladem pro uhradu
odmény faktury, které budou mit naleZitosti uCetniho dokladu dle zakona €. 563/1991 Sb.,
0 Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist a nalezitosti stanovené dal§imi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) &islo smlouvy piikazce, IC piikazce,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inzZenyrské d&innosti pro stavbu ,,Silnice 11/370 -
rekonstrukce mostu ev.¢. 370-019 pres Podolsky potok ve mésté Rymaiov",

c) oznadeni banky a €islo u¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je €islo u¢tu odlisné od Cisla
uvedeného v &l. | odst. 2, je pfikaznik povinen o této skute€nosti v souladu s €l. Il odst. 2 a 3
této srnlouvy informovat pfikazce),

d) lhatu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li chybné
vyucétovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim lhaty splatnosti
vratit pfikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené faktufe pfikazce vyznaci davod vraceni.
Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné faktury zpét pfikaznikovi
prestava bézet plvodni Ihiita splatnosti. Cela Ih(ta splatnosti bézi opét ode dne doruéeni nové
vyhotovené faktury pfikazci.

4. Smluvni strany se dohodly na tomto zptsobu Uhrady odmény:

a) po prostavéni 50 % nakladl na stavbu (dale jen ,prostavénost stavby") bude pFikaznikem
vystavena faktura na Castku ve vysi 50% z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy, tj.
123 389,75 Ke (je-li pfikaznik platcem DPH, zahrnuje tato astka DPH),

b) po 75 % prostavénosti stavby bude pfikaznikem vystavena faktura na ¢astku ve vySi 25 %
z odmény dle ¢l.V odst. 1 této smlouvy, tj. 61594,87 K¢é (je-li pfikaznik platcem DPH,
zahrnuje tato ¢astka DPH),

c) zbyvajicich 25% z odmény dle &LV odst. 1 této smlouvy bude vyuctovano fakturou
po ukoné&eni vykonu inzenyrské €innosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vySi zhotovitelem vystavenych a
pfikaznikem v souladu s &l. Il odst. 2 pism. s) této smlouvy odsouhlasenych faktur. Procento
prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem na aktudlni cenu stavby (j. cenu stavby
sjednanou pfislusnou smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych dodatku).

V pfipadé, Ze bude pfikazce pozadovat po pfikaznikovi vykon €innosti nad pfedpokladany rozsah
Vel ll. odst. 2 pism. e) této smlouvy, bude pfikaznik opravnén fakturovat tyto Cinnosti po
dokonceni stavby, a to v rozsahu ¢innosti nad pfedpokladany rozsah. Odména za tento vykon
¢innosti bude stanovena soudinem jednotkové ceny uvedené v ¢l. V. odst, 1 pism. a) resp. b)
této smlouvy (tj. cena za navstévu resp. hodinu nezbytné kancelaiské prace) a rozsahem
vykonané &innosti odsouhlasené pfikazcem.

5. LhUta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnu po jejich doruceni pfikazci.

6. DoruCeni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporucené
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Pfikaznik je povinen
opravnénym zastupcim ptikazce provedeni kontroly umoznit.
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Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu prikazce.

Je-li pfikaznik platcem DPH, pfikazce uplatni institut zvliastniho zpdsobu zajisténi dané dle § 109a

zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet

pfikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ze;

a) prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni zvefejnén v aplikaci ,Registr platcl
DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) pfikaznik bude ke dni uskute€néni zdanitelného plnéni v insolvenénim Fizeni.

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymeéfené ¢i stanovené
spravcem dané pfikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti pfikazce

Pfikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji
realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se pfikaznik
nezudastnil.

Pfikazce se zuCastni pfedani staveni$té zhotoviteli stavby, pfejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavéreCné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Ufadem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Pfikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi pomoc
pFi zajisténi podkladl, dopliujicich Gdaja, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichZz potfeba
vznikne v pribéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi ve |haté a rozsahu
dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi bez zbyte€ného odkladu kopii uzemniho souhlasu
tykajici se realizace stavby.

PFikazce je povinen vystavit v€as pfikaznikovi pro vyfizeni zaleZitosti, které vyZzaduji uskute&néni
pravnich jednani jménem pfikazce pisemné plnou moc.

VIil.
Prava a povinnosti prikaznika

. Pfikaznik je povinen:

a) Predkladat pfikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplathovat prava pfikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrskeé Cinnosti.

c) Pri vykonu inZzenyrské &innosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyn,
které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skute¢nost dozvi.
Upozornéni dle pfedchozi véty se tyka i zfejmych nedostatk(, nespravnosti a nelplnosti
projektové dokumentace dle &l. Ill odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze pfikazce i pFes
upozornéni pfikaznika na splnéni pokyn( ¢&i provedeni realizace stavby dle neupravené di
neuplné projektové dokumentace trva, pfikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbyte¢ného odkladu pfedat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své Cinnosti.
e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské ¢innosti s odbornou péci.
f)  Ridit se pfi vykonu inZenyrské &innosti pokyny pfikazce a jednat v jeho z&jmu.

g) Bez odkladl oznamit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné pokynl
pfikazce.
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h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele pfedkladat pfikazci do dvou pracovnich dnl od jejich
doruceni s ovéfenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat pfikazci veSkeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j)  Dodrzovat pfi vykonu inZenyrské c¢innosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni vefejnopravnich organl a organizaci,

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské Cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi

a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné
predpis tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi.

2. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim pfedmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

3. Prfikaznik nesmi bez souhlasu pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této smlouvy
tfeti osobé.

4. Prikaznik se mGze odchylit od pokynu pfikazce, jen je-li to nezhytné v zajmu pfikazce, a pokud
nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se vSak pfikaznik nesmi od pokyn
odchylit, jestlize je to zakdazano smlouvou nebo pfikazcem.

5. Pfikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona &. 309/2006 Sb. prostfednictvim
svého poddodavatele, s tim, Ze tuto Cinnost mGzZe vykonavat pouze osoba, ktera spliuje
stanovené predpoklady odborné zpusobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

6. Je-li pfikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici dalSi(ho) koordinatory(a)
BOZP, je pfikaznik povinen pfed zahajenim vykonu funkce koordinatora BOZP pfedat pfikazci
povéieni konkrétni fyzické osoby, ktera bude funkci koordinatora BOZP za pfikaznika vykonavat
stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné zpusobilosti dle zakona

¢. 309/2006 Sb. Dojde-li v pribéhu vykonu inZenyrské c¢innosti ke zméné fyzické osoby

vykonavajici funkci koordinatora BOZP, je pfikaznik povinen tuto zménu pfikazci pfedem oznamit

a predat mu pfislusné povéfeni pro novou fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora

BOZP. Nebude-li povéfena fyzicka osoba dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci

koordinatora BOZP fadné, & nebude-li moci tato fyzickd osoba funkci koordinatora BOZP

vykonavat, je pfikaznik povinen bezodkladné& povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude
funkci koordinatora BOZP za pfikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené
predpoklady odborné zpusobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

7. 'V pfipadé, Ze pfikaznik zjisti zavazné poruSeni bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje Zivoty a zdravi osob, je pfikaznik opravnén zastavit
prace do doby odstranéni zjisténych nedostatku.

8. Pfikaznik se zavazuje realizovat inZzenyrskou cinnost prostiednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho Fizeni. Pfikaznik je opravnén zménit poddodavatele,
pomoci kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace C&i jinou osobu, prostfednictvim které
prokazal odbornou zpusobilost / kvalifikaci (dale jen ,odborna osoba") pouze z vaznych duvodd,
a to.s pfedchozim pisemnym souhlasem pfikazce. Zadost o souhlas .se zmé&nou poddodavatele ¢&i
odborné osoby bude doloZzena doklady potiebnymi k prokazani potfebné kvalifikace. Novy
poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel
prokazal za pfikaznika; nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako
puvodni odborna osoba.

IX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-li
tato smlouva Jinak.
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2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera pfikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to v plném
rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady
v dasledku poru$eni povinnosti pfikaznika.

3. Nébude-ll pfikaznik vykonavat inZenyrskou &innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
pfikazci v dusledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfislusnymi spravnimi
Ufady), bude pfikaznik povinen pfikazci tuto $kodu v plném rozsahu uhradit.

4. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam vyplyvajici
z dodavaného pfedmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K&, s maximalni spoluucasti 10 tis. K&.

5. Piikaznik je povinen pfedat pfikazci pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii pojistné smlouvy
véetné prfipadnych dodatki na pozZadované pojisténi nebo certifikat pfislusné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa
rizika, pojistné ¢astky, ro¢ni limity a sublimlty plnéni a vysi spolut&asti). Certifikat dle pfedchozi
véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Sankéni ujednani

1. Nebude-li pfikaznik vykonavat inzenyrskou €innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pfFipad.
V pfipadé, ze pfikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi prodlouzeni
smluvné stanovené doby plnéni (IhGty vystavby), zaplati pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25%

z celkové odmény bez DPH uvedené vEl. V odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i zapoc€aty den
prodlouzeni IhGty vystavby.

3. V pfipadé, ze pfikaznik porusi svou povinnost ulozenou v ¢l. VIil odst. 2 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy zjistény pfipad.

4. Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmeény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysSi
stanovené ob&anskopravnimi pfedpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé stran& Skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v piné vysi vedle smluvni
pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
ukon&enim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjSim porusenim
povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zanik prava na
zaplaceni smluvni pokuty za prodIéni s plnénim.

XI.
Zanik smlouvy

1. PFikazce je opravnén pfikaz odvolat bez udani davodu.

2. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pfipadé:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v Upadku ve smyslu zakona
¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li pfikaznik sdm na sebe insolvenéni navrh.
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3. Vypovédi této smlouvy .ani odvolanim pfikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na
zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy.

XIl.
Zavére€na ujednani
1.  Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mize byt zvefejnéna podle zakona &.
340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisu, a to v€etné pfiloh a dodatku.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve IhGté/dobé tfi mésicl od
jejiho uzavieni, je nasledujicim dnem zrusena od pocéatku s Uginky pfipadného bezdlvodného
obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze zadna ¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik).

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk,
které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, pokud
nestanovi zakon & 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach uGc€innosti nékterych smluv,
uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak. V takovém pfipadé
smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti uvefejnénim v
registru smluv.

4. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci zpracovany pouze pro ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy; k jinym Gc¢elllm nebudou tyto osobni uUdaje Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci pouzity. Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
pFi zpracovani osobnich Gdaju dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané
osobnich udajli jsou uvedeny na oficialnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského
kraje, pfispévkové organizace,

5. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, pfi€emz pfikazce obdrzi tfi a
pfikaznik jedno vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim piecetly, Ze je
uzavifena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
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Priloha €. 1
PLNA MOC
ke smlouvé ¢.: 090/0i-Mo/20-Za-TDS (pfikazce)

k vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat
prace pfrislusny mistu stavby

Zrnocnitei: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace
se sidlem: Uprkovéa 795/1, 702 23 Ostrava - PFivoz
zastoupeny: fediteleml

udéluje PInou moc

Zmocnénec: Road control systém a. s.
se sidlem; Sladkova 1920/14, 702 strav
zastoupeny:

ke vS8em Ukonlm sméfujicim k podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat prace
prislusny mistu stavby dle zakona &. 309/2006 Sb. zakona v platném znéni, zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jde zejména o tyto néleZitosti:

* Vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat prace pfislusny
mistu stavby 8 dni pfed pfedanim stavenisté prvnimu zhotoviteli.

Tato plnda moc je v souladu s pfikazni smlouvou na vykon koordinatora BOZP na stavbé ,,Silnice
11/370 - rekonstrukce mostu ev.¢. 370-019 pres Podolsky potok ve mésté Rymaiov" a je platna do
dne podani oznameni o zahajeni stavby a Fadnym pfijetim podani Oblastnim inspektoratem prace.

Prikazce bere na védomi, ze opravnén si ustanovit za sebe zastupce a souhlasi, aby
jednal samostatné, se stejnymi pravy a povinnostmi dle této piné moci.

V Ostravé dne 23-02- 2021

Prohladuji, Ze plnou moc pfijimam.

t ityslem
1920/14

,vska Ostrava
1796568

7796558 ®
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PIna moc

uzaviena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich ob¢anského zakoniku

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace
Adresa Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

ICO: 00095711

Zastoupeny:

Zmocnénec: Road control systém a. s.

Adresa: Sladkova 1920/14, 702 00 Ostrava

ICO: 27796558

Zastoupeny:

Nize podepsany zmocnitel zmocniuje touto plnou moci firmu Road control systém a. s., aby
jej zastupovala ve vSech zalezitostech za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti,
povoleni nebo souhlas( dle stavebniho zdkona, na zakladé, kterych bude mozno realizovat a
uvést do uzivani stavbu:

,»TDS, BOZP - Silnice 11/370 rekonstru kce mostu ev.¢. 370-019 pres Podolsky potok ve
mésté Rymarov",

Zmocnénec je oprdvnén vykondvat veskeré ukony, prijimat dorucené pisemnosti a poddvat
Zddosti jménem a na ucet zmocniteie a zastupovat zmocnitele pfi jedndnich s tretimi
stranami, se sprdvnimi orgdny a viastniky pozemku dotcenych stavbou a zastupovat
zmochnitele jako stavebnika u vsech orgdni stdtni sprdvy v fizenich die .zdkona ¢. 183/2006
Sh., o uzemnim pldnovdni a stavebnim rddu.

Zmocnitel bere na védomi, Ze zmocnénec (statutdrni organ) je opravnén ustanovit si za sebe
zastupce, kterého pisemné povéri plnénim ukond v ramci této plné moci.

PInd moc je vystavena do doby ukonceni ¢innosti.

V Ostravé dne V Ostravé dne 2 3 -02- 2021

Zmocnitel: Zmocnénec:
Zmocnéni v plném rozsahu pftijima

it«m
/u
IOstrava
18

558
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