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DODATEK ČÍSLO 4 

Smlouva o dílo, technické podpoře a licenční 
 

číslo smlouvy zhotovitele:…………………. 

číslo smlouvy objednatele: OKT-PERS/SOD/000053/2020/Pos 

 

(dále jen „dodatek“) mezi 
 

 

DATACENTRUM systems & consulting, a. s. 
Se sídlem  Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk, 
Zastoupená Ing. Kamilem Ryšavým, předsedou představenstva společnosti  
IČ: 25631721 DIČ: CZ25631721 

Bank. spojení: KB Praha 4, expozitura Chodov číslo účtu   19-8779880297/0100 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
-  na straně jedné  - 
 
a  
 
 

statutární město Olomouc 
Se sídlem  Horní náměstí  č.p. 583, 779 11 Olomouc 

Zastoupené Bc. Janem Večeřem, tajemníkem Magistrátu města Olomouce 

IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308 

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
pobočka Olomouc 

číslo účtu   27-1801731369/0800 

 

(dále jen „objednatel“) 
-  na straně druhé  - 
 

 
společně pak jako „smluvní strany“ uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo, technické podpoře a licenční (dále jen 
„smlouva“), a to z důvodu nutnosti posunu termínů plnění. Na základě vládou vyhlášeného stavu nouze objednatel plní  
od 5. 10. 2020 dosud  úkoly stanovené zákonem o krizovém řízení, realizace plnění díla v původně sjednaných 
termínech není možná.  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 4 se mění harmonogram plnění, který je uveden v příloze č. 1 
smlouvy, ve znění dodatků č. 1, 2.a 3. a je její nedílnou součástí:  

PŘÍLOHA Č. 1:  HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

Předání analýzy a zpracované implementační studie do 16. 4. 2021 

Akceptace analýzy ze strany objednatele 19. 4. 2021 – 22. 4. 2021 

Instalace a implementace docházkového systému 30. 4. 2021 – 30. 6. 2021  

Školení pro HR a vedoucí pracovníky odboru kancelář tajemníka 8. 7. 2021 

Testovací provoz – pouze odbor kancelář tajemníka 9. 7. 2021 – 6. 8. 2021 

Zaslání připomínek z testovacího provozu 6. 8.2021 

Zapracování připomínek z testovacího provozu 9. 8. 2021 – 17. 8. 2021 

Školení vedoucích pracovníků  26. 8. 2021 

Vyhodnocení a akceptace testovacího provozu, včetně předání odsouhlaseného 

akceptačního protokolu 
18. 8. 2021 – 23. 8. 2021  

Fakturace díla dle přílohy č. 2 Smlouvy 26. 8. 2021 

Spuštění produktivního provozu systému – předání a převzetí díla 1. 9. 2021 
  
 
 
 
 
 



Ing. Kamil 

Ryšavý

Digitálně podepsal 
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2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží dva originály tohoto 

dodatku.  
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, což 

zajistí objednatel.  
 
 

 

 
 
 
 

  

 
 
                 Podepsáno elektronicky 

                            25.2.2021 

 
 
 
 
 
 

za objednatele 
Bc. Jan Večeř 

za poskytovatele 
Ing. Kamil Ryšavý 

 


