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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Černá Hora, revír 

Úsobrno, ev.č.zakázky 916/2020/158 ze dne 21.9.2020 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  

Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava na základě Směrnice 

2/2021 Podpisový řád 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Tree Service s.r.o. 

se sídlem Masarykovo nám. 144, 763 12 Vizovice 

IČO: 787 92 96 

DIČ: CZ07879296 

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 110735 

zastoupený(á) Janem Svobodou, jednatelem společnosti, a na základě plné moci z 1.1.2021 

zastoupeným , 

bankovní spojení: ČSOB 287262779/0300 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(„objednatel“ a „zhotovitel" dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  (dále jen 

„dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

1. Vzhledem k tomu, že 

- na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výzva k podání 

nabídek č. 17 v kategorii 1 - DNS - 101 Výroba dříví na OM harvestorovou technologií 
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KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Úsobrno“, ev.č.zakázky: 916/2020/158, zadané 

v zavedeném DNS „Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)“ (evidenční číslo: 

Z2019-035921) byla mezi Lesy ČR a Smluvním partnerem uzavřena dne 21.9.2020 

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), 

- v Místě plnění, pro které byla smlouva uzavřena, došlo v důsledku objektivně 

nepředvídatelných okolností k nutnosti přerušení činnosti soustřeďování dříví ze strany 

Lesů ČR v souladu s čl. VII. odst. 3. po dobu 14 dnů a to od 12.2.2021 do 26.2. 2021 

 

se Smluvní strany dohodly, že z důvodu nutnosti dokončení těžebních činností sjednaných 

ve Smlouvě, se doba trvání platnosti smlouvy, uvedená v čl. IX. odst. 1, písmeno a) 

prodlužuje  

do 15. 3. 2021 

 

 

Další ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy 

tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují 

svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a 

způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti 

dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v počtu tří stejnopisů, z nichž Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a Zhotovitel jedno. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují 

obsah Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež 

jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.  

 

 

Ve Zlíně dne …………….                             V ………………. , dne ……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Libor Strakoš       

ředitel OŘ jižní Morava    zmocněný zástupce jednatele 

Lesy České republiky, s.p.    Tree Service s.r.o. 




