
Příloha č. 4 – Položkový rozpočet k dodatku číslo 1 smlouvy – změnové listy ZL1 – ZL5

ZL1 57 562,96 Kč

Méněpráce -102 109,79

9. 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
m2 -52,2251 604,93 -31592,53

((2,05*7,2*4)+(1,85*7,2*2)+(2,67*4,53)-

(1,65*2*12)-(1,7*3,5))

10 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 -52,2251 140,53 -7339,19

((2,05*7,2*4)+(1,85*7,2*2)+(2,67*4,53)-

(1,65*2*12)-(1,7*3,5))

11 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 200 mm
m2 -54,9390 635,28 -34901,65

((0,96+0,5+0,5+0,7+0,69+0,48+0,7+0,5+0,5+0,

96)*7,2)+(4,83*0,85*2)

12 28375954 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 190mm m2 -54,9390 179,95 -9886,27

((0,96+0,5+0,5+0,7+0,69+0,48+0,7+0,5+0,5+0,

96)*7,2)+(4,83*0,85*2)

14 622211051
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 240 mm
m2 -20,6385 693,30 -14308,67

(19,29*0,9)+(4,37*0,75)

15 28375955 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 220mm m2 -20,6385 197,76 -4081,47

(19,29*0,9)+(4,37*0,75)

Vícepráce 159 672,74

ÚRS 621211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 100 mm
m2 52,2251 726,00 37915,42

((2,05*7,2*4)+(1,85*7,2*2)+(2,67*4,53)-

(1,65*2*12)-(1,7*3,5))

ÚRS 28375936 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm m2 52,2251 104,00 5431,41

((2,05*7,2*4)+(1,85*7,2*2)+(2,67*4,53)-

(1,65*2*12)-(1,7*3,5))

9. 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
m2 54,9390 604,93 33234,25

((0,96+0,5+0,5+0,7+0,69+0,48+0,7+0,5+0,5+0,

96)*7,2)+(4,83*0,85*2)

ÚRS 28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 54,9390 156,00 8570,48

((0,96+0,5+0,5+0,7+0,69+0,48+0,7+0,5+0,5+0,

96)*7,2)+(4,83*0,85*2)

9. 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
m2 20,6385 604,93 12484,85

(19,29*0,9)+(4,37*0,75)

deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 20,6385 140,53 2900,33

(19,29*0,9)+(4,37*0,75)

R Repase stávajících nadokenních fortonů ks 6,0000 9856,00 59136,00
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ZL2 -100 512,28 Kč

Méněpráce -245 602,34

55 764511404
Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu tl. 0,7 mm 

rš 330 mm
m -123,0000 258,65 -31813,95

56 764511444a
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z 

Pz plechu tl. 0,7 mm 330/125 mm
kus -9,0000 440,89 -3968,01

24 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 

vnějších stěn nanášená ručně
m2 -1 010,3740 195,30 -197326,04

50 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m -123,0000 101,58 -12494,34

Vícepráce 145 090,06

ÚRS 317235511
Doplnění říms z cihelných příčkovek na MC 

vyložených do 300 mm
mb 147,0500 580,00 85289,00

ÚRS 349234841
Doplnění zdiva podokenních nebo nadokenních 

říms
mb 129,1100 406,00 52418,66

ÚRS 741421811
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 

8 mm kolmý svod
mb 48,0000 44,80 2150,40

ÚRS 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 

mm v městské zástavbě
mb 48,0000 109,00 5232,00
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ZL3 84 947,62 Kč

Méněpráce -55 372,89

55 764511404
Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu tl. 0,7 mm 

rš 330 mm
m -62,0000 258,65 -16036,30

56 764511444a
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z 

Pz plechu tl. 0,7 mm 330/125 mm
kus -4,0000 440,89 -1763,56

57. 764518423a
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 

plechu tl. 0,7 mm průměru 125 mm
m -92,7500 405,10 -37573,03

Vícepráce 140 320,50

ÚRS 764541305
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu 

rš 330 mm
m 62,0000 625,00 38750,00

ÚRS 764541347
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z 

TiZn lesklého plechu 330/120 mm
kus 4,0000 582,00 2328,00

ÚRS 764548324
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 

TiZn lesklého plechu průměru 120 mm
m 92,7500 1070,00 99242,50
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ZL4 63 115,73 Kč

Méněpráce -47 884,19

52 764216442a
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z 

Pz plechu tl. 0,7 mm rš 220 mm
m -17,3800 302,53 -5257,97

53 764216444a
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z 

Pz plechu tl. 0,7 mm rš 360 mm
m -4,3400 390,50 -1694,77

54 764216445a
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z 

Pz plechu tl. 0,7 mm rš 420 mm
m -106,9600 382,68 -40931,45

Vícepráce 110 999,92

ÚRS 764246343
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z 

TiZn lesklého plechu rš 250 mm
m 17,3800 536,00 9315,68

ÚRS 764246345
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z 

TiZn lesklého plechu rš 400 mm
m 4,3400 756,00 3281,04

ÚRS 764246346
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z 

TiZn lesklého plechu rš 500 mm
m 106,9600 920,00 98403,20
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ZL5
94 334,18 Kč

Vícepráce 94 334,18

Doplnění polysternu nad plochou střechou 16 627,03 Kč

11. 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 

polystyrénových desek tl. do 200mm
m2 7,9135 635,28 5027,29

13. 28376019 deska fasádní polystyrenová soklová tl. 190 m2 9,1005 357,38 3252,35

3. 621142001
Potažení vnějších podhledů sklováknitým pletivem 

vtláčeným do tenkovrstvy
m2 9,1005 193,94 1764,96

7. 621531021 Tenkovrvstvá silikonová zrnitá omítka m2 9,1005 257,98 2347,75

8. 622131111 Polymercementový spojovací můstek m2 9,1005 51,68 470,32

29. 941111122 Montáž lešení m2 33,0000 50,74 1674,42

30. 941111222 Příplatek ZKD den použití m2 462,0000 1,02 471,24

31. 941111822 Demontáž lešení m2 33,0000 32,15 1060,95

48. 998018003 Přesun hmot ruční t 0,4600 1212,53 557,76

demontáž fasády nad střechami 77 707,15 Kč     

29. 941111122 Montáž lešení m2 96,0000 50,74 4871,04

30. 941111222 Příplatek ZKD den použití m2 2 880,0000 1,02 2937,60

30. 941111222
Příplatek ZKD den použití - prodloužená doba 

pronájmu stávajícího lešení
m2 7 503,4800 1,02 7653,55

31. 941111822 Demontáž lešení m2 96,0000 32,15 3086,40

R R_01 Dovoz a odvoz lešení kpl 2,0000 7500,00 15000,00

R R_02 Demontáž pruhu polystyrenu h=200mm m 39,6200 699,00 27694,38

44. 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti t 0,6500 749,87 487,42

45. 997013501 Odvoz suti do 1 km t 0,6500 148,50 96,53

46. 997013509 příplatek ZKD 1km ( celkem 16 km) t 10,4000 6,89 71,66

47. 997013801 Poplatek t 0,6500 847,33 550,76

48. 998018003 Přesun hmot ruční t 0,6500 1212,53 788,14

20. 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 39,6200 40,13 1589,95

11. 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 

polystyrénových desek tl. do 200mm
m2 7,9240 635,28 5033,96

13. 28376019 deska fasádní polystyrenová soklová tl. 190 m2 9,1126 357,38 3256,66

3. 621142001
Potažení vnějších podhledů sklováknitým pletivem 

vtláčeným do tenkovrstvy
m2 9,1126 193,94 1767,30

7. 621531021 Tenkovrvstvá silikonová zrnitá omítka m2 9,1126 257,98 2350,87

8. 622131111 Polymercementový spojovací můstek m2 9,1126 51,68 470,94



méněpráce -102 109,79

vícepráce 159 672,74

ZL 1 celkem 57 562,96

méněpráce -245 602,34

vícepráce 145 090,06

ZL 2 celkem -100 512,28

méněpráce -55 372,89

vícepráce 140 320,50

ZL 3 celkem 84 947,62

méněpráce -47 884,19

vícepráce 110 999,92

ZL 4 celkem 63 115,73

ZL 5 vícepráce 94 334,18

ZL 5 celkem 94 334,18

CELKOVĚ méněpráce -450 969,21

CELKOVĚ vícepráce 650 417,41

CELKOVĚ 199 448,20

SOD 2 790 000,00

DOD 1 199 448,20

SOD+DOD 1 2 989 448,20

DPH 21% 627 784,12

VČ. DPH CELKEM 3 617 232,32

ZL 1

ZL 4

ZL 3

ZL 2


