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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.01062018
Číslo objednatele 01062018                  číslo zhotovitele …………………………………………….
o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany
Objednatel:
          
název:
Výchovný ústav, střední škola 

a středisko výchovné péče, Hostinné

sídlo: 


B. Smetany 474, 543 71 Hostinné

IČ:


601 53 385

statutární orgán: 

Mgr. Bc. Petr Chlumák, ředitel

bankovní spojení:          
Česká národní banka, číslo účtu 5937601/0710
T, F, GSM: 

+420 499 441 420, +420 601 53 385
E, id DS:
             
vum.hostinne@tiscali.cz, 6rzjv9m
Zhotovitel:

          
název:


Koberce Brázda s.r.o.
sídlo: 


Dolní Branná 326, 543 62 Dolní Branná
IČ: 


648 25 027
zápis v OR:

Kraj. Soud v HK oddíl C vložka 8760
statutární orgán:

Martin Brázda, jednatel
tel., mobil, e-mail:
499441395, 602442889, koberce@brazda.cz 

V průběhu prací došlo k navýšení plnění z důvodu nutnosti zbudování nové podlahy (stropu a podhledu) koupelny ve 3.NP. Důvodem je nutnost sanace napadených stropních trámů a náhrada některých stávajících trámů. Rozsah prací byl rozšířen i z důvodu uvolnění stávající omítky podhledu s vyvolanou potřebou celkové náhrady podhledu za nový ze sádrokartonových desek na ocelový rošt.

Z toho důvodu uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek smlouvy o dílo zakázky „VÚ Hostinné – rekonstrukce podlah a položení PVC“, měnící následující ustanovení:

III. Termín plnění
Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:
Zahájení doby plnění:


27. 07. 2018
Ukončení doby plnění:


30. 10. 2018
IV. Cena díla
Cena za provedení prací dle tohoto dodatku vychází z rozpočtu projektanta a činí:           

Cena celkem bez DPH

  153 043,82 Kč
DPH 15 % *)


    22 956,57 Kč
Cena včetně DPH

176 000,39 Kč
*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace
XV. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Přílohy: Evidenční list změny č.1

            Položkový rozpočet

            Technická zpráva – návrh oprav, výkresová část
V Hostinném, dne 01.10.2018  


V Hostinném, dne  3.9.2018 2018
……………………………………………………                           
……………………………………………………

objednatel 





zhotovitel
Výchovný ústav, střední škola 
a středisko výchovné péče, Hostinné


Koberce Brázda s.r.o.
Mgr. Bc. Petr Chlumák, ředitel



Martin Brázda, jednatel
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