


SMLOUVA O DÍLO

	Číslo smlouvy objednatele:
	Číslo smlouvy zhotovitele:


                           DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace: 	Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
sídlo: 	Ohrada 417, 37341 Hluboká nad Vltavou
IČO:	00410829
DIČ:	CZ00410829
číslo účtu:	
jednající prostřednictvím:	Ing. Vladimír Pokorný – ředitel
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	Retherm s.r.o.
sídlo:	Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice
IČO:	260 86 344
DIČ:	CZ26086344
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 13182
číslo účtu:	214880621/0300
bankovní spojení:	ČSOB České Budějovice
jednající prostřednictvím: 	Tomáš Řežábek - jednatel
[bookmark: _Ref374530598]na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

                                                               I. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 26.08.2020 s názvem „Přestavba expozice sov, stavba odchoven a stavební úpravy strojovny ČOV“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Důvodem změny smlouvy jsou nevhodné klimatické podmínky a karanténní omezení vyplývající z koronavirové epidemie. V důsledku této změny se mění čl. VI. Doba plnění díla odst. 2 smlouvy o dílo ze dne  26.08.2020.
	
Původní znění čl. VI. Doba provádění díla odst. 2 smlouvy:
Termín pro dokončení stavby: 
Stavba je rozdělena do dvou etap dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, jejichž trvání a dokončení je stanoveno takto: 
1. etapa – dokončení do 180 dní od zahájení etapy 


Nové znění čl. VI. Doba provádění díla odst. 2 smlouvy:
Termín pro dokončení stavby: 
Stavba je rozdělena do dvou etap dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, jejichž trvání a dokončení je stanoveno takto: 
1. etapa – dokončení do 230 dní od zahájení etapy 


                                                         II. Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
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