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 DODATEK Č. 5 
NPU-450/9756/2021 
ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/75963/2019 
Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen ředitelem územní památkové správy v Kroměříži Ing. Petrem Šubíkem
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž  
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx SH Šternberk
zástupce pro technické záležitosti: (osoba technického dozoru) xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxx, tel xxxxxxxxxxxx
zástupce objednatel – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 59636011/0710 (pro příjem dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby) 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

Zhotovitel:	obchodní firma ARCHATT, s.r.o. 
			se sídlem Branky 291/16, 664 49  Ostopovice 
			zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl  C vložka 6214
IČO: 46960180  DIČ: CZ 46960180, plátce DPH
Zastoupena xxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx.  Č.ú.: xxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoby xxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)


Uzavírají podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“, reg.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209, v rámci průběžné výzvy č. 48 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - integrované projekty ITI, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/19/V00018719, tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-450/75963/2019:

 

Článek I.
Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je změna ve vymezení předmětu díla a jeho ceny na základě změnových listů č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 a k nim připojených soupisů prací a vymezení méněprací a víceprací v jejich příloze a se specifikací jednotlivých změn. Jde o změny, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o tzv. nezpůsobilé výdaje.
1.2. Změna ve vymezení předmětu díla a jeho ceny je podrobně popsána ve změnových listech č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9, jejichž přílohou je rovněž podrobný rozpočet změn, a které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5. 
1.3. Tímto dodatkem č. 5 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 17.10.2019 (NPU-450/75963/2019), konkrétně Článek III. odst. 3.1. a Článek V. odst. 5.1., ve znění dle předchozích dodatků, tj. dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4. 
1.4. Znění Článku III. odst. 3.1. se doplňuje tak, že předmětem díla a součástí závazku zhotovitele je také provedení prací vyplývajících ze změnového listu č. 6, změnového listu č. 7, změnového listu č. 8 a změnového listu č. 9, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5. 
1.5. Znění Článku V. odst. 5.1. Smlouvy ve znění dosavadních dodatků, v nichž se uvádí, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí 48 150 660,46 Kč bez DPH, slovy čtyřicet osm milionů sto padesát tisíc šest set šedesát korun českých a čtyřicet šest haléřů), k ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění, se ruší a nahrazuje novým zněním, uvedeným v čl. 1.6. tohoto Dodatku č. 5.
1.6. Nové znění Článku V. odst. 1 Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí v konečné výši částku 48 086 696,59 Kč bez DPH, slovy čtyřicet osm milionů osmdesát šest tisíc šest set devadesát šest korun českých a padesát devět haléřů, 10 098 206,28 Kč DPH, 58 184 902,87 Kč včetně DPH.
1.7. Celková bilance změny vyplývající ze změnových listů č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 je snížení celkové dosavadní ceny díla dle SOD ve znění dosavadních dodatků o 63 963,87 ‬ Kč bez DPH, tj. o 77 396,29 Kč s 21% DPH.
 

Čl. II. 
Závěrečná ujednání

2.1 Tento Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 
2.2 Nedílnou součástí smlouvy je nebo se stane:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 6 a k němu připojený rozpočet
Příloha č. 2 -  Změnový list č. 7 a k němu připojený rozpočet
Příloha č. 3 -  Změnový list č. 8 a k němu připojený rozpočet
Příloha č. 4 -  Změnový list č. 9 a k němu připojený rozpočet

2.3 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.  
2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a  jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2.5 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.6 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
2.7 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
2.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy. 

V Kroměříži dne 25. 2. 2021					V Ostopovicích dne 24. 2. 2021
Za objednatele:							Za zhotovitele:


………………………………….						………………………………
[bookmark: _GoBack]Ing. Petr Šubík, ředitel 	xxxxxxxxxxxxx 





Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 6  
Příloha č. 2 – Změnový list č. 7  
Příloha č. 3 – Změnový list č. 8  
Příloha č. 4 – Změnový list č. 9  
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