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DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„TECHNICKÁ INOVACE VÝUKY SOŠ A SOU BEROUN HLINKY – 

STAVEBNÍ PRÁCE“ 

část A 
 

 

 

 Číslo Objednatele S-64/00664740/2019/2/2020 
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TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21. 11. 

2019, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen  
 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 
 

Objednatel: 

SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, Okružní 1404 

se sídlem Okružní 1404, Beroun – Hlinky 266 73, Závodí 

zastoupená Mgr. Evou Jakubovou, ředitelkou 

IČO: 00664740 

Bankovní spojení: vedený u , a. s., číslo účtu:  

dále jen „objednatel“ 

a 

Zhotovitel: 

PSP.ADV – GROUP s.r.o. 

sídlo: Náchodská 801/15, 193 00 Praha 9 

zastoupená: Jaroslav Pleško, jednatel 

bank. spojení: Česká spořitelna 

číslo účtu:  

IČO: 64941582 

DIČ: CZ64941582 

zápis: spisová značka C 42272 vedená u Městského soudu v Praze 

kontaktní osoba: Jaroslav Pleško, jednatel 

tel.:  email:  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 
 

 

 

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 
Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „TECHNICKÁ INOVACE VÝUKY SOŠ A SOU 
BEROUN HLINKY – STAVEBNÍ PRÁCE“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné 
zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí 
změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 
Změnových listech č. 14-17, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 

1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

„Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „TECHNICKÁ INOVACE VÝUKY SOŠ A 

SOU BEROUN HLINKY – STAVEBNÍ PRÁCE“ – část A v rozsahu a podle projektové 

dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracovala společnost: Ing. Václav Novotný, stavební 
kancelář, IČO: 147 64 148, se sídlem U Stadionu 70, Beroun – Město, 266 01, v rozsahu 

specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této 
smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele předmětu díla, ve znění Změnových listů číslo 1-13 a 14-17. Součástí provedení 
díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

 

Místem plnění předmětu plnění díla je Okružní 1404, 266 73 Beroun – Hlinky, Závodí, v 

rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu 

prací.“ 

 

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 

Změnových listech č. 14-17, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 

3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny 

zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, v celkové výši 8.596.265 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.805.216 Kč. 
 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 10.401.481 Kč. 
 

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění změnových 

listů č. 1-13, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 a změnových listů č. 14-17, které tvoří 
přílohu č. 1 k Dodatku č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či 
rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném 
výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného 
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výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž 
provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu 
výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za 
její součást.“ 

  

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 8.572.607 Kč bez DPH, tedy 10.372.854 Kč s DPH. 

Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 174.386 Kč bez DPH na 8.746.993 Kč bez DPH, tedy 

10.583.862 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byla cena snížena o -150.728 Kč bez DPH na 8.596.265 Kč 
bez DPH, tedy 10.401.481 Kč s DPH. 

 

 

  cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH 

Smlouva o dílo 8.572.607 Kč 1.800.247 Kč 10.372.854 Kč 

Dodatek č. 1 174.386 Kč  

Dodatek č. 2 -150.728 Kč  

Celková nová cena díla 8.596.265 Kč 1.805.216 Kč 10.401.481 Kč 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
originál. 
 

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. 

 

 

Přílohy: 
1) Změnové listy č. 14-17 

 

 

 

Zhotovitel      Objednatel 
 

 
PSP.ADV – GROUP s.r.o.   SOŠ a SOU, Beroun – Hlinky, Okružní 1404 
Jaroslav Pleško, jednatel    Mgr. Eva Jakubová, ředitelka 
















