	
	
	

	PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

	OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – nadlimitní

	Název zakázky: KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 3 - lůžka a zvedáky pacientů                                

	Úkon
	Předpokládaný termín
	Poznámka

	FÁZE PŘÍPRAVY 

	Odsouhlasení zadání 
	01.03.17
	Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace. Připravuje RTS a.s.,

	Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému
	02.03.17
	Zajišťuje RTS, a.s., uveřejnění ve Věstníku a jeho prostřednictvím v TED. Den odeslání je počátek lhůty pro podání nabídek.

	FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

	Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod.
	14.04.17
	Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají do sídla RTS, a.s.

	Otevírání obálek s nabídkami 10:10 hod.
	14.04.17
	Otevírání obálek probíhá v sídle RTS, a.s., ihned po konci lhůty pro podání nabídek.

	FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE

	Hodnocení nabídky: 
	Termín bude dohodnut na otevírání nabídek
	Hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele probíhá v sídle RTS, a.s. pokud nedojde k jiné dohodě. Následuje žádost vybranému dodavateli o předložení dokladů před podpisem smlouvy a jejich posouzení. Úkony zajišťuje RTS, a.s. a podklady projedná hodnotící komise. Výsledkem je Zpráva o posouzení a hodnocení. Lhůta na uvedené úkony je stanovena orientačně na 45 kalendářních dnů včetně rezervy na případné vyjasňování.  

	Rozhodnutí o výběru dodavatele
	30.05.17
	Toto rozhodnutí přísluší pouze statutárnímu orgánu zadavatele.

	Rozeslání oznámení o výběru dodavatele
	31.05.17
	Zajišťuje RTS, a.s.

	Přijetí oznámení o výběru dodavatele
	05.06.17
	Kontroluje RTS, a.s.

	FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

	Konec lhůty pro podání námitek
	20.06.17
	Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu.

	Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku - počátek
	21.06.17
	Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat RTS s uvedením data podpisu.

	
	
	

	Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


