
Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO
příloha dílčí objednávky vystavené pro období:

Rámcová dohoda: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020 - ZLN
SoD: E633-S-1508/2020

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Olomouc, ST Zlín
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

P. č. Kód položky Název položky MJ Množství Jednotková cena 
[Kč]

Cena 

celkem [Kč]

Celková cena za TO: 119 386,00

Dodávky HSV - práce celkem: 0,00

1 5902005010 Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku hod 5,000

7 5904020010 Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 m2 160,000

10 5904020120 Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 m2 180,000

23 5904040020 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene do 80 cm kus 42,000

24 5904040030 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm kus 9,000

31 5904040150 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm kus 1,000

Materiál - dodávky dodavatele
52 5954113041 Palivové dříví listnaté - výzisk prs m 5,000

Vedlejší a ostatní náklady
61 24101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců % 116 000,000

63 33121001
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 
25

% 116 000,000

Holešov
březen 2021



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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