
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy Objednatele: 16PT-001042/20 

č. smlouvy Poskytovatel: 20090 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

ze dne 16. 6. 2020

název související veřejné zakázky:
„139, 140-1/11 Opava Komárov, jižní obchvat a 1/11 Nové Sedlice- severní obchvat,

expertíza předběžného GTP“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

e-mail:
tel.:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 
příspěvková organizace

dále jen „Objednatel“

a

K - G E O  s.r.o.
se sídlem:
IČO, DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

Nováčkova 717/5, 700 30 Ostrava - Výškovice 
25359100, CZ25359100
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15038 
spol. s.r.o.

jednatelem společnosti

dále jen „ Poskytovatel“

Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní 
strana"
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(dále jen „Dodatek č. 2“) 

v tomto znění:

Preambule
Vzhledem k tomu, že:

(A) smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 6. 2020 Smlouvu o poskytování služeb č. smlouvy 
Objednatele: 16PT-001042/20, č. smlouvy Poskytovatel: 20090, jejímž předmětem je 
závazek Poskytovatele provést expertízu předběžného geotechnického průzkumu pro 
záměr staveb „1/11 Opava Komárov, jižní obchvať a „1/11 Nové Sedlice -  severní obchvať 
(dále také jen „Smlouva"), ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 30.10.2020 Dodatek 
č.1;

(B) ............................​.........​..................​.........​......... zpřístupnila pozemky ve svém vlastnictví 
pro provádění průzkumných prací dne 21.1.2021, dokončovací a vrtné práce a terénní 
zkoušky byly zahájeny počátkem února 2021;

se smluvní strany dohodly na následujícím:

uzavíra jí tento dodatek č. 2 ke Sm louvě o poskytování služeb

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 mění znění článku III. (Doba plnění), a to následujícím 
způsobem:

Původní znění dle Dodatku č. 1:

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 2.3.2021 ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele.

se mění a nahrazuje takto:

Nové znění:
I I I .

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.4.2021.

II.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně tímto Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají beze 
změny.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží Objednatel a jedno obdrží Poskytovatel.

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv, 
a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv 
zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, 
přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují 
se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl 
uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové 
slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

Za Objednatele:
-  I 03, 2021

V Ostravě dne ....................

Za Poskytovatele: 

V Ostravě dne

Ředitelství silnička dálnic ČR K -  GEO s.r.o.

ředitel Správy Oštrava jednatel společnosti
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