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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“), 
dále jen „smlouva“

Číslo smlouvy objednatele: 2226/2020
Číslo smlouvy zhotovitele:
Smluvní strany:
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXX - ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXXX - pověřen vedením technického střediska

XXXXXXXXXXXXXX - vedoucí provozního střediska Horní Berounka
XXXXXXXXXXX - energetik, provozní elektrikář

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 
a
zhotovitel: Václav Zeithaml-ELEKTRONN s.r.o.
sídlo: Míru 18, 337 01 Rokycany
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:  XXXXXXXXXXXXX, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXXXXX, jednatel společnosti
IČ: 26365669
DIČ: CZ26365669 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15686
tel.: XXXXXXXXX email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I. 
1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 18. 11. 2020 na základě podaných cenových nabídek s názvem     

„PO Rabštejn nad Střelou, výměna rozvaděčů po revizi“, kde byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako nejvhodnější. 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1            
ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení 
dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo 
uzavřena. Tyto změny vznikly v důsledku objektivních okolností, které objednatel jednající s řádnou péčí 
nemohl předvídat.    

Rozsah veškerých změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.
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II.
Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při 
splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících 
služeb a dodávek, je stanovena částkou: 

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .........................................................................114.840,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....................................................................5.120,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):................................................................119.960,00 Kč
(sto devatenáct tisíc devět set šedesát korun českých a nula haléřů)

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

Příloha č. 1 se mění následovně: 
Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 
tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis prací). 

III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Pokud není tento dodatek č. 1 podepisován elektronicky je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: „Aktualizovaná nabídka Zhotovitele ze dne 22. 2. 2021“

V Plzni dne ………………… V Rokycanech dne …………………
objednatel: zhotovitel:

………………………………… …………………………………
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
ředitel závodu Berounka jednatel společnosti
Povodí Vltavy, státní podnik Václav Zeithaml-ELEKTRONN s.r.o.


