Smlouva o dílo, objednatel DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska                  

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE:
04/2016
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE:
08/2016
Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 

DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska

Sídlo: 

nám. T. G. Masaryka 29/35, 57101 Moravská Třebová


IČ:





720 53 453

DIČ:





CZ72053453


Zapsaná :                                                             v Registru zájmových sdružení Pardubického kraj







Bankovní ústav:



.



Číslo účtu: 








Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
paní Soňa Borovcová, ředitelka


Tel.: 
+420 734 141 297




E-mail: 
borovcova.sona@seznam.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Lukáš Vykydal

                                                                            Tel.: 
+420 602 356 491





E-mail:
 lvykydal@vhos.cz 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 




Stavební vodohospodářská, s.r.o.
Sídlo:          

Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová


IČ:
       




28771346




DIČ:
       




CZ28771346

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437

Bankovní ústav:   





Číslo účtu: 
   





Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Binka - jednatel


Tel.: 
+420 461 612 805





E-mail: 
p.binka@stavho.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Vladimír Žváček – příprava výroby


Tel.: 
+420 461 612 802




E-mail: 
v.zvacek@stavho.cz





Sídlo:    Olomoucká 139/4, Moravská Třebová
     

 (dále jen „Zhotovitel“)
Mění se :

4.   CENA DÍLA
4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy, se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši
1.1.1. Cena díla bez DPH celkem

2.274.690,- Kč

1.1.2. Výše DPH




   477.685,- Kč





1.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 

2.752.375,- Kč
Finanční rezerva ceny díla se nesjednává. 
Důvodem k navýšení prací o 22.316 Kč bez DPH byla změna v napojení na stávající vodovodní řad v ulici Lanškrounská a v osazení šoupěte DN 150 za odbočku vodovodního řadu do ulice Lidická.
7.   OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
7.1  Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.

7.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

7.3  Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel
       obdrží rovněž dvě vyhotovení.

7.4. Dodatek je v souladu s usnesením členské schůze svazku ze dne 13.9.2016 č. Usnesení 13092016/
Přílohy Dodatku:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny č.1
V Mor. Třebové dne 13.9.2016                                                      V Mor. Třebové dne 13.9.2016

Za Objednatele:
Za Zhotovitele:
 Výměna kanalizace a vodovodu v ul. K.Čapka, Moravská Třebová

