        Dodatek č.2 smlouvy o dílo, objednatel DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska                  

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE:
04/2016
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE:
08/2016
Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 

DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska

Sídlo: 

nám. T. G. Masaryka 29/35, 57101 Moravská Třebová


IČ:





720 53 453

DIČ:





CZ72053453


Zapsaná :                                                             v Registru zájmových sdružení Pardubického kraj







Bankovní ústav:



.



Číslo účtu: 







Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
paní Soňa Borovcová, ředitelka


Tel.: 
+420 734 141 297




E-mail: 
borovcova.sona@seznam.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Lukáš Vykydal

                                                                            Tel.: 
+420 602 356 491





E-mail:
 lvykydal@vhos.cz 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 




Stavební vodohospodářská, s.r.o.
Sídlo:          

Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová


IČ:
       




28771346




DIČ:
       




CZ28771346

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437

Bankovní ústav:   





Číslo účtu: 
   





Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Binka - jednatel


Tel.: 
+420 461 612 805





E-mail: 
p.binka@stavho.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Vladimír Žváček – příprava výroby


Tel.: 
+420 461 612 802




E-mail: 
v.zvacek@stavho.cz





Sídlo:    Olomoucká 139/4, Moravská Třebová
     

 (dále jen „Zhotovitel“)
Tento dodatek upravuje článek:

3.     LHŮTY A TERMÍNY
1.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: 

24. 06. 2016
1.2. Termín dokončení stavebních prací se sjednává: 


nejpozději do 30. 4. 2017
1.3. Dílčí termíny plnění - dokončení:


Úsek 2
Lanškrounská – Lidická 



nejpozději do 29. 09. 2016 

Úsek 4
Křižovatka 9. května




nejpozději do 29. 09. 2016
Úsek 3
Lidická – 9. Května 




nejpozději do 27. 10. 2016
Úsek 5
9. Května – Tyršova




nejpozději do 01. 12. 2016
Úsek 6
Tyršova – Bezručova




nejpozději do 31. 03. 2017
4.   CENA DÍLA
4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy, se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši
1.1.1. Cena díla bez DPH celkem

2.316.307,- Kč

1.1.2. Výše DPH




   486.424,- Kč





1.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 

2.802.731,- Kč
Finanční rezerva ceny díla se nesjednává. 
Důvodem k navýšení prací o 41.617 Kč bez DPH byla záměna tvarovek v napojení odboček řadů na stávající vodovodní řady, v osazení 1 ks šoupěte DN 100 v křižovatce 9.května a 1 ks podzemního hydrantu nad rámec výkazu výměr.
2.   OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
2.1  Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2.3  Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel
       obdrží rovněž dvě vyhotovení.

2.4. Dodatek je v souladu s usnesením členské schůze svazku ze dne 14.2.2017 č. usnesení ……
Přílohy Dodatku:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny č.2
V Mor. Třebové dne 15.2.2017                                                      V Mor. Třebové dne 15.2.2017
Za Objednatele:
Za Zhotovitele:
 Výměna kanalizace a vodovodu v ul. K.Čapka, Moravská Třebová

