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ZMĚNOVÝ  LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : KAVAS V+V s.r.o.
čp. 137, 391 76 Slapy

Název akce : Rekonstrukce bytového jádra, bytu č. 12, ul. ČSLA ,čp. 2244, Tábor

Číslo SOD : 10/2021

Stavební objekt : bytový dům č.p.2244

Forma předložení změny : položkový rozpočet 

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o

 10 681,00Kč (cena bez DPH) 

Vliv na harmonogram prací : PRODLOUŽENÍ TERMÍNU O 9 Dní

Technický popis : + štukování stěn a stropu

+ stěrka s výztužnou tkaninou vč. provedení rohů

+ vyrovnání podkladní vyrstvy

+ úprava vodoinstalace

+ úprava vzduchotechniky

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel 

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá 

Jméno : Podpis, razítko, datum 

Zpracoval :

Za objednatele, TDI:

Za objednatele, jednatel: Ing. Ondřej Semerák


