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Dodatek č. 1 
smlouvy o dílo 

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 I. 

Smluvní strany 
 

1. DIAMO, státní podnik 
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
týká se: 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram 
IČO: 00002739  DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
                č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Fakturační a korespondenční adresa: 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184, Příbram VII, 260 01 Příbram 
 
(dále jen „objednatel“) 

 
QUAIL spol. s r.o. 
sídlo: Dolní 1, České Budějovice, PSČ 370 04 
zapsaný v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C,vložka 11349 
jednající: Ing.Pavel Czinege, Ing. Vladimír Drvota – jednatelé společnosti 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
 č.ú. 117544343/0300 
IČ: 49969226 
DIČ: CZ49969226 , je plátce DPH 
Osoby oprávněné k jednání:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.   xxxxxxxxxx, mobil xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
I. 

Preambule  
 

1.1. DIAMO a QUAIL shodně prohlašují a činí nesporným, že dne 21. 9. 20018 uzavřeli 
smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dokončení SO 01 roznášení vrstvy v souladu 
s projektovým řešením dle projektové dokumentace zpracované společností Interprojekt 
odpady „Rekultivace odkaliště KIV/E  – definitivní dokončení“, za podmínek dále smlouvou 
stanovených (dále jen „Smlouva o dílo“).  

 
 



Stránka 2 z 2 

 

II. 
Předmět dodatku č. 1 

 
Dosavadní znění článku III, odst. 3. 1. ze smlouvy o dílo ze dne 21. 9. 2018 na kalojem 
KIV/E se mění v dohodě o termínu trvání této smlouvy takto: 
 
Doba platnosti této smlouvy, tj. lhůta dokončení a předání dokončeného předmětu díla 
objednateli se tímto ujednáním upravuje – dokončení díla a předání objednateli podle této 
smlouvy je do 31. 12. 2024. 

 

Ostatní ujednání základní smlouvy se nemění. 

 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).  
 
Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění do 
ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
zajistí DIAMO, státní podnik. 
 

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž po oboustranném podpisu 

obdrží každá strana po jednom vyhotovení. 

 

Za objednatele: 

  

V Příbrami dne 31.12.2020   

 
………………………………………….. 
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa 
uranových ložisek 
Ing. Zbyněk Skála, vedoucí odštěpného 
závodu 
 
 

 

Za zhotovitele: 

 

V Českých Budějovicích dne 31.12.2020  
 
 
 

………………………………………                          ………………………………………. 
QUAIL spol. s r.o.                                         QUAIL spol. s r.o. 
Ing. Pavel Czinege, jednatel                 Ing. Vladimír Drvota, jednatel 

 


